iva a udrzba
ny “em—
DODATEK C. 2 ke smlouvé o dilo
11/348 Chyska - most ev. €. 34-006

Cislo smlouvy objednatele: 57/2019/D2/ZPR/HB/M
Cislo smlouvy zhotovitele: 2019/1012/0286

uzavieny podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obansky zakonik (dale t€Z jen ,,0Z") a
dale v souladu s Obchodnimi podminkami zadavatele pro vefejné zakdzky na stavebni prace dle § 37 odst.
1 pism. c) zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném a G¢inném znéni (déle jen
WLZNZ), vydanymi dle § 1751 a nasl. OZ.

Clanek 1
Smluvni strany
Objednatel: Krajska sprava a fidrZzba silnic Vyso€iny, pFispévkova organizace
se sidlem: Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupeny: Ing. Radovanem Necidem, Feditelem organizace
Osoby povéiené jednat jménem objednatele ve vécech
Technickych: Ing. Jaroslav Jirkt, referent investi¢ni vystavby

Technicky dozor: Igor Stafecky, IBR Consulting, s.r.o.
Koordinator BOZP: Ing. Jaroslav Jirkd, referent investi¢ni vystavby
Bankovni spojeni: ~ Komer¢ni banka, a.s.

Cislo uétu: 18330681/0100
1CO: 00090450

DIC: CZ00090450
Telefon: 567 117 158
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv(@ksusv.cz
Ziizovatel: Kraj Vysocina

(dale jen jako ,,Objednatel*)

a

Zhotovitel: Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.

se sidlem: K Vapence 2677, 530 02 Pardubice

zastoupeny: Ing. Martinem Kvirencem, piredsedou predstavenstva

zapséan v obchodnim rejstitku vedeném KS v Hradci Kralové, oddil B, vloZzka 1441
Osoby povéfené jednat jménem zhotovitele ve vécech

smluvnich: Ing. Martin Kvirenc, pfedseda piedstavenstva
technickych: Ing. Zdenék Rousar, technicky ndméstek
Bankovni spojeni: ~ CSOB Pardubice

C. uétu: 8010-308211883/0300

1CO: 25253361

DIC: CZ25253361

Telefon: 466 791 100

Fax: 466 310 362

E-mail: info(@cht-pce.cz

(dale jen ,.Zhotovitel*)
(spole¢né také jako ,.Smluvni strany* nebo jednotlivé ,Smluvni strana*)
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Clanek 2
Zména smluvnich podminek
2.1.  Smluvni strany se vzajemné dohodly na zméné stavajici smlouvy ze dne 6. 5. 2019 spocivajici
ve stanoveni ceny za dilo na zékladé skutené provedenych praci tak, jak je ujednano ve zménach soupisu
praci, které jsou nedilnou soucasti tohoto Dodatku €. 2.

2.2. Piedmét plnéni dle Clanku 3 stavajici smlouvy se méni o dodatecné stavebni prace (déle viceprace
a ménéprace) v souladu se schvalenymi Zménovymi listy 1, 2, 3 a 4 v&. rozpocti, vyjadfeni a
fotodokumentaci, které jsou piilohou tohoto dodatku.

23.  Celkova cena dila dle Clanku VI. stavajici smlouvy je

navy$ena o cenu vicepraci na zaklade tprav mnozZstvi polozek nasledovné:

a) dle Zménového listu¢. 1 o 185.194,48 K¢ bez DPH

b) dle Zménového listu¢. 2 0 811.921,92 K¢ bez DPH

¢) dle Zménového listu €. 3 0 571.941,39 K¢ bez DPH

d) dle Zménového listu¢. 4 0 147.532,80 K¢ bez DPH

a sni¥ena o cenu ménépraci na zakladé uprav mnozstvi poloZek nasledovné:

a) dle Zménového listu¢. 2 0 -536.173,20 K¢ bez DPH
Pavodni cena dila bez DPH 11.897.999,89 K¢
Viceprace 1.716.590,59 K¢
Ménéprace - 536.173,20 K¢
Nové sjednan4 cena dle dodatku &. 1 bez DPH 13.078.417,28 K¢&
DPH 21% 2.746.467,63 K&
Nové sjednani cena véetné DPH 15.824.884,91 K¢

2.4. Ostatni ustanoveni Smlouvy o dilo ¢. objednatele 57/2019/D2/ZPR/HB/M nedotéené timto
Dodatkem ¢&. 2 ziistavaji v platnosti v ptivodnim znéni.

Clanek 3
Ostatni ujednini
3.1. Dodatek & 2 je nedilnou soutasti Smlouvy o dilo €. objednatele 57/2019/D2/ZPR/HB/M uzaviené
dne 6. 5. 2019 podle ustanoveni § 2586 a nasl. OZ a dale Obchodnimi podminkami zadavatele pro vefejné
zakéazky na stavebni prace dle § 37 odst. 1 pism. ¢) ZZVZ, vydanymi dle § 1751 a nasl. OZ.

3.2. Dodatek & 2 je vyhotoven ve &tyfech stejnopisech, z nichz dva vytisky obdrzi objednatel a dva
zhotovitel.

3.3. Tento Dodatek & 2 nabyva platnosti dnem podpisu a G¢innosti dnem uveiejnéni v informa¢nim
systému vefejné spravy — Registru smluv.

3.4.  Smluvni strany se dohodly, e zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zékona ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach ué¢innosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smiuv a o registru smluv (zékon o
registru smluv) zajisti objednatel.

3.5. Smluvni stl‘af;y prohladuji, e si Dodatek ¢. 2 pfed podpisem precetly, s jeho obsahem souhlasi a na
ditkaz svobodné a vazné viile ptipojuji své podpisy. Soucasné prohlasuji, Ze tento dodatek nebyl sjednan
v tisni ani za nijak jednostranné nevyhodnych podminek.
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Piilohy:

Soupis objektl stavby — Viceprace/ménéprace

Zménovy list €. 1

Zapis o projednani ocenéni soupisii praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru
(SO/PS) pro celou ZBV ¢&islo: ZBV 01

Rozpis ocenéni zmén polozek — pro ZBV ¢islo: ZBV 1

Zdavodnéni ZBV ¢&. 01 — Sanace pod zékladovou sparou

Akce: ,,11/348 Chyska — most ev. ¢. 348-006

Zapis ze stavebniho deniku z 3. 6. 2019

Technicka zprava z 12. 6. 2019

Fotodokumentace

Zménovy list €. 2

Zapis o projednani ocenéni soupisil praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru
(SO/PS) pro celou ZBV ¢islo: ZBV 02

Rozpis ocenéni zmén polozek — pro ZBV Cislo: ZBV 2

7Zdavodnéni ZBV &. 02 — Pretiidéni t¥idy t&zitelnosti vykopu

Situace komunikace

Zapis ze stavebniho deniku z 9.7.2019 a 18.7.2019

Fotodokumentace

Zménovy list €. 3

Zapis o projednani ocenéni soupisil praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru
(SO/PS) pro celou ZBV ¢&islo: ZBV 03

Rozpis ocenéni zmén polozek — pro ZBV ¢islo: ZBV 3

Zdtvodnéni ZBV &. 03 — Sanace plané SO 101

Zépis ze stavebniho deniku z 7. 8. 2019, 12. 8.2019, 14.8.2019 a 15. 8.2019

Kontrolni prohlidka provadénych vykopt k navrzené sanace ve stanieni 0,160 — 0,290 a
0,220 - 0,290

Protokol ¢. 8088/KZ1/5/2019 a &. 8087/KZ1/5/2019

Situace geodetické zamé&feni vykopu sanaci ze dne 30. 8.2019

Fotodokumentace

Zménovy list €. 4

Zapis o projednani ocenéni soupisll praci a ceny stavebniho objektu/provozniho souboru
(SO/PS) pro celou ZBV ¢&islo: ZBV 04

Rozpis ocenéni zmén polozek — pro ZBV tislo: ZBV 4

7davodnéni ZBV &. 04 — Rozsiteni tpravy KU SO 101

Zapis ze stavebniho deniku z 24. 9. 2019 2 25. 9. 2019

Vyzva k vydani pokynu objednatele ze dne 27. 9.2019

Zapis ze stavebniho deniku z 2. 10. 2019 a 3. 10. 2019

Fotodokumentace
Zhotovitel: Objednatel:
2402 Der RAC ‘c,/ - 7 "-3 77 5 7 &G qQ . g
/flﬁC//a/ne 4('2:6 7/ V Jihlavé dne: 0// ........... .07 /
//L castbsa 174 ._6 ~
] CHMTETeR™ 4@ Tintéra, Pardubice a.s.
Ing. Martirf i ¥ireitei:piedsedapiedstavenstva Ing. Radoyan/Necid
Chladek a Tintéra, Pardubice a.s. feditel orgdnizace
4 spréva a Gdrzba
7] silnic Vysoliny

pispévkovd organizace
Kosovska 1122/16, 586 01 Jiblava
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' Aspe Firma Chladd s Tunéra Pardubice @ »

314
Soupis objekti stavb
Stavbz: 12 - [1/1348 Chyska - mast ev.¢. 348-006 ZBV
Varianta: var. | -
Objekt/Dodaiek

010-Vedlej$ a ostatni nzhlad:
101-Uprava komunikace

ZBV 02-Trich iézirelnost

ZBV N3-Sonace pod zewni plant

ZBY 014-Sanoce pinodni komusitkace smér Stolo
181 -Daproyné mzeny
201-Most ey & 348-000

ki opatient

ZRY' [-Saiace pod zokiodovou spdi ov

801-Rekuluyzcs komumlbace

Celkem za stzvbu:

7wy, Py
J 4 g L IS
/4
// /
. 4 /l 741 111
= o (Lt 442046878
ey Chi:iéﬁi‘k e 25253361
& Tinferd . cz202526

info@chi-pee €2

4 yBECE
S | e

sdek ntéra, P bice a.S-

h i ardu

Chlade 4 i :

Pardubice Zeihi/PrecrEsti K Vapanc 2677, P3C 53002
L

Cena dle 30D [Kc¢|

602 000.00
8192 661.01

176 GVO.00
2431076.08

496 262.84
11897 999.89

Dzam 1510 2019

- viceprace/meénéprace

Suma viceprace [Kef Suma méngprace (K¢ Celkoy
0.00 0.00
1531396,11 -526 173.20

81192192 -338173.20

57194139 0.00
147 332,80 0.00
0.00 0.00
185 194 48 0.00
185 194.48 060
000 0.00
1716 390.59 -336 173 20

@ cena [RE]
602 (100.00
2187 883.92

275748 7%

176 000 08
2616270.52

185 192.48
496 262 84

13078 417 28
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Zménovy list

Nézev a evidenéni &islo Stavby: 12-11/348 Chy&ka - most ev.&. 348-006 Clslo / Cislo ZBV:
tislo Zmény SO/PS:
201/001 ZBV 13

Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS): Mosi ev. &. 348-006

Strany smlouvy o dflo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzaviené dne (ddle jen Smlouva):
Objednatel: Krajské spréva a tidr?ba silnic Vysoginy, piispévkova organizace se sidlem Kosovské 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava

Zhotovilel: Chlédek a Tint&ra, Pardubice a.s.

Piilohy Zménového listu: Paré Piijemee
Investor

Rozpis ocenéni zmé&n polozek

2 Zhotovite!
3 Projektant
4 Supervize

Inicidtor zmény: Zhotovitel

Popis Zmény:
Dle nevyhovujiciho statického posudku geologa byla navrZzena vyména podloZi pod zemni pléni. Viz zdpis ve stavebnim deniku.

Vicepréce: zemni price ( polozky 10 a 15) Sklidka (poloZka 1)

Udaje v K& bez DPH:
Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Fena l}avrhovanych Zm?n
p p zapornych a Zmén kladnych
zapomych kladnych celkem

0,00 185 194,4 185 194,48
”0 ¢ '*( ont

Podpis vyjadiuje souhlas se Zménou:
A2 o 72 I
Projektant (autorsky dozor) jméno  Ing. Martin Plick 1O % / ' damm

Statutdrni zastupce objednatele p

ml'ereﬁ

jméno  Ing. Radovan Necid | (. 4q k';) dam w

. 172 94 4
Statutami zéstupce zhotovitele jméno  Ing. Mariin Kvirenc /% 271 ) datum

Technicky dozor stavby stavby - jméno  Igor Stafecky ,’ ; ] datum

téray
(A

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vyse uvedeného SO/PS, ktery je soutasti vy¥e uvedené Stavby, budou
Zmeény, jeZ jsou podrobng popsény, zdivodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz soutBsti: Jc f
zZlistdvaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotfeny. Smluvni strany shodiie broIﬂaSuJI % Zmény dle tohoto
Zménového listu nejsou zlepdenim die &l. 13.2 Smluvnich podminek. Na diikaz toho pFipojuji pfisluiné osoby opravnéné jednat jménem nebo v
zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Rt

Zastupce objednatele jméno  Ing. Jaroslay Jirkt It datum podp‘ts fi0d }
A5 1 e/ 4 .
Zhotovitel jmén  Pelr Jelinek Dis.  / 5 . datum podpis
Cislo paré:

L +420 46G 791111

25253361
CZ25253261
g@cht-pLe.cz

¥ Chiddeh a Tifféra, Pardubice a.s.
Pardublan, Zelund Pigdnastl, K Vapence 2677, PSC 53002

‘f

thlldek Lol 4420 466 791 111

a:; we ¢
~Z WARDUBICE infodcht-pee.:

Pardubine

25253361
€225253361




Aspe Firma: Chlédek a Tiniéra Pardubice a.s.
36.18.8

Z.APIS

Piiloha ¢ & Strana |
Dyaturn: (2072019 Cas:  14:33:11

o projedndni ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provoeznibe souboru (SO/PS)

pro celou ZBV ¢&islo: ZBV 1
Nézev Stavby: 12 - [1/348 ChySka - most ev.&. 348-006

Cislo SO/PS / &islo Zmény SO/PS: 201 / 001

Néizev stavebnihio objektu/provozniho souboru (SO/PS): Most ev. & 348-006
Udaje v K& bez DPH

Cena SO/PS dle Smiouvy

Pornémka Cenu viech Zmén zapomych v predchozich Zménéch na SO/PS a cenv

| - zadat navrhovanych Zmén zapornych na SO/PS je nutno zeddvat se znaménkem

minus (<)

2431 076,04
Cena SO/PS v predchozich ZBV:

Cena viech Zmén
zapornych v pfedchozich

Cena viech Zmén
kladnych v pfedchozich

Udaje v K2 bez DPH

Cena SO/PS po viech Rozdil ceny SO/PS po
predchozich Zménach  viech pedchozich

Zménéch na SO/PS Zménach na SO/PS Zmeénéch a ve Smiouvé
2 3 - zadal 4 - zadat S=1¢3+4 6=5-1
stavebni/montazni préce 0,00 0,00 2431 076,04 0.00
Cena SO/PS v téte ZBV a po téte ZBV: Udage v KE bez DPH
Cena viech Zmén Cena viech Zmén
Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych kladnych na SO/PS kladnych na SO/PS k
zapornych na SO/PS Zmén kladnych na SO/PS (pfedchozich a cen& SO/PS dle
navrhovanych) Smlouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadai 10=4+9 11=(10/1)*100
stavebni/montaini prace 0.00 185 194,48 185 194,48 7,62
Novéa cena SO/PS po této ZBV: L. 001 Udaje v K¢ bez DPH
Cena viech Zmén Rozdii ceny SO/PS Rozdil ceny SO/PS
zapormnych na SO/PS Cena SO/PS po téio po téio Zméné oproti po této Zméng
(pfedchozich a Zméné cend SO/PS dle oproti cené SO/PS
navrhovanych) Smlouvy dle Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100
stavebni/montaZni prace 0,00 2616270,52 185 194,48 7,62

Vyjdd¥eni (souhlasim x nesouhlasim) jméno, datum, podpis

Jméno: Souhlas:

Projektant (autorsky dozor) Ing Martin Pliek A 74 Lo

fzg

AL Q 7014
3 ] A M
Statutarni zéstupce Objednatele Ing Radovan Necid ” l¢ !

Yo

£~ g
3 5.t ]

. ; | T i€
Statutami zastupce zhotovitele Ing. Martin Kvirenc &Tintera oI

PARRUBICE

chladelk of

info@cht-pce.cz

@ dipont

. DIPONT ¢ ro. - pragely
Datum: yacs 1433/10 38
/9 18: 285930

i p inzznyrska dinnost
B Oeti nad Labem

M 7 ISETI034

f 147

[

YizogbTor 10
25253361 /)
cz25253361  //

Technicky dozor stavby stavby

Igor Stafecky clens P ?dmézf“}‘,lf v é*’“‘“’

5

Zéastupce objednatele Ing. Jaroslav Jirkdi |’

Zhotovitel Petr Jelinek Dis.

.

./'f)‘[ V2 /() SZY pprpuUBICE

Finters, Fardipice a.s. ()

2677, PSC 53002 /

e Rl 5 |

4 ehlddels ot 430°466 7911

I Oy (s
&Tinfera . .
infoeht

Chladek a Tintéra, pardublce j2.5.
Pardubice, Zelené piedmesti, K Vapence 2677, P/S? 53002
[/

v




Firma: Chladek a Tinéra

Piitoha ¢ 9

Daium 1207 2014

Rezpis ocenéni zmén polodek - pro ZBY ¢islo:ZBV |

Evidencni ¢islo a nazev stavby 12 - 11/348 Chy3ka - most ev.¢. 348-006

Zména soupisu praci (SO/PS)

Cislo a nazev SO/PS: 201 - Mostev. ¢ 348-006 001
Cislo 2 nazev rozpoctu: 201 - Most ev. ¢ 348-006
Por. Mrozstvi  Mnozstvi v Mnozstv Cena za Cena celkem Zmény Zminy Cena celkem Rozdil cen
& Kod polozky Nazev polozky mj ve 7méng rozdilu mj. v ve Smlouvé v zapomé v Kladné v ve Zméng v celkem v
pol. Smlouve Ke K& Ke Ke Ke Ke
1 2 3 4 5 & 7 8 9 10 il
] Di410i POPLATRY ZA S]\'LADKII vy kopeh M3 426,025 b He730 o8 90 16 51775 non 1271890
1012473 VYKOPAVKY PRO KORYTA VOUOTECT TR M3 (LY 16730 7304 1483 6R X 43615 00
[ Odvor na skladiu
13 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH M3 65,507 185325 116,730 110362 7572339 .04 128 860,58 204 583 97 128 80D 5%
MATERIALU $D 032
Celkem 126 724,82 0.00 185 199,48 31191930 185 194,36
24310704 0oe 185 104 48 2616027052 185 144 4y
\'gﬁihﬂ} Eﬁ‘ié[}‘ ;(,_“:5[“ 2431 07604 00 185 194 38 261627052 185 1™ A8
’/ 2 - X
f L g
r ¢
-/ o
Za Zhotovitele: tn Ehlad, Za Objednatele:
- ol i
& 'ﬁ!ifié‘:;!a \e, 420486791 11
Datum: 2 a 25253361 Datum.
= ;25253151
Nehi-
Chisdex z Timda 7 I'bee.cz S - - :
Pardubice, . °Fa, Pa : g
ardubice, Zelene Fredipgfi, k VJW"credzsn :; a.s. £
/ . PSC 53 @
% 7/ 2 :
{ / et s é
-
R
<

Rozdil

cen
celkem v

17007

146,14




PROJEKTOVA A INZENYRSKA
CINNOST

Véc: ZdGivodnéni ZBV €. 01 - Sanace pod zékladovou sparou

Stavbe: 11/248 Chyska — miost ev. €. 348-006

Po provedeni bouracich praci na stavb@ mostu na silnici 11/348 doglo k zatopeni stavebni jdmy. Vzhledem
ke zvydené hiadiné spodni vody, kterd je kolisajici 2 jeji nardst zpasobily i pfivalové sraiky, byla znehodnocena
zékladové spara. Zhotovitel dle doporuéeni geologa stavby a po dohodé s TDI a zéstupcem investora navrhnul
vyménu podloZi v mocnosti cca 1,0 m. Nejprve byla vyterpana voda a nasledné byla provedena vyména
podloii Touto vyménou bylo vyménéno podloii ai ne skalni podklad tvofeny navétralymi horninami R4.
Vyména podloii byla provedena i v prostoru pod zhotovenim dlazby v koryté potoka.

V Usii nad Labem, 20.6.2018

F

lng. Martin Plsek

projekiant i mosty @ mienyrské konstrukie

3

Spoleénnst;

DIFOMT s ¢ peejekiove 3 tndzayiska Cnnost
Klisska 1432/18 609 91 Usti nac Lebem {CR)

T. 00420475 261 724 1 00420 475 201 6540

b gipsv@uinont L

@ dipont

DIPONT s.t.0. - projelaovd  indenyrshs Bnnost
Bsld 1432/18, 400 01 Ust mad Lsbem

1Z; 28603004

Bankuvii spojeni;

KB z<e i ¢islodctu 43 41227802/ 7/2100
\dentifikace srsa!ef:'n osfi;

IC 78523074

pit 228693094

DIE: CZ38693094

Spoleniost je zapsana v obchodnin rejsiiiku
lirajekého soudu v Usti ned Labem oddil €
vioiks 27153
C
www.dipont.cz




¢ = Fard.ib: ?eisll? F‘s:j nésti K \Vapence 2677 PS; 53002
& Tintera S e ’

lel 466 791 110112 fex 4866 310 361-362

PARDUBICE g-mail info@chi-pee £z hitp fwww chi-poe cz

‘“'u“eu ydek 2 Tintera, Fardubice a . 5. &

Krajské sprava a udrzba silnic, p. 0
Kosovska 1122/16

Jihlava

586 01

Akee: ,,11/348 Chyska — most ev. ¢. 348-006“

Vazeni obchodni pratelé,

jako zhotovitel mame s Vami uzavienou Smlouvu o dilo na vyse uvedenou stavbu s cenou dle
&lanku V1. ve vysi 11 897 999,89 K¢ bez DPH.

Upozoriujeme zhotovitele, Ze se zvysi cena dila, a to z dGvodu neunosné zakladové spary,
kiera spolu nese vymeénu podlozi. Dle vyjadieni autorského dozoru bude zpracovano ZBV ¢.
01/2019.

Po provedeni bouracich praci na stavbé mostu na silnici 11/348 doslo k zatopeni stavebni
jamy. Vzhledem ke zvysené hladiné spodni vody, ktera je kolisajici a jeji nariist zpiisobily i
pfivalové srazky, byla znehodnocena zékladovd spara. My, jako zhotovitel jsme dle
dopotuteni geologa stavby a po dohode s TDI a zastupcem investora navrhnul vyménu
podlozi v mocnosti cca 1,0 m. Nejprve byla vyderpéna voda a nasledné provedena vymeéna
podlozi. Touio ¢innosti bylo vyménéno podloZi az nad skalni podklad tvofeny navétralymi
horninami R4, Vymeéna podlozi byla provedena i v prostoru pod zhotovenim diazby v koryté
potoka.

Timto krokem dojde k navysent ceny dila a my. jako zhotovitel predlozime vedkeré potiebné
podklady ke zpracovani dodatku SOD.

Jadame investora o pisemné vyjadieni k vySe uvedenému a ke zpracovani dodatku

SOD.

V Pardubicich dne 27. 06. 2019
S pozdravem

saguunrst e

s -~ - -
[ grosniss € 7
Tieaes ju [ TveeTe e e
—————

|
Ing. Martin Kvirenc
predseda predstavenstva
Chladek a Tintéra, Pardubice a.s







Laméieni vikopu sanaci
'ECHNICKA ZPRAVA

I. Souhrnné udaje

Nazev akce 11/348 Chiytha- most ev. €. 348- 006 - zaméFeni vykopu sanaci
Cislo zakazky 19967 19

Odbératel Chladek 2 Tintéra a s

Obec - k. G Chyska

kraj Vysotina

iJcel geodet praci Zaméieni vykopu sanaci

S/V systém ITSK, Bpv

2. Meérickeé prace

Predméty méreni Dno vykopové jamy pr.300 az pr 320
Polohové pfipojeni body RTK
Vyikové pFipojeni body RTK

Uréeni vygek trigonometricky

Trida pfesnosti 3

Pouzité piistroje Trimble 83, South G1

Méfeni provedli Ing. Staller. Progeo Jihlava spol. s i.0.
Doba méfeni 11.6.2019

3. Seznam soufadnic

1 670895.04 1117302 30 536.03
2670898 29 1117304.40 536.05
3670900.40 1117306.26 536.01
4 670902.99 1117307.93 536.02
567089448 1117313.43 53598
667089699 1117316.01 535.78
7670892.05 1117310.50 53595
8 670890.12 1117307.86 535.96
9670895.66 1117308.82 535.97

4. Elaborit preddavany odbérateli

1) Technicka zpréva
2) Situace v méfitku 1:300

Vyhotovil: Ing. Staller Bohdan
Jihlava 12.6.2018

’itfﬂ, o F;i(
| hy | ) O - 3
FROGEU Shisve spol. .78 w-
Mrsprykove ndm, TI0E/57, 866 Q1 Ml o
Tel.; 567 575 410, www.progesLr =
i€ 10797884 OI: CZIE1OTRAL =
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Kraj: Vysotina | Okres: Havllékiv Brod | KUfobec: Chyska PROGED Jinlava eps ¢ v
Objednatel: Chladek a Tintéra a.s. Wasarykovo nam 1102/37
586 01 JIHLAVA 1 3
Méril: Ing Staller J Kreslil: Ing. Staller I Vedoucl: tel. 567 579 610 m‘;?g"e".?gé“ a
Cislo zakazky: 19967-19
Wis Ly 1 2 - b-4
11348 Chyska - most ev. &. 348- 006 e~ P
1 Zpracovano: 12.6.2019
Souf.systém: JTSK
Zaméfeni vykopu sanaci Vyak systém: Bpv
i ¢ M&Ftko: 1300
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16.18.7

Firma: Chladek 2 Tiniéra, Pardubice a.s

Zménovy list

Nézev a evidenéni ¢isle Stavby: 12-11/348 Chyska - most ev.£. 348-006

Nézev stavebntho objekiv/provezniho souboru (SO/PS): Uprava komunikace

Pfiloha £.7 Strana: 1

Datn 18092019 Cas: 14.36.36
Cislo / Cislo ZBV:
&islo Zmény SO/PS:

1017001 ZBV 02.3

Strany smlouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzaviené dne (déle jen Smlouva):
Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Vysotiny, piispévkové organizace sc sidlem Kosovské 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava

Zhotovitel. Chlddek a Tintéra, Pardubice a.s.

Ptilohy Zménavého listu:

Rozpis ocenénl zmén poloZek

Inicigtor zmény Zhotoviiel
Popis Zmény:
V pribéhu stavby doglo ke zméné zattidéni zeminy.
Ménépréace: Vykop v tf 1. (polozka 19)

Vicepréce: Vykop v (i 11 (poloZka 20) dolamovani v celém objmeu tF. 11 (poloZka 22)

Par¢ Ptijemce
Investor

i

2 Zhotovitel

3 Projekiant

4 Supervize

Udaje v K& bez DPH:
Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cena l}avrhovanych Zm?" ‘
, . zépornych a Zmén kladnych !
zapomych kladnych i
celkem i
-536 173,20 811921,92 275 748,72 '
Podpis vyjadiuje souhlas se Zménou:
3 f ]
Projektant (autorsky dozor) jméno Ing. Martin Pliek A datum
{6 1o 7ol
) jméno  Ing. Radovan Necid = détem T
Statutamni zastupce objednateie p s23024
tol. +420 486 791 1
frotsgc e 2525334
(Ao 7 pEOvEE 1 : BIC  cz2525334
Sta(utérni zastupce zhotovitele jméno  Ing. Martin Kvirenc / ¥ AP i ,damM" 1A 'lw’:'\’.""“-"‘c"""‘e-c
o o ) P Ve, i 1% ) Win _F'a;rdubice a.s
Technicky dozor stavby stavby jméno  lgor Stafecky N, - © 7 datum ) pePied i apence 2677, PSC 5300
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u Wie uvedeného SO/PS, kiery je soutasti vyge uvedené Stavby, budou provideny v _:é\‘(')_ul,gdu 5§ 2‘ VL 4t N

Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmeny, jejiz soudasti je i lérﬂq—Zin?ﬁoiy’:_ list Atim -
ziistévaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Smluvni strany shodné prohladujf, *Zé‘Zmény dle tohoto
Zménového listu nejsou zlepSenim dle &1, 13.2 Smluvnich podminek. Na ddkaz toho pFipojuji pfisludné osoby opravaéné jednat jraéniem rebo ¥

zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zastupce objednatele jméno  Ing. Jaroslav Jirkd

Zhotovitel jmén

-

oA -
Petr Jelinek Dis. - ‘/(, {i 74

S
‘ ‘.I‘l ) . 7‘ [}
] K oamvs b I
[ 15 0; a0 05 e I
podpis |

datum ‘
/! " datum podpis
Cislo paré:

14z ~ Chﬁédek
v & Tintéra
) bARBUBICE infy(@

chladek & Tintéra, Fardulice a.s.
Pardubics, Zelené Pledméstl, K Vapenge 2677, PSC 53002

\/




Firma Chiadek a Tintéra Pardubice a8

Aspe

Priloha ¢.8
36188

18.09.2019 Cas

Strana 1

Datum: 14:36:38

=
7

ZAPIS
o projeduéni ocenéni soupisu praci a ceny stavebnilio objektu/provoznilio souboru (SO/PS)
pro celou ZBV Eislo: ZBV 02

Nézev Stavby: 12 - 11/348 ChySka - most ev.&. 348-006

Cislo SO/PS / tislo Zmény SO/PS: 101 /001

Nézev stavebnihio objektu/provezniho souboru (SO/PS): Uprava komunikace
Udsje v Ké bez DPH

Cena SO/PS dlc Smlouvy
I - zadai

8 192 661,01

Porndmka Cenu viech Zmén zapomych v pfedcliozich Zménach na SO/PS a cenu

navrhovanych Zmén zapornych na SO/PS je nuino zadévai se znaménkem
minus (=)

Cena SO/PS v pFedchozich ZBV: Usdaje v K& bez DPH
Cena viech Zmén Cena SO/PS po vsech  Rozdil ceny SO/PS po

zapomych v pfedchozich

Cena viech Zmén

kladnych v pfedchozich pFedchozich Zménéch  viech pfedchozich
Zménach na SO/PS Zménéch na SOPS Zménéch a ve Smiouve
i 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1
stavebni/montaZni prace 0.00 0,00 8 192 661,01 0.00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: Udae v K& bez DPH

Ceng vEech Zm&n Cena viech Zmé&n

Cena navrhovanych Zmén

Cena navrhovanych kladnych na SO/PS kladnych na SO/PS k
zapornych na SO/PS Zmén kladnych na SO/PS {pfedchozich a cené SO/PS dle
navrhovanych) Smlouvy v% -
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100
stavebni/montazni prace =536 173,20 811921,92 811921,92 9,91

Nové cena SO/PS po této ZBV: & 001 Udaje v K& bez DPH
Cena viech Zmén

Rozdil ceny SO/PS Rozdil ceny SO/PS
zapornych na SO/PS Cena SO/PS po télo po této Zméné oproli po této Zméné
(pfedchozich a Zméne cen& SO/PS die oproti cené SO/PS
navrhovanych) Smlouvy dle Smlouvy v %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/13*100
stavebni/montaZni prace -536 173,20 8 468 409,73 275 748,72 3,37
Vyjédieni (souhlasim x nesouhlasim) jméno, datum, podpis -
Jméno: Souhlas: { Datum:
Projektant (autorsky dozor) Ing. Martin Pléek { e - £ - ; ‘g M*da cll:tr;:;:
DI T127E92094

1610 ol
Stagutarni zastupce Objednatele Ing Radovan Necid

/!

i 1z 3 fjﬁ'fi’ ek
e [ /] M&Wsﬁér@

tel. +43¢ 466 791 ’;’, b

Ic
i 2
Statutarni zastupce zhotovitele o 5253361

Ing. Marlin Kvirenc ==

. AI'ICVE a.s.
WY eRence 2877, oy

Technicky dozor stavby stavby 77, PS¢ 53005 .
R LR Ve X, i

Igor Stafecky
A {7 (R

p

{§ ;r"s

Zastupce objednatele Ing Jaroslav Jirka | it | .
i s
i l ; el ‘
1 ! 5 466791 111
! lf o ¢ AQ} - ChhﬂdEM 25253361
Zhotovitel Petr Jelinek Dis. & ,ﬁ nﬁ‘éi’ it
' canpDUBL intofrchit-pee.ez

T -
Chlader = b
Prrdubice. Zelene Predmésti,




fope by Cladel
10189

Tiaers Pad

Eudenem Cislo apazes 230 12

Cislo 2 adzev SOPS

101 - Upay 2 komuntiaice

Cislo a nazey rozoogtu 101 - lprave komusihace

Por Mnazstvn Anodstv ve Mnazsii
€ Kod pelaiky Nazev pako iy my ve 7mént rozdil
pol Smboust
i b 3 4 5 1
oanm ODKQP PRO SPOD STAVDL SILIC M Rl
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4 A4
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781 111
o) 4420 4567
Datum (42 Tl dels " 252533€1
SR ¢ creasiet’
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sk § T
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(]
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di Oﬂt PROJEKTOVA A INJENYRSKA
p CINNOST

Zdivodnéni ZBV €. 02 — Pretfidéni tridy téZitelnosti vykopu

1i/348 Chy$ka — most ev. ¢. 348-006

Po odtéieni hornf vrstvy v tiidé té&Zitelnosti | byla v km 0,060 — 0,160 zastizena hornina tfidy Il, Zatfidéni
proved! geotechnik stavby. Pro rozpojovani horniny je nutné pouZit tézkou techniku. V pracovnich pfiénych
fezech bude provedeno zaméfeni trovné horniny tiidy Il. Rozhrani horniny t¥ Il bude zakresleno do RDS resp
DSPS a bude uréena kubatura pro dolamovani v horniné tiidy Ii.

vV Usti nad Labem, 10.7.2019

@ dipont
4 ( DIPONT s.r.0. - projeliovd a inenyrsks Snnost
;1 / 1 Kiskd 1432/18, 400 01 Ustl nad Labem

1E: 28603094 DIf: €728693094

Ing. Martin Plsek

projektant | mosty & mdenyrsh r\l:m»lu.o &
3
Spoletnosi Bankovni spojent: Spolecnosi je zapsana v obchodivm rejstrihu
DIPOMT s 1c poojeblove mizenyrska cionus, KB o« | aisloveiu g5 412278024 100 krajskehe soudu v Usti nad Laberm oddil €,
Klisska 1432/18 40007 Ushinad Laben (CR) vlotks 27153 v
Identifikace spoletnosti:
T: 00420475201 724 | 00470 475 201 640 I 78693034

E: dipont@d onnt r/ DIC: C22864 3097 wwwmdipmn CZ
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'Aspg Firma: Chiddek a Tintéra Pardubice a5 Priloha &7 Strana: i

16.18.7 Daum  05.09.2019  Cas: 14:40:40
Zménavy list
Nazev a evidenén! ¢islo Stavby: 12-11/348 ChySka - most ev.t 348-006 Cislo / Cislo ZBV:
gislo Zmény SO/PS:
101/002 ZBV 03.3

Nazev stavebniho objektu/provoznitio souboru ( sO/PS): Uprava komunikace

Strany smlouvy o dilo na realizaci vyse uvedené Stavby uzaviené dne (dale jen Smlouva):
Objednatel: Krajskd sprdva a (drZba silnic Vysotiny, pHspévkova organizace se sidlem Kosovska 1122, 586 01 Jihlava - Jihlava
Zhotovitel: Chlddek a Tintéra, Pardubice a.s.

Prilohy Zménového listu: Paré Prijemce

Investor

Rozpis ocenéni zmén polozek

2 Zhotgvitel
3 Projektant
4 Supervize

Inicigtor zmény. Zhotovitel

Popis Zmény
7 diwvodu nevyhovujici Gnostnosti zemni pléng provedena sanace. Statické posouzeni viz samostaing zprava.

Viceprace: skladky (poloZka 1) vykopoveé préce (pol. 19 a 24) §iérkovy zdsyp (pol. 31)

Udaje v K¢ bez DPH:
" Cena navrhovanych Zmen Cena navrhovanych Zmén etk ljavﬂ\ovanych Zm?n
. s , zapomych a Zmén kladnych
zépomych kladnvch
celkem
0,00 571 941,39
@ Ji
Podpis vyjadfuje souhlas se Zménou: _ e |
Projekiant (autorsky dozor) jméno  Ing. Martin Plgek datom | 47 -} {bod e i J\
731020 e |
L . jméno  Ing. Radovan Necid datum
Statutarni zastupce objednaiele
(ol +420 466 701 114
) A2 9 49 e 25253361
. _ . . L earf™ 4 ) 5 1
Statutarni zastupce zhotovitele jméno  Ing. Mariin Kvirenc datum l-j,‘»ﬁr " iﬁ,;zzsgz
Technicky dozor stavby stavby _ jméno  lgor Stafecky g4 .re -1 | datum o ; T abice a.5-
i@

",1 ‘ vy
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vyse uvedendho SO/PS, kiery je soudasti vyse uvedené Stavby, budou prove myﬂ;mma@éz EYIE
Zmény, je jsou podrobné popsany, zdivodnény, dokladovany a ocendny v dokumentaci Zmény, jejiZ soutasti je i l?ntu 7ménovy I»i\;‘lt«iv '\ps},aljl
ziistavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smiouvé nedotZeny. Smluvni strany shodng prohjaduji; 34 Zmény dle tohoto
7ménového listu nejsou zlepsenim dle £1. 13.2 Smluvnich podminek. Na ditkaz toho pfipojuji pfistusné osoby opravnéne jednat jménem nebo v -
zastoupeni Objcdnatele a Zhotovitele své podpisy. L iy

1] 2677,-,ESC 53002

xab A

| el by “" (1 55
wovikd 1 4l ,‘1“‘1“
Zastupce objednatele jméno  Ing Jaroslav Jirkd AR o ) datum podpis m B \i-*' 4
Zhotovitel jmén  Peu Jelinek Dis. ) S datum podpis \ ‘\
: ¢ 71N Cislo paré:

ol +420 465 781 111
W& - 25253361

Pard ice 25«
apence 2677, psC 52002

chiadek @ Tintgr
Pardubice. Zelené predmesti




Piiloha ¢.8 Strana |
Datum: 05.09.2019 Cas: 14:40:4)

ZAPIS

o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebuflio objekiu/provozniho souboru (SO/FS)

pro celow ZBV &islo: ZBV 03

Nézev Stavby: 12 - 11/348 Chy¥ka - most ev.¢, 348-006

Cislo SO/PS / ¥islo Zm&ny SO/PS: 101 / 002

Nézev stavebniho objekiu/provozniho souboru (SO/PS): Uprava kemunikace

Udaje v K& bez DPH
Cena SO/PS dle Smlouvy Poznémka Cenu viech Zmén zdpornych v piedchozich Zménéch na SO/PS & cenu
1 - zadat navrhovanych Zmén zépornych na SO/PS je nuino zadavat se znamenken:
inus (=)
8192 661,01 "
Cena SO/PS v predchozich ZBV: Udaje v KE bez DPH
Cena viech Zmén Cena véech Zmén Cena SO/PS po viech Rozdil ceny SO/PS po
zépornych v pfedchozich  kladaych v pfedchozich predchozich Zménach  vech pfedchozich
Zménéch na SO/PS Zménéch na SO/PS Zménach a ve Smlouve
2 3 - zadat 4 - zadal 5=]+3+4 6=5-1
stavebni/montdZni prace -536 173,20 811921,92 8 468 409,73 275 748.72
Cena SO/PS v této ZBV 2 po téfo ZBV: Udsje v K& bez DPH
Cena viech Zmén Cena viech Zmén
Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych kladnych na SO/PS kladnych na SO/PS k
zapornych na SO/PS Zmén kladnych na SO/PS (pfedchozich a cené SO/PS dle
navrhovanych) Smiouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadal 10=4+9 1i=(10/1Y*100
stavebni/montdZni préce 0,00 571941,39 1 383 863,31 16,89
Nové cenn SO/PS po této ZBV: &, 002 Udaje v K& bez DPH
|
\ Cena viech Zmén Rozdil ceny SO/PS Rozdil ceny SO/PS
| zapornych na SO/PS Cena SO/PS po télo po této Zméné oproti po této Zméng
| (pi‘cdchozxch a Zméng cen& SO/PS dle oproti cent SO/PS
e S Smiouvy dle Smiouvy v %
| 12 13=3+8 14=1+13410 15=14-1 16=(15/1)*100
stavebni/montéZni prace -536 173,20 9 040 351,12 847 690,11 10,35

Vyjadieni (souhlasim x nesouhlasi;n)jméno, datum, podpis

Projektant (autorsky dozor)

Statutarni zéstupce Objednatele

Statutarni zastupce zhotovitele

Technicky dozor stavby stavby

Zastupce objednatele

Zhotovitel

Jméno: Souhlas: /

; P . A

Ing. Martin Pl3ek f ‘
N Il I
13 1o 2015 it

Ing. Radovan Necid

7~
$ A £ )
¢

. Qﬂﬁﬂéﬁﬂek tel. +420 455 191 111, -
Ing Martin Kvirenc Fﬁi. o . 25253361
# i

-‘L/\—’/‘,

I Sai‘ (P 2 ( “hladelg a quniera
gor 54 CCky 7 i rdubice, kaﬁzl. {5

ney e
Ing, Jaroslav.lirklhz'l ‘{ )

L
Petr Jelinek Dis. 25253361

(el +420 466 791 111 \ \
\
©725252361



Finna Chladst ¢ Tisigra Pardubice a ¢ Priloha ¢ 9 Crana, |
Dawuim 0509 2019 Cas 144043
Rozpis ocenénf zmén polozek - pro ZBV ¢&islo:ZBV 03
Evidencni ¢islo a nazev siavby. 12 - 11348 Chyska - most ev.¢. 348-006 Zména soupisu praci (SO/PS)
Cislo a nazev SO/PS 101 - Uprava komunikace 002
Cislo a nazev rozpoctu 101 - Uprava komunikace
Pof Mnozstvi Mnozstvi ve Inozsivi Cena za Cena celkem Zmény Zmény Cena celkem Rozdit cen  Rozdil cen
¢ Kod polozky Nazev polozky m.j. ve Zméene fozdilu mj v ve Smiouve v 7apomé v Kladné v ve Zmeng v celkemn v celkem v
pol Smlouve Ke Ke Ke Ke Ke K¢ %
| 2 3 4 5 6 T B 9 10 1 12 13 14
014100 POIPEATKY £A SKLADKU Vykopek 12 4748 000 s200971 461 880 1od e 193 703 o) oo 48 123.26 54222686 4312328 9,73
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Stavba:

li/348 Chyska — most ev. &. 348-006

PROJEKTOVA A INZENYRSKA
CINNOST

Véc: Zddivodnéni ZBV €. 03 — Sanace plané SO 101

Po odiéZeni horni vrstvy v tFidé télitelnosti | byla v km 0,060 - 0,160 zastiZena hornina t¥idy Ii, Zatfidéni
provedl geotechnik stavby. Pro rozpojovéni horniny je nutné pouZit té7kou techniku. V pracovnich pfi¢nych
fezech bude provedeno zaméfeni Grovné horniny tfidy Il. Rozhrani horniny tf |l bude zakresleno do RDS resp
DSPS a bude uréena kubatura pro dolamovéni v horniné tFidy 1.

vV Usti nad Labem, 10.7.2019

AL

Ing. Martin Plsek
rojekia ¢

I ty & MtZenyrshe konstrukce
>

Spolecnost
DIFONI sa o poejekiova @ ivzenyishd ¢innost
Klisska 1432/18 10001 Ut nac Laben (CR)

1. 00470 475 20 774 | 00420475 201 640

E: dipuni@dipon oo

@ dipont

DIPONT s.r.0. - projekiovd a In¥erjrskd Einnost
KiSskd 1432/18, 400 01 Ust nad Labem

1E: 28603094

Bankovni spojeni:
KB e s | cislo uclucA3 1122/8027700100

Identifikace spolecnosti:
IC. 28693094
DIC. (228693091

DIC: C228693094

soolecnost je zapsana v obchodnim rejsifiku
[rajskene soudu v Usti nad Labem, oddit €

viozka 27153 c

www.dipont.cz
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Identifikacni udaje
Objednatel zkousky":

I

Stavba :

Objeki :
Konstrukeni vistve
Materia! :

Staniceni :

Udaje oznatené *

sdélil objednatel, 2SH nenese za tyto 0daje odpovédnost Vysledky zkoudelk se tyksji pouze prediv
zkoudky byly provedeny v souladu s nfze uvedenymi normami &i 1IZP Pipadné odchylky od normovych z
pokud nejistoty méreni nejsou uvedeny v protokolu, jscu k dispozici na vyz4déni V plipadé dodani vzork
ivzm'ku, jak byl piijat Bez pisemného souhlasu zkuéebni laboratofe se nesmi zpréva reprodukovat jinak nei

PROTOKOL ¢. 8088/K21/5/2019

o kontrole zhutnéni

Chliddek a Tintéra, Pardubice &.s.
K Vapence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Predmésti

11/348 Chygka - 348-006

SO 101

most ev ¢
- komunikace
p!éfl

pivodni - jilovopiscitd zemina

kim 0,220 PS

tu zkougky Prohlasujeme, ze
kusebnich metod jeou uvedeny v p
zznikem se vysledky zkousek vzta?

Charakteristiky zkougky:

Datum a ¢as zkousky:
Zkousku proved!:

Vysledek zkousi

€SN 72 1006 Kentrola zemin &

A
Py

sypanin - Pffloha & - Staticka
07.08.2019 10:50

Mikulads Marsik

zatéfovaci zkouéka pre pezemni komunikace
300 mm
zatazeno, 18°C

Primér desky:
Klimatické podminky:

napétip _ zatlaceniy | prvni zaté2ovaci cykdus Ed, ) . 20,9 MPa
| [MPa] [mm] druhy zatéfovaci cyklus E,,;, 40,3 MPa
O‘U,O 0.00 Ene(,z / Edef,l 1,93
0,07 0,70 = - e A AN
014 1,50 0.00 g- - - o T
C,?l 2,34 053 | B N
0,28 ; 3,08 i
= ] = 1|06 - — .
0,36 3,90 E > |
o ; E 159 — e n — !
043 | 458 =300 N I
050 516 g7 5 .
-0'25 ! 4,94 = 2,65 % o + — .
012 | 438 3 S~ \\ ' T
i = 494 | —\\____ B . \ =l
0,00 i 2,64 & 3 - " < :
0.07 3,10 4358 b o~ B .- B
- - T T~
0,14 3,52 a3 |- — - S
021 3,92 S R R S S— e
o_,;a 4,32 " 0.00 0,07 014 0,21 0,28 036 0,43 0,50
0,36 4,66 Kontakini napéti [MiPa]
0,43 5,08 B - )
1. vétev:y =-2274p? 4 6,518 p- 0,104 2. vétev:y = 1,025 p? 4+ 3.235p 4 1,325
Pozndmky:

Zkugebni mista zvolena objednatelem

i
V Hradci Kréloveé dne: 08 08 2019
Zkontroloval a schvalil:

Rozdélovnik 1x Chladek a Tintéra, Pardubice a s
ix ZSH OCONTROL 5 r.0 . odstépny zavod

SD B9/KZ-01/06-2019

B Jiri.Grulich
vedouci pracoviste

Strana 1 (celkem 1)
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Objednatel zkousky :

olvodni - jilovopiscitd zeminz
ki 0,180 LS

Materia!
Stanitent :

Udaje oznatené * sdélil objednatel, ZSH nenese za tyto Udeje odpov
zkougky byly provedeny v soulz

o kontrole zhutnéni

1/5/2G19

087/KZ

Chladek a Tintéra, Pardubice a.5.
K Vapence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Predméstf

c

1 s nize wvedenymi noimami € 1ZP Plipadné adchylky od normevych zk
Pokud nejistoty méfenl nejsou uvedeny v protokolu, jsou k dispezici na vyzadani v piipadé dodéni vzorku z
emného souhlasu zkudebnl laboratofe se nesmi zprave reprodukovat jinak

Stavba . 11/348 Chydke - most ev.£. 348-006
Objelkt : S0 101 - komunikece
Konstruk<ni vistva ; plan

dnost Vysledky zkoudek se tykaji pouze pifedmétu zkoudky. Frohlaiujeme, Ze
y y P y )

piebnich metod jsou uvedeny v peznamce
znikem s& wysledky zkoudek vatahuiji ke

vzorku, Jak byl piijat. Bez pis

Charalteristilky zkousky:
ESN 72 1006 Keontrola zemin a
Daturn & €as zkousky:

w

panin - Piilohs A -
07.08.2019 09:15

Zkousku provedl: Mikulds Marsik

Vysiedek zkousiy:

Statické zatéfovaci zkouska pre pezemni kemunikace

300 mm
zatazeno, 18°C

Promér desky:
Klimatické podminky:

1. vétev:y =-9,712 p? + 15,314 p- 0,298

s
V Hradci Krélové dne: 08.08 2019
Zkontroloval a schvalil:

1x Chlédek a Tintera, Pardubice a s
1% 7SH OCONTROL s 1.0 odstépny zavod

SD B9/KZ-01/06-2019

Rozdélovnik

napétig zatlaceni ¥ | prvni zatégévace' eyklus E,.;, ' 7107,8 MPa
| [MPa] [mim] druhy zatéfovaci eykius E,,, 32,2 MPa
| 0,00 0'90 Ea:c,z / Edsf,] 3,00
Q,O? 1,40 . = Sm— - e
| 0,14 3,36 T o I - B
i 2
021 5.00 100 +— ~] - e e =
0,28 6.56 Joo o | -
0,36 7.76 E o~
0,43 8,96 & BT T 1 —
050 9,92 g 0T ) ] B
T 500 t——— - —— o e . S——
0,25 9,62 25 =
012 i 9,20 § 600 - S _
000 ' 674 T 700 FS=— - L e | AR SE———
i e — ] N X\\ﬁ e | \_\
0,07 7,36 800 +— S —_—— e —
| 014 7,90 | ™ I S
I 800 {—- - - e —— R e
021 8,40 il N E— e E—— S
0,28 8,84 0,00 0,07 014 0,21 0,28 0,36 043 0,50
0,36 9,32 Kontaktni napéti [MPa]
| 043 9,80 : T o

2 vétev:y = 1,693 p?+4,219p + 3,382

Bc Jifi Grulich
vedouci pracoviste
Strana 1 (celkern 1)



