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1. Identifikační údaje stavby 

1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: III/40621 Mysletice – most ev.č. 40621-3 
 
Místo stavby: extravilán mezi obcemi Mysletice a Prostřední Vydří, silnice 

III/40621 (hranice krajů prochází mostním objektem) 
 cca km 3, 630 – 3,730 
   (absolutní staničení dle geoportálu ŘSD) 
 
Obec: Zadní Vydří [587231] 
Katastrální území: Zadní Vydří [700568] 
Kraj: Vysočina (VYS) 
 
Obec: Dačice [546127] 
Katastrální území: Prostřední Vydří [670561] 
Kraj: Jihočeský (JHČ) 
 
Předmět dokumentace: Změna dokončené stavby dopravní infrastruktury včetně 

součástí a příslušenství. 
 
Obec s rozšířenou Telč (VYS), MěÚ Telč 
působností 
 
Povodí vodního toku Povodí Moravy, státní podnik 
Správce vodního toku Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Dačice 
Vodní tok přítok Mysletického potoka, IDVT 10208064, ID VÚ: DYJ_0070 

 

1.2 Údaje o stavebníkovi 
Stavebník: Kraj Vysočina 
 Žižkova 1882/57 
 586 01 Jihlava 
 IČ 70890749 
 
Investor, objednatel PD a správce: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. 
 Kosovská 1122/16 
 586 01 Jihlava 

IČ 00090450 
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1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Generální projektant:  Ing. Milan Macko 
 Mosty a konstrukce staveb 
 Projekční a konstrukční kancelář 
 Pod Zámečkem 1406 / 28 
 Hradec Králové 500 03 
 IČO : 479 36 771 
 DIČ: CZ5908206700 
 
Odpovědný projektant:  Ing. Milan Macko 

 ČKAIT: 1002013 
 - autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské stavby 
 
Dodavatel:  bude vybrán investorem ve výběrovém řízení 
 
Stupeň PD: Dokumentace pro prováděné stavy rozsah PD dle přílohy č. 6 

platného znění vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 
Předpokládané 
zahájení stavby:  2020  
 
Předpokládané  
dokončení stavby:  2020  
 
Předmětem povodňového plánu jsou opatření na ochranu majetku vyššího dodavatele stavby a 
jeho subdodavatelů. 
 
Obvod staveniště je za povodně ovlivněn vodním tokem přítokem Mysletického potoka mezi 
obcemi Mysletice a Prostřední Vydří na silnici III/40621. 
 
 

2. Úvod 
Tento povodňový plán navrhuje potřebná opatření nutná k odvrácení nebo zmírnění škod při 
rekonstrukci mostu v extravilánu obce Mysletice, v katastrálních územích Zadní Vydří (VYS) a 
Prostřední Vydří (JHČ). Předmětem akce je celková rekonstrukce stávajícího mostu – novostavba. 
Most převádí komunikaci III/40621 přes trvalý vodní tok přítok Mysletického potoka. 
Vodní tok se nachází v Povodí Morava s.p., který je také jeho správcem prostřednictvím Závodu 
Dyje, provoz Dačice. 
 
Povodňový plán je zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními zákona  
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (hlava IX. – Ochrana před povodněmi) a 
na základě odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 2931 Povodňové plány. 
Návrh povodňového plánu se předkládá příslušným orgánům a organizacím k vyjádření. 
Připomínky budou po zvážení začleněny do konečného znění povodňového plánu zhotovitele, 
který bude vycházet z použitých technologií použitých na stavbě. 

3. Rozsah platnosti 
Opatření uvedená v tomto povodňovém plánu se vztahují na pracoviště stavby a to po dobu 
výstavby, která mohou být ohrožena zvýšenými průtoky v korytě přemosťovaného vodního toku 
nad hodnotu rozhodnou pro návrh ochrany podle projektové dokumentace. 
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3.1.1 Údaje o objektu 
 
Charakteristika most. obj: Most na silnic III. třídy, o jednom mostním otvoru, 

železobetonová rámová konstrukce, založena plošně na 
základových pasech, v přímé, šikmý, s normovou 
zatížitelností s neomezenou volnou výškou. 

  
Délka přemostění: 5,66 m 
Délka mostního objektu: 15,0 m 
Délka nosné konstrukce: 7,55 m  
Rozpětí mostu: 6,6 m (kolmé 3,5 m) 
Šikmost most. obj. 32°, levá šikmost 
Volná šířka most. obj. 6,5 m   
Šířka most. obj.:  8,1 m 
Výška nad terénem 2,25 m  
Stavební výška 0,485 m 
Plocha NK most. obj.  57,0 m2  
Plocha mostu: 122,0 m2  
Zatížení a zatížitelnosti Navrženo dle ČSN EN 1991-2 pro zatížení podle skupiny 1 
 
 

 

 
Návrh mostního objektu vychází ze stávající konfigurace terénu a překonávaného toku a z 
návrhových parametrů převáděné komunikace. 
 
Provedeným hydrotechnickým výpočtem byla stanovena úroveň návrhového průtoku Q100 a 
kontrolního návrhového průtoku 1,4xQ100. Požadavky na minimální volnou výšku nad návrhovou 
hladinou a nad kontrolní návrhovou hladinou jsou splněny. Most je tak navržen v souladu 
s dotčenými články ČSN 73 6201. Dosavadní kapacita mostního otvoru nebyla zmenšena.  
 
Výstavba nového mostu bude probíhat za úplného uzavření provozu na převáděné komunikaci. 
Veškerá silniční doprava bude svedena na objízdnou trasu. 
 
Nový most je navržen jako rámový z monolitického železobetonu. Založení mostu bude plošně na 
základových pasech.  
Nosná konstrukce optimálně kopíruje průběh komunikace na mostě. Podélný spád NK je 
jednostranný 2,14%. Příčný spád nosné konstrukce je střechovitý 2,5%, pod římsami je navržen 
protispád v hodnotě 8%. Na nosnou konstrukci navazují rovnoběžná železobetonová mostní křídla. 
Římsy jsou na mostě a na křídlech navrženy z monolitického železobetonu. Záchytné zařízení na 
mostě je navrženo jako kombinované tj. zábradelní svodidlo se svislou výplní. 
 
Koryto bude pod mostem a v rozsahu úprav opevněno lomovým kamenem tl. 200 mm ukládaného 
do betonového lože z prostého betonu třídy C 20/25n XF3 tl. 100 mm a to na podsyp ze 
štěrkopísku tl. 100 mm. Pod mostem budou vytvořeny podél obou opěr lavičky š. 600 mm. Hloubka 
kynety koryta je navržena hl. 300 mm a šířky dna 1,2 m, tak aby byl zajištěn pod mostem průchod 
vod o stejné šířce jako v navazujících úsecích potoka. Současně lavičky chrání spodní stavbu před 
případnými erozními vlivy a dále slouží pro migraci živočichů. 
Odlážděné koryto bude na obou koncích zajištěno betonovými stabilizačními pasy a doplněno 
těžkým kamenným záhozem. 
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Dle požadavku OŽP budou dlážděné plochy provedeny s hlubokým spárováním hl. 100 mm a 
s nepravidelným výškovým osazením jednotlivých kamenů, tak aby bylo vytvořeno členité dno. 
 

Šířka mezi obrubami na mostě je konstantní. 6,5 m. Vozovka je navržena jako dvouvrstvá 
z asfaltového betonu. Šířka mostu 8,1 m. 
 

3.1.2 Postup a technologie opravy mostu 
 

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení všech dotčených inženýrských sítí. 
 
Postup a technologie výstavby: 
 
Stavba bude provedena jako jeden celek.  
Po dobu výstavby bude provoz na komunikaci uzavřen. Veškerá silniční doprava bude převedena 
na objízdnou trasu. 
V rámci dokumentace je zpracovaná příloha dopravně inženýrského opatření (zkr. DIO), která řeší 
silniční provoz včetně dopravního značení.  
Výstavba mostu bude probíhat s návazností na související objekty stavby. 
 
Níže je prezentován rámcový návrh postupu prací. Konkrétní postup prací včetně časového 
harmonogramu je součástí dokumentace zhotovitele. Ve finálním harmonogramu budou 
zohledněny konkrétní vlivy v aktuálním čase výstavby (návaznost na jiné stavby, aktuální dopravní 
situace a požadavky dotčených orgánů na DIO apod.) 
 
• Příprava staveniště, zřízení zařízení staveniště 
• Zřízení dopravně inženýrského opatření dle SO 181 (podkladem k projednání je příloha situace 

DIO) 
• Vytýčení všech inženýrských sítí, opatření pro ochranu sítí, přeložky, atd. 
• Frézování asfaltobetonového krytu komunikace + rozbor PAU 
• Výkopy a současné bourací práce mostu, zemina odvezena na mezideponii, suť na trvalou 

skládku 
• Výstavba základů, část zásypů 
• Výstavba opěr a křídel, část zásypů 
• Výstavba nosné konstrukce, zásypy 
• odtěžení krajních partií zemního tělesa komunikace, odvoz na mezideponii 
• Výstavba vyztuženého tělesa 
• Podkladní vrstvy komunikace (rozhodnutí o výměně AZ, dle provedené zkoušky, min.45MPa) 
• Izolace mostu, římsy 
• Mostní svršek vč. svodidel 
• Asfaltobetonové vrstvy komunikace + VZD 
• Zrušení zařízení staveniště 
• Zrušení DIO 
• Ukončení stavebních prací 
  
Realizace stavby se předpokládá v roce 2020. Stavba bude realizována v jedné stavební sezóně v 
délce výstavby cca 4 měsíců 
 
Přesný postup výstavby včetně časového harmonogramu bude součástí dokumentace zhotovitele. 
 

 



G.6 - Povodňový plán MACKO  
III/40621 Mysletice – most ev.č. 40621-3 Mosty a konstrukce staveb 
 

 

  
 

- 6 - 

3.2 Příčiny povodňových stavů 
Zdrojem povodňového nebezpečí pro stavbu mostu jsou zejména přirozené povodně na 
bezejmenném přítoku Mysletického potoka na silnici 40621 mezi obcemi Mysletice a Prostřední 
Vydří. 
 

• Zimní a jarní povodně - mohou se vyskytnout kdykoliv v období se souvislou sněhovou 
pokrývkou (prosinec - duben). Vývoj povodně muže být obzvlášť nebezpečný, je-li oteplení 
doprovázeno dešťovými srážkami a silným prouděním vzduchu. Tyto povodně se vyskytují 
nejvíce na vodních tocích v podhůří a následně ovlivňují i nížinné úseky větších vodních toků.  

• Letní povodně - jsou způsobeny dlouhotrvajícími srážkami nebo přívalovými dešti. Jsou 
provázeny extrémními průtoky a velkými objemy povodňových vln. Povodně způsobené 
přívalovými dešti zasahují především malá povodí s drobnými toky a velice těžce se předvídají. 
Nesou sebou velké množství splavenin a přes svůj lokální charakter mohou způsobit velké 
materiální škody.  

• Zimní povodně v důsledku ledových jevů (nápěchy a ledové zácpy) - může docházet k lokálnímu 
vybřežování.  

3.2.1 Ohrožení stavby přirozenou povodní 
Přirozenou povodní se rozumí povodeň způsobená přírodními jevy, tj. situace, při kterých hrozí 

zaplavení území nebo situace označené předpovědní povodňovou službou nebo povodňovými 
orgány zejména při:  
 

• Dosažení směrodatného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající 
tendenci.  

• Déle trvajících dešťových srážkách, případně prognóze nebezpečí intenzivních dešťových 
srážek, náhlém tání, nebezpečném chodu ledu, zácep a nápěchů.  

 
Výstavbou mostu je nutné počítat s ohrožením povodní při pracích a manipulacích přímo 
v korytě vodního toku. 

• při provádění demolice stávajícího objektu 
• při provádění výkopových prací 
• při zhotovení podkladního betonu 
• při bednění, vyvázání výztuže a betonování základů 
• při bednění, vyvázání výztuže a betonování rámu 
• při zhotovení opevnění vodního toku pod mostem 

 Výše uvedené práce třeba zkrátit na minimum a k provádění prací využít období s nízkými 
průtoky a bez nebezpečí jejich výrazného zvýšení v důsledku náhlého tání sněhu, ledových 
jevů nebo dešťových srážek. Před zahájením spodní stavby mostu se bude stavbyvedoucí 
informovat na předpověď počasí na ČHMÚ, Jihlava. 
  

3.3 Návrh organizace povodňové služby 
Po dobu stavebních prací je třeba rozlišovat dva systémy povodňové ochrany: Ochrana přilehlého 
území a ochrana staveniště. Přímá návaznost mezi uvedenými systémy není. V době, kdy pro 
staveniště budou vyhlášeny stupně povodňové aktivity, se tyto nemusí shodovat s povodňovými 
aktivitami vyhlášenými povodňovou komisí pro danou lokalitu. Jednotlivé stavební práce jsou 
ohrožovány průtoky, které nejsou rozhodné pro vyhlášení povodňových aktivit v celé lokalitě. 
 
Stav průtoku vody a jeho prognózu je třeba ověřovat u správce toku Povodí Moravy, s.p. – 
vodohospodářský dispečink. 
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3.3.1 Ochrana přilehlého území 
Ochrana přilehlého území je zajišťována povodňovou komisí ORP Telč a ORP Dačice. 

3.3.2 Ochrana staveniště při stavbě 
Protože v místě stavby není na vodním toku žádný hlásný profil, pro sledování vodních stavů 

může být využito pouze vodočetné latě zhotovitele osazené na stavbě. Umístění latě bude 
konzultováno se zástupcem správce toku. Nula na lati bude osazena na úrovni stávajícího dna 
potoka. Dále se v tomto místě trvale vyznačí výšky hladiny na kótách: (aktualizuje se po dohodě se 
správcem toku, Povodí Moravy, s.p.) 

Návrh hodnot pro normální stav hladiny vodoteče činí cca 10 cm: 
 
dno + 50 cm (modře) =   stav bdělosti, vyhlášení 1. stupně povodňové aktivity 
dno + 60 cm (zeleně) =    stav pohotovosti, vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity 
dno + 70 cm (červeně) =   stav ohrožení, vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity 
 

V tomto případě nejde o obvyklé úrovně hladin pro jednotlivé stupně povodňové aktivity získané z 
limnigrafické stanice, ale výšky hladin slouží k získání relací o stavu vody v potoce a zejména pro 
informaci, jak se mění výška hladiny v závislosti na čase. 
 
Dle výše uvedeného jsou pro místní poměry výše stanoveny analogické „stupně povodňové 
aktivity“ - stavy bdělosti, pohotovosti a ohrožení 

 
Dodavatel bude průběžně odečítat vodní stavy a denně je zaznamenávat do stavebního deníku 

 
V období, kdy budou očekávány vyšší průtoky, zajistí dodavatel noční službu 
a služby pro dny pracovního volna či klidu. 

 
Před zahájením stavebních prací na mostě je třeba na určený ORP nahlásit číslo telefonu na 
stavbyvedoucího, který bude odpovědný za povodňovou ochranu staveniště. Na tomto telefonním 
čísle jej bude možno vyrozumět o hrozícím povodňovém nebezpečí. 
 
Po dobu stavby musí zhotovitel udržovat koryto průchodné a to zejména tím, že bude odstraňovat 
veškeré plovoucí předměty zachycené v prostoru stavby, které by zužovaly průtočný profil. 
Zachycené předměty bude zhotovitel odstraňovat i ze břehů.  
 
V zátopové oblasti není vhodné skladovat materiály a předměty vyšší hodnoty ani v době mimo 
povodňové aktivity. Rovněž mobilní mechanizmy by v mimopracovní době neměly být v této oblasti 
odstavovány. 
 
Ve vlastním korytě vodního toku nelze skladovat žádný stavební materiál, techniku ani nářadí. 
Vybouraný a vytěžený materiál nesmí být ukládán do koryta toku, ale musí být odvážen na skládku 
určenou investorem stavby. 
 
V období, kdy lze očekávat zvýšené průtoky (např. po dlouhotrvajících deštích, prudkém tání 
apod.), zajistí zhotovitel noční služby. 
 
Příslušný stupeň povodňové aktivity vyhlašuje zhotovitel stavby. 
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3.4 Opatření k ochraně před povodněmi  
Pro potřeby povodňové služby bude jmenována povodňová pohotovostní hlídka podléhající přímo 
stavbyvedoucímu stavby. Hlídka bude vybavena výstrojí nutnou pro zajištění činnosti aktivity v 
kteroukoli denní i noční dobu a pro zajištění bezpečnosti členů pohotovostní hlídky. 
 
Provoz hlídky bude v případě potřeby zajišťován přistaveným vozidlem s dostatečným ložným 
prostorem pro zajištění zásobovací hlídky dalším nespecifikovaným materiálem a zařízením. 
Vedoucí povodňové hlídky a alespoň jeden další člen budou vybaveni mobilními telefony nebo 
vysílačkami pro vzájemnou komunikaci a komunikaci se stavbyvedoucím. Povodňová hlídka 
zajišťuje přípravná opatření v období, kdy je výskyt povodně nejpravděpodobnější (jarní tání, 
období zvýšených srážek). Kontroluje připravenost stavby na povodňovou situaci. Dohlíží na 
celkový pořádek na stavbě ve smyslu ochrany povrchových vod a životního prostředí, zajistí 
operativní odstranění zjištěných závad. Zaměří se zejména na ropné a jiné vodám škodlivé látky. V 
rámci přípravných opatření sleduje povodňová hlídka hydrologickou situaci přímo ve vodním toku. 
 
Zhotovitel stavby zřizuje k zajištění ochrany stavby před povodněmi povodňovou komisi stavby, 
jejímž předsedou je stavbyvedoucí.  
 
  Složení povodňové komise stavby:  
         telefon 
  Předseda  ……………   ……………  
  člen   ……………   …………… 
  člen   ……………   …………… 
 
Povodňová komise stavby při řešení povodňové situace úzce spolupracuje s povodňovou komisí 
určené ORP, které ve své činnosti podléhá. 
O veškerých opatřeních vedoucích k zabezpečení stavby před povodní je nutno informovat 
technický dozor investora stavby (TDI). 
 
 
O činnosti povodňové komise stavby provádí pověřený člen záznamy do povodňové knihy. Do 
povodňové knihy se zapisuje zejména: 
a) Doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesilatele a doby přijetí 
b) Doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, adresátů, způsobu a doby 

odeslání 
c) obsah příkazů 
d) popis opatření 
e) výsledky povodňových prohlídek 

3.5 Činnost při povodňové aktivitě 

3.5.1 Za stavu bdělosti 
Vzhledem k uvažovanému použití skruže v korytě toku, bude tento stav stanoven jako průběžný po 
celou dobu existence této konstrukce v průtočném profilu. Při tomto SPA budou sledovány aktuální 
vodní stavy na staveništním vodočtu, popř. na www.chmi.cz nebo www.pmo.cz  a získávány 
informace o jejich předpokládaném vývoji. 

 
Zvýší se četnost odečítání výšky hladiny a zajistí si prognózy průtoku dotazem na ČHMÚ a na 
dispečinku správce toku Povodí Moravy, státní podnik. Z průtočného profilu vyklidí stavební 
materiál, podpůrnou konstrukci (skruž), techniku a nářadí. Za stavu bdělosti bude upraven 
harmonogram prací tak, aby v případě následného zvyšování průtoku bylo možno provést 

http://www.chmi.cz
http://www.pmo.cz
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urychlené vyklizení staveniště. Stavbyvedoucí informuje o situaci v prostoru stavby předsedu 
povodňové komise ORP. 
  

3.5.2 Za stavu pohotovosti 
musí být na stavbě trvale přítomen 
 
stavbyvedoucí:  ………………………. tel.: …………….…. 
 
mistr:  ………………………. tel.: …………….…. 
povodňová pohotovostní hlídka 
 
Při dosažení tohoto SPA zhotovitel zajistí potřebný počet pracovníků a techniky k odstranění 
skruže v korytě vodního toku. Tyto konstrukce zhotovitel kompletně odstraní. 
 
Za stavu pohotovosti dále odstraní zhotovitel veškerý nezabudovaný materiál a předměty, které by 
byly zatopením zničeny, znehodnoceny nebo poškozeny.  
 
Zhotovitel dále odstraní z profilu koryta vodního toku techniku a předměty zasahující do 
průtočného profilu. 

 
Na staveništi je přítomna povodňová komise stavby, která bude zajišťovat odstraňování 
naplavených předmětů v profilu mostu. O své činnosti a provedených opatřeních bude 
stavbyvedoucí informovat předsedu povodňové komise určené ORP. 

3.5.3 Za stavu ohrožení 
bude staveniště vyklizeno. Vyklizovací práce řídí 
 
stavbyvedoucí:  ………………………. tel.: …………….…. 
 
mistr:  ………………………. tel.: …………….…. 
 
Tento SPA je stanoven na takové úrovni, při jejímž dosažení a dále stoupajících vodních stavech 
hrozí vylití vody z koryta vodního toku a začíná být ohrožováno také zařízení staveniště mimo 
průtočný profil toku. 
 
Z ohroženého území budou odstraněny všechny stroje a mechanizmy. Stroje, které nebude možno 
pro jejich hmotnost nebo nemobilnost přemístit, musí být zajištěny proti převrácení a odpojeny od 
elektrické sítě. Rozvody elektrické energie na staveništi budou odpojeny. 
Zhotovitel bude sledovat průchodnost koryta v prostoru stavby a zajistí odstraňování splavenin, 
které by průtočnost koryta ohrozily. Za stavu ohrožení je na staveništi přítomen i zástupce 
investora, aby společně se zhotovitelem operativně řešili opatření k zamezení škod. 
Stavbyvedoucí zajistí střežení převezeného zařízení staveniště a informuje předsedu povodňové 
komise určeného ORP. 
 
Nestačí-li povodňová komise stavby vlastními prostředky zajišťovat stanovené úkoly, může 
prostřednictvím povodňové komise obce požádat o pomoc např. Sbor dobrovolných hasičů. 

  

3.6 Činnosti po povodni 
Pominou-li příčiny povodně, zanikají postupně jednotlivé stupně povodňové aktivity. Povodňová 
hlídka zajistí odstranění případných povodňových škod. Zaměří se zejména na čerpání vody a 
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odstranění znečištění v zatopených prostorech částí stavby. Zhotovitel zajistí provedení odborné 
prohlídky zatopených částí, zejména elektrických rozvodů. Zprávu z této prohlídky zašle 
povodňová komise stavby obci s rozšířenou působností a pojišťovně (pokud je pojištěný na 
živelnou pohromu). 
 
Po povodni bude provedena prohlídka stavby za účasti TDI s cílem odhadnout výši vzniklých 
povodňových škod a stanovit další postup stavebních prací. 
 

3.7 Prohlídky pracoviště 
Preventivní prohlídky pracoviště budou pravidelně provádět zástupci zhotovitele a investora se 
zaměřením na zachování trvalé průtočnosti koryta. 
Četnost prohlídek: nejméně 4x za délku stavby. 
 

 

3.8 Informační zabezpečení 
 
Správce Povodí:  
Povodí Moravy, s. p. Brno:  
Dřevařská 11, 602 00 Brno ................................................................................... 541 637 111  
  
Správce vodního toku – přítok Mysletického potoka:  
Povodí Moravy, s. p. Brno, závod Dyje, provoz Dačice  
Antonínská 16, 380 01 Dačice, Ing. Drexler  ........................................................ 384 420 204  
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Platnost Povodňového plánu podléhá schvalovacímu stanovisku správce povodí a toku Povodí 
Moravy s. p. Brno, závod Dyje, provoz Dačice dle § 78, odst. 3 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. a 
příslušnými vodoprávními úřady ORP, potvrzení souladu věcné části PP stavby s PP určené ORP.  
 
Povodňový plán obdrží:  
ORP Telč a ORP Dačice .......................................................................... 1x  
Povodí Moravy s. p. Brno, závod Dyje, provoz Dačice ............................. 1x  
Dodavatelská firma ................................................................................... 3x  
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Zhotovitel stavby má povinnost pracovníky určené do povodňové služby  
a osoby odpovědné za dodržování povodňového a havarijního plánu nahlásit ORP Telč  
a ORP Dačice 
 

4. Závěr 
Platnost povodňového plánu je omezena na dobu výstavby předmětného mostního objektu. 
Všichni pracovníci, kteří budou do povodňové ochrany zapojeni, budou s tímto plánem 
prokazatelně seznámeni. 
 
Jeden výtisk povodňového plánu bude po celou dobu stavby na staveništi. 
 
Za dodržování povodňového plánu odpovídají: 
 
Pracovníci zhotovitele:   Pracovníci investora: 
 
 
 
Stavbyvedoucí: 
 
 
 
Mistr: 
 
 
 
Zhotovitel:     Investor: 
 
 
 

5. Přílohy 
 

• Situace širších vztahů 1,2 
 
 
 
 
V Hradci Králové   11/2019         Miroslav Macko  
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Příloha č. 1: 
 Situace 1 – širší vztahy: 
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Situace 2 - detail: 
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