
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
(dále jen „dodatek“) 

 

uzavřený mezi smluvními stranami: 

 

 

1. Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace 

se sídlem: Žďárská 610, 592 31  Nové Město na Moravě 

IČO: 00842001 

DIČ: CZ00842001 

zastoupená: JUDr. Věrou Palečkovou, ředitelkou 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 

1446 

bankovní spojení: GE Money Bank a. s. 

č. účtu: 9200529604/0600 

tel. 566 801 581, fax: 566 801 609 

(dále jen „objednatel“) 

    

2.  LABOX, spol. s r. o. 

se sídlem: Brandýská 8, 250 90  Jirny 

IČO: 49707833 

DIČ: CZ49707833 

zastoupená: Ing. Davidem Greco, výkonným ředitelem 

zapsaná: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22918 

bankovní spojení: UniCredit Bank 

č.účtu: 2104178857/2700 

tel. +420 281 012 550 

fax: +420 281 012 552  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 

Smluvní strany se v souladu s článkem 17 odst. 3 ve smyslu ust. článku 15 odst. 1 a 2 

Smlouvy o dílo pro realizaci díla: „Rekonstrukce pracoviště oddělení nukleární medicíny“, 

uzavřené dne 14.7.2022 (dále jen „smlouva“), oboustranně dohodly na následujícím:: 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Z důvodu globálního výpadku reaktorů bez možné náhrady (viz Prohlášení výrobce 

technologie nukleární medicíny v příloze č. 1 tohoto dodatku doručené zhotovitelem 

objednateli a informace z webových stránek SÚKL ze dne 10.11.2022 v příloze č. 2 tohoto 

dodatku) nemohou být dodány techneciové generátory nezbytné pro řádné přezkoušení, 

validaci a uvedení části díla (laminárního boxu) do provozu dle článku 3 odst. 2 smlouvy. 

Tyto skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními 

stranami ovlivněny, považují smluvní strany za Vyšší moc, vymezenou v článku 15 odst. 1 

smlouvy, zabraňující dokončení a předání díla dle článku 10 smlouvy.  

 

2. S ohledem na výše uvedené se tedy smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla, 

a to prodloužení o 4 kalendářní týdny. To znamená, že realizace díla bude z původních 6 

týdnů prodloužena na 10 týdnů od zahájení realizace díla a dále, že termín pro dokončení a 
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předání díla objednateli se prodlužuje z původních 17 týdnů na 21 týdnů od nabytí účinnosti 

smlouvy dle čl. 17 odst. 14 smlouvy. 

 

II. Předmět dodatku 

1.  S ohledem na výše uvedené  se mění některá ustanovení článku 4 odst. 3 smlouvy týkající se 

doby plnění díla, a to takto: 

 

Realizace díla bude trvat max. 10 týdnů od zahájení realizace díla tzn. odstávka provozu 

pracoviště nukleární medicíny bude trvat max. 10 týdnů.  

Dílo a realizace předmětu smlouvy bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 

21 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy dle čl. 17 odst. 14 této smlouvy. 

 

 

III. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

 

IV. 

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní 

strana obdrží 1 provedení. 

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím informačního 

systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto povinnost splní 

objednatel. 

4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku v informačním 

systému veřejné správy – Registru smluv. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.. 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy: 

Příloha č. 1 – Prohlášení výrobce technologie nukleární medicíny - techneciových generátorů 

Příloha č. 2 – Informace z webových stránek SÚKL ze dne 10.11.2022 

 

 

V Novém Městě na Moravě dne………..      V Jirnech dne………………………. 

 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

_________________________   _________________________ 

JUDr. Věra Palečková             Ing. David Greco        

ředitelka nemocnice                   výkonný ředitel 
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