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„III/41017 BAČKOVICE – MOST EV. Č. 41017-5 – DOKONČENÍ“ 

Historie projektu: 

Stávající most ev. č. 41017-5 převádí silnici III/41017 v jejím provozním staničení km 5,362 přes řeku 
Želetavku. Most se nachází severně od obce Bačkovice u křižovatky silnic III/41017 a III/41020, v okrese 
Třebíč, Kraji Vysočina. Jedná se o jednopolový železobetonový obloukový most s dolní mostovkou, 
vybudovaný v roce 1929.  

Zadavatel nechal zpracovat diagnostický průzkum mostu u firmy Pontex s.r.o. – zpracování dokončeno 
v říjnu 2009. Dále proběhl v řijnu roku 2017 doplňkový diagnostický průzkum firmou Mostní vývoj s.r.o.. 
S přihlédnutím na typ konstrukce a jeho zejména architektonickou hodnotu, odhadované stavební 
náklady a předpokládanou životnost bylo investorem rozhodnuto o provedení celkové rekonstrukce 
tohoto 90 let starého mostu. Na tuto variantu byla následně v listopadu 2019 zpracována projektová 
dokumentace firmou Transconsult s.r.o. ve stupni DSP, na základě další aktualizované diagnostiky, 
zajištěné projektantem v počátku projektové přípravy (duben 2019). V červenci 2020 bylo speciálním 
stavebním úřadem vydáno stavební povolení. Dále zpracovala v březnu 2020 firma Transconsult 
projektovou dokumentaci ve stupni PDPS včetně soupisu prací. 

Na jaře roku 2021 proběhla veřejná zakázka na zhotovitele rekonstrukce mostu.  Staveniště bylo předáno 
a práce zahájeny v březnu 2021. V prosinci 2021 byl most provizorně zprovozněn na nadcházející zimní 
přestávku, jelikož zhotovitel nestihl rekonstrukci mostu dokončit nebo alespoň most uvést do 
předčasného užívání. Do té doby byly provedeny tyto práce: 

- Realizace provizorní obchůzné trasy pro pěší včetně lávky přes řeku 

- Frézování vozovky a odstranění podkladních vrstev a zásypů v přechodových oblastech 

- Vybourání původních částí opěr, křídel a závěrných zídek 

- Vybourání původních říms, mostních závěrů a odvodňovačů 

- Odstranění původního zábradlí 

- Provedení doplňkové diagnostiky a zaměření a zpracování RDS 

- Reprofilace a sanace podhledu a oblouků nosné konstrukce 

- Zvedání mostu a výměna ložisek 

- Armování a betonáž spřahující železobetonové desky mostovky 

- Částečná betonáž opěr a křídel 

Po obnovení prací po zimní přestávce v dubnu 2022 a opětovném uzavření mostu byly dále provedeny: 

- Izolace pod římsami, kotvení a výztuž říms 

- Osazení odvodňovačů 

(provedené práce podrobněji viz Zvláštní technické kvalitativní podmínky, jež jsou součástí zadávací 
dokumentace) 

V květnu 2022 zadavatel odstoupil od smlouvy o dílo se zhotovitelem a opětovně osadil provizorní 
betonová svodidla pro umožnění omezeného průjezdu přes most. V červnu 2022 byla provedena 
diagnostika spřahující desky, spočívající v jádrových odvrtech pro zjištění kvality betonu a pevností 
povrchových vrstev v tahu a v nedestruktivní lokalizaci výztuže. Dále zpracovala v červenci 2022 firma 
Transconsult aktualizovanou projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) v podrobnostech 
realizační dokumentace stavby (RDS), včetně aktualizovaného soupisu prací, jež jsou předmětem této 
veřejné zakázky. 

 

 

Další technické podmínky 
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Technické podmínky: 

SO 201 Most přes Želetavku ev. č. 41017-5 

Předmětem stavebního objektu 201 je dokončení rekonstrukce mostu ev. č. 41017-5 přes vodní tok 
Želetavku v obci Bačkovice, u křižovatky silnic III/41017 a III/41020. Spočívá v sanaci/částečné 
rekonstrukci nosné konstrukce a sanaci/částečné rekonstrukci spodní stavby cca 90 let starého mostu, 
navržené dle posledního provedeného diagnostického průzkumu a přepočtu zatížitelnosti, 
s prodloužením životnosti o cca 40-50 let. Budou opraveny a dokončeny stavební práce po původním 
zhotoviteli. Dokončovací práce proběhnou v tomto rozsahu: 

- Projednání a osazení DIO a úplné uzavření mostu 

- Ubourání stávajících nově vybetonovaných částí křídel a závěrných zídek v rozsahu dle PD, 
odstranění dosud zabudovaných částí mostních závěrů a původního bednění, vybourání 
mezerovitého betonu z přechodových oblastí 

- Demontáž osazené výztuže říms včetně kotev a odstranění izolace 

- Přebroušení stávající spřahující železobetonové desky včetně sanací pro vytvoření 
požadovaného příčného a podélného sklonu pro zajištění řádného odvodnění 

- Izolace mostovky a úprava odvodňovačů 

- Osazení mostních závěrů 

- Armování a betonáž říms 

- Provedení přechodových oblastí 

- Konstrukce vozovky vč. podkladních vrstev a ochrany izolace 

- Kontrola osazení ložisek 

- Dokončení sanací a reprofilace spodní stavby, dokončení a lokální opravy sanací na nosné 
konstrukci včetně veškerých sjednocujících nátěrů 

- Osazení již vyrobeného mostního zábradlí včetně dovozu ze skládky KSÚSV v Jemnici 

- Terénní úpravy včetně hydroosevu 

- Provedení dlažeb z lomového kamene do betonu pod mostním objektem 

- Odstranění provizorní obchůzné trasy pro pěší včetně lávky přes řeku 

- Odstranění DIO a předčasné užívání mostu 

- Zpracování kompletní dokladové části včetně dokumentace skutečného provedení a 
geometrického plánu 

(dokončovací práce podrobněji viz Zvláštní technické kvalitativní podmínky, jež jsou součástí zadávací 
dokumentace) 

 

Další požadavky zadavatele: 

Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky stanovené ve vyjádřeních dotčených orgánů a 
správců inženýrských sítí, a ve stavebním povolení.  

Vhodné meziskládky a skládky si zajišťuje zhotovitel sám.  

Stavba bude prováděna na pozemcích zadavatele (resp. Kraje Vysočina) a dále na pozemcích Obce 
Bačkovice a Povodí Moravy, se kterými má zadavatel uzavřené smlouvy, jejichž podmínky je nutné 
respektovat.  

V průběhu realizace stavebního objektu 201 je nutné v tomto úseku vyloučit provoz a doprava tak musí 
být vedena po objízdné trase. Projednání a vyřízení uzavírky a objízdných tras, včetně osazení a údržby 
přechodného dopravního značení je v gesci zhotovitele stavby. KSÚSV zajistí po uzavření mostu 
odstranění stávajících provizorních betonových svodidel. V úseku dotčeném uzavírkou mostu jsou 
vedeny autobusové linky veřejné linkové osobní dopravy, s případnou potřebou přemístění zastávek dle 
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vyjádření Oddělení dopravní obslužnosti k objízdné trase. Objízdná trasa je dle zpracovaného DIO 
navržena a vedena po silnici III/41017 přes obec Radotice, dále po silnici III/41018 do Jiratic, následně po 
III/41015 do Police, a nakonec po III/40810 ke křižovatce se silnicí III/41017 a po ní do Bačkovic, a to 
obousměrně v délce cca 9 km. V případě dalších dopravních omezení v lokalitě může být podoba DIO po 
dohodě s investorem a dalšími dotčenými subjekty upravena dle možností. Příjezd na staveniště bude 
umožněn z obou stran po komunikaci III/41017, kde bude i možnost zřízení zařízení staveniště, 
pracovních ploch a meziskládek materiálů.  

 

Zadávací podklady 

Požadavky na rekonstrukci mostu jsou specifikovány v aktualizované PDPS, kterou spolu se soupisem 
prací v programu ASPE, vypracovala firma Transconsult s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové.  

Dále objednatel poskytuje kompletní původní projektovou dokumentaci ve stupni PDPS, která byla 
předmětem původní veřejné zakázky. 

 

 

 


