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Záznam z jednání  

Místo jednání:                     Online schůzka  

Zapsal dne:                          Ing. Sedlák, 03.12.2021 

Účastnící jednání:               Ing. Jan Matoušek, Ing. Jaroslav Jirků, Ing. Milan  Sedlák 

Předmět jednání:               Stavba: III/02321 Mysliboř – most ev. č. 02321-1, stupeň dokumentace - PDPS – 
technicko – dokumentační komise 

 
 

 Dnešního dne proběhla technicko - dokumentační komise ke konceptu PDPS. 
 Projektant prezentoval návrh a rozpracovanost objektu – na projekt je vydané stavební povolení. 
 Byly zapracovány následující připomínky (požadavky) vznesené zástupci KSÚSV 

 
Souhrnná technická zpráva 

- Strana 8 (a 20) – rekonstrukce nejdříve až v roce 2023, doba výstavby s přihlédnutím k aktuální 
situaci raději 4 měsíce + měsíc na dokončení za provozu (upravit i v ZOV HMG) 

- Strana 8 – orientační náklady – uvést do souladu s položkovým rozpočtem 

SO 001 Demolice 

- Do výkresu bych schematicky doplnil, že ještě před bouráním musí dojít k úpravě lávky jejím 
zkrácením na finální stav (případně k demontáži celé lávky a odvozu na mezideponii), jelikož se 
nám opírá o bouranou římsu před  

SO 181 DIO 

- Strana 2 – popis stávajícího mostu se špatným ev. číslem (34428-1) 

SO 201 Most 

- Strana 8 – vozovka není šířky 6,5 m 
- Strana 9 – „…pokud nebude během výstavby vypuštěn přilehlý rybník…“ – to tam asi zůstalo 

z PDPS Řídelova, předpokládám, že tady bude vypuštění a převedení vody určitě nutné vždy 
- Strana 10 – sanace konstrukce betonového přepadu – v jakém rozsahu? jedná se o cizí zařízení 
- Strana 12 – zásypy přechodových oblastí dle ČSN – je z hlediska skladby zásypů zohledněno, že 

se jedná o hráz rybníka? 
- Konstrukce vozovky – předepsat Edef,2 u jednotlivých vrstev štěrkodrtí 

Soupis prací 

- VON 
o Položka 4 – aktualizace HAP a POP včetně zajištění jejich schválení 
o Položka 7 – DSPS a SZZ ve 3 paré 
o Doplnit položku na pasportizaci objízdných tras před a po stavbě 
o Doplnit položku na pasportizaci okolních nemovitostí a ploch před a po stavbě 
o Doplnit položku na opatření BOZP dle požadavku KOO BOZP a plánu BOZP 

- Demolice 
o U bouracích prací s odvozem na skládku nedefinovat dopravní vzdálenost – ať zhotovitel 

nacení dle vlastních možností (skládka je např. i v Dačicích, Jihlavě…) 
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o Položka 2 – pokud by stávající zemina nebyla vhodná do zásypů a nakupovala se nová, 
poplatky za skládku neuvažují s případným skládkováním této nevhodné zeminy 

o Položka 14 – složení zeminy spíše na meziskládku 
o Položka 26 – čerpání se souhlasem TD a objednatele stejně jako u poplatků za skládku 

(položka 3) 
- DIO 

o Položka 2 – PDZ včetně osazení, údržby, pronájmu po dobu stavby a demontáži 
o Položka 4 a 6 – specifikoval bych blíže, že jde o materiál z frézování nebo konstrukčních 

vrstev, ne přímo z demolice mostu 
o Doplnit položku s fixní cenou do veřejné zakázky jako kasičku na čerpání případných 

oprav objízdné trasy (bylo uvedeno v ZOV a DIO) – čerpání se souhlasem TD a objedna-
tele 

- Most  
o V názvu objektu v hlavičce je číslo mostu 112-059 (Řídelov) 
o Položka 3 – čerpání vody bych dal jako komplet, ne v hodinách,  
o Položka 13 a 14 – úpravu pláně bych dal pouze 1x – buď to bude pláň nebo parapláň, 

sanovaná pláň by již neměla být upravována (hutnění a srovnání je dané položkou sa-
nace aktivní zóny) 

o Proč je jiná výměra ohumusování a osetí trávou? 
o Položka 17 – ošetřování trávníku – odstranit 
o Položka 49 – ACO dát nemodifikovaný 
o Položka 50 – ACL – chybí výpočet výměry 
o Položka 67 – v popisu zábradlí na opěrných zdech??? 
o Chybí mi položka na zpětnou montáž původní lávky, položku 62 chápu jako zámečnické 

práce na úpravu konstrukce ale už se tam asi neřeší osazení 
o Položka 71 – ev. číslo mostu na samostatný sloupek a patku 

 
 

- Na provizorní lávce bude doplněna tabulka, že se jedná pouze o lávku pro pěší 
- Zkoušení konstrukcí a prací bude provedeno zkušebnou zhotovitele 
- U poplatků za skládku bude dopsána poznámka o doložení dokladů o uložení odpadu do 30-ti 

dnů po demolici mostu 
- Provizorní lávka bude v rozpočtu doplněna o poznámku ohledně případného nájmu během pro-

vozu 
- U zemin do přechodové oblasti bude uveden odkaz na danou ČSN 
- Předání stávajícího svodidla na cestmistrovství v Telči bude deklarováno předávacím protokolem 
- V soupisu prací bude doplněno vodorovné dopravní značení 

 

 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                            Zapsal: Ing. Milan Sedlák 


