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III/36078 Jaroměřice nad Rokytnou  – most ev. č. 36078-1 

Předmětem plnění je: 

- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
- zajištění pravomocného stavebního povolení (SP) 
- zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a zajištění 

kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných žádostí o vydání SP 
k příslušnému stavebnímu úřadu  

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného a 
neoceněného soupisu prací  

- výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

 
Předmětem projekčních prací je oprava stávajícího mostu ve městě Jaroměřice nad Rokytnou, okres 
Třebíč, Kraj Vysočina. Stávající most se nachází na silnici III/36078 v km 0,308 provozního staničení a 
převádí silnici č. III/36078 přes řeku Rokytná, stavba se nachází v ochranném pásmu městské 
památkové zóny Jaroměřice nad Rokytnou. 

 
Konstrukce mostu: Stávající most je dvoupolový, nosnou konstrukci tvoří dvě spojitá mostní pole 
s monolitickou železobetonovou deskou s parabolickými náběhy u pilíře. NK je na opěrách uložena na 
pohyblivá tangenciální ocelolitinová ložiska, na pilíři je vrubový kloub.  Mostní opěry i pilíř jsou vyzděny 
z opracovaných pravidelných kamenných kvádrů z lomového kamene (řádkové zdivo) s vyztužením 
nárožními kamennými kvádry a s železobetonovým úložným prahem. Mostní křídla jsou rovnoběžná, 
taktéž vyzděna z kamenných kvádrů.  Vozovka šířky 6m mezi obrubami má živičný kryt s oboustranným 
příčným sklonem. Po obou stranách mostu jsou chodníky šířky 1,25m s krytem z LA. Na římsách jsou 
osazena železobetonová zábradlí s dvoumadlovou výplní z ocelových trubek. Odvodnění mostu je 
příčným a podélným sklonem vozovky do odvodňovačů v krajnici. Volná šířka mostu je 8,5 m, délka NK 
23,5 m, délka přemostění 22,0 m. 
 
Stavební stav:  nosná konstrukce: IV - uspokojivý 

spodní stavba:  III – dobrý 
použitelnost:  II-podmíněně použitelné 

 
Stav a rozsah rekonstrukce: Opěry mají vyplavené spárování v úrovni toku a jsou potečené pod úložnými 
prahy průsakem v místě mostních závěrů. Ložiska jsou zkorodovaná a zanesená. U nosné konstrukce 
jsou lokální průsaky, krápníky v okolí odvodňovačů, průsaky po bočním líci NK pod římsami a lokální 
odpad krycích vrstev betonu s prokopírovaním či obnažením korodujících třmínků. Mostní svršek má silně 
popraskaný kryt chodníků a také na vozovce jsou trhliny podélné v celém úseku mostu, v předpolí pak 
mozaikové trhliny krytu. Zádržný systém je nevyhovující, ŽB sloupky mají odpadané krytí výztuže, která 
koroduje.  
 
Objednatel předpokládá sejmutí mostního svršku včetně hydroizolace, výměnu či opravu mostních 
závěrů a ošetření mostních ložisek. Následně bude osazena nová hydroizolace a nový mostní svršek. 
Stávající kamenné obrubníky budou zpětně použity, případně doplněny. Povrch chodníků bude 
z kartáčovaného bílého betonu, vozovka bude opět z živičných vrstev. Obnoveno bude i odvodnění 
mostu.  
 
Stávající zádržný systém z železobetonu s ocelovou vodorovnou výplní je nevyhovující, a bude nahrazen 
novým normovým zádržným systémem. Předpokládá se celokovové mostní zábradlí, které bude vizuálně 
opisovat stávající tvar zábradlí, a vodorovné prvky výplně budou doplněny o nerezovou síť. Toto řešení 
bylo navrženo garantem území ORP Třebíč NPÚ při předběžném projednání. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o most situovaný v ochranném pásmu městské památkové zóny 
Jaroměřice nad Rokytnou, bude k výrobním výborům přizván příslušný zástupce Národního památkového 
ústavu.  
 

Technické podmínky 
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Objednavatel předpokládá, že stavební realizace bude probíhat za uzavřeného silničního provozu.  
Předpokládaná doba realizace stavebních prací – rok 2024/2025. 
Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném platnými předpisy 
v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 
 
Technické podmínky 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 
schválenou MD-01 č.j. 101/07-910 IPK/1 ze dne 29.01.2007 s účinností od 01.02.2007, včetně Dodatku 
č. 1 MD-OSI, č.j. 998/09-910-IPK/1 s účinností od 01.01.2010 a s příslušnými kapitolami TKP, 
v aktuálním znění dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a v aktuálním znění dle 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
 

Dokumentace bude obsahovat zejména: 

- Posouzení asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je 
asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, v platném znění. 

- Návrh opravy stávajícího mostu bude proveden na základě těchto TP a vstupního výrobního výboru. 
Součástí dokumentace bude řešení případných přeložek inženýrských sítí a úprava konstrukce 
silnice v daném rozsahu. 

- Zpracování Geometrického plánu, jeho projednání a vklad na příslušný Katastrální úřad pro zapsání 
věcného břemene (služebnosti) v případě trvalého záboru mostu na pozemku, se kterým hospodaří 
Povodí Moravy s. p. 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) v potřebném 

rozsahu opravy mostu 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy 

- Vytyčovací výkres stavby  

- Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání 

- Situace v měřítku 1:500  

- Zásady organizace výstavby 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres do katastrální 

mapy včetně sousedních pozemků. 

 Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF a PUPFL včetně 

zpracování Pedologického průzkumu 

 Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF 

 Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků 

- Odhad stavebních nákladů. 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh objízdných tras, 
svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) bude navrženo dle TP 66 pro 
provizorní dopravní značení a bude projednáno s Policií ČR 

- Zpracování povodňového a havarijního plánu  

- Zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy projektu 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech orgánů státní 
správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí pro vydání SP, vč. 
případného následného zapracování změn do projektové dokumentace 
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- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby objednatele), soupis 
prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém třídníku stavebních konstrukcí 
OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb. 

- Podání žádosti o stavební povolení, zajištění vydání SP včetně potřebné inženýrské činnosti (např. 
dořešení změn PD v průběhu SŘ), získání doložky nabytí právní moci SP.  

 

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv dle § 110 zákona 183/2006 Sb. stavební 
zákona není součástí předmětu plnění a bude realizována objednatelem.  

Zhotovitel je povinen zajistit vyjádření (souhlasy) vlastníků stavbou dotčených pozemků na katastrální 
situaci, která bude součástí PD. 

Zhotovitel je dále povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky - písemně informovat 
vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na případné otázky vlastníků 
dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby, svolat výrobní výbor za účasti vlastníků 
dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 4x) za účasti všech orgánů, 
organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Jednání svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel 
projektové dokumentace.  

Konečná verze konceptu dokumentace ve stupni DSP a posléze i PDPS bude projednána v technicko-
dokumentační komisi (TDK), kterou svolá zástupce zadavatele, za účasti zástupce KrÚ ODSH.  

 

Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně DSP předána objednateli v tištěné podobě a 
na USB (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- DSP - 3x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf 
*.doc(x), *.xls(x) 

- Záborový elaborát – 2x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 
- Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a vytyčovací síť 

vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 
- Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

 
Po definitivním odsouhlasení objednatelem bude následně PDPS předána objednateli v tištěné podobě a 
na USB (v plném rozsahu tištěné podoby) v následujícím počtu: 

- PDPS - 5x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve 2 paré, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  
- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní 

soubor z Aspe ve formátu XC4) 
- Neoceněný soupis prací – 1x v digitální ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml (exportní soubor z Aspe ve 

formátu XC4) 

 
Digitální podoba projektové dokumentace včetně soupisu prací a rozpočtu bude předána na nosiči USB 
Flash disk v plném rozsahu tištěné podoby v počtu 2ks USB Flash disk. 

Geodetické zaměření bude předáno v tištěné podobě a v digitální podobě na USB Flash disk ve formátu 
*.dwg, resp. *.dgn, případně bude odevzdána vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, 
nebo .xls. 

 
Zajištění vydání stavebního povolení:  

Zpracování žádosti o vydání SP včetně všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání 
řádné žádosti k příslušnému stavebnímu úřadu dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, 
který stavební objekty povoluje. Zapracování případných požadovaných změn do DSP. 

Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně 
všech příloh se zástupci objednatele. 
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Pravomocné stavební povolení bude předáno objednateli:  

- 1x originál SP v písemné podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace DSP 
ověřená stavebním úřadem 

 

Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými 
právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při 
realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen zejména provádět 
pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro 
realizaci stavby. V případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu 
objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

 

Předmětem výkonu AD je především: 

- účastnit se předání staveniště dodavateli 

- dohled nad realizací díla 

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu případně 
jeho části nebo dodatku projektové dokumentace 

- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných 
v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů, dodržení 
lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti projektové 
dokumentaci 

- účast na kontrolních dnech stavby  

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně 
spolupracovat při těchto řízeních  

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny) 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také uvádět 
jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech 
uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a místo výkonu AD budou 
dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě objednatele. 

 

Místo plnění/realizace 

Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Třebíč, k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou 

Veřejný provoz 

Zadavatel předpokládá, že projektovaná oprava bude probíhat za úplné uzavírky silničního provozu. 
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Lhůty plnění 

Zahájení realizace: ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Návrh technického řešení: do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy  

Koncept dokumentace DSP: do 2 měsíců od návrhu technického řešení 

Dokumentace DSP včetně projednání 
s dotčenými orgány státní správy a 
samosprávy 

do 60 dnů od předání konceptu DSP 

Podání žádosti o vydání SP do 15 dnů od předání čistopisu DSP 

Dokumentace PDPS do 30 dnů od vydání nepravomocného SP 

Předpoklad zahájení výkonu autorského 
dozoru: 

do 36 měsíců od vydání pravomocného SP 

 

 


