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Obchodni podminky zadavatele
pro verejnou zakazku na stavebni prace

vydané dle § 37 odst. 1 pism. c) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,,ZZVZ*)
jako podminky Ucasti v zadavacim Fizeni a dle § 1751 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obéanského
zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,,0Z*)
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Preambule

(A) Tyto obchodni podminky (dale jen ,OP*) jsou zadavatelem vydavany v souladu s § 1751 OZ.

Tyto OP v souladu s § 37 odst. 1 pism. ¢) ZZVZ stanovi obchodni a jiné smluvni podminky vztahujici se
k pfedmétu plnéni vefejné zakazky jakozto podminky uc€asti v zadavacim fizeni. Tyto OP jsou rozdéleny na
jednotlivé €asti oznacené nazvem a cislem ¢lanku od | az XXI.

(B) Tyto OP jsou nedilnou soucasti Zadavacich podminek a pro dodavatele (dale jen ,,Zhotovitel“) jsou
jednak podkladem pro podani nabidky v ramci vefejné zakazky na stavebni prace, véetné dodavek a sluzeb
s témito pracemi souvisejicimi a dale podkladem pro zpracovani navrhu Smlouvy o dilo (dale jen ,,Smlouva®)
v ramci zadavaciho fizeni.

(C) Pokud je vtéchto OP jako subjekt uveden Objednatel plati, Ze se jedna sou€asné také o Zadavatele
v ramci prislusného druhu zadavaciho fizeni.

Pokud je vtéchto OP jako subjekt uveden Zhotovitel plati, Ze se jedna soulasné také o dodavatele
v postaveni u€astnika zadavaciho fizeni vramci pfisluSného druhu zadavaciho fizeni, ktery pfedmét dila
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realizuje bud zcela vlastnimi personalnimi, technickymi, technologickymi a organizacnimi kapacitami nebo za
pomoci spoleénych dodavatelli v ramci spole¢né nabidky dle Smlouvy o vzniku spole¢nosti uzaviené dle §
2716 a nasl. OZ nebo za pomoci Poddodavatelid. Vztahy mezi Zhotovitelem a tfetimi osobami podilejicimi se
na realizaci splnéni pfedmétu dila upravuji jiné pfislusné pravni pfedpisy, které musi tyto smluvni strany vugi
sobé jednak navzajem a dale také spoleéné, popf. i nerozdilné piné respektovat vici Zadavateli, jakozto
Objednateli dila.

(D) Pokud je v té&chto OP kterakoliv z vySe uvedenych smluvnich stran povinna pfedem &i nasledn& oznamit
pisemné cokoliv druhé smluvni strané, popf. tfeti osobé (napf. statik, projektant, zastupci stavebniho Gfadu,
zastupci vécné pfislusnych kontrolnich organd &i povéfenych smluvnimi stranami, atd.), ma se za to, Ze
pisemna komunikace mezi smluvnimi stranami nebo s tfetimi osobami bude probihat také emailem, datovou
zpravou, nebo pisemnymi zapisy uvedenymi ve Stavebnim deniku nebo v zapisech z kontrolnich dn.

Podminkou platnosti a ucinnosti takového pisemného projevu vile kterékoliv smluvni strany a jejich
odpovédnych ¢i povéfenych zastupcu, je bud doruceni takového sdéleni druhé strané nebo tfeti osobé nebo
stvrzeni pfislusného zapisu datovanymi podpisy zu€astnénych osob na pfislusném jednani, véetné pisemného
sdéleni jejich pfipominek, poznamek nebo vyhrad k provedenému zapisu s datovanym podpisem osoby, jez
takovou pfipominku nebo vyhradu v zapise ucinila.

(E) Pokud v téchto OP jsou k jedné a téze skuteCnosti, nebo ukonu smluvnich stran, nebo jednani mezi
stranami, anebo dobé do kdy takové jednani ma byt smluvnimi stranami, popf. tfetimi osobami provedeno,
uvedeny rozdilné ¢asové lhuty, pak vzdy pro Ucely aplikace téchto OP plati krat$i Ih(ita uvedena v téchto OP.

(F) Tyto OP blize upravuji a konkretizuji jednotliva ujednani zejména Smlouvy uzavirané dle § 2586 a nasl. OZ
a dale pfimérené na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominatni) uzavirané dle § 1746 odst. 2 OZ, majici
néktery z prvk(l Smlouvy o dilo tykajici se napf. oprav €i rekonstrukce.

G) Tyto OP Ize pouzit a pfiméfené aplikovat na jakoukoliv nize uvedenou Smlouvu v takovém maximalné
mozném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a pfedmét dila dle druhu dila umozniuje aplikaci téchto OP. Tyto OP
blize upravuji nasledujici jednotlivé druhy-typy pfedmétd pinéni téchto Smluv, a to zejména:

a) Souvislé opravy a rekonstrukce silnic a mostu,
b) Stavebni upravy a rekonstrukce staveb Ci objektu,
c) Stavebni a revitalizaéni upravy okolo silnic a aleji.

H) Tyto OP jsou zakladnimi podminkami, na nichZz Zadavatel trva, a jsou nedilnou sou€ésti smluvniho ujednani.
Pfipadné konkrétni ¢astky nebo terminy uvedené v t&chto OP jsou minimalnimi pozadavky Zadavatele, které
je povinen Zhotovitel ve své nabidce jako minimalni pozadavky zadavatele akceptovat a je rovnéz na volném
uvazeni Zhotovitele, zda vramci navrhu Smlouvy nabidne zadavateli vyhodnéjSi podminky. Zadavatel
predpoklada, ze ve Smlouvé dojde ze strany Zhotovitele k dalSimu upfesnéni Ci konkretizaci udaju (napf.
terminy plInéni, cenové udaje, Ihity, apod.), které vS8ak nesméji byt v rozporu stémito OP a nesméji
zhorSovat postaveni Zadavatele, nez jak je uvedeno v téchto OP nebo zadavacich podminkach pfislusné
vefejné zakazky.

[) Neni-li témito OP upraveno &i stanoveno jinak, ma se za to, ze Zhotovitel je drzitelem pfisluSnych
zivnostenskych opravnéni potfebnych k provedeni dila a ma fadné technické, technologické a materialové
vybaveni, personalni zkusenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby fadné a v€as provedl dilo dle uzaviené
Smlouvy a je tak zpUsobily jej spinit.

Podkladem pro uzavieni Smlouvy dle téchto OP je v souladu s § 436 a nasl. OZ podepsana a datovana
nabidka Zhotovitele podana v zadavacim Fizeni, realizovaného dle ZZVZ, jez byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvyhodnéjsi na zakladé Rozhodnuti zadavatele o vybéru dodavatele dle § 122 ZZVZ.

Neni-li témito OP upraveno &i stanoveno jinak, ma se za to, Ze Zhotovitel je schopny pfedmét dila dle Smlouvy
a téchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabidkovou cenu a Ze si je védom skute€nosti,
Ze Objednatel ma znacny zajem na fadném a v€asném dokoné&eni dila ve sjednané dobé pInéni a za sjednanou
nabidkovou cenu, a Ze dilo bude zpusobilé uéelu sjednanému Smlouvou.

J) Veskera ujednani vyplyvajici mezi smluvnimi stranami z uzaviené Smlouvy maji prednost pred témito
OP, pokud upravuji prava a povinnosti smluvnich stran odliSné od téchto OP. Pokud uzaviena Smlouva
neupravuje pfislusna prava a povinnosti smluvnich stran a nebo pfimo odkazuje na tyto OP, pak jsou
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smluvni strany povinny respektovat tyto OP.

K) Vymezeni pojmu:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni pfedmétu verejné zakazky.

b) Zhotovitelem je u€astnik zadavaciho fizeni a sou¢asné vybrany dodavatel po uzavieni Smlouvy na plnéni
pfedmétu vefejné zakazky.

c) Poddodavatel je tfeti osoba, prostfednictvim niz Zhotovitel po uzavieni Smlouvy na plnéni predmétu vefejné
zakazky realizuje urcitou, pfedem vymezenou ¢ast vefejné zakazky, za podminek vyplyvajicich z uzaviené
Smlouvy ve vztahu ke splnéni ¢asti predmétu pInéni, a popf. také kvalifikaéni zpUsobilosti.

d) Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim pfedpisem
(vyhlaSkou €. 169/2016 Sb.).

e) Polozkovym rozpocétem je Zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou
Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové
ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

f) Zhotovitel ve Smlouvé uvede svou doru€ovaci adresu, telefonni &islo a emailovou adresu, prostfednictvim
kterych bude moci byt kontaktovan po celou dobu Gginnosti Smlouvy.

l. Pfedmét Smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na sv(j naklad a nebezpeci sjednané dilo uvedené ve
Smlouvé a Objednatel se zavazuje dilo prevzit a za provedené dilo zaplatit Zhotoviteli cenu ve vysi a za
podminek sjednanych ve Smlouvé. Zhotovitel provede dilo dle uzaviené Smlouvy tim, Ze fadné a v€as provede
kompletni stavebni prace, véetné dodavky stavebnich materiall, v rozsahu zadavaci dokumentace (dale takeé
jako ,ZD") obsahuijici Projektové dokumentace pro provadéni staveb (dale také ,PD®), Soupisy stavebnich praci,
dodavek, sluzeb spolu s vykazy vymér (dale také ,VV*) a v rozsahu obecné zavaznych pravnich predpist, CSN,
CN, EN a ostatnich norem, a to véetné zfizeni zafizeni stavenité a jeho vyklizeni po dokonéeni dila.

1.2. Predmétem dila je provedeni vSech ¢&innosti, praci, dodavek a sluzeb uvedenych v zadavacich
podminkach, tj. obsazenych v ZD, PD, VV a v nabidce Zhotovitele, které tvofi nedilnou sou€ast Smilouvy a to
bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentl jsou uvedeny, €i z nich jinak vyplyvaji.

Pfedmétem dila jsou rovnéz c¢innosti, prace, dodavky a sluzby, které nejsou ve vy3e uvedenych
dokumentech, ve Smlouvé &i v téchto OP obsaZeny, ale o kterych Zhotovitel pfi vynaloZzeni odborné péce védél,
nebo podle svych odbornych znalosti a zkuSenosti védét mél a mohl, Ze jsou nutné k fadnému, v€asnému
a kvalitnimu provedeni dila dané povahy, a to i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél podobného
rozsahu a charakteru. Provedeni téchto Cinnosti, praci, dodavek a sluzeb vSak v zadném pfipadé&, neni-li dale
stanoveno v téchto OP jinak, nezvySuje v ramci zadavaciho fizeni vysoutézenou a ve Smlouvé sjednanou cenu
dila, av8ak ustanoveni § 2594, popt. § 2627 OZ a pravni disledky z nich vyplyvajici nejsou timto ujednanim
dotceny.

1.3. Mimo definovanych €innosti, praci, dodavek a sluzeb vyplyvajicich ze ZD, zahrnuje pfredmét plnéni i
prace a c¢innosti Zhotovitele, které vyplyvaji z charakteru pfedmétu druhu dila a tyto Cinnosti Zhotovitel
zohledni do nabidkové ceny dila. Jedna se o tzv. vedlejSi a ostatni naklady Zhotovitele dle § 9 a § 10 vyhl. €.
169/2016 Sb., které tvofi nedilnou soucast realizace dila.

Mezi tyto prace a ¢innosti Zhotovitele majici dopad na celkovou nabidkovou cenu, patfi zejména:
1.3.1. Zajisténi vSech nezbytnych priazkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila.

1.3.2. Zajisténi nebo provedeni vSech geodetickych praci, a to zejména vySkového a smérového vytyCeni
stavby v misté provedeni dila a sou€asné i zaméreni dila v pribéhu jeho provadéni, zpracovani veskerych
dokladu o vyty€eni zakladnich smérovych a vySkovych bodu stavby a jejich stabilizaci pro ucely kolaudaéniho
fizeni, v€etné zajiSténi geodetického zaméreni skuteCného provedeni dila a zajisténi zpracovani a ovéfeni
geometrickych plana.

1.3.3. Oznameni v souladu s platnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi zahajeni stavebnich praci spravcim siti a
zajisténi vytyCeni vSech siti od jejich spravcl, véetné aktualizace vyjadfeni a provedeni pfipadnych kopanych
sond dle pozadavku spravc siti.

1.3.4. Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
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provedeni dila a splnéni pozadavk( organ( statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organud pfislusnych ke
kontrole staveb a zajiSténi uc€asti na pravidelnych kontrolnich dnech stavby, ucasti pfi pfipadnych jinych
kontrolach stavby a jejiho financovani.

1.3.5. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch v€etné uhrady
vymérenych poplatkll a najemného, projednani pfipadného dopravniho omezeni a zajis§téni stanoveného
dopravniho znaceni k dopravnim omezenim véetné jeho umisténi a vyty€eni pfipadnych objizdnych tras a dale
zajisténi udrzby a pfemistovani a nasledné odstranéni dopravniho omezeni a uvedeni komunikace a vefejnych
ploch do plGvodniho stavu. Zajisténi veSkerych praci a dodavek souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku (zejména chodcli a vozidel v mistech dotéenych stavbou). Zajisténi pfistupu
k jednotlivym nemovitostem po dobu provadéni dila v daném Useku stavby.

1.3.6. Zajisténi a provedeni vSech predepsanych a nezbytnych zkou$ek, atestd a revizi podle CSN a
pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpisl vztahujicich se k provadénému dilu v dobé provadéni a
predani dila, véetné vystaveni nutnych protokold, atestl, pfipadné jinych pravnich nebo technickych dokladl o
pozadovanych vlastnostech vyrobkl ke kolaudaci, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané kvality a
predepsanych technickych parametr( dila v ¢eském jazyce, v€. zajiSténi certifikatd jednotlivych vyrobka a
materiald pouzitych ve stavebnich konstrukcich a systémech a dale zajisténi navodl k uzivani v ceském jazyce.

Bliz8i podminky provedeni pfedepsanych zkou$ek jsou uvedeny v €l. Xl téchto OP.

1.3.7. Zajisténi ostrahy stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho prostfedi, zajiSténi
bezpecnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, vcetné zajiSténi pFistupu
k jednotlivym Usekim stavby za ucCelem provadéni dila, dodrzovani bezpeénostnich predpisd, zajisténi
bezpecénostnich a provoznich hygienickych pozadavk.

1.3.8. Zajisténi zfizeni zafizeni staveni$té podle potieby pro fadné provedeni dila, v&etné jeho udrzby,
odstranéni a likvidace zafizeni stavenisté, véetné montaze a demontaze leSeni.

1.3.9. Zajisténi prubézného odvozu stavebniho odpadu vzniklého pfi realizaci dila a dal$iho odpadu vzniklého v
souvislosti s realizaci dila, zajisténi jeho do¢asného nebo trvalého ulozZeni, nebo prevedeni téchto odpadd do
vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, neni-li touto osobou
pfimo Zhotovitel. Zajisténi uloZeni stavebni suti a ekologicka likvidace stavebnich odpadl a dolozeni dokladt o
této likvidaci, v€etné uhrady poplatk(l za toto ulozeni, likvidaci a dopravu.

1.3.10. Uvedeni vSech povrchll dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace, parkovisté, chodniky,
zelen, prikopy, propustky apod.) a zajiSténi vyklizeni staveniSté a provedeni zavérecného Uklidu mista
provedeni dila v€. Uklidu stavby, uvedeni pozemkd a komunikaci dotéenych vystavbou do plvodniho stavu,
nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni, provedeni zavére¢ného uklidu a uvedeni vSech ploch
dot&enych dilem do plvodniho stavu.

1.3.11. Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladu, zajisténi
potfebnych &i ufady stanovenych opatfeni nutnych k provedeni dila, zajisténi pfejimajiciho fizeni a pfejimky
dila, v€etné zajisténi koordinaéni a kompletaéni €innosti souvisejici s dilem a poskytnout soucinnost v fizeni se
stavebnim ufadem za u€elem vydani kolaudacniho souhlasu, dle pfisluSného zakona.

1.3.12. Zhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila, v€etné dokladové d&asti ve dvou
vyhotovenich v tisténé a jedenkrat v elektronické podobé a je-li to odlivodnéno druhem &i charakterem dila, tak
také zpracovani detailni dilenské vykresové dokumentace vybranych prvk( (napf. okna, dvefe apod.) pro
vyfizeni zavazného stanoviska v samostatném spravnim fizeni u pfislusného odboru pamatkové péce v ramci
spravniho fizeni.

1.3.13. Zhotovitel provede i jina opatfeni souvisejici s provadénim dila vyplyvajici z jeho umisténi a navaznosti
dila zohledriujici napf. skute€nosti, Ze komunikace a plochy v okoli mista provadéni dila Ize po pfedchozi
dohodé s Objednatelem vyuzit jako doCasné skladky materidlu, nebo prostor mista provadéni dila nelze bez
dalSiho opatieni a pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele vyuZit k umisténi socialniho a hygienického
zafizeni Zhotovitele.

1.3.14. Zhotovitel na své naklady zajisti b&€hem provadeéni dila zfizeni pfipojky a rozvodu médii a jejich provoz
bude vyuzivat v souladu s jejich uCelem jen pro své potfeby &i potfeby subjektl spolupodilejicich se
(poddodavatelé, spole¢ni dodavatelé) na zhotoveni dila.
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1.3.15. Pro ucely téchto OP se pfisluSnou dokumentaci vefejné zakazky na stavebni prace, soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a vykazem vymér dle vyhl. €. 169/2016 Sb., provadéjici § 92 odst. 1 ZZVZ, rozumi
dokumentace dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kde jsou v § 1 - § 4 cit. vyhl. definovany pojmy
jako dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni, dale projektova dokumentace,
dokumentace pro provadéni stavby a dokumentace skuteéného provedeni stavby.

1.4. Neni-li ve Smlouvé a OP uvedeno jinak, neni Zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv zménu

dila bez pisemné dohody s Objednatelem ve formé pisemného dodatku. Bliz§i podrobnosti a podminky pro
zmeénu dila jsou upraveny v €l. VIII téchto OP.

Il. Specifikace dila v zadavacich podminkach

2.1. Pfredmét dila bude vzdy jednoznaéné a nezaménitelnym zplsobem definovan ve Smlouvé a blize
specifikovan odkazem na ZD, PD a VV, vypracovanych pfisludnymi projektanty, ktefi budou jakozto odpovédné
osoby za zpracovani téchto materialt uvedeni v ZD.

2.2. Neni-li témito OP upraveno &i stanoveno jinak, ma se za to, Zze dokumenty pro podani nabidky byly
Zhotoviteli pfedany &i jinak dany k dispozici v ramci pfislusného zadavaciho fizeni jako podklad pro stanoveni
ceny dila, coz Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.

2.3. Zhotovitel dila se zavazuje pfi realizaci vystavby dodrzovat obecné zasady pro zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi.

lll. Doba pInéni

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné a vcas, nejpozdéji ve |h(té uvedené ve Smlouvé, které musi
odpovidat pozadavkim stanovenym v zadavaci dokumentaci.

3.2. Zhotovitel je povinen realizovat prace dle Casového planu (déle jen harmonogram) realizace dila. Zhotovitel
se pfi realizaci dila zavazuje respektovat terminy dokonceni jednotlivych ¢asti dila dle tohoto ¢asového planu.
Harmonogram realizace dila tvofi pfilohu smlouvy a je €lenén po tydnech, v€etné finanéniho plnéni po mésicich
a jsou v ném vyznaceny dil¢i terminy realizace dila, které jsou pro Zhotovitele zdvazné. Dil€i terminy budou
navrzeny a vyznaceny jako dllezité a rozhodujici terminy stavebni pfipravenosti a dil¢iho dokon€ovani praci
tak, aby jejich priibézné pinéni bylo zarukou Ffadného pribéhu stavby. Harmonogram realizace dila muaze
zpracovat Zhotovitel ve vlastni formé tabulky a grafu tak, aby byl pfehledny, prikazny a mohl slouzit Objednateli
k prubézné kontrole postupu, pfipadné feSeni problému plnéni apod. Zhotovitel se pfi realizaci dila zavazuje
respektovat dil¢i terminy realizace dila a terminy dokonceni jednotlivych &asti dila dle tohoto harmonogramu.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnd od vzniklé zmény Casové a vécné aktualizovat harmonogram
v pfipadé, ze dojde k jeho zméné.

3.3. Provedenim dila se rozumi Uplné dokonceni pfedmétu dila a soucasné fadné protokolarni pfedani dila
Objednateli zptsobem dle €l. XIll. téchto OP. Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a pfedano. Ma se za to, ze
neni-li ve Smlouvé ujednano jinak, pak dilo bude provedeno jako celek.

3.4. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokon&enim a protokolarnim pfedanim predmétu
dila Objednateli. Dilo se povazuje za fadné dokoncené, bude-li predvedena jeho zpusobilost slouzit
sjednanému ucelu. BlizSi podrobnosti pfedani a pfevzeti dila upravuje €l. Xlll téchto OP. Objednatel nema
pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji, pokud budou k ni ze
strany Zhotovitele poskytnuta dalSi pInéni dle téchto OP, zejména bude-li dodana dokumentace a dalSi doklady
vyzadované témito OP.

3.5. Objednatel ve vztahu k pozadovanému plnéni pfedmétu vefejné zakazky uvedenému v podminkach
zadavaciho fizeni nepfipousti prekro¢eni doby pInéni potifebné pro realizaci dila, vyjma nize uvedenych
pripadt. Zhotovitel je v§ak povinen pfi realizaci dila a vynaloZeni odborné péce dle § 2594 nebo § 2627 OZ
upozornit Objednatele bez zbyte€ného odkladu na nevhodnou povahu pfikazu (pokynt uvedenych v
zadavacich podminkach nebo zadavaci dokumentaci), ktery mu Objednatel dal, nebo zjisti-li skryté pfekazky
tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno. Objednatel je povinen na zakladé upozornéni Zhotovitele ve
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smyslu vySe uvedenych ustanoveni OZ poskytnout soucginnost pfi feSeni situace, vyplyvajici ze zjisténi téchto
nevhodnych pfikaz nebo skrytych prekazek.

3.6. Pokud Zhotovitel nedodrzi postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tj. pfi realizaci dila bez zbyte¢ného odkladu
neupozorni Objednatele na nevhodnou povahu pfikazu (pokynt) danych mu Objednatelem k provedeni dila
nebo na skryté prekazky branici fadnému provedeni dila v dohodnutém terminu, pak Objednatel neni povinen
akceptovat prodlouzeni terminu spinéni dila a bude pozadovat po Zhotoviteli uhradu smluvni pokuty za prodleni
s realizaci dila. Timto ujednanim neni dotéeno pravo Objednatele na sankce dle Smlouvy o dilo a nahradu
Skody, popfipadé na Uhradu dalSich nutnych nakladd na strané Objednatele, vzniklych v souvislosti s prodlenim
dila.

3.7. Pokud Zhotovitel dodrzi postup dle § 2594 nebo § 2627 OZ, tedy pfi realizaci dila bez zbyteéného odkladu
upozorni Objednatele na nevhodnou povahu pfikazu (pokynu), anebo na skryté pfekazky, pak je Objednatel na
zakladé téchto upozornéni Zhotovitelem povinen bez zbyteéného odkladu reagovat postupem dle § 2594 odst.
2 0OZ, tj. pisemné Zhotoviteli uvede, Ze bud dale trva na realizaci dila v pivodnim zadani, nebo svij puvodni
nevhodny pfikaz (pokyn) zméni, aby Zhotovitel mohl dale realizovat dilo dle novych pokynd Objednatele.

3.8. Vpfipadé nesplnéni sjednané doby plnéni prokazatelné pouze v dlisledku mimoradnych,
nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek, vzniklych nezavisle na vili Zhotovitele dle § 2913 odst. 2 OZ,
neni Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvni pokutu dle téchto OP nebo Smilouvy.

3.9. V pfipadé, Ze v prubéhu realizace dila dojde k prodleni s plnénim z dGvodd vy$Si moci nebo jinych

neoCekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékteré ze smluvnich stran, zavazuji se smluvni strany
dohodnout prodiouzeni doby pInéni tmérné trvani okolnosti branicich dodrzeni plvodniho terminu.

IV. Misto provadéni dila

4.1. Mistem provadéni dila je misto blize uvedené ve Smlouvé.

V. Cena dila, faktura¢ni a platebni podminky

5.1. Celkova cena dila bude Zhotovitelem stanovena ve vysi a v ¢lenéni uvedeném v Zadavaci dokumentaci a
nabidce vybraného dodavatele. Podrobnou kalkulaci ceny dila v&etné jednotkovych cen Zhotovitel uvede
v ocenéném soupise stavebnich praci, dodavek a sluzeb s VV, ktery tvofi pfilohu Smlouvy. Celkova cena bude
v navrhu Smlouvy uvedena v ¢lenéni:

Cena dila celkem bez DPH .iiiiiiiiiiiieenns Ké
DPH ... % ceieeeeeiierieieennens Ké
Cena dilacelkem vé. DPH  .oiiiiiii v Ké

5.2. Zhotovitelem navrZzena cena dila je uplna, koneéna a neprekroéitelnd a obsahuje ve3keré poloZzky
vyplyvajici ze ZD, PD a ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s VV. Ceny uvedené
Zhotovitelem v ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsahuji veSkeré naklady souvisejici se
zhotovenim dila, vedlejSi a ostatni naklady a pfipadné dalSi naklady souvisejici s plnénim dle uzaviené
Smlouvy.

Zhotovitel mize v zajmu pfedchazeni nesrovnalosti z hlediska hodnoceni uplnosti ceny dila ve vztahu
k jeji nejvysSi pFipustné vysi, v pfipadé jakychkoliv zjisténych nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a mnoZstvi
pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni dila a dalSich nakladd nutnych k provedeni
dila, avSak nezahrnutych do soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb dle VV, tuto skuteCnost uvést pred
podanim nabidky vramci komunikace se zadavatelem dle § 98 odst. 3 ZzZVZ (vysvétleni zadavaci
dokumentace). Pokud dodavatel této moznosti nevyuzije a ani jinym zplsobem nedojde ze strany zadavatele
v dobé pfed podanim nabidek k napravé vzniklé situace, pak dodavatel tyto zjiSténé nesrovnalosti nebude
uvadét v navrhu Smlouvy o dilo ve své nabidce a tyto dal$i nezbytné nutné naklady k provedeni dila nezahrne
do celkové nabidkové ceny.

Pokud takové skute¢nost na strané dodavatele nastane az po uzavieni Smlouvy, nejpozdéji viak do
okamziku pfedani a prevzeti dila, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté soucinnosti povinen vici Objednatel
dila, neni-li s pfihlédnutim k odbornym znalostem Zhotovitele v €l. VI OP stanoveno jinak, postupovat
zpusobem uvedenym v § 2594 a § 2627 OZ, tj. upozorni Objednatele na jakékoliv zji§téné nesrovnalosti
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z hlediska druhu, jakosti a mnozZstvi poZzadovanych praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni dila
a dalSich nakladu nutnych k provedeni dila, které nebyly zahrnuty do PD, technické specifikace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, tuto skute€nost uvede do samostatného zapisu, popf. stavebniho deniku
a takovy postup Zhotovitele bude po vyhodnoceni Objednatelem a naslednou realizaci dle ZZVZ podkladem pro
zménu Ci doplnéni Smlouvy.

5.3. Jednotkové ceny uvedené v ocenéném VV, jsou zavazné po celou dobu pIinéni Smlouvy. Ocenény VV
slouzi k prokazovani finanéniho objemu Zhotovitelem provedenych praci, jako podklad pro mésicni fakturaci
a dale pro ocenéni pfipadnych dodateénych stavebnich praci (vicepraci, popf. také ménépraci) ve formé
nepodstatné zmeény zavazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodateénych zmén stavebnich praci
realizovanych postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ (zaména polozek a stavebnich praci — viz €l. VIII bod
8.18. odst. 8.18.1. pism. c) téchto OP).

Zhotovitel nema pravo domahat se zvyseni sjednané ceny z divodu chyb nebo nedostatkd v ocenéném
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, pokud jsou tyto chyby dlisledkem nepfesného nebo neulplného
ocenéni tohoto soupisu ze strany Zhotovitele.

Technické ¢&i materialové rozdily které navrhne néktery z u¢astnikli Smlouvy, oproti PD pro provedeni
stavby napf. pfi pouziti obdobnych - srovnatelnych materidll a technologii, které nezméni cenu za dilo a
nezhorsi technické parametry dila ve srovnani se ZD a PD pro provedeni stavby, budou popsany ve
zménovém listu.

Zmeénovy list, jehoz navrh predklada ke schvaleni Objednateli Zhotovitel bude obsahovat zejména tyto
udaje:
a) Cislo a datum zmé&nového listu,
b) Technicky popis pfedmétu zmény,
c) Cislo a popis polozky dle ptivodniho polozkového rozpoétu (ocenéného vykazu vymér),
d) Navrh nového popisu v poloZzkovém rozpoctu se zachovanim puvodniho pofadového &isla,
e) Prohlaseni Zhotovitele dila, Ze technicka zména neméni cenu za dilo,
f)  Prohlaseni autora realizani dokumentace stavby, Zze zména FeSeni nezhorSuje technické parametry ve
srovnani se zadavaci dokumentaci,
g) Schvaleni zmény autorskym dozorem (dale jen ,AD),
h) Stanovisko technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS*).

Takto specifikovana technicka zména bude uc¢tovana v souladu s €l. V bod. 5.7. a nasl. téchto OP
s tim, Ze puvodni popis polozky bude v soupise provedenych praci nahrazen popisem dle zménového listu.
Technickou zménu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skuteéného provedeni stavby.

5.4. Cena za zhotoveni dila je stanovena jako maximalné pfipustna dle cenové nabidky Zhotovitele v ramci
pfislusného zadavaciho fizeni a nesmi byt zvySena bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke
Smlouvé, ktery bude uzavien jen na zakladé provedeni prislusného bezprostfedné predchazejiciho zadavaciho
fizeni nebo poptavkového vybérového fizeni v ramci vefejné zakazky malého rozsahu souvisejici se zménou.
Zadny zapis do stavebniho deniku &i jiny zapis napF. z kontrolniho dne neni zpGsobily zvysit cenu dila.

5.5. Objednatelem nebudou na cenu za zhotoveni dila poskytovana jakakoli plnéni pfed zahajenim provadéni
dila. Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel bude v prabéhu provadéni dila vystavovat a Objednateli pfedavat
mésiéni danovy doklad, pokud nebude ve Smlouvé o dilo sjednano jinak, (dale jen ,faktura®“) za dil€i plnéni dle
soupisu skute¢né provedenych praci schvalenych Objednatelem a TDS. Zhotovitelem vystavené faktury na dilCi
plnéni budou zahrnovat i pfisluSnou ¢ast dané z pfidané hodnoty. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, ze
Zhotovitelem budou pfi dodrzeni €asového harmonogramu provadéni dila vystavovany faktury na dilci pInéni
vzdy jedenkrat za uplynuly kalendaini mésic pocitany ode dne pfedani stavenisté. Ve Faktufe bude uveden
nazev celé stavby a jeji soulasti bude i pfiloha s odsouhlasenymi soupisy skute¢n& provedenych praci
v b&Zném mésici.

Platba bude probihat az do vyse 80 % (slovy: osmdesati procent) celkové ceny dila véetné DPH uvedené ve
Smlouvé o dilo, a v souladu s odst. 8.19. téchto OP.

Zhotovitel pfed fakturaci predlozi soupis provedenych praci v elektronické formé ve formatu *.xIs(x) a ve
formatu *XC4 k odsouhlaseni. Soupis bude obsahovat polozkovy rozpocet dodaného materialu a provedenych
praci za konkrétni obdobi. Polozkovy rozpoCet musi obsahovat vSechny fadky, které obsahuje celkovy
rozpoCet. U polozek, které v daném obdobi nebudou dodany, bude uvedena nula.

Dil&i faktury i koneéna faktura budou vyhotoveny a dorueny na adresu objednatele ve dvojim vyhotoveni.
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DoloZeny budou zjiStovacim protokolem a soupisem provedenych praci potvrzenym TDS a odsouhlasenym
zastupcem objednatele ve v&cech technickych.

5.6. Zhotovitel souhlasi s pozastavkou uhrady ceny dila (tzv. zadrzné) ve vySsi sjednané v téchto OP s tim,
Ze tato pozastavena &astka bude Objednatelem uhrazena po odstranéni zjisténych vad. V kone¢né fakture
budou zuctovany veSkeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.

5.7. Splatnost faktur je 30 kalendafnich dni ode dne doruceni faktury Objednateli. Objednatel spini sv(j
penézity zavazek fadné a v€as odepsanim pfislusné ¢astky odpovidajici vysi splatné faktury ze svého uctu u
penézniho Ustavu. Pfi nedodrzeni této splatnosti je Zhotovitel opravnén vyuétovat Objednateli urok z prodleni
dle platnych pravnich predpist. Objednatel v§ak neni v prodleni s thradou splatné faktury, paklize prodleni
proveditelné platby zavinil penézni Ustav Objednatele nebo Zhotovitele.

5.8. Darnovy doklad bude obsahovat pojmové nalezitosti danového dokladu stanovené pfislusnym zakonem o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisli, zakonem o U€etnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisu.
V pfipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat spravné udaje i bude neuplny, je Objednatel opravnén darovy
doklad vratit ve Ihuté do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit novy danovy doklad.
V takovém pfipadé zacne, pocinaje dnem doruceni nové opraveného danového dokladu Objednateli, plynout
nova lhlta splatnosti.

5.9. Faktura musi obsahovat déle tyto nalezitosti, jinak je neuplna:
a) oznaceni faktury

b) sidlo, ICO, DIC, bankovni spojeni Objednatele a Zhotovitele

c) pfedmét pInéni a den spinéni

d) cenu dila a ¢astku k fakturaci

e) Objednatelem a TDS schvaleny soupis skute¢né provedenych praci

f) datum odeslani a datum splatnosti platebniho dokladu

g) nalezitosti dle zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni
h) podpis opravnéného zastupce Zhotovitele

S vystavenim faktury Zhotovitel predlozi Objednateli ocenény soupis fakturovanych skute¢né
provedenych praci, dodavek a sluzeb. Jednotlivé ocenéné soupisy skutecné provedenych praci, dodavek a
sluzeb budou obsahovat vSechny prace, dodavky a sluzby, které byly Zhotovitelem skute¢né provedeny a
nebyly zahrnuty v nékterém pfedchazejicim ocenéném soupisu skuteéné provedenych praci, dodavek a sluzeb,
schvaleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou dafiové doklady Objednatelem akceptovany a
Objednatel je opravnén vratit danovy doklad Zhotoviteli k doplnéni. V takovém pfipadé zaéne plynout nova Ihita
splatnosti, a to po€inaje dnem doruéeni doplnéného dariového dokladu.

Objednatel je opravnén zadrzet uhradu kterékoliv platby v pribéhu pinéni Smiouvy, jestlize Zhotovitel
neplni kterykoliv termin uvedeny ve Smlouvé nebo v harmonogramu nebo jakoukoliv povinnost stanovenou ve
Smlouvé. Objednatel ma pravo podminit dhradu danového dokladu odstranénim vad dosavadniho pinéni.
Podminky uhrady muze Objednatel uplatnit jak pfed vystavenim danového dokladu, tak poté.

5.10. Objednatel je opravnén zapodist smluvni pokutu, zdkonny urok z prodleni a ndhradu 8kody, na kterou mu
vznikne narok, oproti naroku Zhotovitele na zaplaceni ceny dila. Objednatel je opravnén zadrzet Uhradu
kterékoliv platby v prabéhu plnéni Smlouvy, jestlize Zhotovitel neplini kterykoliv termin stanoveny ve Smlouvé.

5.11. Objednatel dila, jakozto zadavatel dila, stanovuje tyto nasledujici objektivni podminky pro prekro€eni
nabidkové ceny:

5.11.1. Pfi zméné sazby DPH o pfisluSnou zménu vySe sazby DPH. O této skuteCnosti neni nutné uzavirat
dodatek k této Smlouvé.

5.11.2. P¥i spInéni podminek dle téchto OP a ZZVZ v ramci nepodstatné zmény zavazku dle § 222 odst. 3 az
7a92Z2ZVZ (€l. V bod 5.3. OP)

5.11.3. Vramci realizace dila po uplynuti doby 15 mésict ode dne podani nabidky v pfislusSném zadavacim
fizeni dle miry inflace vyplyvajici z indexu spotfebitelskych cen za pfedchozi kalendaini rok zvefejnéné CSU.
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5.11.4. Uhrada za plnéni dle této Smlouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na uget Zhotovitele,
ktery je spravcem dané (finanénim ufadem) zvefejnén zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup ve smyslu § 98
zakona ¢. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH").”

5.11.5. Pokud se po dobu uc¢innosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu § 106a
zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Zze Objednatel uhradi DPH za zdanitelné plnéni pfimo pfisluSnému
spravci dané. Objednatelem takto provedena Uhrada je povazovana za uhrazeni pfislusné ¢asti smluvni ceny
rovnajici se vysi DPH fakturované Zhotovitelem.

5.11.6. Tato ustanoveni nebudou pouzita v pfipadé, ze Zhotovitel neni platce DPH nebo v pfipadech, kdy se
uplatni pfenesena danova povinnost dle § 92a a nasl. zdkona o DPH.

5.12. V pfipadé nedokonc¢eni dila dle €l. XV. bod 15.11. téchto OP ma Objednatel pravo u doposud
neuhrazenych danovych dokladl provést jejich Uhradu az po vycCisleni vzniklé Skody dle €l. XV. téchto OP a
provedeni zapocteni vzajemnych splatnych pohledavek. Lhdta splatnosti doru¢enych a doposud
neproplacenych faktur Objednatelem se v pfipadé nedokonceni dila Objednatelem stavi az do vyc€isleni vyse
Skody dle él. XV. téchto OP a poc¢ina bézet opét az po provedeni pfipadného zapodteni vzajemnych
pohledavek, pficemz bude hrazena pouze zbyla ¢ast pohledavky.

5.13. Pro pfipad nedostatku finanénich prostfedkl na strané Objednatele v pribé&hu provadéni dila, zejména v
pfipadé financovani dila zjinych zdroju, nez ze zdrojli Zadavatele, napf. nepfiznani dotace, je stanoven
nasledujici postup pro odklad platby.

Objednatel je povinen bez zbyteéného odkladu vznik takové situace oznamit Zhotoviteli. Ode dne, kdy
Zhotovitel toto oznameni obdrzi, prodluZuje se lhata splatnosti dafovych doklad az na 150 kalendarnich dnd.
Po tuto dobu bude Zhotovitel pokracovat v provadéni dila, pokud neobdrzi od Objednatele pokyn k pferuseni
praci. Po uplynuti této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterakoliv ze smluvnich stran opravnéna od Smlouvy
odstoupit. Z titulu nezaplaceni ¢astky Objednatelem v souladu s timto ustanovenim o sjednaném odkladu platby
nevznika Zhotoviteli narok na jakykoliv postup dle Smlouvy, ktery znamena sankci, narok na odskodnéni nebo
jiny postih ¢i znevyhodnéni Objednatele.

5.14. Neni-li t¢mito OP upraveno ¢&i stanoveno jinak, ma se za to, Ze v pfipadé financovani dila z jinych zdrojd,
nez ze zdrojll Zadavatele, napf. dotace, ma Objednatel pravo zadrzet uhradu platby pfi zjiSténi nedostatk(i nebo
nekompletnich dokladl v ramci kontrol fakturace, z divodu kterych doSlo k pozastaveni financovani projektu.
Po takovou dobu se preruSuje béh doby (lhaty) splatnosti faktury, jejiz dhrada byla zadrzena.

VI. Podklady, pokyny a véci predané Objednatelem

6.1. Zhotovitel je povinen pfed podpisem Smlouvy fadné prekontrolovat v8echny v ramci zadavaciho fizeni
predané materialy, podklady, PD, soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s VV a Ffadné si provéfit mistni
podminky na stavbé C&i stavenisti s tim, ze vSechny nejasné podminky pro realizaci plnéni pfedmétu dila si
Zhotovitel vyjasni v rdmci prohlidky budouciho mista plnéni s oprdvnénymi zastupci Objednatele. Objednatel
pfeda Zhotoviteli v ramci pfedavani stavebni dokumentace platné stavebni povoleni, pokud je charakterem
stavby vyZadovano.

Ma se za to, Zze se Zhotovitel pIné seznamil s rozsahem a povahou dila a s mistem provadéni dila, ze
jsou mu znamy vedkeré technické kvalitativni a jiné podminky provadéni dila, a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila nezbytné.

6.2. Ma se za to, Ze si Zhotovitel provéril podklady a pfikazy, které obdrZzel od Objednatele do uzavieni
Smlouvy, Ze je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky pro provadéni dila v&etné ceny a doby provedeni
zohledhuji vSechny vySe uvedené podminky a okolnosti jakoz i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborné
zplsobily k provedeni dila mél nebo mohl pfedvidat pfesto, Ze nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zfejmé, a to i
pfesto, Ze nebyly obsaZeny v podkladech po uzavieni Smlouvy nebo z nich nevyplyvaly.

Ma se za to, ze Zhotovitel na zakladé shora uvedeného s pouzitim vSech svych znalosti, zkuSenosti,
podkladl a pfikazl splni zavazek zalozeny Smilouvou v€as a fadné, za sjednanou cenu, aniz by podmirnoval
splnéni zavazku poskytnutim jiné, nez dohodnuté soucinnosti dle téchto OP. Jestlize se pozdéji v priibéhu
provadéni dila bude Zhotovitel dovolavat nevhodnosti prikazi nebo nevhodnou povahu véci pfedanych
Objednatelem nebo skrytych prekazek branicich Zhotoviteli v fadném provedeni dila, ma se pro tento pfipad
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za to, ze je Zhotovitel povinen Objednateli prokazat, Zze tuto nevhodnost pfikazii a povahu véci, popf.
skrytych prekazek, nemohl zjistit ani pfi vynalozeni odborné péce v dobé pred uzavienim Smiouvy.

V opaéném pfipadé vSak neni dotéeno pravo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 OZ, paklize
zjisti nevhodnost pfikazti nebo nevhodnou povahu véci predanych Objednatelem k provedeni dila nebo
skrytych prekazek, branicich k provedeni dila.

6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbyte€ného odkladu pisemné a rovnéz ve stavebnim
deniku Objednatele na nevhodnou povahu véci, kterou mu Objednatel k provedeni dila pfedal nebo pfikazu,
ktery mu Objednatel dal. Prekazi-li nevhodna véc nebo pfikaz v fadném provadéni dila Zhotovitel je
v nezbytném rozsahu prerusi az do vymény véci nebo zmény pfikazu. Lhita stanovena pro dokonceni dila se
prodluzuje o dobu pferuSenim vyvolanou a Zhotovitel se v této dobé& bud dohodne s Objednatelem ohledné
opravnénych pozadavkl Zhotovitele na zmény dila formou dodatk(i ke Smlouvé, nebo dilo bude provedeno dle
nevhodnych pokynu Objednatele na jeho plnou pravni odpovédnost. Stejnym zplUsobem je povinen Zhotovitel
smluvné zavazat tfeti osoby (poddodavatele), které v souladu se Smlouvou se budou podilet na spinéni
zavazku Zhotovitele.

6.4. Trva-li Objednatel na provadéni dila s pouzitim pfedané véci nebo podle daného pfikazu, ma Zhotovitel
pravo pozadovat, aby tak Objednatel u€inil v pisemné formé. Stejny vySe popsany postup jako v pfipadé § 2594
OZ zvoli Zhotovitel a Objednatel analogicky také v pfipadé&, vzniku a zjisténi skryté prekazky dle § 2627 OZ.

6.5. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a uplnost zadavacich podminek, tj. ZD, PD, soupis
stavebnich praci dodavek a sluzeb s VV a dalSi dokumentace souvisejici s realizaci dila. Zhotovitel je vSak
povinen v zajmu poskytnuti nezbytné nutné odborné soucinnosti a pfedchazeni naslednym jeho poZadavkidm
na realizaci (tzv. ,vicepraci nebo ,ménépraci“), aby si tyto dokumenty, pfed podanim nabidky a uzavienim
Smlouvy a nasledné po zapoceti praci v prdbéhu vlastni realizace dila, s vynalozenim odborné péce
zkontroloval z hlediska jejich spravnosti a Uplnosti a v kterékoliv dobé upozornil Objednatele na zjisténé
nedostatky &i jakékoliv vzadjemné obsahové nejasnosti €i nesrovnalosti uvedené v téchto dokumentech.

Pokud Zhotovitel pfi vynaloZzeni odborné péde na zjist€né nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky
v dokumentech pro zhotoveni dila Objednatele pfed podanim nabidky, uzavienim Smlouvy, nebo zapocetim
praci souvisejicich s témito zjisténymi nedostatky v€as vySe popsanym postupem neupozorni, pak Zhotovitel
nem(iZze po Objednateli pozadovat Uhradu realizovanych tzv. vicepraci, nezahrnutych do vys$e uvedenych
dokumentl. Objednatel je v8ak povinen po zjisténi a oznameni relevantnich pfipominek Zhotovitele tyto
pfipadné zjiSténé nesrovnalosti odstranit &i jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahové vzajemné
v souladu.

6.6. Pro ucely téchto OP se PD rozumi takova dokumentace, ktera urluje dilo z hlediska technickych,
ekonomickych a architektonickych podrobnosti, které jednoznacné vymezuji pfedmét pInéni vefejné zakazky,
jeho hmotové, materialové, stavebné-technické, technologické, dispozi¢ni a provozni vlastnosti a jakost a PD je
spole¢né s technickou specifikaci a uZivatelskymi standardy dila (stavby) podkladem pro vyhotoveni soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb v€etné VV. PD je souasti zaddvacich podminek na relevantni vefejnou
zakazku.

6.7. Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné VV stanovi v pfimé navaznosti na PD pro provadéni
stavby podrobny popis vSech stavebnich praci, dodavek &i sluzeb nezbytnych k Uplné realizaci pfedmétu
vefejné zakazky, pfipadné i popis dalSich praci, dodavek a sluzeb nezbytnych k pInéni pozadavku zadavatele.
Vykazem vymér se pak rozumi vymezeni mnozstvi stavebnich praci, konstrukci, dodavek nebo sluzeb
s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek soupisu praci.

6.8. Pfedchozi postup Zhotovitele dle €l. VI bod 6.3. téchto OP v souladu s dikci § 2594 a § 2627 OZ je
zakladni podminkou pro postup Objednatele dle €l. VIIl body 8.18.1., 8.18.2. a 8.18.3. téchto OP.

VIl. Souéinnost smluvnich stran

7.1. Neni-li ttmito OP upraveno &i stanoveno jinak, ma se za to, Ze smluvni strany jsou povinny vyvijet veSkeré
usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci uzaviené Smlouvy a pfedmétu dila, které vyplyvaji z jejich
smluvniho postaveni. To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné uloZeno v jednotlivych ustanovenich téchto
OP nebo Smilouvy. Pfedevsim jsou smluvni strany povinny vyvinout soucinnost v ramci Smlouvou upravenych
postupul a vyvinout potfebné Usili, které Ize na nich v souladu s pravidly poctivého obchodniho styku pozadovat
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k fadnému splnéni jejich smluvnich povinnosti. To se tyka i pfipravenosti k poskytovani konzultaci vzajemné
smluvnimi stranami k tomu, aby pro &innost obou smluvnich stran byly k dispozici v€asné, uplné a pravdivé
informace.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy okolnosti, které ji brani, aby dostala svym smluvnim
povinnostem, sdéli to neprodlené pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany se zavazuji neprodlené
odstranit v ramci svych moznosti vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich
smluvnich povinnosti. Pokud k odstranéni téchto okolnosti nedojde, je druha smluvni strana opravnéna
pozadovat splnéni povinnosti v nahradnim terminu, ktery stanovi s pfihlédnutim k povaze zalezZitosti.

7.3. Zhotovitel je povinen na zakladé skute¢nosti zjisténych v pribéhu pIinéni Smlouvy navrhovat a provadét
opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych témito OP, Smlouvou a jejimi pfilohami, pro naplfiovani
pfedmétu Smlouvy a k ochrané Objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyteCnymi vydaji, a poskytovat
Objednateli, jeho TDS a AD a jinym osobam zu&astnénym na realizaci dila veSkeré potfebné podklady,
konzultace, pomoc a jinou soucinnost. Ujednanim v €l. VIl body 7.2. s 7.3. téchto OP nejsou doteny povinnosti
Zhotovitele dila vyplyvajici z dikce § 2594 a § 2627 OZ.

7.4. Tvori-li dilo sjednané ve Smlouvé soucéast plnéni Objednatele vici tfeti osobé, je Zhotovitel povinen
poskytnout potfebnou soucinnost pfi koordinaci tohoto plnéni, zejména respektovat celkovy postup praci a
vyvinout potfebné usili k dodrzeni Ih(t téchto praci, i kdyz jej k tomu jinak tyto OP nebo Smlouva nezavazuje. Je
povinen poskytnout Objednateli, pfipadné tfeti osobé&, potfebné informace a podle potfeby Objednatele se
zucastnit koordinacnich jednani.

7.5. V ramci sou€innosti smluvnich stran pfi realizaci pfedmétu dila si smluvni strany sjednaly nasleduijici
podminky a Ih(ty:

7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS k provéfeni praci a dodavek, které v dalSim pracovnim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepristupnymi. Vyzva musi byt pisemna a musi byt doru¢ena nejméné 5 pracovnich
dnl pfedem. V pfipadé, Ze TDS kontrolu provedenych &asti dila neprovede, ma se za to, Ze se zakrytim
souhlasi a Zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Pro Géely téchto OP a uzaviené Smlouvy se
za pracovni dny povazuji pondéli az patek s pracovni dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na stavenisti
pfitomen TDS, Ize tuto vyzvu zapsat ve stejné [h(ité do stavebniho deniku a tim se povazuje za doru¢enou ve
smyslu tohoto pozadavku. Pfed zakrytim praci a dodavek je Zhotovitel povinen dolozit vysledky pfislusnych
zkousek akreditované zkuSebny. Nesplni-li Zhotovitel povinnost informovat TDS o zakryvani Casti dila, je
povinen na svUj naklad a na zadost TDS odkryt prace, které byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi.

7.5.2. Nedostavi-li se TDS ke kontrole, na kterou byl fadné a v€as pozvan, nebo ktera se méla konat dle
dohodnutého ¢€asového rozvrhu, muize Zhotovitel pokraCovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném
upozornéni TDS a dostateném a prukazném zdokumentovani kvality pfedmétnych praci Zhotovitelem. Je-li
vSak uc€ast na kontrole TDS znemoznéna jakoukoliv neodvratitelnou pfekazkou, mize TDS bez zbytec¢ného
odkladu poZadovat provedeni dodate&né kontroly. Za této situace je v8ak povinen nahradit Zhotoviteli naklady
zplsobené opozdénim kontroly.

7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit u€ast svych opravnénych pracovniki na provéfovani svych praci a
dodavek TDS a €init neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

7.5.4. Jestlize podle Smlouvy a podkladi pro provedeni dila ma byt fadné provedeni dila prokazano
provedenim dohodnutych zkouSek, povazuje se provedeni dila za dokoncené teprve, kdyz tyto zkousky byly
uspésné provedeny a dolozeny. K Ucasti na nich je vzdy Zhotovitel povinen TDS fadné a vCas pozvat.
Pozvanka musi byt pisemna, a to vzdy zapisem zhotovitele ve stavebnim deniku, a musi byt TDS doru€ena
nejméné 5 pracovnich dnli pfedem (email, datova zprava). Neucast TDS na zkouskach, k jejichz provedeni byl
TDS fadné a v€as pozvan, nebrani provedeni zkouSek. O opakovani zkousek plati obdobny postup jako dle
bodu 7.5.2. tohoto &lanku OP. U&ast na zkou$ce bude uvedena ve stavebnim deniku.

7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit vSem kontrolam vedoucim ke zjiSténi jakosti provedenych praci i
vlastnosti material(l na pfedmétu dila pouzitych, které navrhne Objednatel nebo TDS.

7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, Stavebni denik. BlizSi
podrobnosti z hlediska soucinnosti smluvnich stran ve vztahu k vedeni stavebniho deniku a zaznami
uvadénych v ném jsou uvedeny v €l. X téchto OP.
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7.7. Zhotovitel se zavazuje, Zze po vzniku nékteré z nize uvedenych skute¢nosti bude Objednatele bezodkladné
pisemné informovat:

7.7.1. Pokud bude zahajeno insolvenéni fizeni dle pfislusného zakona, jehoz pfedmétem bude upadek nebo
hrozici Upadek Zhotovitele. Totéz plati pro pfipad vstupu Zhotovitele do likvidace nebo pfi zméné v majetkové
struktufe Zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury, ktera predstavuje bézny obchodni styk. Totéz plati
v pfipadé rozhodnuti o zruseni Zhotovitele nebo rozhodnuti o provedeni pfemény Zhotovitele, zejména fuzi,
prevodem jméni na spolecnika &i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika & provedeni jinych
organizacnich zmén.

7.7.2. Pokud nastane pfipad omezeni € ukonCeni vykonu ¢&innosti Zhotovitele, ktera bezprostfedné souvisi
s pfedmétem dila.

7.7.3. Pokud nastane pfipad, ktery by mohl mit vliv na pfechod &i vypofadani zavazkd Zhotovitele vici
Objednateli vyplyvajicich z uzavifené Smlouvy &i s touto Smlouvou souvisejici.

7.8. Zhotovitel je povinen zajistit pisemné souhlasné vyjadieni Policie CR pied pokladkou vodorovného
dopravniho znaceni a osazenim svislého dopravniho znaceni v obvodu stavby véetné vydani stanoveni.

7.9. V pfipadé poruseni kteréhokoliv povinnosti vyplyvajici z bodu 7.7. téchto OP, je Objednatel opravnén od
této Smlouvy bez dal$iho odstoupit.

Vill. Podminky a zpusob provadéni dila Zhotovitelem

8.1. Soucasti predmétu dila je i provedeni praci ve Smlouvé nespecifikovanych, které vsak jsou k fadnému
provedeni dila nezbytné, a o kterych Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél nebo mohl
védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé nezvysuje Smlouvou sjednanou cenu dila. Zhotovitel
neni rovnéz opravnén bez souhlasu Objednatele disponovat s vécmi (zafizeni, demontovany material jako napf.
kovy, dvefe, okna, krytiny atd.) demontovanymi v souvislosti s provadénim dila a s témito vécmi nalozi dle
pokynu Objednatele.

Pro dilo pouzije Zhotovitel jen materialy a vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
prfedpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zaruCena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita,
pozarni bezpec€nost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe&nost pfi uZzivani,
ochrana proti hluku, uspora energie. Tyto materialy musi odpovidat technickym specifikacim uvedenym v PD.
Na zadost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorcich.

Pfi realizaci dila budou pouzity pouze vyrobky, technologie a materialy, které splfuji technické
pozadavky dle zvlastnich pfedpisu.

Nejméné 5 kalendainich dnd pfed zahajenim jednotlivych praci zhotovitel zpracuje a predlozi
objednateli technologické postupy provadénych praci. Kvalita dila, tj. Zhotovitelem uskute¢néného plnéni musi
odpovidat veskerym poZzadavkim uvedenym v normach vztahujicich se k pfedmétu pInéni, zejména pak v CSN,
CSN EN, TP (technické podminky staveb), pfislusnych kapitolach TKP (technické kvalitativni podminky staveb)
pozemnich komunikaci schvalené Ministerstvem dopravy (dale jen MD) anebo pozadavkim sjednanym ve
Smlouvé. Zhotovitel je povinen dodrZet pfi provadéni dila veSkeré platné pravni pfedpisy, jakoz i vSechny
podminky uréené témito OP a Smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje pfislusny
zakon o technickych pozadavcich na vyrobky, bude Objednateli, nebo jim urené osob&, nebo ktomu
pfislusnému organu, pfedloZzeno Zhotovitelem prohlaseni o shodé. Pfipadné spory o kvalitu dila se budou
fidit ustanovenim dle TKP kap. 1 MD CR.

Prace, dodavky a sluzby budou provedeny v souladu s ¢&eskymi hygienickymi, protipoZarnimi,
bezpecnostnimi pfedpisy a dal$imi souvisejicimi pfedpisy. Pfi aplikaci materidld &i instalaci zafizeni bude
Zhotovitel postupovat vzdy v souladu s technickymi pokyny a specifikacemi vyrobcl danych materiald a
zafizeni.

8.2. Neni-li t¢émito OP upraveno &i stanoveno jinak, ma se za to, ze Zhotovitel zajiStuje provedeni dila svymi
pracovniky nebo pracovniky tretich osob v ramci spoleéné nabidky nebo v ramci €innosti poddodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za neplnéni povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy. Vybrané c&innosti ve
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vystavbé bude Zhotovitel vykonavat osobami, které jsou k tomu opravnény, maji prikaz zvlastni zpusobilosti,
popf. jsou k t¢mto €innostem autorizovany dle zvlastniho predpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonavaji
dohled nad jinymi osobami, které tyto €innosti vykonavaiji.

Plni-li Zhotovitel ¢ast svych povinnosti podle smlouvy prostfednictvim tfetich osob, je povinen tyto treti
osoby zavazat a pozadovat zaruky plnéni tak, aby nebylo ohroZeno pInéni jeho zavazk( ze Smlouvy vici
Objednateli véetné zavazkl k nahradé skody a placeni majetkovych sankci.

PIni-li Zhotovitel ¢ast svych povinnosti podle smlouvy pomoci poddodavatele / tfetich osob, je povinen
plnit Fadné, v€as a uplné veskeré své zavazky vici vSem témto poddodavatelim / tfetim osobam, jejichz
prostfednictvim dilo realizuje.

8.3. Podminky pro zménu poddodavatele Zadavatel stanovuje tak, ze Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo
prevazné vlastnimi kapacitami, pficemz prostfednictvim poddodavatele muze plnit pouze takové ¢asti dila, které
jsou uvedeny v nabidce Zhotovitele v ramci Seznamu poddodavateld.

Zménu poddodavatele je Zhotovitel opravnén provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je
povinen jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele pfedem pisemné oznamit Objednateli s tim, ze tento
poddodavatel spliuje dle ZZVZ vSechny kvalifikaéni pfedpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikacni
predpoklady splhoval poddodavatel, jez byl timto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve Ihité
7 pracovnich dnG ode dne doruéeni pisemného oznameni vyjadfit, zda zménu poddodavatele povoluje &i
nikoliv. Nevyjadri-li se Objednatel ve stanovené lhaté, povazuje se zména na pozici poddodavatele ze strany
Objednatele za povolenou.

Dojde-li v pribéhu realizace dila na strané poddodavatele ke zméné kvalifikaénich pfedpokladd, je
poddodavatel povinen tuto skuteénost oznamit do 5 pracovnich dna ode dne kdy se o takové skutecnosti
dovédél Zhotoviteli, ktery je sou€asné povinen tuto skute¢nost oznamit Objednateli ihned poté, kdy se o této
skute¢nosti dovédél od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen nasledné ve |haté 7 pracovnich dnu ode
dne oznameni této skutecnosti Zhotoviteli a prostfednictvim néj i Objednateli prokazat predloZenim pfislusného
dokladu v originale nebo ufedné ovérené kopii, splnéni do¢asné chybéjicich kvalifikacnich predpokladd.

8.4. V3echny Skody, které vzniknou pfi provadéni dila porusenim povinnosti na strané Zhotovitele tfetim, na dile
nezucastnénym osobam, pfipadné Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a fidit €asovy postup svych praci, dodavek a sluzeb, koordinovat &innost
jednotlivych jak dodavatelll v ramci spolecné nabidky, tak i svych poddodavatel(i pfi pfipravé, realizaci a
dokonéovani dila v souladu se témito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provadét kontrolu ¢asového
postupu a kvality svych praci, dodavek a sluzeb.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila v co nejmenSi mife omezovalo
uzivani mista provadéni dila vymezeného ve Smlouvé, dale aby neobtéZovalo tfeti osoby, okolni a vefejné
prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru
pfiméfenou pomérdm, dale aby nemélo nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi, v€etné minimalizace negativnich
vlivll na okoli vystavby a aby bylo zabezpeceno pro ¢innost kazdé profese odbornym dozorem Zhotovitele, ktery
bude garantovat dodrzovani technologickych postupu.

TotéZ plati pro praci tfetich osob vykonavajicich €innost v ramci spoleéné nabidky v ramci Smlouvy o
vzniku spolec¢nosti dle § 2716 OZ anebo v ramci prace vykonavané prostfednictvim poddodavatelt. Odbornou
uroven realizovaného dila jako celku zabezpedi Zhotovitel odpovédnou osobou — autorizovanou osobou dle
pfisluSnych pFedpist. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim praci na provedeni dila
otiskem svého autorizaéniho razitka a pfipojenim vlastnoru€niho podpisu. Zhotovitel zabezpedi, Z2e odborné
prace a &innosti, které nema zapsany ve svém Zivnostenském rejstfiku, provede poddodavatel s odpovidajicim
opravnénim k podnikani.

8.7. Zhotovitel je povinen provadét priibéznou kompletaci a provéfovani dokladd o dodavkach materiald,
konstrukci a technologii pozadovanych dle pfislusnych ustanoveni stavebniho z&kona a jinych obecné
zavaznych pravnich predpisl. Tyto dodavky musi splfiovat pozadavky dle pfislusného zakona o technickych
pozadavcich na vyrobky (prohlaseni o shodé nebo certifikace) a musi mit doklad o vSech provedenych revizich,
zkouSkach a mérfenich, dokladajicich kvalitu a zplsobilost Casti stavby, konstrukci a technickych zafizeni a
kvalitu mikroklimatu z hlediska pozadavk( hygienickych, pozarni ochrany, bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, zivotniho prostfedi a z hledisek zajisténi pfistupnosti stavby pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a
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orientace. Potfebné doklady o tom pfedlozi Zhotovitel ke dni spinéni dila. VeSkera textova dokumentace, kterou
pfi plnéni Smlouvy pfedava ¢&i predklada Zhotovitel Objednateli, musi byt pfedloZzena v Ceském jazyce.

8.8. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila priibézné provéfovat vhodnost a spravnost PD, podle které je dle
Smlouvy vymezen pfedmét a rozsah dila a podle které je povinen dilo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel
povinen provéfovat, zda je tato PD v souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi
a normami a to pfed zapocetim praci, vykonl a sluzeb na dile. Stejnym zpusobem je Zhotovitel povinen
smluvné zavazat tfeti osoby (své dodavatele), které v souladu se Smlouvou pouzije ke spinéni svého zavazku.

8.9. PIni-li Zhotovitel ¢ast svych povinnosti podle téchto OP a Smlouvy prostfednictvim tfetich osob, je povinen
tyto tfeti osoby zavazat a pozadovat zaruky pinéni tak, aby nebylo ohroZeno plnéni jeho zavazk ze Smlouvy
vUci Objednateli véetné zavazkl k nahradé Skody a placeni majetkovych sankci.

8.10. Zhotovitel je povinen zaijistit a financovat vesSkeré prace poddodavatell, popf. tfetich osob v ramci
spole¢né nabidky dle Smlouvy o vzniku spolec¢nosti dle § 2716 OZ, pokud to vyplyva z ujednani mezi témito
osobami a nese za tyto osoby zaruku v plném rozsahu dle téchto OP, a to v€etné zaruky za nahradu Skody
zpusobené témito osobami a poddodavatelem treti osobé.

Zhotovitel zajisti, aby pfi realizaci dila nebyl v ramci smluvniho vztahu umoznén ob&anim z jinych
zemi, nez CR (dale jen ,cizinci®), vykon nelegalni prace a zavazuje se dodrzovat pfislusné zakony upravujici
zameéstnanost, a to zejména, pokud fyzicka osoba-cizinec vykonava praci pro pravnickou nebo fyzickou osobu
bez platného povoleni k pobytu na tzemi Ceské republiky, je-li podle zvlastniho pravniho predpisu vyzadovano.

Zhotovitel se zavazuje plnéni vySe uvedenych povinnosti vyZadovat od svych poddodavatell ¢i osob
realizujicich dilo v ramci spoleéné nabidky. Zhotovitel si je védom vSech pravnich a sankénich disledkd,
paklize se jako pravnicka nebo podnikajici fyzicka osoba dopusti spravniho deliktu tim, ze umozni vykon
nelegalni prace a ze za toto poruSeni bude ulozena pokuta podle pfisluSného zakona a ulozena povinnost
zaplatit odménu takto zaméstnavané osobé.

8.11. Zhotovitel musi dbat na dodrzovani platnych predpis( tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany
jeho zaméstnanci na pfedaném stavenisti v celém rozsahu svého plnéni dle Smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, ze
jeho zaméstnanci jsou proSkoleni v pfedpisech pro zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci a pozarni
ochrany a jsou pojisténi pro pfipad Urazu nebo umrti v dusledku pracovniho Urazu nebo nemoci z povolani.
Kontrolu dodrzovani BOZP a PO je opravnén provadét povéreny pracovnik Objednatele a Zhotovitel je povinen
s povérfenym pracovnikem Objednatele spolupracovat a plnit jim ulozena opatfeni ve stanovenych terminech.

8.12. Prestanou-li se v prubéhu provadéni dila materialy a zafizeni uvedena v pfislusné ¢asti ZD, PD, popf.
jinych dokladech tvoficich sou¢ast zadavacich podminek vyrabét a bude potfeba je nahradit jinymi, nebo je-li ve
vyvoji novy material nebo zafizeni, jehoz pouziti nebylo mozno zallenit do pfislusné dokumentace a jeho
pouzivani bude technicky stejné, srovnatelné a vyhodné, navrhne Zhotovitel pisemné& Objednateli jejich pouZiti
pfi provadéni dila.

Pisemna dohoda o dodani nahradnich materialll a zafizeni musi byt smluvnimi stranami uzaviena
pfedem s tim, Ze zaroven urdi vliv takového postupu na cenu dila. Zhotovitel je povinen zabezpedit, aby
pouzitim nahradnich materiall nedoSlo ke snizeni jakosti a projektovanych vlastnosti dila. Pokud v dobé
realizace dila dojde ke zménam ve vyrobé, které budou mit za nasledek zlepSeni uzitnych vlastnosti dodavek,
je dodavatel opravnén dodat modernizovanou formu pfedmétu pInéni pfi zachovani ostatnich podminek
stanovenych Smlouvou.

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zanést do PD skuteCného provedeni dila veSkeré
odchylky a upravy od navrzeného technického feSeni dila, a to v€etné geodetického zaméfeni, bude-li nutné jej
vyhotovit.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi pfejimacim Fizeni pfedat Objednateli sjednany pocet vyhotoveni PD
se zakreslenim skute¢ného provedeni dila v tisténé a elektronické podobé dle bodu 13.1.4. Digitalizovana
podoba dokumentace skuteéného provedeni dila bude Objednateli pfedana ve formatu ,dwg“ a ,pdf.

Zhotovitel je povinen po dobu provadéni dila az do jeho fadného protokolarniho predani Objednateli
fadné pecovat o vySkové a smeérové body a odpovida za jejich pfesnost a ochranu proti poSkozeni. Kone¢na
zameéreni se Zhotovitel zavazuje predat Objednateli v digitalizované podobé a na nosi¢i dat DVD, flash a
soucCasné v listinné podobé jako soucast pfedavaciho protokolu.
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8.13. V pfipadé rozpord podkladli vymezujicich obsah, rozsah a vlastnosti dila nebo okolnosti a zplisob jeho
provedeni, plati jako sjednana vlastnost €i okolnost pInéni dila ta, ktera byla sjednana, popf. rozhodnuta
pFisluSnym spravnim & soudnim organem, popf. stanovena jinym zpGsobem v souladu se Smlouvou, OP, &i
pravnimi pfedpisy &i obchodnimi zvyklostmi jako posledni.

8.14. V pfipadé ohrozeni splnéni zavazku provést dilo nebo jeho ¢ast z divodu, Ze Zhotovitel ani po
pfedchozim pisemném upozornéni a projednani neopatfil nebo nezajistili opatfeni véci k jeho provadéni
potfebnych, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynd Objednatele. Objednatel je rovnéz opravnén tyto
véci opatfit viastnim jménem. Veskeré naklady s tim souvisejici, event. vznikla §koda, jdou k tizi Zhotovitele.

8.15. Pro zjednani napravy eventualnich vad plnéni je Zhotovitel povinen ucinit bezodkladna opatfeni a
informovat o nich ihned Objednatele, jehoz pokyny k zahajeni praci a odstranéni téchto vad je povinen dodrzet.

8.16. Preruseni praci

8.16.1. Zhotovitel je povinen prerusit prace na zakladé rozhodnuti Objednatele a dale v pfipadé, ze zjisti pfi
provadéni dila skryté prekazky znemoziiujici jeho provedeni dohodnutym zplsobem. Kazdé preruseni praci

je Zhotovitel povinen bezodkladné pisemné Objednateli oznamit spolu se zpravou o jeho pfedpokladané délce,
jejich pfi¢inach, trvani a navrhovanych opatfenich zabezpedujicich nejucelnéjsi a nejefektivnéjsi zplsob jejich
odstranéni. Do doby opétovného pokracovani v praci stfezi material, jakoz i pomUcky potfebné k provedeni dila
i celé dilo. Zhotovitel je povinen vynalozit veSkeré usili, aby takovéto prekazky byly odstranény s co
nejefektivnéj§im vynalozenim nakladd. Bude-li pferuseni praci, popf. dodavek zpusobeno pfi¢inami na strané
Objednatele, dohodnou smluvni strany opatfeni do doby obnoveni praci, pfiemz o dobu trvani takového
preruseni praci se prodluzuje doba predani dila.

8.16.2. TDS je opravnén dat pracovnikim Zhotovitele pfikaz prerusit praci, je-li ohrozena bezpecénost
provadéného dila, zivot nebo zdravi osob pracujicich na dile nebo hrozi-li jiné vazné majetkové Skody. TDS
vS8ak neni opravnén zasahovat do hospodafské &innosti Zhotovitele. Timto ujednanim vSak nejsou dotéeny
povinnosti Zhotovitele dila vyplyvajici z dikce § 2594 a § 2627 OZ.

8.17. Kontroly a kontrolni dny

8.17.1. Objednatel je opravnén provadét prabézné kontroly provadéni dila a v jejich priibéhu zejména sledovat,
zda prace jsou provadény podle pfedané dokumentace, podle smluvenych podminek, technickych norem a
jinych pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutimi opravnénych organt. Stejna prava ma i jeho AD a TDS
nebo jim povérena treti osoba.

8.17.2. Objednatel si muze vyzadat vyrobni vykresy nebo jiné provadéci podklady a vysledky kvalitativnich
zkousek k nahlédnuti. Na nedostatky zjiSténé v prub&hu praci musi Objednatel neprodlené upozornit
Zhotovitele zapisem do stavebniho deniku a zadat odstranéni vzniklych vad.

8.17.3. Jestlize Zhotovitel dila vady neodstrani ani v pfiméfené |hité mu za timto ucelem poskytnuté a vadny
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému porudeni smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od
Smlouvy.

8.17.4. Na pozadani je Zhotovitel povinen pfedlozit Objednateli veSkeré doklady o provadéni praci. Zhotovitel je
povinen vykon tohoto prava strpét.

8.17.5. Objednatel je opravnén:

a) Sam ¢&i prostrednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v pribéhu provadéni dila a uvadéni
dokonéeného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného vyuctovani dila a vsichni ucastnici
Smlouvy jsou povinni vytvaret dostateéné podminky pro provadéni cenové kontroly. Zhotovitel je také
povinen spoluplsobit pfi vykonu finanni kontroly podle pfisluSného zdkona o finan¢ni kontrole ve vefejné
sprave.

b) Sam ¢&i prostfednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila TDS a vjeho prubé&hu zejména
sledovat, zda jsou prace provadény dle PD, technickych norem a jinych pravnich pfedpist a v souladu
s rozhodnutim organ(i vefejné spravy a v pfipadé zjisténi nedostatkl pfi provadéni dila upozorni na tyto
nedostatky zapisem ve stavebnim deniku.

c) Provadét prostfednictvim koordinatora BOZP kontrolu dodrzovani bezpecénosti prace a ukladat napravna
opatreni.

d) Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel porusuje svou povinnost stanovenou mu témito OP, Smlouvou, zakony
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muze pozadovat, aby Zhotovitel zajistil napravu a provadél dilo Fadnym zpusobem. Neucini-li tak Zhotovitel
ani v pfiméfené dobé, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybné
k podstatnému poruseni Smlouvy.

e) Stanovi-li tyto OP nebo Smlouva, Ze Objednatel zkontroluje pfedmeét dila na urcitém stupni jeho provadéni,
Zhotovitel pozve Objednatele sam ¢&i prostfednictvim tfeti osoby ke kontrole, a to pisemné nejméné 5
pracovnich dni pfedem. Nepozve-li jej sjednanym zplisobem a ve sjednané Ih(té nebo pozve-li jej ve
zifejmé ¥ nevhodné dobé&, umozni Objednateli dodate¢nou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.

8.17.6. TDS nesmi vykonavat Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

8.17.7. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila se budou konat kontrolni dny. Kontrolni dny se v misté
realizace prfedmétu dila budou konat kazdy tyden, tj. 1 x tydné, v pfipadé mensi technické naroCnosti
provadénych praci jsou mozné konat kontrolni dny po delSi dobé dle dohody smluvnich stran. Kontrolni dny
organizuje TDS. Zavéry smluvnich stran zjisténé na pfedmétu dila v ramci kontrolniho dne musi mit charakter
zapisu, budou podepsany zastupci obou smluvnich stran a jsou pro obé strany zavazné.

Kontrolnich dnll se budou ucastnit zastupci Zhotovitele, zastupce Objednatele, TDS a dal$i pfizvané
osoby v souladu s pfislusnym zakonem (stavebni zadkon) a s pfislusnym zakonem o zajisténi dalSich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci. Vramci jednani konaném pfi kontrolnim dnu budou pfedlozeny
k nahlédnuti zejména:

a) stavebni denik,

b) doklady dle zakona o BOZP, vztahuijici se k stavbé,
c) doklady a rozhodnuti stavebnich organt ke stavbé,
d) ovéfena dokumentace stavby, zmény, doplriky.

8.18. Zmény dila

8.18.1. Pro Ucely téchto OP zadavatel v zavislosti na dal§im vydaji finanénich prostfedkd, nebo pfi navyseni
puvodni vySe ceny dila anebo pfi Uspofe vefejnych prostiedkd, rozdéluje zmény dila na viceprace a
meéneéprace.

Dle § 222 ZZ\VZ zadavatel jakozto nevyhrazenou zménu zavazku rozliSuje nasledujici viceprace, popf.
meénéprace:

a) zména de minimis dle § 222 odst. 4 pism. a) a b) bod 2 ZZVZ (max. 15% hodnota zmény a cenového
narlstu)

b) dodatecné stavebni prace dle § 222 odst. 5 nebo odst. 6 ZZVZ (max. 50% hodnota zmény + a max.
30% cenového narustu)

¢) zaména jedné nebo vice polozek soupisu stavebnich praci jednou €i vice polozkami soupisu stavebnich
praci za spinéni podminek uvedenych v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nova polozka soupisu stavebnich praci
predstavuje srovnatelny druh prace nebo materialu ve vztahu k nahrazovanym polozkam, jedna se o
stejnou nebo vy3s3&i kvalitu a stejnou nebo niZsi cenu.

8.18.2. Prace, dodavky a sluzby nad ramec pfedmétu pinéni Smlouvy majici dopad na zvySeni &i snizeni ceny
dila vyZaduji pfedchozi pisemnou dohodu smluvnich stran. Dodatek ke Smlouvé o dilo musi byt uzavfen
v souladu s pfedchozim postupem dle ZZVZ, jinak je uzavieny dodatek neplatny a Zhotovitel nema pravo na
Uhradu ceny dila sjednané v tomto dodatku. Ustanovenim tohoto ¢lanku OP neni dot&ena povinnost Zhotovitele
uvedend v €l. VI bodu 6.5. téchto OP.

Pokud Zhotovitel provede viceprace, popi. ménéprace bez uzavieni zménového listu dle 8.18.3. a
nedohodne se s Objednatelem na cené dila postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel dila nema pravo
na thradu ceny té &asti dila, ktera nebyla provedena v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany
Zhotovitele pozadovat po Objednateli vydani bezdivodného obohaceni z titulu takto Zhotovitelem provedenych
a predem Objednatelem neodsouhlasenych vicepraci, popf. ménépraci.

8.18.3. Veskeré viceprace, které jsou nezbytné pro fadné dokonceni stavby nebo pozadované na zakladé
rozhodnuti stavebniho ufadu, musi byt pisemné dohodnuty osobami opravnénymi jednat ve vécech Smlouvy a
v souladu se ZZVZ. V tomto pfipadé budou vesSkeré zmény dila navrZzeny pisemné Zhotovitelem Objednateli
formou zménovych listl Cislovanych souvislou fadou. Nutnost realizace téchto dodateCnych stavebnich praci
musi byt fadné oddvodnéna.
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Na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplni
Zhotovitel do zménového listu jednotkové ceny maximalné v té vysi, kterou pouzil pro sestaveni nabidkové ceny
v ocenéném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jenz byl soudasti nabidky a je PFilohou uzaviené
Smiouvy.

Neni-li mozné stavebni prace, dodavky ¢€i sluzby pouzité k provedeni dila, které jsou pfedmétem
vicepraci nebo ménépraci, ocenit dle soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb Zhotovitele, jenz byly
soucasti nabidky a Pfilohou uzaviené Smlouvy, bude Zhotovitel oceriovat tyto polozky maximalné ve vysi dle
oboustranné odsouhlaseného ceniku pro ocefiovani stavebni praci (napf. ceniky OTSKP, Cenova soustava
URS Praha, a.s. apod.) platné k datu predloZeni soupisu dodateénych stavebnich praci nebo dodateénych
zmeén stavebnich praci Objednateli. Jestlize se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou viceprace, které neni mozno
ocenit vySe uvedenym zpusobem, budou tyto viceprace ocenény individualni kalkulaci dle ceny v misté a Case
obvyklych.

8.18.4. Drobné zmény a upfesnéni dila, ktera nemaji vliv na cenu, termin pInéni ani vysledné uzitné vlastnosti
dila, mohou byt opravnénymi zastupci rozhodnuty a potvrzeny na stavenisti zapisem ve stavebnim deniku.

8.18.5. Objednatel je opravnén zmenSit rozsah predmétu dila. V tomto pfipadé bude smluvni cena pomérné
snizena s pouzitim cen z ocenéného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Nedojde-li mezi obéma
stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, dodavek a sluzeb, je Zhotovitel
opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.

8.18.6. Dodrzovani bezpecnosti a hygieny prace

a) Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veSkerych bezpecnostnich opatfeni a hygienickych
opatfeni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to vrozsahu a zplsobem
stanovenym pfisluSnymi predpisy.

b) Zhotovitel zcela zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim zdrzuji
v misté zhotoveni dila a je povinen zabezpetit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomudckami.

c) Zhotovitel je povinen pro zamezeni vzniku Skod provadét v pribéhu provadéni dila vlastni dozor a
soustavnou kontrolu nad dodrzovanim pravnich predpis upravujicich oblast bezpeénosti prace a pozarni
ochranou v misté provadéni dila.

d) Zhotovitel je povinen zabezpecit i veSkera bezpecnostni opatfeni na ochranu osob a majetku mimo prostor
mista zhotoveni dila, jsou-li dot€éeny provadénim praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo
komunikace ponechana v uzivani vefejnosti jako napf. podchody pod leSenim).

e) Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav objekt(l sousedicich s mistem provadéni dila.

f)  Dojde-li k jakémukoliv Urazu pfi provadéni dila nebo pfi €innostech souvisejicich s provadénim dila je
Zhotovitel povinen zabezpedit vySetieni Urazu a sepsani pfislusného zaznamu.

8.18.7. Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organti a organizaci

Zhotovitel se zavazuje dodrzZet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici z uzemniho
rozhodnuti, stavebniho povoleni a zavaznych stanovisek tykajicich se pfedmétu dila. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli $koda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu.

8.19. Za ucelem zajisténi spinéni povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy v ramci realizace dila, se
Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednateli ,,Zadrzné“.
Zadrzné dle téchto OP, neni-li dale v téchto OP uvedeno jinak, je ve vysi 20 %:

a) z kazdé Zhotovitelem fakturované ¢astky,
anebo
b) z celkové ceny dila v zavéreénych fakturach,

které je Objednatel opravnén zadrzet a nezaplatit az do dne provedeni dila bez jakychkoliv vad. Provedenim
dila bez jakychkoliv vad ve vztahu k diléi fakturaci dle této Smlouvy se pro uéely tohoto odstavce rozumi
dokonceni dila Zhotovitelem a jeho pfevzeti Objednatelem bez vyhrad, nebo odstranéni vSech vad Zhotovitelem
poté, co bylo dilo Zhotovitelem dokonéeno a Objednatelem pfevzato s vyhradami. To znamena, Ze pro pfipad
zjisténi vad dila pfi pfedani a pfevzeti dila se toto zadrzné pravo uplatiiuje aZ do dne podepsani zapisu o
odstranéni vedkerych vad uvedenych v protokolu z pfejimaciho Ffizeni. Objednatel je povinen doplatit Zhotoviteli
takto zadrzované ¢astky ve lhaté 10 pracovnich dni nasledujicich po dni, ve kterém jeho zadrzné pravo zaniklo.
Smluvni strany pro vylou€eni pochybnosti vyslovné sjednavaji, ze Objednatel neni v prodleni se splacenim
prislusnych zadrzovanych ¢astek po dobu, ve které opravnéné uplatiiuje své zadrzné pravo podle tohoto bodu
véetné Ihaty 10 pracovnich dni stanovené k doplaceni zadrzovanych ¢astek. S vykonem zadrzovaciho prava tak
nejsou spojeny zadné negativni dusledky spojené s prodlenim (nevznika narok na urok z prodleni, nepfechazi
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nebezpecéi Skody na véci a dalsi) a nelze Objednatele za vykon tohoto svého prava zadnym zpusobem
sankcionovat.

Zadrzné za vady souvisejici s vegetacnimi Upravami a nepfedlozenim geometrického planu €ini
2 % z celkové castky ceny dila, minimalné vSak ve vySi ¢astky uvedené v ramci rozpoctové ceny pfislusné
polozky.

8.20. Objednatel je opravnén uspokojit své pohledavky vici Zhotoviteli ze Zadrzného, az do plné vySe zadrzené
¢astky, a to z titulu nedodrzeni ujednani vyplyvajicich ze Smlouvy ve vztahu k provedeni dila fadné a vcas,
zejména pfi neplnéni jednotlivych terminG ¢asového harmonogramu praci a pfi prodleni zhotoveni dila ve
sjednané |huté dle uzaviené Smlouvy.

IX. Stavenisté a jeho zarizeni

9.1. Stavenisté preda Zadavatel Zhotoviteli do 15 kalendarnich dnti ode dne nabyti Géinnosti Smlouvy. O

pfedani stavenisté Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou

stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom vyhotoveni. Stavenistém se pro ucely Smlouvy a

téchto OP rozumi misto zhotoveni dila ur€ené v pfislusné PD, a projednané ve smyslu podminek stavebniho

povoleni a Smlouvy. Soucasti pfedani a prevzeti stavenisté je i pfedani dokumentt Zadavatelem Zhotoviteli,

nezbytnych pro fadné uzivani stavenisté (pfipadné sjednani dohody o terminu pfedani), a to zejména:

a) pravomocné stavebni povoleni,

b) projektova dokumentace ovéfena stavebnim ufadem v pfipadé, ze stavba vyzaduje vydani stavebniho
povoleni,

c) prehled smluvnich vztah(.

9.2. Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeluje Zhotovitel v souladu se svymi
potfebami, v souladu s PD a pozadavky Objednatele na vykon TDS a AD. Naklady na projekt, vybudovani,
zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. Zhotovitel je
povinen si na vlastni naklad zabezpecit samostatna odbérna mista pro jim spotfebované energie, vodu a jina
média pro Ucely realizace dila.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobam vykonavajicim funkci TDS a AD provozni
prostory a zafizeni nezbytné pro vykon jejich funkce pfi realizaci dila. Nejpozdéji pfed prevzetim stavenisté si
smluvni strany vzajemné oznami jména osob povéfenych jednanim a stykem s pracovniky druhé smluvni strany
s vymezenim funkci a pravomoci, pokud vSechna tato jména nejsou uvedena jiZ ve Smlouvé. Zhotovitel je
povinen uzivat stavenisté pouze pro UCely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté je povinen
dodrzovat veskeré pravni predpisy.

9.3. Zhotovitel je povinen zabezpecit na stavenisti identifikaéni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych,
s uvedenim udaju o stavbé a udaji o Zhotoviteli a Objednateli, pfipadné v rozsahu publicity v souladu
s pozadavky Operacniho programu. Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrzovat v aktualnim stavu.
Zhotovitel rovnéz zabezpeci vyvésSeni Oznameni o zahajeni praci dle § 5 vyhlasky €. 591/2006 Sb.

9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a porfadek. Zhotovitel je povinen denné odstranovat
na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho €innosti i €innosti tfetich osob na stavenisti, technickymi &i
jinymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenidté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat pokyny
pozarniho dozoru a dozoru bezpelnosti prace. V rozsahu tohoto zdvazku zajiStuje Zhotovitel na své néklady
zafizeni stavenisté, vesSkerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materialu, a to i vytéZzeného, pfiCemz
naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

9.5. Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokon€ovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni odpovédnost

za:

a) zajisténi bezpelnosti v8ech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrZovani stavenisté
Vv uspofadaném stavu za Ucelem predchazeni vzniku $kod; a

b) zajisténi veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpe€nostnich a dopravnich opatfeni
pro ochranu stavenisté, material(l a techniky vnesenych Zhotovitelem na stavenisté, jakoz i odpovédnost
za zajisténi opatfeni pro zabezpeleni bezpec&nosti silniéniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi
s realizaci dila a za osazeni pfipadného dopravniho znaceni; a

c) provedeni veskerych odpovidajicich Ukonl( k ochrané zivotniho prostfedi na stavenisti i mimo né a
k zabranéni vzniku Skod znecisténim, hlukem, nebo z jinych davodu vyvolanych a zplsobenych provozni
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¢innosti Zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani vesSkerého odpadu, vznikajiciho pfi €innosti Zhotovitele
v souladu s pravnimi pfedpisy.

d) zajisténi bezpecnostnich opatfeni proti vniku neopravnénych osob na stavenisté, proti odcizeni a
poskozeni jakychkoliv material(l a véci nalézajicich se na stavenisti, ¢i jakymkoliv nedovolenym zasahim
tfetich osob.

e) zajisténi, pred predlozenim zadosti o povoleni uzavirky na pfislusny silniéni spravni Ufad, projednani
objizdnych tras vyvolanych dotéenou stavbou z hlediska zajisténi dopravni obsluznosti Kraje Vysocina s
Oddélenim dopravni obsluznosti Krajského ufadu Kraje Vyso€ina. V pfipadé, Zze v ramci projednani
uzavirky u pfislusného silniéniho spravniho Ufadu dojde ke zméné oproti projednanému Oddélenim
dopravni obsluznosti Krajského Ufadu Kraje Vysocina, je zhotovitel povinen s Oddélenim dopravni
obsluznosti Krajského ufadu Kraje Vysolina zmény projednat. Projednanim se rozumi pisemné anebo
emailové vyjadieni oddéleni dopravni obsluznosti k navrhu objizdnych tras, které pfedlozi zhotovitel.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za zabezpeleni stavenisté dle podminek pfislusné
vyhlagky Ceského ufadu bezpeénosti prace. Zhotovitel v plné mite zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi
vS8ech osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se
Zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

Stavenisté a misto skladovani materialll a mista vykopu je Zhotovitel povinen dle pfislusnych pfedpist o
bezpe€nosti prace oznacit tabulkami, ohranic€it, osvétlit, zabezpecit jejich ochranu, v€etné protipozarnich
opatieni a zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Jako soucéast zafizeni staveniSté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich
pfipojeni na odbérna mista. Zhotovitel je povinen zabezpeéit samostatna méfici mista na Uhradu jim
spotfebovanych energii a medii a tyto uhradit. Naklady na energie jsou souc¢asti nabidkové ceny.

9.7. Zhotovitel je povinen Objednateli pisemné oznamit nejpozdéji 10 kalendarnich dni pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani dle €l. XIIl. téchto OP, aby Objednatel mohl v&as pfipravit a u pfislusného stavebniho
Ufadu podat navrh na uvedeni stavby do provozu dle pfislusného zakona.

Nebude-li v zapise o pfedani a prevzeti dohodnuto jinak, zejména jde-li 0 ponechani zafizeni stavenisté
nutného pro zabezpeceni odstranéni vad dila ve smyslu protokolu o pfedani a pfevzeti dila, bude stavenisté
vyklizeno nejpozdéji do 10 pracovnich dnl ode dne pfedani a prevzeti dila a bude proveden zavérec¢ny uklid
mista provadéni stavby v€etné stavby samotné. Pozemky a komunikace dotéené vystavbou budou k tomuto dni
uvedeny do plvodniho stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni. Nevyklidi-li Zhotovitel
stavenisté ve sjednaném terminu je Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady
s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Jestlize v souvislosti s provozem stavenis$té nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo premistit
dopravni znacky podle pfedpisii o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace véetné vydani pfislusného
stanoveni na své naklady Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani
dopravnich znacek v souvislosti s pribéhem provadéni praci. Jakékoliv pokuty ¢i nahrady Skod vzniklych v této
souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

9.8. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim technologické prestavky na stavbé umistit informaéni tabuli o této
skute€nosti s uvedenim Udajli o pocatku a konci této pfestavky.

X. Stavebni denik, TDS a AD

10.1. Stavebni denik

10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté, stavebni denik v souladu s pfislusnym
zadkonem, kam je povinen pravidelné denné zapisovat mimo jiné i vSechny skute€nosti rozhodné pro pInéni
Smlouvy, pfedevsim Udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od
projektové dokumentace, udaje nutné pro posouzeni praci stavebnim ufadem a ostatnimi organy statni spravy.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat své stanovisko (souhlas, namitky, apod.).

Zhotovitel je povinen ulozit druhy prupis dennich zaznamu stavebniho deniku oddélené od originalu tak,
aby byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zni€eni originalu. Objednatel je povinen uchovavat stavebni denik po
dobu deseti let od nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti popfipadé od provedeni stavby, pokud
kolaudaci tato nepodléha.
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10.1.2. Ve stavebnim deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti. Jde
zejména o Uzemni rozhodnuti, rozhodnuti o pfipustnosti stavby, zaznamy, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektové dokumentace. U kazdého dokladu se uvede, zda je uloZzen u
stavbyvedouciho nebo u zastupce Objednatele pro véci technické, pfipadné jiné misto uloZeni. U zapisu
majicich vliv na postup praci na stavbé oznami Zhotovitel zastupci Objednatele telefonicky v den zapisu, ze byl
tento zapis proveden a je tfeba jej odsouhlasit.

10.1.3. Stavebni denik musi byt fadné registrovany, denné pfistupny Objednateli a TDS, kterému pfislusi prvni
kopie po dobu realizace stavby. V den pfedani a pfevzeti stavby bude Objednateli s ostatnimi doklady predan i
original stavebniho deniku v€etn& prvni kopie. TDS je povinen na zakladé vyzvy Zhotovitele ve stavebnim
deniku zkontrolovat ¢ast dila pfed zakrytim &i dal§im postupem praci nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne
doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele a ve stavebnim deniku zapsat event. pfipominky. Zhotovitel vyzve TDS ke
kontrole nejpozdéji 5 pracovnich dnu pfedem.

10.1.4. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu Smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
odlvodnéni nezbytnosti pozadavkl na viceprace ve vztahu ke zpracovani pfisluSnych dodatkl a zmén
Smlouvy.

10.1.5. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7:00 do 15:00 hod. pfistupny na stavenisti opravnénym
osobam Objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku zapisovat. Zapisy do
stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapist je Zhotovitel povinen predat
Zadavateli spole¢né s dokumentaci pro pfedani stavby. Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci TDS a
druhou kopii obdrzi Zhotovitel. Povinnost vést Stavebni denik kon€i nabytim pravni moci kolaudacniho
rozhodnuti. V pfipadé vyskytu kolaudaénich vad nebo jinych podminek kolauda¢niho rozhodnuti kondi
povinnost vést stavebni denik az dnem jejich uplného odstranéni nebo spinéni.

10.1.6. Obsah a forma zapisu do stavebniho deniku

Ve Stavebnim deniku musi byt uvedeny tyto zakladni udaje:

a) nazev, sidlo, ICO (pfip. DIC) Zhotovitele véetné jmenného seznamu osob opravnénych za Zhotovitele
provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktl a podpisového vzoru, popf. zmény téchto
udaja véetné otisku autorizaéniho razitka osoby, ktera odborné vede provadéni stavby

b) nazev, sidlo, ICO (pfip. DIC) Objednatele véetné jmenného seznamu osob opravnénych za Objednatele
provadét zapisy do Stavebniho deniku s uvedenim jejich kontaktl a podpisového vzoru, popf. zmény téchto
udaja véetné otisku autorizaéniho razitka TDS,

c) nazev, sidlo, ICO (pfip. DIC) zpracovatele Projektové dokumentace, popf. zmény t&chto udajd,

d) seznam dokumentace stavby vcetné veSkerych zmén a doplik( a seznam dokladUd a Gfednich opatfeni
tykajicich se stavby, popf. zmény téchto udaja,

e) do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skute€nosti rozhodné pro provadéni dila, vSechny listy
Stavebniho deniku musi byt o€islovany, ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechdna volna mista a v pfipadé
neo¢ekavanych udalosti nebo okolnosti, které maiji zvlastni vyznam pro dalSi postup stavby, pofizuje Zhotovitel i
pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti Stavebniho deniku,

f) zapisy do Stavebniho deniku musi byt provadény Citelné a musi byt vzdy podepsany osobou, ktera pfislusny
zapis ucinila.

Stavebni denik se sklada z Gvodnich listd, dennich zaznamd a priloh. Uvodni listy obsahuiji: zakladni list, ve
kterém jsou uvedeny vyjma vySe uvedenych skuteCnosti také identifikaCni Udaje stavby podle projektové
dokumentace, prehled zkousek vSech druhu.

10.1.7. Osoby opravnéné k zapisim ve stavebnim deniku

Do Stavebniho deniku jsou opravnéni zapisovat, jakoZ i nahlizet nebo pofizovat vypisy

a) opravnéni zastupci Objednatele a opravnéni zastupci Zhotovitele,

b) osoba povéfena vykonem TDS, osoba povéfena vykonem AD, dale zastupci organu statniho stavebniho
dohledu a zastupci organu statni pamatkové péce, koordinator BOZP.

10.1.8. Zpusob vedeni a zapisu do Stavebniho deniku

a) Zapisy do Stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznam. VeSkeré okolnosti rozhodné pro
plnéni dila musi byt u€inény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

b) Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci TDS je povinen se vyjadfovat k zapisim ve
Stavebnim deniku ucinénych Zhotovitelem nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma
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za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

¢) Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do Stavebniho deniku Objednatel nebo jim povéfena osoba
vykonavajici funkci TDS, pfipadné osoba vykonavajici funkci AD, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 pracovnich dn(, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

10.2. Technicky dozor stavebnika (TDS) a autorsky dozor (AD)

10.2.1. Objednatel bude prostfednictvim svych kontrolnich organ(i — TDS a AD provadét prubéznou kontrolu
provadéni dila.

10.2.2. Zhotovitel vytvafi svou soucinnosti podminky pro vykon kontrolnich organi Objednatele. Zabezpecuje
UGast svych zaméstnancu pfi kontrolni €innosti a projednava technické a jiné otazky souvisejici s plnénim
Smlouvy. Zhotovitel dale zabezpec&uje potfebnou soucinnost pfi provadéni kontrol na stavbé organy statniho
stavebniho dohledu, pamatkové péce a jinych opravnénych subjektl a ¢ini neprodlené opatfeni k odstranéni
vytknutych zvad.

10.2.3. Zhotovitel je povinen zajistit u€ast osoby, ktera odborné vede provadéni stavby na jednani v ramci
predem stanoveného kontrolniho dne. Pokud Zhotovitel nezaijisti u¢ast této osoby na jednani v ramci predem
stanoveného kontrolniho dne, povazuje Objednatel poruseni této povinnosti Zhotovitele za zavazné poruseni
smluvniho vztahu s pfipadnymi pravnimi dopady dle § 48 odst. 5 pism. d) a f) ZZVZ.

XI. Zkousky

11.1. Soucasti plnéni Zhotovitele podle Smlouvy a prikazem fadného provedeni dila nebo jeho ¢&asti je
bezodkladné dolozeni Uspésnych vysledk( potfebnych individualnich a komplexnich zkou$ek, garanénich
zkou$ek a organizace zkusebniho provozu a pozadavkul organ( statniho stavebniho dohledu, pamatkové péce,
pFip. jinych organu pfislusnych ke kontrole staveb. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnli po predani a
prevzeti stavenisté predlozit TDS a objednateli ke schvéaleni a odsouhlaseni navrh akreditované zkuSebny a
Kontrolni a zku$ebni plan. Provadéni prikaznich a kontrolnich zkou$ek akreditovanou nezavislou zkusebnou
odsouhlasenou objednatelem dle schvaleného Kontrolniho zkusebniho planu se Fidi podminkami Smlouvy,
podminkami stanovenymi CSN, CSN EN, TP (technické podminky staveb), pfislusnymi kapitolami TKP
(technické kvalitativni podminky staveb) pozemnich komunikaci schvalené MD v aktualnim znéni, projektem a
technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich souast zhotovovaného dila. Napln,
obsah, rozsah, zpUsob provedeni a terminy zkouSek uréuje Objednatel.

11.2. Individualnim vyzkouSenim pfi montazi se rozumi provedeni zkouSek s kladnym vysledkem kazdého
jednotlivého stroje nebo zafizeni. Komplexnim vyzkouSenim osvédcuje Zhotovitel kvalitu dila a jeho zpUsobilost
uvedeni do provozu. Komplexni vyzkouSeni se ma za fadné provedené, prokaze-li Zhotovitel, ze zafizeni
dosahuje plynuly, ustaleny, hospodarny a spolehlivy provoz dle projektu a v souladu se Smlouvou.

11.3. O konani jednotlivych zkouSek vyrozumi Objednatele Zhotovitel a v8echny dalSi zainteresované osoby
pisemné a také zapisem do stavebniho deniku alespon 5 kalendarnich dnli pfedem. Nebude-li mozné jednotlivé
zkouSky provést, mohou se smluvni strany dohodnout, jakym nahradnim zplsobem Zhotovitel osvédci
zplsobilost dila nebo jeho celku takovou zkouSkou provéfovanou. Jakmile odpadne pfekazka, ktera brani
provedeni zkousky, je Zhotovitel povinen dodate¢né provést zkousky v jejich pfisluSném rozsahu.

11.4. Vysledek zkouSek se zachyti v zapisech ve stavebnim deniku, popf. pfedepsanych protokolech o jejich
provedeni a vysledku. V zapise budou uvedeny i dal$i skutec¢nosti rozhodné pro stanoveni a pribéh zaruky,
event. zjisSténé zavady, a terminy odstranéni zavad. Podminky k provedeni zkousek, zajiSténi potfebného
mnozstvi kvalifikovanych osob Zhotovitele, provoznich hmot a surovin a energii, jakoz i dalSi prostfedky
potfebné k vyzkouseni organizuje a zajiStuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i dalsi naklady v pfipadé neuspésného
provedeni zkouSek. Jestlize podle Smlouvy, OP a podkladu pro provedeni dila ma byt fadné provedeni dila
prokazano provedenim zkouSek, povazuje se provedeni dila za dokoncéené teprve, kdyz tyto zkousky byly
Uspésné provedeny.

11.5. Vyhodnoceni tlousték asfaltovych vrstev bude provadéno v souladu s CSN 736121 a TKP kapitola 7,
v aktudlnim znéni. Mista kontrolnich vyvrt( uréuje TDS. Pfi provedeni vyvrta zhotovitelem bez pfitomnosti TDS
jsou vysledky z kontrolnich vyvrtl neplatné. Dale je zhotovitel povinen vzdy pfi pokladce pfedat TDS nebo
odpovédnému zastupci objednatele vazni listky pro kontrolu mnoZstvi poloZzené obalované smési.
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Xll. Uzivani dila pred jeho predanim

12.1. Pro Ucely téchto OP se uzivanim dila pfed jeho pfedanim rozumi pred€éasné uzivani stavby dle § 123
zdkona ¢&. 183/2006 Sb., v platném znéni nebo uvedeni stavby do provozu u staveb nepodléhaji stavebnimu
povoleni ani stavebnimu ohlaseni.

Xlll. Prevzeti dila nebo jeho ¢asti

13.1. Provedeni dila

13.1.1. Dilo je provedeno, je-li dokon€eno a pfedano. Timto ujednanim neni dot€eno ust. § 2628 OZ. Nedilnou
soucasti fadného dokonceni dila je pfedani vSech dokladd souvisejicich s fadnym provedenim dila Objednateli
a to jsou zejména revizni zpravy, atesty o funkénosti, vykresy skuteéného provedeni, zaruéni listy, atd. Dilo je
dokonéeno, je-li pfedvedena jeho zpusobilost slouzit svému ucelu.

13.1.2. Termin provedeni se povazuje za dodrzeny, jestlize ve stanoveném terminu bude dilo fadné dokonceno
a protokolarné pfedano a prevzato, tj. bude sepsan zavéredny zapis (protokol) o pfedani a prevzeti dila. Radné
splnéni povinnosti Zhotovitele provést dilo se osvédCuje zapisem o predani a pfevzeti dila podepsanym obéma
smluvnimi stranami. Zapis ma pravni U€inky takového osvédc€eni pouze v tom pfipadé€, Ze obsahuje prohlaseni
Objednatele, Ze dilo prejima véetné vSech potfebnych dokladl a bez vad, které by branily fadnému uzivani a
provozu dila. Radné spinéni jednotlivych povinnosti Zhotovitele uvedenych ve Smlouvé maze byt osvédéeno i
dil¢imi zapisy, pokud je to sjednano ve Smlouvé. Nedokon&ené dilo a dilo s vadami branicimi fadnému uzivani
dila ¢i pfi nepfedani ¢asti dokumentace, neni Objednatel povinen prevzit.

13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, ze pfedmét pInéni v rozsahu Smlouvy bude dokonéeny a provozuschopny,
plné zpusobily slouzit svému Gcelu ve smyslu platnych pravnich pfedpist, v souladu s pozadavky hygienickymi,
na pozarni ochranu a bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, v souladu s pozadavky na pfistupnost pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu, v souladu s poZadavky pfedpist o pamatkové péci a v souladu s pozadavky
uzemniho rozhodnuti, pfip. stavebniho povoleni a zavaznych stanovisek, vztahujicich se k pfedmétu dila a bez
vad. Uvedené vlastnosti musi byt prokazany pfedepsanymi, a nejsou-li pfedepsany, obvyklymi zkouskami nebo
jinym dostateénym zpUsobem prokazujicim Uspésnost provedeni dila, jinak neni Objednatel povinen dilo
prevzit.

13.1.4. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby véetné jejich doplfikll a zmén bude vypracovana v rozsahu
a podrobnostech vykresové &asti projektu pro provedeni stavby jako soudast prvotni provozni dokumentace
stavby. Nedilnou pfilohou skutecného provedeni stavby a souéasti plnéni v rdmci tohoto bodu jsou i veskeré
potfebné a organy statni spravy pozadované podklady pro provozni Fady budovy a technickych
a technologickych zafizeni. Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude vyhotovena na zakladé
geodetického zaméfeni v digitalni podobé a bude pfedana ve dvou vyhotovenich (vykresech) a jedenkrat na
digitalnim nosici, ve volné dostupném formatu.

Vyhotoveni geodetické Casti dokumentace skute¢ného provedeni stavby nebo geodetického podkladu pro
vedeni Digitalni technické mapy, obsahujici geometrické, polohové a vyskové ureni dokoncené stavby nebo
technologického zafizeni, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktufe dle pfiloh €. 3 a 4 Vyhlasky ¢&.
393/2020 Sb., o digitalni technické mapé (vyhlaska DTM), v platném znéni, v aktualné platné verzi vyménného
formatu dle § 6 vyhlasky DTM.

13.1.5. Prfedani a pfevzeti dila nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych predpisu, jakoz i
za Skodu zpUsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku Zhotovitele.

13.2. Predani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti a Priprava k predani dila nebo jeho ¢asti

13.2.1. Zhotovitel vytvofi vécné a organizaéni podminky k pfedani a prevzeti dila v misté jeho provadéni. Pro
prejimaci Fizeni dila Zhotovitel pfipravi veskeré doklady, a to zejména doklady potfebné pro fadny priibéh
pfedani a prevzeti a fadného uzivani dila. Dodavky budou dokladovany k pfejimacimu fizeni potfebnymi
platnymi certifikaty. Objednatel pfevezme stavbu, bude-li tato vykazovat pouze ojedinélé drobné vady, které
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpUsobem neomezuji. V tom pfipadé vSak nebezpeci Skody na dile nese Zhotovitel az do doby fadného
provedeni dila.

a) Umozhuje-li to povaha dila, Ize dilo pfedavat i po &astech, které samy o sobé jsou schopné uzivani a
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jejich uzivani nebrani dokoné&eni zbyvajicich &asti dila.
b) Pro pfedavani dila po ¢astech plati pro kazdou samostatné pfedavanou a pfejimanou ¢ast dila vSechna
ustanoveni téchto OP obdobné.

13.2.2. Organizace a doklady nezbytné k predani a prevzeti dila

a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termin k pfevzeti dila pisemné vyzvat ve Ih(té nejméné 15
kalendarnich dni predem. Jestlize Zhotovitel prfes konkrétni, zdlvodnéné a véasné upozornéni
Objednatele, Ze dilo neni fadné pfipraveno k odevzdani a pfevzeti, trva na zahajeni pfejimaciho fizeni a pfi
tom se Zzjisti, Ze dilo nebylo pfipraveno k pfedani a prevzeti, uhradi Zhotovitel naklady a Skody Objednateli.

b) Mistem pfedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

c) Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci TDS, AD a Koordinatora
BOZP.

d) Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a pfevzeti dila i jiné osoby, jejichz u€ast poklada za nezbytnou
(napf. zastupce zfizovatele, budouciho uzivatele dila).

e) Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto doklady:

ea) Dvé vyhotoveni PD skute€ného provedeni stavby ovéfeném stavebnim ufadem v rozsahu dle vyhlasky &.
499/ 2006 Sb., v platném znéni,

eb) Zapisy a osvédcCeni o provedenych zkouskach,

ec) Zapisy a vysledky pfedepsanych méreni,

ed) Zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

ee) Original Stavebniho deniku (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci,

ef) Zavazna stanoviska dotéenych organu statni spravy a ucastnikl fizeni vyzadovana zvl. pfedpisy,

eg) Navrh geometrického planu k odsouhlaseni (zaméfeni skutecného provedeni stavby nad KN s navrhem
déleni parcel) u staveb, kde je pfedmétem plnéni

eh) Nedolozi-li Zhotovitel poZzadované doklady, nepovaZzuje se dilo za dokonéené a schopné predani,

ech) Objednatel je opravnén pfi pfejimacim a predavacim fizeni pozadovat provedeni dalSich dodatenych
zkousek v&etné zdudvodnéni pro¢ je pozaduje a s uvedenim terminu do kdy je pozaduje provést. Tento
pozadavek vSak neni divodem k odmitnuti pfevzeti dila.

ei) Navody k obsluze dodanych zafizeni.

13.3. Zapis o predani a prevzeti dila

13.3.1. V pfipadé, ze dilo bude pfedavano postupné, dohodnou si smluvni strany harmonogram jeho pfejimek.

13.3.2. V pfipadé, Ze pfi pfedani dila budou zjistény ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji, a
Objednatel dilo pfevezme, sepiSi smluvni strany v zapise o pfedani a pfevzeti dila pfesné tyto vady a zaroven
dohodnou Ihity pro jejich odstranéni i spinéni. Nedohodnou-li si smluvni strany ve Smlouvé lhaty pro
odstranéni uvedenych vad krat$i anebo vysSi smluvni pokutu, nez je uvedena v téchto OP zajistujici plnéni
Zhotovitele, plati pro odstranéni vad Ihiity dle uzaviené Smlouvy a totéz plati i pro smluvni pokuty dle téchto
OP.

13.3.3. O pribéhu pfedavaciho a prejimaciho fizeni pofidi TDS zapis. Zapis o pfedani a prevzeti dila bude
obsahovat zejména zhodnoceni jakosti dila, soupis zjisténych vad, dohodu o opatfenich a Ihiitach pro jejich
odstranéni, pfipadnou dohodu o slevé z ceny nebo jinych pravech z odpovédnosti za vady. Objednatel je
opravnén odmitnout prevzeti dila pro vady. V pfipadé, ze Objednatel odmita dilo prevzit, uvede v zapisu o
predani a prevzeti dila i ddvody tohoto odmitnuti.

13.3.4. Po odstranéni vad, pro které Objednatel odmitl dilo pfevzit, opakuje se pfejimaci fizeni v nezbytné
nutném rozsahu. V takovém pfipadé je mozné vyhotovit novy zapis nebo k plvodnimu zapisu sepsat dodatek,
ve kterém Objednatel prohlasi, Ze dilo pfejima, dilo je pfevzato podepsanim tohoto dodatku ob&éma smluvnimi
stranami.

13.3.5. Rozsah vad, které nebrani uzivani stavby ve smyslu § 2628 OZ, stanovuje Objednatel.

13.3.6. Neuspésné predani a prevzeti dila

V pfipadé, ze Zhotovitel oznami Objednateli, ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti a pfi predavacim
a prejimacim fizeni se prokaze, ze dilo neni dokoneno nebo Ze neni ve stavu nezbytném pro predani a
prevzeti dila, pak se dle téchto OP jedna o Neuspésné predani a prevzeti dila a Zhotovitel je povinen uhradit
Objednateli vedle smluvni pokuty dle €l. XIV. téchto OP také veSkeré naklady jemu vzniklé pfi neduspéSném
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pfedavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

13. 4. Prohlidka dila

Objednatel prohlédne dilo za ucelem zjisténi vad, se kterymi dilo pfevzal nasledujicim postupem:

a) Prohlidku za ucelem zjisténi téchto vad, které nebyly zjevné v pribéhu pfejimaciho fizeni stavby, Objednatel
zahaji ihned po protokolarnim prevzeti dila.

b) Jestlize bude soupis zjevnych vad, se kterymi Objednatel pfedmét dila pfevezme, obsazen v zapise
0 odevzdani a prevzeti spolu s uvedenim terminu jejich odstranéni, neni tim dotéeno pravo Objednatele na
provedeni prohlidky pfedmétu dila ve vySe uvedené Ih{ité.

c) Prohlidku dila ukonéi Objednatel do 15 pracovnich dnl ode dne doru¢eni oznameni o uzivani, pfipadné do
5 pracovnich dnli ode dne skonéeni zavérecné kontrolni prohlidky stavby dle stavebniho zakona, pfi které
nebudou zjis§tény Zadné nedostatky na pfedmétu dila - do této lhaty je Objednatel povinen oznamit Zhotoviteli
i zjisténé vady, spolu s navrhem Ih(t, ve které Zhotovitel zjisténé vady odstrani.

d) Veskeré takto zjiSténé a opravnéné vady se automaticky stavaji souéasti soupisu vad, se kterymi bylo dilo
prevzato, lhuta jejich odstranéni vSak podléha dohodé smluvnich stran.

13.5. Kolaudace

a) Zhotovitel ma povinnost spolupUsobit pfi pfipravé a v prabéhu zavéreéné kontrolni prohlidky stavby. Na
vyzvu Objednatele ma povinnost se dostavit na zavérec¢nou kontrolni prohlidku stavby a na vyzvani
pfislusného stavebniho ufadu predlozit pozZzadované doklady, ovéfenou dokumentaci o skute&ném
provedeni stavby, zavazna stanoviska, pfipadné podat vysvétleni ke stavebnim pracim, které maji
souvislost s pfedmétem plnéni dila. Zhotovitel je dale povinen se zuc€astnit kolaudaéniho Fizeni. Zhotovitel
je dale povinen ucastnit se kolaudacéniho fizeni.

b) Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti vyplyvajici z kolaudaéniho souhlasu &i rozhodnuti ve lhuté tam
stanovené a nebyla-li IhGta stanovena, tak nejpozdéji do tficeti dnli ode dne doruéeni kopie kolaudac¢niho
souhlasu ¢&i rozhodnuti.

13.6. Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu nalezi od zahajeni provadéni dila Objednateli.

13.7. Zhotovitel vykonava do dne pfedani a pfevzeti dila nad vlastnictvim Objednatele spravu. Vykon spravy
konc¢i okamzikem Ffadného predani a prevzeti dila v souladu s témito OP.

XIV. Smluvni pokuty

14.1. Pro pfipad poruSeni nize uvedenych smluvnich povinnosti jsou mezi smluvnimi stranami sjednany dle
§ 2048 a nasl. OZ nize uvedené smluvni pokuty. Vedle t&chto smluvnich pokut se v8ak vzdy |ze domahat i
nahrady Skody zplisobené poruSenim té které konkrétni povinnosti utvrzené smluvni pokutou, a to v celém jejim
rozsahu; pouziti § 2050 OZ se vyluCuje. Pohledavka Objednatele na zaplaceni smluvni pokuty muze byt
zapocitana s pohledavkou Zhotovitele na zaplaceni ceny. Jsou-li v t&échto OP na jiném misté uvedeny jesté jiné
smluvni pokuty, nez které jsou uvedeny v této ¢asti OP, pak takové smluvni pokuty plati vedle nize uvedenych
smluvnich pokut, jak z hlediska jejich vécného vymezeni, tak i vySe bez omezeni jen v takovém pfipadé, pokud
nejsou v rozporu s textem v této ¢asti OP. Pokud se Smluvni pokuty poc¢itaji z celkové ceny dila uvedené ve
Smlouvé, tak se pocitaji z ceny dila bez DPH.

14.2. Pokud neni ve Smlouvé stanovena smluvni pokuta v jiné vysi, je Zhotovitel za prodleni se spinénim
povinnosti fadné pfedat Objednateli dilo v terminu sjednaném Smlouvou povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH, a to za kazdy zapo€aty den prodleni.

14.3. V pfipadé, Ze Zhotovitel oznami Objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a pfevzeti a pfi pfedavacim a
pfejimacim fizeni se prokaze, ze dilo neni dokongeno nebo, Ze neni ve stavu nezbytném pro pfedani a pfevzeti
dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K€.

14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad), je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000,— K& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiz
odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni. V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svou
povinnost vyplyvajici ze soucinnosti pfi pfipravé a v prabéhu fizeni pfed pfislusSnym stavebnim ufadem a
nesplni ji ani po vyzvé Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,— K€ za kazdy
zapocaty den prodleni az do splnéni této povinnosti.
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14.5. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,— K& za kazdou reklamovanou vadu, kterou neodstrani fadné a vcas, a to za
kazdy den prodleni. Oznadil-li Objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pfipadné hrozi nebezpeli Skody velkého rozsahu (havérie), sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty
v dvojnasobné vysi.

14.6. V pripadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dokladt dle €l. VIIl., bod 8.3 a ¢l. XIX., bod 19.1.,
19.2., 19.3,, 19.5. a 19.6. t&chto OP, tj. nepfedlozi nebo nepieda Objednateli prislusné doklady dokladujici
splnéni povinnosti Zhotovitele v téchto vySe uvedenych ustanovenich téchto OP, je povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,— Ké za kazdé jednotlivé poruSeni povinnosti dle téchto vySe uvedenych bodl za
kazdy zapocaty den prodleni az do splnéni této povinnosti.

14.7. Zhotovitel se zavazuje, Ze ve Smlouvach se svymi jednotlivymi poddodavateli a jejich poddodavateli
nebude sjednana tzv. vyhrada vlastnického prava, tedy takové ustanoveni, které by stanovovalo,
Ze zhotovované dilo &i jakakoli jeho €ast je az do uplného zaplaceni ceny za dilo ve vlastnictvi poddodavatele.
Jakdkoliv &ast dila musi vzdy pfimo pfechazet do vlastnictvi Objednatele dle této Smlouvy. Za jakékoliv
poruseni této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,— Ké.

14.8. V pfipadég, ze Zhotovitel nezajisti pfitomnost svého zastupce na jednani v rdmci kontrolniho dne k realizaci
stavby, pak je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,— K& za kazdy kontrolni den,
kde nebyl zastupce zhotovitele u¢asten a nedelegoval na toto jednani jiného odpovédného zastupce.

14.9. V pripadé, ze Zhotovitel dle €l. lll bod 3.2. téchto OP do 5 pracovnich dnu od vzniklé zmény neprovede a
nepfeda Objednateli Casové a vécné aktualizovany harmonogram stavebnich praci, je povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,— K¢ za kazdy pfipad neprovedeni a nepfedani Objednateli Casové a
vécné aktualizovaného harmonogramu.

14.10. V pfipadé, ze Zhotovitel pfed poCatkem technologické pfestavky na stavbé nesplni povinnost umisténi
informacni tabule o této skute€nosti, je povinen uhradit Objednateli ¢astku 1.000,— K& za kazdy zapoc€aty den
nesplnéni této povinnosti.

14.11. V pfipadé, e Zhotovitel nedodrzi termin pro uzivani dila pred jeho pfedanim ve smyslu Cl. XII t&chto
OP, je povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy
zapocaty den do pfedani stavby pro pfed¢asné uzivani.

14.12. Za nedodrZeni €asovych a jinych technickych omezeni pro provadéni praci, ktera vyplyvaji z PD pro
provadéni stavby, zejména v takovych pfipadech, kdy bude okoli stavby zatizeno hlukem v dobé vylou¢ené pro
provadéni takovych praci, jez mohou byt zdrojem hluku, nebo pfi zneciStovani okoli stavby a vefejnych
komunikaci je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,— Ké za kazdy zjistény
pfipad. Podkladem k uplatnéni smluvni pokuty je zapis TDS ve stavebnim deniku.

14.13. Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté v terminu sjednaném v Zapise o pfedani a pfevzeti stavby, je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000,— K¢, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

14.14. Smluvni pokutu vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
uvedeno ustanoveni Smlouvy nebo téchto OP, které k vyuctovani sankce opravriuje a zpusob vypoctu celkové
vySe sankce. Strana povinna se musi k vyuctovani sankce vyjadfit nejpozdéji do 10 dnli ode dne jeho obdrzeni,
jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany
povinné. Nesouhlasi-li strana povinna s vyuc¢tovanim sankce, je povinna pisemné ve sjednané lhité 10 dnu ode
dne jeho obdrzeni, sdélit opravnéné strané davody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

14.15. Povinna strana se zavazuje uhradit vyucétované sankce nejpozdéji do 15 dni ode dne obdrzeni
pFislusného vyuctovani, pokud opravnéné strané nesdéli ve vySe uvedené [haté své odivodnéné stanovisko
s vyhradami pro nezaplaceni smluvni pokuty. V pfipadé v€asného neuhrazeni vyuctované sankce, je smluvni
strana povinna uhradit opravnéné smluvni strané zakonny urok z prodleni, a to za kazdy den prodleni.

14.16. V3echny Objednatelem uplatnéné vySe uvedené smluvni pokuty jsou v pFi€inné souvislosti se zavaznym
porudenim smluvnich povinnosti na strané Zhotovitele s pfipadnymi pravnimi dopady dle § 48 odst. 5 pism. d)
af)zzvz.

14.17. Pohledavku, kterou ma Zhotovitel za Objednatelem, z titulu Smlouvy nelze postoupit bez pfedchoziho
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pisemného souhlasu Objednatele. Postoupeni pohledavky v rozporu stimto ustanovenim je neplatné.
Zhotovitel neni opravnén zastavit pohledavku za Objednatelem vzniklou z titulu Smlouvy bez pfedchoziho
pisemného souhlasu Objednatele.

XV. Nebezpeci vzniku Skody na véci, prechod vlastnického prava a odpovédnost za Skodu

15.1. Zhotovitel nese od doby pfedani stavenis$té do pfedani a pfevzeti hotového dila nebezpedi Skody a jiné

nebezpedi na:

a) dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych, dalSich ¢astech,

b) na ¢astech &i souCastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény,

c) na plochach, stavajicich prostorech a budovach, a to ode dne jejich prevzeti Zhotovitelem do doby
provedeni dila pokud v jednotlivych pfipadech nebude dohodnuto jinak,

d) na majetku, zdravi a pravech tfetich osob v souvislosti s provadénim dila.

Odpovédnost na téchto vé&cech je objektivni.

15.2. Zhotovitel nese téz do doby provedeni dila nebezpeli Skody vyvolané vécmi jim opatfovanymi

k provedeni dila, které se z dlivodu svoji povahy nemohou stat sou¢asti zhotovovaného dila, nebo které jsou

pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

a) pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leSeni, podpérné konstrukce atp.),

b) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,

c) ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném pfislusnou dokumentaci a Smlouvou; a to
jak vlci Objednateli, tak vugéi tfetim osobam.

15.3. Zhotovitel nese nebezpeci Skody a jina nebezpeéi na vSech vécech, které Zhotovitel sam ¢i Objednatel
opatfil za u¢elem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich pfevzeti (opatfeni) do doby fadného
protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je Zhotovitel povinen vratit, do doby jejich vraceni.

15.4. Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vS§ech véci, které Zhotovitel opatfil k provedeni
dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vSemi poddodavateli toto
ujednani respektovat tak, aby Objednatel toto viastnictvi mohl nabyvat.

15.5. Veskeré véci, podklady a dalSi doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli pfedany a nestaly se soucasti
dila, zlUstavaji ve vlastnictvi Objednatele a tento zUstava osobou opravnénou k jejich zpétnému prevzeti.
Zhotovitel je Objednateli povinen tyto véci, podklady &i ostatni doklady vratit na vyzvu Objednatele, a to
nejpozdéji ke dni fadného predani dila, s vyjimkou téch, které prokazatelné a opravnéné spotifeboval k naplnéni
svych zavazk(i ze Smlouvy a téchto OP.

15.6. Zhotovitel nese odpovédnost za 8kodu vzniklou na pfedmétu dila nedbalosti nebo umysinym zavinénim
svych zaméstnancl nebo zameéstnancu jeho poddodavatele a zavazuje se k nahradé Skody v plném rozsahu.

15.7. Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inzenyrskych siti a cizich zafizeni, k némuz doslo ¢innosti Ci
necinnosti Zhotovitele nebo jeho poddodavateld.

15.8. Narok na nahradu Skody musi byt vzdy prokazatelné uplatnén pisemnym doruc¢enim druhé strané
nejpozdéji do 10 kalendarnich dnu od data, kdy se poSkozena strana o $kodé dozvédéla.

15.9. Podkladem pro stanoveni rozsahu Skody budou vZdy a za vSech okolnosti doklady o pfiinach vzniku
Skody, vyc€isleni vySe Skody a pisemny zapis o projednani vzniku Skody opravnénymi zastupci zucastnénych
stran. Druha strana se zavazuje zuc€astnit se projednani vzniku $kody v nejblizSim mozném terminu, nejpozdéji
vSak do 10 kalendarnich dnu od data doruceni uplatnéni naroku.

15.10. V pfipadé dohody o nahradé Skody musi byt nahrada Skody uhrazena nejpozdéji do 30 kalendafnich dnu
od data uzavfeni dohody.

15.11. Objednatel ma dale narok na uplatnéni nahrady Skody v pfipadé, ze Zhotovitel dilo fadné nedokonci.
Nahrada Skody bude vypoditana tak, Ze Objednatel provede nové zadavaci fizeni dle ZZVZ na nového
Zhotovitele, ktery dokonci rozestavéné dilo. Pro tyto u€ely budou pfedmétem vefejné zakazky ty &asti dila, které
nebyly Zhotovitelem doposud realizovany.
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Soucdasti zadavaci dokumentace budou soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér
v téch &astech, které nebyly doposud realizovany a dale obchodni podminky, které byly sou¢asti pavodniho
zadavaciho/vybérového Fizeni. Objednatel porovna (pfipadné mulze porovnani provést tfeti osoba zmocnéna
Objednatelem) cenovou nabidku Zhotovitele a cenovou nabidku nového Zhotovitele (U€astnik zadavaciho
fizeni, jehoz nabidka bude v novém zadavacim/ vybérovém fizeni vybrana jako nejvyhodné&jsi) a Castka, o
kterou pfipadné prfesahne nova cenova nabidka cenovou nabidku plvodniho Zhotovitele, bude spole¢né
s naklady spojenymi s realizaci nového zadavaciho/ vybérového fizeni vycislenim Skody, ktera byla Objednateli
zpusobena.

Dnem uplatnéni nahrady Skody, a tim i dnem splatnosti, je den doruceni vycCisleni zplsobené Skody
Zhotoviteli. Objednatel je opravnén splatnou Skodu zapocist oproti splatnym pohledavkam Zhotovitele u
Objednatele, s ¢imz Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli pisemné sdéleni o
vzajemném zapocteni splatnych pohledavek.

XVI. Odpovédnost za vady a zaruka za jakost

16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu pInéni, ktera musi byt ze strany Objednatele oznamena pisemné a
bez zbyte€ného prodleni. V pfipadé, Ze se jedna o vadu, ktera ohrozuje funkénost dila, bude vada odstranéna
bez zbyte¢ného odkladu po doru€eni oznameni Zhotoviteli. Neni-li z podané reklamace zifejma konkrétni vada a
je nutno ji specifikovat konzultaci mezi Objednatelem a Zhotovitelem, povazuje se za den doru¢eni oznameni
den konkrétniho uréeni vady.

16.2. Zaruéni doba pocina bézet dnem protokolarniho pfedani a pfevzeti dila. Zaruka se vztahuje na vady dila,
které se projevi u dila béhem zaru¢ni doby s vyjimkou vad, u nichz Zhotovitel prokaze, ze jejich vznik zavinil
Objednatel. Objednatel musi prokazat plnéni odborné udrzby a pravidelné servisni udrzby. Naroky
z odpovédnosti za vady se nedotykaji narok na nahradu skody nebo na smluvni pokutu.

16.3. Dilo ma vady, jestlize nebylo provedeno fadné a pfedmét dila neodpovida pozadavkim kladenym na néj
Smlouvou nebo obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a obecné zavaznymi nafizenimi, popfipadé neodpovida
platnym CSN, technologickym a technickym zvyklostem. V rozsahu odpovédnosti za vady se smluvni strany
budou fidit pfislusnymi ustanovenimi OZ.

16.4. Vadami se rozumi i nedodélky, tj. nedokon&ené prace €i dil¢i plnéni, které nebrani fadnému uzivani dila.

16.5. Drobné odchylky, které nemaiji jakykoliv vliv jak na dil¢i &i celkovou technickou a technologickou funkénost
dila, tak na zvySeni ceny plnéni Zhotovitele, se nepovazuji za vady v pfipadé, ze s nimi vyjadfil Objednatel
pisemny souhlas za pfedpokladu, ze tyto odchylky budou vyznaceny v PD skute€¢ného provedeni dila.

16.6. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvani zaruéni doby vlastnosti stanovené pfislusnou PD a
technickou dokumentaci vCetné jejich zmén a doplfikud, technickymi normami, které se na jeho provedeni
vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici U¢elu Smlouvy a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouzité
technologii, materialu, pokynim a podkladim dodanym Objednatelem po celou dobu trvani zaruky. Neni-li
stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovédny za vady pInéni podle §§ 2615 — 2619 OZ a §§ 2629 — 2630 OZ.

16.7. Zaru¢ni doba u dil¢iho prokazatelného vadného pinéni nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl
uzivat ¢ast pfedmétu dila pro jeho vady, za které odpovida Zhotovitel.

16.8. Objednatel je opravnén po zjiténi vady plnéni tyto vady bez zbyte€ného odkladu pisemné reklamovat u
Zhotovitele, a to nejpozdéji do konce zaru¢ni doby a ma pravo volby o zplsobu odstranéni dusledku vadného
plnéni. V pisemné reklamaci Objednatel vady popiSe a uvede své pozadavky, véetné terminu pro odstranéni
vad Zhotovitelem s tim, Ze je-li reklamace opravnéna, ma pravo:

16.8.1. Je-li vadné plnéni podstatnym porusenim Smlouvy (§ 2106 OZ), vznika Objednateli pravo na:

a) odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci,
b) na odstranéni vady opravou véci,

c) na pfiméfenou slevu ze sjednané ceny,

d) odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpUsob vyfizeni reklamace, ktery mu nejlépe vyhovuje.
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16.8.2. Je-li vadné pInéni nepodstatnym porusenim Smlouvy (§ 2107 OZ), vznika Objednateli pravo na
odstranéni vady nebo na pfimé&fenou slevu z ceny.

16.8.3. VySe uvedenymi ujednanimi v €l. XVI. body 16.8.1 a 16.8.2 téchto OP neni dotéeno ust. § 2629 a §
2630 OZ o vadach stavby.

16.9. Zhotovitel je povinen do 5 kalendarnich dnGi ode dne obdrzeni reklamace zaslat Objednateli své pisemné
stanovisko s uvedenim, zda reklamaci uznava nebo sdéli Objednateli své namitky spolu s jejich odiivodnénim.
Zhotovitel se zavazuje zahajit odstranéni vad dila nejpozdéji do 10 kalendarnich dnll od obdrzeni reklamace, a
to i tehdy, neuznava-li odpovédnost za své vady. V pfipadé odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni bézi
pro toto nahradni plnéni nova zaru¢ni doba a to ode dne pFevzeti nového plnéni Objednatelem. Zhotovitel
pisemné& navrhne, do kterého terminu vadu(y) odstrani. Naklady na odstranéni reklamované vady nese
Zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti pfislusného soudu dle téchto OP.

16.10. Neni-li v uzaviené Smlouvé stanovena délka zaru¢ni Ih{ity jinak, pak dle téchto OP je délka zarucéni Ihlty
60 mésicll a pocina bézet od protokolarniho prevzeti celého predmétu dila Objednatelem, s vyjimkou zaruky na
ve Smlouvé vyjmenované ¢asti dila, jako je napf. mikrokoberec, izolace na mostni konstrukci atd., kde je
poskytnuta zaruka v jiné délce od protokolarniho pfedani a prevzeti dila. Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po
kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za které Zhotovitel odpovida.

Zaruéni doba namontované technologie a vyrobku, které s provozem této technologie bezprostfedné
souvisi, se Fidi zaru€nimi podminkami vyrobce, popf. dodavatele tohoto zbozi i technologie.

16.11. Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady ¢i v Objednatelem stanovené Ih(ité pfiméfené dle charakteru
vad, nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, ma Objednatel kromé vySe uvedenych prav
rovnéz pravo zadat provedeni oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém pfipadé vznika narok, aby mu
Zhotovitel zaplatil ¢astku pfipadajici na cenu, kterou Objednatel tfeti osobé v dusledku tohoto postupu zaplati;
narok Objednatele uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu v tomto pfipadé nezanika.

16.12. Prava a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji, ohledné Objednateli pfedaného
predmétu dila, ani pro pfipad odstoupeni jedné ze stran od Smlouvy. Naroky z odpovédnosti za vady se
nedotykaji narokl na nahradu $kody nebo na smiuvni pokuty dle téchto OP.

16.13. V obdobi posledniho mésice zarucni Ihdty je Zhotovitel povinen provést s Objednatelem ve smyslu
vyhlasky €. 104/1997 Sb. hlavni prohlidku pfedmétu dila, konstrukci a zafizeni. Na zakladé této prohlidky bude
sepsan protokol o spInéni zaru€nich podminek, popfipadé budou vyjmenovany zjisténé zarucni zavady a
stanoven rezim jejich odstranéni.

16.14. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila zjiténé
v zaruéni dobé. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvani zaruéni doby vlastnosti stanovené
pfislusnou PD a jinou dokumentaci v€etné jejich zmén a doplnikl, technickymi normami, které se na jeho
provedeni vztahuji, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici u€elu Smlouvy a pfiméfenou zvlastnostem dila, pouZité
technologii, materialu, pokyniim a podkladim dodanym Objednatelem po celou dobu trvani zaruky

16.15. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplisobeny pouzitim véci pfedanych mu ke
zpracovani Objednatelem v pfipadé, ze Zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nevhodnost téchto véci
nemohl zjistit nebo na né upozornil a Objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady
zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynli danych mu Objednatelem, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto
pokynl pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestlize Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi
vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

16.16. Podminky pro odstranéni reklamovanych vad dila

a) Prokaze-li se ve spornych pripadech, Zze Objednatel reklamoval neopravnénég, tzn., ze jim reklamovana vada
nevznikla vinou Zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka resp., Ze vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila
Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady,
vzniklé naklady.

b) Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede nebo to vyplyva z uzaviené Smlouvy, Ze se jedna o havarii,
je Zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace (oznameni). Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna nejpozdéji do 48 hodin ode dne uplatnéni reklamace
Objednatelem.
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c) Objednatel je povinen umoznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro odstranéni vady.
Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na odstranéni vady ani s terminem pro
odstranéni vady.

16.17. O odstranéni reklamované vady sepiSi Objednatel se Zhotovitelem protokol, ve kterém potvrdi
odstranéni vady.

XVII. Zanik zavazku

Zavazky smluvnich stran ze Smlouvy zanikaji:

17.1. Spinénim

Zavazky smluvnich stran ze Smlouvy zanikaji pfedevSim jejich spinénim dle § 1908 a nasl. OZ s tim, ze timto
ujednani neni dotéeno ust. § 2628 OZ.

17.2. Dohodou smluvnich stran

Jednotlivé zavazky smluvnich stran, jakoz i Smlouva jako celek, mohou rovnéz zaniknout, dohodnou-li se na
tom smluvni strany formou pisemného vzestupné Cislovaného dodatku ke Smlouvé. Takovy dodatek musi
obsahovat vyporadani vSech zavazk(, na které smluvni strany, které takovy dodatek uzaviraji, mohly pomysilet,
jinak je neplatna.

17.3. Odstoupenim od Smlouvy

Odstoupit od Smlouvy Ize pouze z dlivodl stanovenych ve Smlouvé nebo zakonem (§ 2001 a nasl. OZ).

17.3.1. Kterakoliv ze smluvnich stran mize odstoupit od Smlouvy, porusi-li druha strana podstatnym
zplsobem své smluvni povinnosti, pfestoZze byla na tuto skute¢nost prokazatelnym zplsobem (doporu¢enym
dopisem) upozornéna. Stanovi-li opravnéna smluvni strana druhé smluvni strané pro spinéni jejiho zavazku
nahradni (dodate¢nou) Ihdtu, vznika ji pravo odstoupit od Smlouvy az po marném uplynuti této nahradni
(dodate¢né) Ihlty, to neplati, jestlize druha smluvni strana v pribéhu této Ihaty prohlasi, Ze svlj zavazek
nesplni. V takovém pfipadé mize dotéena smluvni strana odstoupit od Smlouvy i pfed uplynutim lhaty
dodate¢ného pInéni, poté, co prohlaseni druhé smluvni strany obdrzela. Smluvni strana maze také od Smlouvy
odstoupit bez zbyteéného odkladu poté, co z chovani druhé strany nepochybné vyplyne, Ze porusi Smlouvu
podstatnym zplsobem a neda—li na vyzvu opravnéné strany pfiméfenou jistotu. Co smluvni strany povazuji za
podstatné poruseni Smlouvy, je stanoveno v OP.

Za podstatné poruseni Smlouvy se povazuje zejména:

a) pokud dilo neni provadéno v souladu s PD, soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér,
zavaznymi normami a ostatnimi platnymi pfedpisy; a/nebo

b) neplnéni dilich termind stanovenych v harmonogramu postupu praci Zhotovitelem o vice nez
15 kalendafnich dnu a nesplnéni pfiméfeného nahradniho terminu ur€eného Objednatelem; a/nebo

c) prekroc¢eni smluvené pevné ceny dila, vyjma pfipadl uvedenych v €l. V bod 5.11. téchto OP; a/nebo

d) neplaceni dohodnutych faktur Objednatelem déle neZ 2 mésice po uplynuti doby splatnosti; a/nebo

e) pokud Zhotovitel dila neodstrani vady, na které byl upozornén Objednatelem ve stavebnim deniku, ani
v pfimérené |huté za timto u¢elem mu Objednatelem poskytnuté; a/nebo

f) Zhotovitel nepfedlozi Objednateli pojistnou smlouvu dle €lanku XIX., bodu 19.1. nebo 19.2. téchto OP;
a/nebo

0) Zhotovitel uzaviel smlouvu o koupi zavodu dle § 2175 OZ &i pacht zavodu dle § 2349 OZ ¢&i jeho Casti, na
zakladé které prevedl zavod, pfip. propachtoval zavod &i tu jeho &ast, jejiz soucasti jsou i prava a zavazky
z pravniho vztahu dle Smlouvy na tfeti osobu; a/nebo

h) Prodleni Zhotovitele s pfedanim doklad uvedenych v €l. XIX, bodu 19.3., 19.5. a 19.6. téchto OP po dobu
delSi nez 30 kalendarnich dnu.

i) V pfipadé vzniku nékteré ze skutecnosti dle €l. VII., bodu 7.7.1. az 7.7.3. téchto OP je Objednatel opravnén
od Smlouvy bez dalSiho odstoupit.

17.3.2. V pfipadé odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele z diivodu podstatného poruseni Smlouvy
Zhotovitelem vznika Objednateli vuc¢i Zhotoviteli narok na uUhradu prokazanych vicenakladld (tj. nakladl
vynalozenych Objednatelem nad cenu za provedeni dila) vynalozenych na dokonCeni dila a na uhradu ztrat
vzniklych prodlouzenim terminu dokonceni dila. Odstoupeni od Smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni
smluvni pokuty, Uroku z prodleni, pokud jiz dospél, prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smiluvni
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povinnosti ani ujednani, které ma vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od Smlouvy.

17.3.3. V pfipadé podstatného poruseni Smlouvy Zhotovitelem dle bodu 17.3.1. pism. h) téchto OP, neni
Objednatel povinen stanovit nahradni (dodate¢nou) Ihitu k splnéni zavazku a je opravnén od Smlouvy bez
dalSiho odstoupit.

17.3.4. Objednatel je rovné&z opravnén odstoupit od Smlouvy bez pfedchoziho upozornéni v pfipadech
stanovenych v § 223 ZZvz

17.4. Nasledna nemoznost pInéni

Pro odstoupeni smluvni strany od Smlouvy v disledku nasledné nemoznosti plnéni se pouzZiji pfislusna
ustanoveni § 2006 OZ napf. v dusledku vy$si moci.

17.5. Skonéenim ucinnosti Smlouvy nebo jejim zanikem

Skon&enim ucinnosti Smlouvy nebo jejim zanikem zanikaji v8echny zavazky smluvnich stran ze Smiouvy.
Skoncéenim ucinnosti Smlouvy nebo jejim zanikem nezanikaji naroky na nahradu Skody, zaplaceni smluvnich
pokut sjednanych pro pfipad poruseni smluvnich povinnosti, a ty zavazky smluvnich stran, které podle Smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze maiji trvat i nadale, nebo u kterych tak stanovi zakon. Zhotovitel je v tomto
obdobi povinen provést dle dispozic Objednatele veskeré kroky nezbytné bud  k preruseni provadéni dila nebo
k pfedani vSech véci s dilem souvisejicich nebo jejich ¢asti jiné osobé. Zhotovitel je povinen po zaniku Smlouvy
si pocinat tak, aby predeSel jakymkoliv Skodam, a aby minimalizoval ztraty v dlsledku preruseni pinéni
predmétu dila.

17.6. Neni-li ttmito OP nebo Smlouvou stanovena Ih(ita krat$i nebo delsi, plati dle § 629 odst. 1 OZ promiéeci
IhGta pro uplatnéni majetkovych prav 3 roky.

XVIII. Vys$Si moc

18.1. Smluvni strany neodpovidaji za ¢asteéné nebo Uplné neplnéni smluvnich zavazku, jestlize k nému doslo v
dlsledku vys$S$i moci. Za vy$8i moc ve smyslu téchto OP se povaZzuji mimoradné okolnosti branici do¢asné nebo
trvale splnéni ve Smlouvé stanovenych povinnosti, pokud nastaly po jejim uzavfeni nezavisle na vali povinné
strany a jestlize nemohly byt tyto okolnosti nebo jejich nasledky povinnou stranou odvraceny ani pfi vynaloZeni
veSkerého Usili, které Ize rozumné v dané situaci pozadovat. Za vysSi moc se v tomto smyslu povazuji
zejména valka, nepratelské vojenské akce, teroristické utoky, povstani, obéanské nepokoje a prirodni
katastrofy.

18.2. Za vysSi moc se vSak nepokladaji okolnosti, jez vyplyvaji z osobnich, zejména hospodaFskych poméru
povinné strany a dale prfekazky plnéni, které byla tato strana povinna pfekonat nebo odstranit podle této
Smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo obecné zavaznych pravnich predpist, nebo jestlize mize disledky své
odpovédnosti smluvné prevést na tfeti osobu (zejména poddodavatele), jakoz i okolnosti, které se projevily az v
dobé, kdy byla povinna strana jiz v prodleni, ledaze by se jednalo o prodleni s plnénim zcela nepodstatné
povinnosti nemajici na ostatni plnéni ze Smlouvy vliv.

18.3. Za vyssSi moc se rovnéz nepovazuje okolnost, o které mohla a méla povinna strana pfi uzavirani
Smlouvy pfedpokladat, Ze patrné nastane, ledaze by opravnéna strana dala najevo, Ze uzavira Smlouvu i
presto, ze tato prekazka muze plnéni Smlouvy ohrozit, nebo jestlize o této okolnosti opravnéna strana
nepochybné védéla a povinnou stranu na ni neupozornila, i kdyZz musela divodné pfedpokladat, ze neni tato
okolnost povinné strané znama.

18.4. V pfipadé, ze nastane vysSi moc, prodluzuje se Ih(ta ke spInéni smluvnich povinnosti o dobu, béhem niz
vy$8i moc trva. Jestlize v disledku vy$Si moci dojde k prodleni s terminem provedeni dila o vice nez 60
kalendarnich dnd, dohodnou se smluvni strany, v pfipadé zaniku smluvnich stran se subjekty, na které prejdou
prava a povinnosti smluvnich stran, na dalSim postupu provedeni dila zmé&nou Smiouvy.

18.5. V pfipadég, ze néktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze Smlouvy v disledku vy$si moci,
je povinna neprodlené a pisemné o této skute¢nosti vyrozumét druhou smluvni stranu. Obdobné poté, co uginky
vy88i moci pominou, je smluvni strana, jeZ byla vy33i moci dot&ena, povinna neprodlené a pisemné vyrozumét
druhou smluvni stranu o této skuteénosti.
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XIX. Zajisténi zavazka Zhotovitele

19.1. Pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou Zhotovitelem tieti osobé

19.1.1. Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila, sjednano platné pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou treti osobé s limitem pojistného plnéni minimalné ve vysi celkové ceny za provedeni dila s DPH.

V pfipadé uzavieni pojistné smlouvy na dobu uréitou (s koncem platnosti ke konci kalendafniho roku)
je Zhotovitel povinen koncem kazdého kalendarniho roku, vzdy nejpozdéji 2 mésice pfed koncem pfislusného
kalendarniho roku, prokazat Objednateli, Ze jeho pojistka ve vySe uvedeném rozsahu je stale platna, popf. ze je
prodlouzena, popf. Zze Zhotovitel uzavfel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve vySi pojistného plnéni, jak je
uvedeno vyse.

V pfipadé, Ze platnost pfedmétné pojistky skonéi v pribéhu kalendarniho roku, je Zhotovitel povinen
prokazat Objednateli, vzdy nejpozdéji 2 mésice pfed skoncenim platnosti plvodni pojistky, Ze jeho pojistka je v
pozadovaném rozsahu prodlouzena, popf. ze Zhotovitel uzaviel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a
ve vySi pojistného pInéni, jak je uvedeno vyse.

19.1.2. Pojisténi musi byt sjednano na pfedmét innosti Zhotovitele a jeho partnert v pozici poddodavatelli
v ramci realizace dila dle Smlouvy s vinkulaci pojistného plnéni ve prospéch Objednatele. Pojistnou smlouvu se
zaplacenym pojistnym pro pfislusné obdobi je Zhotovitel povinen predlozit Objednateli nejpozdéji do
7 kalendarnich dnt ode dne prevzeti stavenisté dle €l. IX téchto OP.

19.2. Stavebné montazni pojisténi

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu provadéni dila, sjednano platné stavebné montazni pojisténi s limitem
pojistného minimalné ve vysi celkové ceny za provedeni dila s DPH. Zhotovitel je povinen pojistit stavebné
montazni rizika provadéného dila, jako jsou zejména kradez, zivelna pohroma, poskozeni nebo zni€eni, a to
jak na stavenisti, tak i v mistech, kde jsou jednotlivé véci a zafizeni, které tvofi pfedmét dila uskladnény &i
montovany, a ktera se mohou vyskytnout v celém prabéhu provadéni stavebnich praci az do terminu pfedani a
prevzeti dila.

Pojistnou smlouvu se zaplacenym pojistnym pro pfislusné obdobi je Zhotovitel povinen predlozit
Objednateli nejpozdéji do 7 kalendarnich dnli ode dne prevzeti stavenisté dle €l. IX téchto OP. Pro podminky
stavebné& montazniho pojisténi ve vztahu Objednateli dila plati obdobné totéZ, co je vySe uvedeno pro platné
pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfeti osobé.

19.3. Zajisténi kvalifikace po dobu realizace dila

Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejné jako UCastnici smlouvy o vzniku spolecnosti v ramci spole¢né nabidky
a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvani Smlouvy v ramci realizace dila az do jeho provedeni povinni
spliovat kvalifikaci bezprostfedné souvisejici s pfedmétem plnéni dila, ktera byla prokazana v pfedchozim
zadavacim Fizeni, na zakladé néhoz byla se Zhotovitelem, jakozto vybranym dodavatelem uzaviena pfislusna
Smlouva na pfedmét plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel stejné jako ucastnici smlouvy o vzniku spole€nosti jsou
povinni predlozit doklady prokazujici spIinéni vySe uvedené kvalifikace do 15 kalendafnich dnli ode dne
doruéeni pisemné vyzvy ze strany Objednatele.

Dojde-li v prabéhu realizace dila na strané Zhotovitele nebo u€astnikl smlouvy o vzniku spole¢nosti ke
zmeéné kvalifikace, jsou tyto vySe uvedené subjekty povinny tuto skute€nost oznamit Objednateli do 10
pracovnich dni ode dne, kdy se o takové skute¢nosti dovédély a ve Ihuté dalSich 15 pracovnich dnti ode dne
oznameni této skute€nosti Objednateli jsou povinny prokazat pfedlozenim pfislusného dokladu v originale nebo
ufedné ovérené kopii spinéni docasné chybéjicich kvalifikacnich predpokladd.

Vybrané Cinnosti pfi plnéni pfedmétu dila je Zhotovitel povinen realizovat prostfednictvim osob, které
jsou k tomu opravnény, maji prilkaz zvlastni zpUsobilosti, pfipadné jsou k témto Cinnostem autorizovany
a licencovany podle zvlastnich predpisti. Zménu v osobé stavbyvedouciho nebo mistra na stavbé Ize provést
vyhradné na zakladé pisemného souhlasu Objednatele. O téchto skuteCnostech Zhotovitel za nového
stavbyvedouciho/mistra doloZi Objednateli doklady o spInéni této kvalifikace

19.4. Zajisténi zdvazku za radné spinéni dila

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila az do okamziku fadného predani a prevzeti dila
Objednatelem s ucelem fadného spinéni dila respektovat zajiSténi zavazku za fadné plnéni. BlizSi podminky
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tohoto zajisténi zavazku za fadné spinéni dila je uvedeno v €l. VIl bod 8.19. téchto OP.

19.5. Zhotovitel je souasné povinen po celou dobu provadéni dile dle Smlouvy oznamit Objednateli jakoukoliv
zménu v rozsahu pojisténi a jakékoliv zmény v ramci splnéni kvalifikaénich pfedpokladu, které Zhotovitel
prokazal v ramci pfedchazejiciho zadavaciho fizeni. Pokud na strané Zhotovitele po uzavieni této Smlouvy
dojde ke zméné v rozsahu poji§téni a v rozsahu splnéni kvalifikaénich prfedpokladl, je Zhotovitel povinen
takovou zménu oznamit Objednateli do 7 pracovnich dnli a do 10 pracovnich dnl pfedlozit Objednatel
prislusny doklad o spinéni garantované kvalifikace, popf. vySe pojisténi. Zhotovitel je povinen také na vyzvu
Objednatele mimo vySe uvedeny pfipad predlozit doklady prokazujici spinéni vySe uvedenych kvalifikacnich
predpokladu a pojisténi do 15 kalendarnich dnli ode dne doruéeni pisemné vyzvy ze strany Objednatele.

19.6. ZajiSténi zadvazku za radné splnéni dila - Bankovni zaruka za fadné plnéni dila

19.6.1. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendarnich dni ode dne prevzeti stavenisté dle €l. IX téchto obchodnich
podminek predlozit Objednateli bankovni zaruku k zaji§téni fadného plnéni zavazk( Zhotovitele ze Smlouvy
provést dilo fadné a véas véetné Ihlty pro zahajeni provadéni dila a dodrzeni pfipadnych dil¢ich Ihit pro plnéni,
odstranit Skodu, zaplatit smluvni pokutu, vratit bezdlvodné obohaceni, uhradit vicenaklady vynalozené na
dokonéeni dila, poskytnout novou nebo prodlouzenou bankovni zaruku (Bankovni zaruka za fadné pinéni dila).

19.6.2. Bankovni zaruka za rfadné a v€asné spinéni dila musi byt sjednana po celou dobu realizace dila ve vySi
5 % z celkové ceny dila bez DPH dle ¢l. V., bod 5.1 téchto OP, zaokrouhleno na celé tisice smérem nahoru, ve
prospéch Objednatele.

19.6.3. Bankovni zaruka za fadné plnéni dila musi byt vystavena bankou, ktera ma opravnéni CNB pusobit na
uzemi CR, a musi byt psana v ¢eském jazyce.

19.6.4. Bankovni zaruka za fadné piInéni dila musi byt neodvolatelna a udrZzovana v platnosti po celou dobu
realizace dila az do jeho pfedani bez vad.

19.6.5. Bankovni zaruka za fadné plnéni dila musi byt bezpodminecna, splatna na prvni vyzvu Objednatele a
bez namitek (zejm. pravo zapoc¢tu nebo jiného naroku Zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, ktera
vystavila zaruéni listinu, vic¢i Objednateli s vyjimkou, Ze pisemna vyzva Objednatele o pIlnéni z bankovni zaruky
byla u€inéna az po dobé platnosti bankovni zaruky. Bankovni zaruka nesmi obsahovat ustanoveni, ktera by
podmifiovala vyplaceni penézité &astky v zaruéni listiné uvedené jinou podminku, nez je pisemna vyzva
objednatele k pInéni z bankovni zaruky o vzniku naroku Objednatele vUci Zhotoviteli podepsana osobami
opravnénymi jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tim, Ze podpisy téchto osob budou Ufedné ovéfeny.
Bankovni zaruka nesmi obsahovat ani zadna jina ustanoveni, ktera by jakkoliv omezovala Objednatele pfi
uplatiiovani jeho prav z bankovni zaruky ¢ mu ukladala pro dosazeni pInéni vyplyvajiciho z bankovni zaruky
jinou povinnost, nez povinnost pisemné pozadat o plnéni v dobé& uvedené v bankovni zaruce.

19.6.6. PInéni z bankovni zaruky bude pfislibeno bezhotovostnim pfevodem penéznich prostfedkd na ucet
Objednatele, ktery bude uréen v pisemné vyzvé Objednatele, a to nejpozdéji do 14 dnl od doruceni pisemné
vyzvy Objednatele k plnéni bance. Bankovni zaruka musi umoZfiovat opakované plnéni ve prospéch
Objednatele.

19.6.7. Je-li Zhotovitel v prodleni s pfedlozenim bankovni zaruky Objednateli, ma Objednatel pravo pozastavit
uhradu plateb Zhotoviteli az do splnéni povinnosti Zhotovitele pfedlozit bankovni zaruku Objednateli.

19.6.8. Zhotovitel je povinen dorucit Objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni
listinou v pavodni vySi, nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od jejiho Uplného vyCerpani.

19.6.9. Veskeré naklady, které vynalozil a/nebo v budoucnu vynalozi na Bankovni zaruku za fadné pinéni dila,
jakoz i za prodlouzeni jeji platnosti nebo za vystaveni nové (dalsi) zaruéni listiny, jsou jiZ zahrnuty v celkové
cené dila. Jakékoli zvySeni ceny za dilo neni v kontextu takto vynaloZzenych naklad(i a/nebo nakladl, které
Zhotovitel jeSté vynaloZi, pfipustné.

19.6.10. Zhotovitel je opravnén nahradit bankovni zaruku finan¢ni zarukou, a to slozenim financnich prostfedku
ve vy8i 5 % z celkové ceny dila bez DPH dle €l. V., bod 5.1 téchto OP na bankovni u¢et Objednatele.

XX. Odkazy na obchodni firmy
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20.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci €i podkladech souvisejicich se zhotovenim dila odkazuje na
obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specifickd oznaceni vyrobkl a sluzeb, které plati pro urcitou
osobu, pfip. jeji organizac¢ni slozku za pfizna¢né, patenty na vyndlezy, uzitné vzory, primyslové vzory,
ochranné znamky nebo oznaceni puvodu, pak Zhotovitel mize pfi realizaci dila pouzit bud stejné materialy,
technické a technologické postupy a feSeni nebo muize Zhotovitel pouzit také i jiné materidly, jiné technické
a technologické postupy a feSeni, ktera jsou vSak kvalitativné, technicky a technologicky stejna, obdobna nebo
lepsi, nez feSeni na néz Objednatel odkazuje v ramci projektovych dokumentaci, technickych dokumentaci,
soupisll stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér a dalSich dokumentl potfebnych pro zhotoveni
dila.

20.2. Odkazy na obchodni firmy uvedené ve Smlouvé nebo v materialech, na zakladé niz byla uzaviena tato

Smlouva (napf. zadavaci podminky) nesmi zpUsobit Zhotoviteli konkurenéni vyhodu ¢&i jinak diskriminovat
ostatni dodavatele existujici na relevantnim soutéznim trhu.

XXI. Zavéreéna ustanoveni

21.1. Jakakoliv ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

21.2. Smlouvu lze ménit pouze pisemnymi, vzestupné Cislovanymi dodatky, podepsanymi opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

21.3. Veskera textova dokumentace, kterou pfi plnéni Smlouvy predava ¢i pfedklada Zhotovitel Objednateli
anebo naopak, musi byt pfedana &i prfedloZena v Ceském jazyce.

21.4. Pro vypocet smluvnich pokut dle téchto OP je rozhodna cena dila, nebo jeho pomérna ¢ast, vzdy bez
DPH.

21.5. Pisemnosti mezi stranami smluvniho vztahu, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo zanik prav
a povinnosti upravenych Smlouvou (zejména odstoupeni od Smlouvy) se dorucuji do vlastnich rukou nebo
zpusobem a formou dle téchto OP.

21.6. Povinnost smluvni strany dorudit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je splnéna pfi
dorudovani postou, jakmile posta pisemnost adresatovi do vlastnich rukou dorugi. Uginky dorugeni nastanou
i tehdy, jestlize poSta pisemnost smluvni strané vrati jako nedorucitelnou a adresat svym jednanim doruceni
zmaiil, nebo pfijeti pisemnosti odmitl. Pfi doru€ovani pisemnosti prostfednictvim datové schranky je pisemnost
- datova zprava doru€ena v okamziku, kdy se do datové schranky pfihlasi opravnéna osoba.

21.7. Zhotovitel souhlasi s pfipadnym zvefejnénim informaci o uzaviené Smlouvé dle zdkona &. 106/1999 Sb. o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich zmén. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim celého
textu uzavifené Smlouvy v€etné podpisu v informacnim systému vefejné spravy — Registru smluv.
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