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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

k provádění stavby a zařízení staveniště  

Název stavby : II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602, PD 

 

Druh stavby : Rekonstrukce 

    

Místo stavby : Stavba se nachází v kraji Vysočina, v okrese Jihlava.  

 Jedná se o silnici II/404 spojující silnici II/602 a městys Luka nad 

Jihlavou. 

 

Katastrální území : Kozlov u Jihlavy [671711] a Otín nad Jihlavou [688711] 

                                               (parcelní čísla viz. záborový elaborát)   

 

Kraj : Kraj Vysočina 

 

Okres : Jihlava 

 

Stupeň : Projektová dokumentace provádění stavby 

 

 

Investor : Kraj Vysočina 

 Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

 IČO 70890749 

 zástupce pro věci smluvní:  

 MUDr. Jiří Běhounek - hejtman kraje 

 Ing. Jan Hyliš - radní pro oblast dopravy a silničního hospodářství 

 zástupce pro věci technické: 

 Ing. Irena Šedová 

 

 

Zpracovatel PD :  OPTIMA spol. s r.o. 

                                              Projektová, inženýrská a stavební činnost 

                                              Žižkova 738,  566 01  VYSOKÉ  MÝTO 

                                              e-mail:  info@optima-vm.cz 

                                             IČ:  15030709,  DIČ: CZ15030709 

                                          Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel 

                                      autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0700216 

                                               Ing. Zbyněk Neudert,  autorizovaný inženýr pro dopravní 

                                               stavby, mosty a inženýrské stavby ČKAIT 0700316   

  

 

Zhotovitel stavby : Dle výběrového řízení 
 

 

 

 

mailto:info@optima-vm.cz


II/404 Luka nad Jihlavou – křiž. s II/602, PD 

E – Zásady organizace výstavby 

 - 2 - 

 

a.  Charakteristika a celkové uspořádání staveniště  

 

      Území uvažované rekonstrukce komunikace se nachází zhruba 11 kilometrů východně od 

města Jihlava. Jedná se o komunikaci druhé třídy, vedoucí extravilánem od sjezdu 

z komunikace II/602 směrem k městysu Luka nad Jihlavou. Silnice II/404 svou trasou do jisté 

míry kopíruje tok Kozlovského potoka. V rámci stavebních úprav dojde také k obnově povrchu 

nájezdových ramp na silnici II/602, rekonstrukci mostu, přeložce toku s opěrnou zdí. 

Podél celé trasy vozovky vede optický kabel společnosti Cetin. Tento bude muset být částečně 

přeložen. 

Stavba je rozdělena do několika objektů: 

SO 001 Příprava území 

Navržené řešení předpokládá kácení stromů podél stávající komunikace a vodního toku. 

Katastrální území Kozlov u Jihlavy 

Keře k odstranění – 6ks 

Stromy určené ke kácení – celkem 26ks 

 

Katastrální území Otín nad Jihlavou   

Mladé stromy jsou navrženy k přesazení – celkem 24ks 

Keře k odstranění – 3ks 

Stromy určené ke kácení – celkem 19ks 

Celkem stromy ke smýcení 45ks 

 

 

SO 101 Rekonstrukce komunikace  

      Rekonstrukce silnice II/404 začne cca 45m před nájezdem na sil. II/602 od obce Kozlov. 

Konec úpravy plynule směrově i výškově naváže na již zrekonstruovanou část silnice na vjezdu 

do městyse Luka nad Jihlavou. Stávající sjezdy na vozovku zůstanou zachovány, pouze budou 

upraveny jejich parametry napojení. Vozovka bude po obou stranách lemována zpevněnou 

krajnicí. V místech, kde vychází příliš vysoký násyp, bude vybudována opěrná gabionová 

stěna, opatřená ocelovým svodidlem Silnice II/404 je navržena v kategorii S7,5/60, návrhová 

úroveň porušení D1, třída dopravního zatížení IV, celková délka 2000m.  
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SO 102 Rekonstrukce nájezdových ramp 

      Rekonstrukce nájezdových ramp bude spočívat pouze v obnově stávajícího krytu. Jejich 

nynější šířka zůstane zachována, dojde však ke zrušení ostrůvků umístěných u napojení na 

silnici II/404. Úprava bude končit napojením na již zrekonstruovanou část u silnice II/602. 

 

 

SO 201 Most v km 0,415 52 

      Projektová dokumentace řeší přemostění potoka Loudilka na komunikaci II/404 

v katastrálním území Kozlov u Jihlavy. Navržený přesypaný objekt nahrazuje stávající 

nevyhovující rámový propustek. Výška podhledu konstrukce je navržena s rezervou nad 

hladinou při návrhovém průtoku Q100 (převzato ze studie Povodí Moravy s.p. – “Záplavové 

území Kozlovského potoka, km 0,000 – 6,514“ z roku 2015). Přesypaná ocelová konstrukce, 

zakládání plošné 

 

SO 202 Opěrná zeď 

      Vzhledem ke stísněným poměrům bylo nutné doplnit mezi komunikaci a tok opěrnou zeď, 

aby se zmenšil zábor pozemku a snížily se zemní práce. 

Poloha opěrné zdi vychází z návrhu komunikace a je prakticky rovnoběžná s osou komunikace. 

Opěrná zeď je navržena v úseku 0,845 – 0,935km. Rovněž výškový návrh římsy zdi vychází 

z výškového návrhu komunikace. Základová spára je vodorovná se svislými odskoky 0,30m. 

 

SO 301 Úprava toku 

     Pro zvětšení směrového oblouku komunikace je nutné v minimálním úseku přesunout 

koryto toku Kozlovský potok. Celková délka úpravy 158m. 

Návrh výškového řešení vychází ze stávajícího průběhu koryta Kozlovského potoka. Tvar 

koryta je lichoběžníkový, šířka ve dně je 1,0m svahy jsou ve sklonu 1:1,5 zpevněné lomovým 

kamenem. Dno koryta vodního toku bude zdrsněno částečně vystouplými kameny. Podél toku 

je zachovaná nezpevněná cesta pro obsluhu přilehlých pozemků.  

 

g)  SO 401 Přeložka optických kabelů – Cetin 
      Realizaci tohoto objektu si zajišťuje správce zařízení na základě územního rozhodnutí. 

 

h) SO 402 Optické kabely kraje Vysočina 

     Realizaci tohoto objektu proběhne na základě územního rozhodnutí. 

 

ch) SO 801 Vegetační úpravy  

     V rámci stavby bude nutné provést kácení zeleně. Na základě provedeného dendrologického 

průzkumu bude stanovena náhradní výsadba. Tato bude umístěna buď v rámci možností podél 
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silničního tělesa, popřípadě na pozemku 1491/1 v prostoru mimoúrovňové křižovatky. Část 

stromů bude v rámci této akce přesazena. 

Celkem bude vysazeno 46ks stromů a 24ks stromů přesazeno. 

 

b.  Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně  

     pozemků, které zajišťuje stavebník 

 

 Jedná se o rekonstrukci silnice II/404 a to v úseku od křižovatky se silnicí II/602 po městys 

Luka nad Jihlavou. Stavba je vedena jak po pozemcích vlastníka, tak i částečně po pozemcích 

přilehlých obcí a soukromých. Jednotlivé pozemky a vlastníci jsou uvedeny v příloze záborový 

elaborát. 

 

  c.  Zásady návrhu zařízení staveniště 

      Zařízení staveniště je možno vybudovat na pozemku p.č.1491/1 katastrální území Kozlov u 

Jihlavy v prostoru mezi silnicí II/602 a rampami mimoúrovňového křížení. Částečně lze využít 

i uzavřenou část silnice II/404  

Beton a asfaltové směsi budou dováženy z nejbližší certifikované výrobny, event. z výrobny 

zhotovitele.  

 

d.  Návrh postupu a provádění výstavby 

Doba výstavby 11 měsíců 

Vzhledem k tomu, že není známý zhotovitel stavby, event. více zhotovitelů, není možné 

navrhnout přesný harmonogram výstavby. 

Před zahájením prací vypracuje zhotovitel stavby harmonogram dle požadavků investora. 

Dle požadavku životního prostředí je nutné před zahájením stavebních prací provést 

biologický průzkum toku spojený s odlovem přítomných živočichů a jejich transferem. 

Průzkum musí být proveden odbornou firmou, která má oprávnění nakládat s jedinci zvláště 

chráněných druhů živočichů, pokud by zde byl zaznamenán jejich výskyt. O postupu a 

výsledcích průzkumu bude vypracována písemná zpráva včetně fotodokumentace, která bude 

do 10dnů předložena orgánům ochrany přírody MMJ a KrÚ Kraje Vysočina. 

 

Pro objekty silnice se předpokládá následující postup prací: 

-  provizorní dopravní značení 

-  frézování stávajícího krytu 

-  rekonstrukce propustků, pročištění příkopů 

-  rozrušení podkladu a dorovnání do potřebných sklonů 

-  recyklace za studena 

-  pokládka živičných vrstev 

-  úprava krajnice  
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-  osazení směrových sloupků a svodidel 

-  ohumusování a osetí 

-  dopravní značení 

 

 

Termíny kontrolních prohlídek  

 po dokončení pokládky živičných vrstev – předčasné užívání 

 v termínu 14-ti dnů před závěrečnou prohlídkou 

 

 e.  Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 

 Stavba bude realizována za uzavírky, po jednotlivých etapách. Stavba bude předána do 

provozu najednou.  

 

f.  Možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace) 

      Staveniště nebude možno připojit na zdroje el. energie, vody, … proto musí zhotovitel 

počítat s vlastními zdroji (elektro centrála, cisterna s vodou, …). Odvodnění staveniště je 

přirozeným spádem silnice a není počítáno s nějakým speciálním řešením.  

 

g.  Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

Nakládání s odpady  

     Koncepce odpadového hospodářství stavby je zpracována na základě platné legislativy 

v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady 

vznikajícími při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i 

při činnostech, které se stavbou souvisejí. 

     Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 

činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní 

stavbou v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku. 

 

Vznik odpadů 

Odpady vznikající na místě hlavního staveniště 

     V rámci komplexu činností, které budou prováděny a které lze v rámci akce 

„II/404 Luka nad Jihlavou – křiž se sil. II/602“ předpokládat, bude vznikat škála odpadů, 

jejichž druhy jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

   V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností očekávat 

vznik následujících druhů odpadů: 

 

Druh Název  

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod číslem 030104 

O 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 
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150102 Plastové obaly O 

150103 Dřevěné obaly O 

150104 Kovové obaly O 

150106 Směsné obaly O 

170101 Beton O 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 

výrobků neuvedené pod číslem 170106 

O 

 

     Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, 

lze charakterizovat takto: 

 vybourání krytu komunikace 

 zemní práce 

 bourání propustků 

 zřízení odvodnění 

 pokládání jednotlivých vrstev konstrukce 

 

Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 

 

Druh Název  

030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, 

neuvedené pod číslem 030104 

O 

150101 Papírové a lepenkové obaly O 

150102 Plastové obaly O 

150103 Dřevěné obaly O 

150104 Kovové obaly O 

150106 Směsné obaly O 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 

 

     Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter 

přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do 

následujících bodů: 

- příprava různých komponentů pro stavbu 

 skladování materiálu pro stavbu 

 

Odpady vznikající při provozu 

     V průběhu provozu na daném úseku budou vznikat v omezené míře odpady z úklidu a 

údržby. Činnosti, při kterých budou odpady vznikat, lze charakterizovat takto: 

 zimní údržba 

 sekání trávy 

     Druhy odpadů, které budou při těchto činnostech pravděpodobně vznikat a jejich kategorie 

jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Druh Název  

200201 Biologicky rozložitelný odpad O 

200301 Směsný komunální odpad O 

200303 Uliční smetky O 
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     Odpady uvedené v tabulce budou tříděny podle druhů, předány odpovědným osobám ve 

smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, tj. firmám provádějícím 

zneškodnění uvedených druhů odpadů. Služby spojené s nakládáním a zneškodněním odpadů 

kategorie „N“ budou zajišťovány provozovatelem komunikací dodavatelským způsobem přímo 

oprávněnými osobami. 

 

Legenda :  O - OSTATNÍ ODPAD 

 

 Nakládání s odpady 

 

     Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude 

řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění o odpadech a 

ustanoveními vyhlášek MŽP č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. v platném znění. 

     Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na 

místě stavby a v  prostorech stavebního dvora bude v rámci stavebního dvora zřízen zastřešený 

prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů 

nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem 

nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením 

odpovídat technickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s 

ním. 

     V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 

skupin: 

 odpady lepidel a těsnicích materiálů 

 odpady z obrábění kovů a plastů 

 obaly znečištěné škodlivinami 

 

     Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (doprava a zneškodnění) 

budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Smlouvy s konkrétními firmami, které 

budou zajišťovat využití, nebo zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami 

provádějícími stavbu. Množství odpadů, které budou při stavbě  a při servisních činnostech 

v rámci stavebního dvora vznikat nebylo možné v době zpracování koncepce odpadového 

hospodářství přesněji specifikovat. 

     Odpad směsný stavební anebo demoliční odpad vznikne v průběhu bourání vozovek. Tento 

druh odpadu bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho 

mechanické a chemické vlastnosti umožní) na dobudování násypů. Konkrétní skládka bude 

určena podle výsledků laboratorních rozborů tohoto druhu odpadu.  

     Spolu se vznikem odpadu stavebního je nutno předpokládat i vznik odpadu živičného 

povrchu z demolic vozovek (pouze části pro osazení nové silniční obruby).  

     Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. 

     Množství výkopové zeminy, se kterým bude nutno v průběhu stavby manipulovat je patrné 

z dalších kapitol.  

 

Evidence odpadů 

     Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby akce „II/404 Luka nad Jihlavou 

– křiž se sil. II/602“ bude vedena v rozsahu stanoveném Vyhláškou MŽP ČR.  

Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na kterých bude evidence vedena, 

budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání s odpady. 
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     Hlášení o roční produkci a nakládání s odpady se předává podle ustanovení § 22 odst.1 a 3 

vyhl. M6P č. 383/2001 Sb. Místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. 

     Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 

případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 

odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako 

podkladový materiál. 

 

 

      h.  Přístupy na staveniště 

     Přístup na staveniště bude ze silnice II/404 a II/602.  

 

       i.  Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

- skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu – 

stavebním pozemku.  

- případné znečištění komunikace během výstavby musí být průběžně a neprodleně odstraněno.  

- veškeré vstupy na staveniště musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a 

tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob (§ 11, vyhl. 324/90 Sb.).  

      

  j. Zvláštní požadavky na provádění stavby 

- Stavební činnost bude mít, jako vždy, negativní vliv na okolí. Bude nutné ve zvýšené míře 

dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního 

prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby.  

- Provoz na stavbě se předpokládá od 7.00 hod do 20.00 hod. Mimo tuto dobu mohou být 

prováděny pouze práce nevykazující hluk nad přípustnou hodnotu.  

- Hodnoty hladiny hluku stavebních mechanizmů ve vzdálenosti 10m jsou uvažovány takto:  

lehká nákladní auta    LAeq = 70 dB  

kotoučová pila     LAeq = 75 dB  

ostatní drobné stroje    LAeq = 65 dB  

ruční práce      LAeq = 53 dB 

-  Hygienické limity hluku jsou určeny Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Předpisy a nařízení 

stanoví povinnost činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát na to, aby pracovníci a ostatní 

občané byli jen v nejmenší míře vystaveni hluku. Je nutné dbát na to, aby přípustné hladiny 

hluku stanovené předpisy nebyly překračovány.  

- Znečištění ovzduší (prašnost a emise ze stavebních strojů) je způsobena zejména při 

demolicích, dopravě a pracích ve vnějším prostoru. Problematiku řeší zákon č. 218/1992 Sb., 
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kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími 

látkami. Dále je nutné respektovat zákon č. 86/2002 Sb. V průběhu stavby je nutné zkrápění 

materiálu při bourání a případném čištění komunikaci.  

- Vibrace způsobené výstavbou jsou omezeny Nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních 

organizací.  

 

       k.  Návrh řešení dopravy během stavby 

 Provádění prací se předpokládá za uzávěrky dotčené části silnice II/404, kromě objektu 

nájezdových ramp a začátku úseku v prostoru napojení ramp. Rovněž v konci úpravy je nutné 

zajistit příjezd dopravní obsluhy k objektu ve staničení 1,700km.  

Pro osobní vozy a autobusy se předpokládá objízdná trasa přes Otín, na silnici II/602. Objízdná 

trasa pro nákladní dopravu je vedena po silnici II/602, a následně po silnici  II/351 do 

Kamenice. Dále po silnici III/3516 přes Bítovčice do Luk nad Jihlavou.   

 

 

Provizorního dopraní značení je vykresleno ve výkrese E.2. 

V této dokumentaci jsou objízdné trasy navrženy pouze orientačně, vybraný dodavatel předloží 

a projedná provizorní dopravní značení s dopravním inspektorátem Policie ČR před vlastní 

realizací.  

 

       l.  Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

-  Zákon č. 309/2006 Sb. obsahuje v úvodních ustanoveních požadavky na pracoviště a 

pracovní prostředí (§2), požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi (§3) a 

požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení (§4).  

- Z textu vyplývají základní povinnosti při provozu technických zařízení, obsluze a údržbě 

těchto zařízení. Důležitá jsou ustanovení, kde jsou požadavky na zařízení před jeho prvním 

uvedením do provozu s nutností další pravidelné a řádné údržby, kontroly a revizí.  

- V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), 

bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná 

pásma (§7). Tato část zákona znamená vyhledávání rizik a jejich odstraňování nebo snižování 

rizik v pracovním procesu.  

- Zákon č. 309/2006 Sb., § 14 a 15 dále určuje povinnosti ohlášení zahájení prací inspektorátu 

práce a podmínky, za kterých musí stavebník určit koordinátora bezpečnosti práce.  
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§ 14, odst. 1 zákona – budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit jednoho, případně potřebný počet 

koordinátorů BOZP na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 

koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.  

§ 14, odst. 6 zákona obsahuje podmínky, za kterých se koordinátor stavby 

neurčuje, což je u staveb: 

a) kdy nevzniká povinnost oznámení zahájení prací podle § 15, odst.1;  

b) které provádí stavebník sám svépomocí;  

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu  

§15 odst. 1 stanovuje, kdy nevzniká povinnost ohlášení zahájení prací inspektorátu  

práce, což je u staveb, kde:  

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 

20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu  

Kromě zákona č. 309/2006 Sb. se musí dodržovat další základní právní předpisy BOZP a PO:  

1) základní předpisy:  

-  zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce – část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci, hlava II - §103, 104, 105, 106, 108 a 136  

-  zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BUZP v pracovně 

právních vztazích; 

2) dozor nad BOZP:  

-  zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce;  

-  zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích;  

-  zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce;  

3) ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí:  

-  vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště pro těhotné a kojící 

ženy;  

-  vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se mj. stanoví hlášení prací s azbestem;  

-  nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí  

-  zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, 

alkoholem a jinými návykovými látkami;  
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4) pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění, záv.  

 preventivní péče:  

-  vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění;  

- zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění;  

-  nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

záznamy o úrazu;  

5) osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a pomůcky:  

-  nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  

zaměstnanců při práci  

-  nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah poskytování osobních 

ochranných mycích, čistících a dezinfekčních prostředků;  

6) bezpečnostní značky a signály:  

- nařízení vlády č. 11/2002 Sb. o vzhledu a umístění bezp. značek a signálů  

7) výrobky, stroje a zařízení:  

-  nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojů, 

tech. zařízení, přístrojů a nářadí  

8) technická zařízení:  

-  vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektronice;  

-  vyhláška č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení;  

9) stavebnictví, stavby, stavební práce:  

-  vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů;  

-  nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;  

-  nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP;  

-  vyhláška č. 394/2006 Sb. o práci při krátkodobé expozici azbestem;  

10) doprava:  

-  zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích;  

-  vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na komunikacích;  

11) požární ochrana:  

-  zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně;  

-  vyhláška MV č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti a 

výkonu požárního dozoru, požární prevenci, poplachové směrnice, evakuační 

směrnice apod.;  
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-  vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic  

12) hluk vibrace a další důležité předpisy:  

-  nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací;  

-  vyhláška MZDr č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací 

do kategorií a náležitosti při práci s azbestem;  

-  nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky;  

-  zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu;  

-  vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu;  

-  vyhláška MH č. 398/2009 Sb. o požadavcích pro užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace;  

-  vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb;  

-  vyhláška č. 18/1979 Sb. o tlakových zařízeních a jejich bezpečnosti;  

-  vyhláška č. 19/1979 Sb. o zdvihacích zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti;  

-  vyhláška č. 20/1979 Sb. o elektrických zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti;  

-  vyhláška č. 21/1979 Sb. o plynových zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti; 

 

Vysoké Mýto srpen 2018                                                        Zpracoval: Ing. Z. Neudert 

 


