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Příloha č. 1 -  Technické podmínky 

„III/4051 LUKA NAD JIHLAVOU – MOST EV. Č. 4051-3“ 

Předmětem plnění je: 

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 

v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu 

- Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání společného územního a 

stavebního povolení (DUSP) 

- Zajištění potřebných pravomocných společných územních a stavebních povolení 

(ÚSP), včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření 

- Zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních prací a 

zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro podání řádných 

žádostí o vydání ÚSP k příslušnému stavebnímu úřadu včetně všech požadovaných 

příloh 

- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně oceněného 

a neoceněného soupisu prací 

- Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 

Stávající most ev. č. 4051-3 převádí silnici III/4051 v jejím staničení km 7,413 přes 

bezejmennou vodoteč / místní potok se stálým průtokem. Most se nachází mezi městysem 

Luka nad Jihlavou a místní částí Předboř, vše v okrese Jihlava, Kraji Vysočina. Dle údaje z 

mostního listu pochází most z roku 1910. Stávající most se dle dopravního značení IS12 

nachází v intravilánu – charakter silnice v okolí mostu je však ryze extravilánový, stavba se 

nachází mimo souvisle zastavěné území. Most zasahuje do ochranného pásma dráhy – trať 

č. 240 Jihlava – Brno, a v jeho těsné blízkosti se nachází železniční přejezd s účelovou 

komunikací. Nosnou konstrukci mostu tvoří monolitická betonová klenba, na opěrách 

zděných z lomového kamene do betonu. Základy mostu jsou nepřístupné a pravděpodobně 

plošné. Čela a křídla mostu jsou vyzděná z lomového kamene, povrchová úprava je provedena 

vápenocementovou omítkou. Most je bez závěrů a ložisek. Stav hydroizolace je neznámý. 

Odvodnění vozovky mostu je provedeno pomocí střechovitého příčného a jednostranného 

podélného sklonu mimo most. Vozovka je s živičným krytem a s nezpevněnou krajnicí. 

Římsy jsou monolitické železobetonové, úzké bez chodníků, a vzhledem k převrstvení 

vozovky bez obrub a odrazných proužků. Jejich výška byla z původních cca 0,2 m zvětšena 

nadbetonováním o téměř 0,7 m. Na mostě není osazeno zábradlí, pouze průběžná ocelová 

svodidla v nevyhovujícím stavu. Dno pod mostem je přirozené bez zpevnění a relativně 

obtížně přístupné po strmých svazích. V blízkosti opěry a křídla se nachází sloup nízkého 

napětí, jinak je most bez cizích zařízení. Volná šířka mostu je 4,95 m, celková šířka 6,25 m. 

Světlost mostu je 3,00 m, rozpětí 3,40 m. Výška mostu nad terénem 3,25 m. 

Stavební stav spodní stavby je poslední hlavní mostní prohlídkou stanoven ve stupni IV – 

uspokojivý. Stavební stav nosné konstrukce je pak ve stupni V – špatný. Zatížitelnost mostu 

je omezena dopravním značením na 30 tun (36 tun pro jediné). Stav založení je bez 

viditelných závad. Kamenné zdivo opěr a křídel má místy vypadanou spárovou maltu nebo 

uvolněné kameny. V čelních zdech jsou četné praskliny v omítce mezi zdivem a klenbou. 

V blízkosti spodní stavby na svazích zemního tělesa je uchycená náletová vegetace. Svahy 



Stránka 2 z 6 
 

koryta potoka jsou špatné přístupné a zarostlé náletovou vegetací. Vozovka je v dobrém stavu, 

ale v nezpevněné krajnici se u říms drží ve zbytcích posypového materiálu vegetace. Římsy 

mají četné trhliny, degradovaný povrch, olámané hrany a lokálně i obnaženou a korodující 

výztuž. Hydroizolace je patrně vzhledem k suchému podhledu nosné konstrukce relativně 

funkční – pouze na krajích klenby jsou patrné výkvěty a zatékání po čelních zdech. Záchytný 

systém svým provedením a stářím neodpovídá současným požadavkům. V korytě pod 

mostem jsou naplaveniny a uchycená vegetace. Přístup pod most je obtížný vlivem strmých 

svahů a náletové vegetace. 

Vzhledem ke stavebně-technickému stavu mostu ev. č. 4051-3 je nutné v nejbližší době řešit 

jeho zásadnější rekonstrukci. Cílem rekonstrukce mostu by mělo být mimo jiné odstranění 

stávajícího omezení zatížitelnosti. Zadavatel však předpokládá, že vzhledem ke stavu a typu 

nosné konstrukce mostu, bude nutná jeho kompletní demolice a následná výstavba nového 

mostu. Diagnostický průzkum tak nebyl ani nebude zpracován.  

V rámci projekčních prací rekonstrukce mostu bude řešeno šířkové uspořádání kategorie S6,5 

s plynulým napojením na stávající stav. Zadavatel předpokládá, že stavební realizace bude 

probíhat za uzavřeného silničního provozu.  Předpokládaná doba realizace stavebních prací - 

rok 2023/2024. 

Projektové dokumentace v jednotlivých stupních budou vypracovány v rozsahu daném 

platnými předpisy v době zpracování a předání dokončeného předmětu plnění. 

Technické podmínky 

Vypracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení a pro provádění stavby 

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, schválenou Ministerstvem dopravy, č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. 8. 2017 

s účinností ode dne 14. 8. 2017 (platný Dodatek č. 1 byl schválen MD-OPK pod č. j. 66/2018-

120-TN ze dne 19. 3. 2018 s účinností od 1.4.2018); a dále aktuálním zněním vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; aktuálním zněním vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb; a aktuálním zněním vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu o obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb; a bude obsahovat zejména:  

- Vlastní návrh technického řešení rekonstrukce mostu (projednaný mezi zhotovitelem a 

zadavatelem na vstupním výrobním výboru)  

- Geodetické zaměření předmětného území (výškopisné a polohopisné zaměření) 

v potřebném rozsahu rekonstrukce mostu 

- Zákres stavby do aktuální katastrální mapy 

- Podrobný inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum daného 

území (pokud bude pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení 

nutné) 

- Vytyčovací výkres stavby 

- Definitivní dopravní značení včetně příslušných projednání 

- Situace v měřítku min. 1:500 

- Zásady organizace výstavby 



Stránka 3 z 6 
 

- Statický výpočet, hydrotechnický výpočet 

- Návrh kácení stromů včetně vyznačení v situaci, dendrologický průzkum (pokud bude 

pro zpracování PD a vydání příslušných stanovisek a povolení nutné), zajištění povolení 

ke kácení stromů je věcí zadavatele. V případě, že příslušný správní orgán povolí kácení 

dřevin dle PD, je nutné zjistit, zda se v dutinách stromů nenachází zvláště chráněné 

druhy živočichů – zejména netopýři, sovy či dřevokazní brouci (v tomto případě bude 

nutno zhotovitelem PD zažádat o výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů na 

odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina). 

- Prověření průběhu inženýrských sítí, přeložky inženýrských sítí včetně povolení 

(zajištění územního souhlasu/rozhodnutí). 

- Záborový elaborát s tabulkou dotčených pozemků pro dočasný a trvalý zábor a zákres 

do katastrální mapy včetně sousedních pozemků, pro zřízení věcných břemen bude 

vyčísleno dotčení jednotlivých pozemků 

o Zajištění souhlasu s vynětím pozemků trvale dotčených stavbou silnice ze ZPF 

a PUPFL včetně případného zpracování Pedologického průzkumu 

o Zajištění souhlasu s dočasným vynětím pozemků dočasného záboru ze ZPF a 

PUPFL 

o Součinnost zhotovitele při jednáních s vlastníky dotčených pozemků 

- Odhad stavebních nákladů 

- Vyřešení nakládání s odpady dle vyhlášky č. 130/2019, kdy u stávajících směsí 

stmelených asfaltovými pojivy bude např. provedením a rozborem jádrového odvrtu 

prověřen obsah PAU (dehtu), a v případě jeho zastižení bude tato směs jako odpad 

v maximální možné znovupoužita na stavbě, čemuž bude přizpůsobeno technické řešení 

- Výkaz výměr s bilancí prací 

- Dopravně inženýrská opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, návrh 

objízdných tras, svislé dopravní značení pro dopravní opatření (zřízení a odstranění) 

bude navrženo dle TP 66 pro provizorní dopravní značení 

- Plán BOZP ve fázi přípravy stavby potvrzený koordinátorem BOZP 

- Havarijní a povodňový plán 

- Zajištění projednání, potřebných kladných vyjádření a souhlasných stanovisek všech 

orgánů státní správy a samosprávy, organizací a správců dotčených inženýrských sítí 

pro vydání společného územního a stavebního povolení, vč. případného následného 

zapracování změn do projektové dokumentace 

- Podání žádosti o společné územní a stavební povolení, zajištění vydání ÚSP včetně 

potřebné inženýrské činnosti (např. dořešení změn PD v průběhu ÚSŘ), získání doložky 

nabytí právní moci ÚSP  

- Neoceněný soupis prací, oceněný soupis prací (kontrolní rozpočet pro potřeby 

zadavatele), soupis prací bude zpracován v rozpočtovém programu Aspe (v oborovém 

třídníku stavebních konstrukcí OTSKP) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb, v platném znění; a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb, v platném znění 

Majetkoprávní příprava, včetně zajištění příslušných smluv není součástí předmětu plnění a 

bude realizována zadavatelem. Zhotovitel zajistí pouze souhlasy dotčených vlastníků 

pozemků na situační výkres stavby v souladu s §110 a §184a zákona 183/2006 Sb., o 
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územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), s účinností od 1. 1. 

2018. Zhotovitel je však dále povinen spolupracovat se zadavatelem při jednání s vlastníky, tj. 

písemně informovat vlastníky dotčených pozemků o záměru realizovat stavbu, odpovídat na 

případné otázky vlastníků dotčených pozemků týkajících se technických záležitostí stavby a 

svolat výrobní výbor za účasti vlastníků dotčených pozemků, zástupců zadavatele a zástupců 

obcí,  v jejímž katastru se bude záměr realizovat. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech (minimálně 3x) za účasti všech 

orgánů, organizací a vlastníků pozemků, dotčených touto stavbou. Před dokončením a 

odevzdáním každého stupně projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) budou svolány tzv. 

technicko-dokumentační komise (TDK). Zástupcům zadavatele bude zhotovitelem 

v dostatečném předstihu (7 dní) zaslána projektová dokumentace jako podklad pro TDK. 

Výrobní výbory a TDK svolává a zápis vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace. 

Po definitivním odsouhlasení zadavatelem bude následně projektová dokumentace ve stupni 

pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a prováděcí dokumentace 

(PDPS) předána zadavateli v tištěné podobě a na CD (v plném rozsahu tištěné podoby) 

v následujícím počtu: 

- DUSP - 2x v tištěné podobě, vč. dokladové části ve všech paré (z toho 1x ověřená 

stavebním úřadem), 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  

- Záborový elaborát – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo *.xls 

- Geodetické zaměření – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf a 

vytyčovací síť vytyčovaných bodů ve formátu *.doc, *.xls nebo *.txt 

- Odhad stavebních nákladů – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.pdf nebo 

*.xls 

- PDPS - 5x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.dwg a *.pdf  

- Oceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a 

*.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

- Neoceněný soupis prací – 1x v tištěné podobě, 1x v digitální ve formátu *.xls(x), *.pdf a 

*.xml (exportní soubor z Aspe ve formátu XC4) 

Zajištění vydání potřebných společných územních a stavebních povolení 

Zpracování potřebných žádostí o vydání společných územních a stavebních povolení včetně 

všech požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání řádných žádostí k příslušným 

stavebním úřadům dle jednotlivých stavebních objektů a příslušnosti k úřadu, který stavební 

objekty povoluje.  

Před podáním žádostí na příslušné stavební úřady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto 

žádosti včetně všech příloh se zástupci zadavatele. Stavebníkem bude Kraj Vysočina, jako 

vlastník silnice a mostu. Zastoupen v řízení bude Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny 

jako majetkovým správcem a investorem stavby.  

Pravomocná společná územní a stavební povolení budou předány zadavateli:  

- 1x originál každého společného územního a stavebního povolení (ÚSP) v tištěnné 

podobě s vyznačením nabytí právní moci + projektová dokumentace pro společné 

územní a stavební povolení (DUSP) ověřená stavebním úřadem 
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Výkon autorského dozoru 

Výkonem autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně 

závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto 

součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je 

zhotovitel povinen zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle 

zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V případě potřeby 

provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.  

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy 

bude k tomu zadavatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. 

Předmětem výkonu AD je především: 

- účastnit se předání staveniště dodavateli 

- dohled nad realizací díla 

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných 

stavebních úprav 

- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 

výstavby 

- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby 

- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu 

případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace 

- posuzovat návrhy zadavatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti 

projektové dokumentaci 

- účast na kontrolních dnech stavby  

- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a 

řádně spolupracovat při těchto řízeních  

- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny) 

- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby 

- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace 

- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také 

uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak 

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 

uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti zadavatele a zhotovitele stavby. 

V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 

odpovídající důsledky. 

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany zadavatelů. Předmět, termín a místo výkonu AD 

budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě zadavatelů.  

Místo plnění/realizace 

Místo stavby – Kraj Vysočina, okres Jihlava, Luka nad Jihlavou 
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Seznam poskytnutých podkladů 

Přehledná situace 

Mostní list mostu ev. č. 4051-3 

Poslední provedená hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. 4051-3, 08/2020 

Lhůty plnění 

Zahájení realizace:     ihned po nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP (koncept) do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Dokumentace DUSP (čistopis, včetně IČ a  

projednání s DOSS, odsouhlasený objednatelem) do 60 dnů od předání konceptu DUSP 

Podání žádosti o společné územní a stavební povolení 

  do 10 dnů od dokončení IČ  

Dokumentace PDPS (čistopis, včetně  

zapracování případných připomínek  

ze stavebního řízení a včetně soupisů prací, 

odsouhlasený objednatelem) do 15 dnů od vydání ÚSP 

 


