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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba: III/35725 České Milovy – most ev.č. 35725-4 
Staničení: km 8,821 
Objednatel dokumentace: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková 

organizace 
Kosovská 1122/16 
586 01 Jihlava 
IČO 000 904 50 

Zhotovitel dokumentace: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
Osová 20 
625 00  Brno 
vedoucí projektant  - Ing. Martin Řehulka (AI:1003412) 

 zodp. projektant  - Ing. Rostislav Otevřel (AI: 1006822) 
Okres: Žďár nad Sázavou 
Kraj: Vysočina 
Místo stavby: Stavba se nachází extravilánu před obcí České Milovy na silnici 

III/35725, kterou převádí přes potok Svratku. 
Souřadný systém: S-JTSK, B.p.v. 

2 CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ 

Stavba se nachází extravilánu před obcí České Milovy na silnici III/35725, kterou převádí přes 
potok Svratku.  Stavba se nachází v kraji Vysočina v okrese Žďár nad Sázavou v I.-II. zóně CHKO. 
Most je umístěn km 8,821 silnice III/35725 KÚ Moravské Křižánky [676446] - pozemky dotčené 
stavbou – parcela č.: 179, 180, 183, 186, 189/2, 189/18, 585, 586, 613 a KÚ České Milovy 
[695220]. 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího mostu a jeho náhradou novou mostní konstrukcí s větší 
světlostí mostního otvoru a normovou zatížitelností. Nový most s větší volnou šířkou a 
normovým zádržným systémem tak nahradí stávající, který je ve špatném technickém stav. Nový 
most bude kolmý rám o jednom poli. Současně s rekonstrukcí mostu proběhne oprava samotné 
silnice, která bude mírně rozšířena a osazena normovým záchytným systémem. Součástí 
rekonstrukce silnice je oprava 4 trubních propustků v nezměněné poloze. Jedná se o trvalou 
stavbu 

Zahrnuje následující stavební objekty:  
SO 101  Rekonstrukce silnice III/35725 
SO 101.1  Propustek DN1000 
SO 101.2  Propustek DN600 
SO 101.3  Propustek 2x DN600 
SO 101.4  Propustek DN400 
SO 182  Dopravně inženýrská opatření 
SO 201 Most ev.č. 35725-4 

 
Postupně bude provedeno: 

- přípravné práce (vč. ichtyologického průzkumu), zřízení zařízení staveniště,  
- vyznačení objízdné trasy a odklon dopravy na ni, 
- odstranění vozovkového souvrství,  
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- demolice nosné konstrukce mostu, 
- vybudování pažící těsněné jímky, výkopové práce, 
- demolice zbývajících částí mostu, 
- zemní práce pro založení mostu, provedení mikropilot,  
- provedení základů mostu, 
- provedení ŽB opěr a křídel, 
- zpevnění v líci opěr a upálení pažení pod úrovní terénu (na rubu cca 0,5 pod 

zemní plání) 
- osazení předem předpjatých prefabrikátů příčle a zmonolitnění, 
- izolace NK, 
- zásyp přechodové oblasti po rubovou drenáž, provedení rubové drenáže, 
- zásyp zbývající části spodní stavby, 
- betonáž říms, 
- výkopové práce pro propustky (odstranění stávajících propustků) 
- osazení nových propustků 
- zásyp propustků 
- provedení terénních úprav a rozšíření komunikace, 
- vozovka v předpolích mostu a na mostě, 
- osazení zádržného systému, 
- úprava terénu okolo mostu, zpevnění okolo mostu, 
- ukončení dopravních omezení, 
- dokončovací práce a uvedení staveniště do původního stavu 

 
Podrobný popis zájmového území, vlastnické vztahy a využití parcel viz přílohy Průvodní 

zpráva a Záborový elaborát. 

3 OBVOD STAVENIŠTĚ 

Obvod staveniště byl stanoven tak, aby umožnil přístup ke stavbě a současně byly 
minimalizovány nutné zábory dalších pozemků. Situace a obvod staveniště je vyznačen 
v záborovém elaborátu. 

4 POSTUP PROVÁDĚNÍ STAVBY  

Postup provádění stavby je uveden v příloze POV – Harmonogram prací. Provedení stavby 
je předpokládáno v době provádění 6 měsíců. 

5 PŘEDÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Rekonstrukce mostu bude probíhat v jedné etapě. Do předčasného užívání je možné 
stavbu předat pro dokončovací práce - úpravy pod a okolo mostu. 

6 NAPOJENÍ STAVBY NA ZDROJE 

Pro potřebu stavby budou využívány mobilní zdroje elektrické energie. Případný odběr 
z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti je věcí zhotovitele stavby a závisí na jeho 
zvyklostech a zkušenostech.  
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Vodu pro ošetřování betonu je možné po provedeném rozboru používat z vodoteče. Beton 
bude dovážen z betonárky.  

7 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

Během stavby vznikne stavební činností odpadový materiál. Nakládání s odpady ze stavby 
musí probíhat v souladu se zákonem 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech. Nakládání s odpady je 
součástí samostatné přílohy. 

8 POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A JEHO OKOLÍ 

Staveniště bude řádně vyznačeno informační tabulí dle zásad o provádění staveb. Stromy 
ponechané v prostoru staveniště budou ochráněny proti poškození. Rozsah stavby ani nároky na 
její provádění nepřekračují nároky běžné stavby. 

Stavba bude maximálně zabezpečená tak, aby nedošlo ke znečištění vody v místním 
potoce. Užívání vody bude řešeno tak, aby nedošlo ke znečištění potoku. Pro případ ekologické 
havárie vypracuje zhotovitel před zahájením stavby havarijní plán. Pro případ povodňových 
průtoků vypracuje zhotovitel povodňový plán. Návrhy obou plánů jsou součástí projektové 
dokumentace. 

9 PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Přístup na stavbu je možný z obou stran mostu po komunikaci II/140. Stavební mechanizmy 
budou parkovány v prostoru stavby na uzavřené části stávající komunikace v prostoru 
vymezeném dočasným záborem. 

10 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY NA PROVÁDĚNÍ STAVEB  

Dodavatel stavby bude dodržovat zejména „Technické kvalitativní podmínky staveb 
pozemních komunikací“, schválených MH ČR Správa pro dopravu č.j. 23298/98-120 ze dne 
30.6.1998 s účinností od 1.8.1998. 

 

11 NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY  

Most bude rekonstruován v jedné etapě. Doprava bude vedena po jednosměrné provizorní 
komunikaci na povodní straně mostu. Doprava bude řízena světelnou signalizací. Vzhledem k 
malé vytíženosti komunikace, která v obci končí, využijí pěší mostní provizorium pro přesun k 
autobusové zastávce.  

Provizorní dopravní opatření je uvedeno v příloze SO 182 - DIO části D. Předpokládaná 
doba trvání rekonstrukce je 16 týdnů. 

 
           
Brno, 1/2022        Ing. Rostislav Otevřel 
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Přípravné práce (vč. ichtyologického průzkumu), vyznačení objízdné trasy, zřízení zařízení staveniště, vytyčení sítí
Odstranění vozovky v části upravovaném úseku komunikace
Provedení rozšíření
Vybudování nové konstrukce vozovky s jejím napojením na vozovku na stávající komunikaci
Osazení svodidel
Osazení dopravního značení a vyznačení VDZ
Výkopy  a odstranění stávajícího propustku
Příčný betonový práh
Provedení ŠD podypu
Osazení betonových trub
Zásyp propustku vč. obsypu ŠD
Zpevnění čel propustku lomovým kamenem do betonu, kamenná rovnanina na vtoku/výtoku
Výkopy  a odstranění stávajícího propustku
Příčný betonový práh
Provedení ŠD podypu
Osazení betonových trub
Zásyp propustku vč. obsypu ŠD
Zpevnění čel propustku lomovým kamenem do betonu, kamenná rovnanina na vtoku/výtoku
Odstranění zábradlí, demolice říms a nosné konstrukce
Vybudování pažící těsněné jímky, výkopové práce
Demolice spodní stavby mostu
Zemní práce pro založení mostu, provedení mikropilot
Výstavba ŽB základů (armování, bednění, betonáž)
Výstavba ŽB opěr a křídel (armování, bednění, betonáž)
Zpevnění v líci opěr a upálení pažení
Osazení předem předpjatých prefabrikátů příčle a zmonolitnění
Izolace NK
Zásyp přechodové oblasti po rubovou drenáž, provedení rubové drenáže
Zásyp zbývající části spodní stavby
Výstavba říms  (armování, bednění, betonáž)
Osazení zábradelních svodidel
Zpevnění lomovým kamenem do betonu v okolí mostu
Dokončovací práce, uvedení pozemků staveniště do původního stavu
Rezerva

Uzavírka II/35725
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Harmonogram prací 1 2 3
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5

SO101


	ADP9DB5.tmp
	1 Identifikační údaje
	2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště
	3 Obvod staveniště
	4 Postup provádění stavby
	5 Předání stavby do užívání
	6 Napojení stavby na zdroje
	7 Nakládání s odpady
	8 Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí
	9 Přístupy na staveniště
	10 Zvláštní podmínky na provádění staveb
	11 Návrh řešení dopravy

	21080_F.5_POV.pdf
	ADPEE50.tmp
	1 Identifikační údaje
	2 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště
	3 Obvod staveniště
	4 Postup provádění stavby
	5 Předání stavby do užívání
	6 Napojení stavby na zdroje
	7 Nakládání s odpady
	8 Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí
	9 Přístupy na staveniště
	10 Zvláštní podmínky na provádění staveb
	11 Návrh řešení dopravy





