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cAsT A — IDENTIFIKAGNI UDAJE

1)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

UDAJE O STAVBE

Zakladni Gdaje o druhu stavby
Novostavba

Nazev stavby
111/02321 Myslibof — most ev. &. 02321-1

Misto stavby
Kraj Vysoc€ina , Katastralni tzemi Mystibof, p.¢. 1879/2, 1878/29, 53, 1862/9, 1878/36, 1878/26,
1878/25, 1878/24, 1878/7

Charakter stavby
Rekonstrukce stavajiciho mostu

Ugel uzivani stavby
dopravni stavba

Zakladni predpoklady vystavby
Investor pfedpoklada provedeni opravy v roce 2022.

Jedna se o novostavbu mostniho objektu. Stavajici most je ve Spatném technickém stavu a jiz
nespliiuje pozZadavky na bezpeény a plynuly provoz. Most se nachazi na silnici 111/02321, most je
navrzen s Sifkou mezi obrubami 8,20 m.

Rekonstrukce mostu bude z technologického hlediska provadéna za upIného vylouceni provozu a plné
uzavirky silnice 111/02321. Délka opravy mostu je odhadovana na 3 mésice. Po dobu Uplné uzavirky
mostu bude doprava vedena po objizdné trase.l pro vozidla IZS bude platit zdkaz vjezdu.

V blizkosti stavby bude zfizena do€asna obchozi trasa pro pési.

Dokoné&ovaci prace a upravy pod mostem mohou byt provadény za obnoveného provozu po mosté.
Po dokoné&eni opravy mostu budou odstranéna vSechna do&asna dopravni znaceni.

Oprava mostu bude z technologického hlediska provadéna za uplného vylouceni provozu. V blizkosti
stavby bude zfizena do€asna obchozi trasa pro pési.Stavba pfedpoklada provézt demolici stavajiciho
mostu, zaloZeni a vystavbu nosné konstrukce mostu nového za situace, Ze bude do¢asné vypustén
pfilehly rybnik/nadrz. Po dobu Uplné uzavirky mostu bude doprava vedena po objizdné trase.

Doba dopravnich omezeni bude mensi nez samotna délka opravy. Je tfeba mit na zfeteli, ze dopravni
omezeni budou vyvolavat dopravni komplikace. Proto je tfeba zkratit dobu dopravnich omezeni na
minimum. Skute&ny &asovy harmonogram stavby pak bude stanoven zhotovitelem dle jeho
technologickych moznosti. Harmonogram opravy bude odsouhlasen investorem.

Bezpecnost chodcll a vozidel na mosté proti padu z mostu je zajiS$t€éna v délce mostu zachytnym
zafizenim — zelezobetonova monoliticka obruba + ocelové zabradelni svodidlo.

Clenéni stavby:

Nazev objektu Investor

SO 001 — Demolice mostu ev.¢. 02321-1 KSUSV

SO 181 - DIO KSUSV

SO 201 — Most ev.¢. 02321-1 KSUSV
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g) Vnéjsi vazby na okoli v€éetné vlivu na okoli stavby
Stavba bude napojena na stavajici silniéni sit. Rekonstrukce mostu bude probihat za Gplné uzavirky
silnice 111/02321. Doprava bude vedena po objizdnych trasach, které budou specifikovany v objektu
SO 181 - DIO.

Informace o stavbé:

Stavajici most ev. ¢. 02321-1 z roku 1927 pfevadi silnici tfeti tfidy €. 02321 ve stani¢eni km 3,134 pfes
potok Votavice. Most se nachazi v obci Myslibof, v okrese Jihlava, na silnici mezi Sedlejovem a Tel¢i.

Most je soucasti hraze navesniho rybnika/nadrze. Jedna se o jednopolovy most s nosnou konstrukci
dvojiho typu. Star8i ¢ast mostu tvofi monoliticka Zelezobetonovou desku s kratkymi nabéhy, novéjsi
gast je rozsiteni z nosnikd ZMP-62. Zaklady mostnich podpér jsou pravdépodobné plosné.
Opéry a kfidla jsou tvofeny sténami vyzdénymi z Zulovych &i piskovcovych kvadrd. Na navodni
strané je k rovnobéznym kFidlim dotazen betonovy preliv rybnika. Nosna konstrukce je uloZzena
pfimo na kamennych dficich. Mostni zavéry nejsou patrné, jsou zfejmé podpovrchové. Hydroizolace
vanového typu v kombinaci se 4 odvodriovadi je pouze &aste¢né funkéni az nefunkéni. Mostni
fimsy jsou monolitické Zzelezobetonové. Na fimsu na navodni strané navazuje ocelova lavka k prelivu.
Vozovka na mosté je s zivicnym krytem a zpevnénou krajnici. PFiény sklon je zhruba stfechovity.

Z dlivodu prevrstveni vozovky jsou na mosté odrazné prouzky minimalni vysky. Na obou stranach
mostu jsou silni¢ni svodidla typu NH, které na navodni strané navazuji na svodidla na hrazi navesniho
rybnika, jiz je most soucasti. Odvodnéni mostu je feSeno pFicnym a podélnym sklonem vozovky
a do skluz(l na povodi strané. Dno pod mostem je zpevnéno kamennou dlazbou do betonu. Otvor
mostu slouzi jako bezpe€nostni pfepad. Od pozeraku je odtok rybnika veden plastovou troubou pod
dlazdénym dnem.

Novy most je navrzen jako Zzelezobetonovda ramova konstrukce. Nosna konstrukce je tvorena
Zelezobetonovym uzavienym monolitickym ramem. Mostovka ma vySku 0,35 m, krajni konce jsou
tvofeny kratkymi nabéhy s vyskou ve vetknuti 0,50 m. Sitka nosné konstrukce je 9,30 m. Most je
jednopolovy, jeho rozpéti je 3,90 m. Zalozeni mostu je ploSné — jedna se o uzavieny ram. Vykopy
budou oteviené ve sklonu 1:1. Na mosté bude provedena ftfivrstva vozovka a zelezobetonové
monolitické fimsy. Terén a koryto pod mostem bude zpevnéno kamenem do betonu. Ve zpevnéni pod
mostem budou vytvofeny po obou stranach bermy, které budou ve vySce cca 20 cm nad hladinou
bézného pratoku potoka pod mostem. Bermy budou plynule napojené na okolni terén, aby mohli
drobni zivoc€ichové bezpecné projit celym prostorem pod mostem a poté jej i bezpeéné opustit. Celé
zpevnéné koryto pod mostem musi byt provedeno plynule bez vySkovych pfechodl, aby byla
zachovana moznost migrace vodnich zivogicht pod mostni konstrukci. Béhem vystavby dojde
k provizornimu zatrubnéni potoka pomoci roury DN 800.

2) ODUVODNENI PRO ZPRACOVANIi PLANU BOZP

Plan bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (plan BOZP) je dokument, vypracovany ve
smyslu pozadavkl § 15, odst. 2 zakona €. 309/2006 Sb., v platném znéni, ktery obsahuje udaje,
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpetné a zdravi
neohrozujici prace pfi realizaci stavby.

Z predlozené dokumentace DUSP+PSPS Ize prace provadéné béhem vystavby zaradit mezi prace a
¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi stanovenych
v NV €. 591/2006 Sb. Pfiloha €. 5. Na zakladé NV ¢. 591/2006 Sb. priloha ¢. 5 musi pro predmétnou
stavbu byt zpracovan plan BOZP a uréen koordinator BOZP.

Bod 6. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni.
Bod 11. Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstruk&nich stavebnich dild.

Planu BOZP se uvadi potfebna opatfeni z hlediska Easové potfeby i zplsobu provedeni praci, ktera
budou pfiméfené zajiStovat bezpeénost pracovnikl pfi pracich na stavenisti.
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Plan se vztahuje na vSechny zhotovitele stavby a jiné osoby, které se osobné podileji na zhotoveni
stavby a nezaméstnava zaméstnance. Stavba plini kritéria dle Zakona €. 309/2006 Sb. §15 odst. 1
pism. A) pro oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace a uréeni koordinatora BOZP.

Pfislusnym oblastnim inspektoratem je:
Oblastni inspektorat prace pro Jihoéesky kraj a Vysoéinu se sidlem v Ceskych Budéjovicich

Vodni 1629/21,370 06 Ceské Budéjovice ,tel : + 950 179 511, email: budejovice@suip.cz

Zadavatel stavby je povinen respektovat ustanoveni zakona &. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sh., ktera zadavateli stavby ukladaji zfidit funkci koordinatora a zpracovat plan, pokud
jsou naplnény ustanoveni tohoto zakona a nafizeni viady.

3) UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

a) Jméno, identifikaéni cislo osoby,sidlo, adresa

MIDAKON s.r.o.

Na Navsi 18/4, 620 00, Brno
midakon@midakon.cz

ICO: 08927677 DIC: CZ08927677

b) Jméno hlavniho projektanta v¢. €isla autorizace

Ing. Milan Sedlak
CKAIT &. 1005598 obor IMOO — mosty a inzenyrské konstrukce

CAST B - SITUACNI VYKRES STAVBY
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CAST C - POZADAVKY NA OBSAH PLANU

1)

2)

Z&kladni informace o rozhodnutich tykajicich se stavby a podminkach stanovenych
v rozhodnutich a v projektové dokumentaci stavby pro jeji provadéni z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a soupis dokumentil, tykajicich se
stavby, na zakladé kterych byla stavba povolena, véetné oznaceni prislusného
stavebniho ufadu nebo autorizovaného instruktora

Prozatim nejsou k dispozici.

Postupy na stavenisti resSici a specifikujici jednotliva opatreni vyplyvajici z platnych
pravnich predpist, s ohledem na podminky a na predpokladany ¢asovy prabéh praci
pfi realizaci

Navrh postupu stavebnich praci:

Postup demolice mostu:

- Vyznaceni stavenisté

- Odfrézovani vozovky na mosté a pfedpolich
- Odstranéni svodidel a ocelové lavky

- Vyhotoveni vykopu

- Demolice mostu

Postup vystavby:
- Vystavba nového mostu
- Odstranéni do¢asného dopravniho znaceni

a) Zajisténi oploceni, ohrazeni, vstupy, vjezdy, skladovaci prostor, manipulace s materialem

Rozsah a rozmisténi ploch urCenych pro zafizeni staveni$té bude dohodnuto mezi zhotovitelem,
investorem a pfipadné majiteli pozemkd v ramci pfipravy pro vystavbu. Navrzeny prostor je na
uzavienych ¢astech komunikace 1/1/02321 a plochach kolem komunikace na pfedmostich. Stavenisté
bude pfedano dodavateli min.14 dni pfed zahajenim stavebnich praci. Stavenistni plochy budou
vyuzity jako sklad materialu a taktéz jako meziskladka pro vybourany material. Vybourana sut bude
rovhomerné nakladana a okamzité odvazena na skladku s ekologickou recyklaci. Pfi umisténi zafizeni
staveni$té je nutnou postupovat tak, aby nedoSlo k zamezeni ani omezeni pfistupu k okolnim
objektim. Dopravni napojeni stavenisté bude mozné ze silnice 111/102321.

Stavba bude oplocena do vy3ky min. 1,8 m souvislym oplocenim. Mimo dobu provadénych praci
budou pfijezdy a pfistupy na stavenisté zajistény.

IdentifikaCni Udaje o stavbé& v€etné kopie ozndmeni o zahgjeni stavby oblastnimu inspektoratu
budou vyvéseny na stavbé dle zakona ¢. 309/2006 §15 b, napfiklad na ZS. Rozmisténi a udrzovani
po celou dobu stavby zajisti zhotovitel.

Pristup na stavenisté je zajistén ze stavajici pozemni komunikace. Na v8ech vstupech do stavby a na
pFistupovych komunikacich bude umisténa tabulka se zakazem vstupu nepovolanych osob a budou
pro oznaceni stavenisté zhotovitelem rozmistény zabrany provedené dle pfilohy k Nafizeni viady ¢.
375/2017 Sh. Pfesné rozmisténi, specifikace zabran a znacek zajisti zhotovitel a jejich rozmisténi
bude zapracovano do aktualizace planu BOZP. Udrzovani po celou dobu stavby zajisti zhotovitel.
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Kazdé vozidlo pouzivané pfi provadéni praci na silnicich mimo pracovi$té vymezené pfechodnym
dopravnim znadenim musi odpovidat ustanovenim podminek provozu vozidel na pozemnich
komunikacich (361/2000 Sbh.), mit schvalenou technickou zpusobilost a byt vybaveno schvalenym
zvlastnim svételnym vystraznym zafizenim.

b) Osvétleni stavenisté a pracovisté

Osvétleni stavenisté a pracovisté bude feSeno v technologickych postupech vystavby. Pfi zhor§ené
viditelnosti se budou veskeré dopravni prostfedky na stavbé i mimo Fidit zakonem ¢&. 361/2000 Sb.,
o silniénim provozu.

c) Stanoveni ochrannych pasem a opatreni proti poskozeni

V Uzemi dotéeném rekonstrukci mostu nebyl zjistén vyskyt inzenyrskych siti. V pfipadé nalezeni
inzenyrskych siti zajisti zhotovitel jejich vyty&eni siti a jejich ochranu po celou doby vystavby.

d) Nebezpeéi vybuchu nebo pozaru
Reseni opatieni pfi nebezpe&i vybuchu nebo pozaru zhotovitel zapracuje do predkladanych TP.

e) Zajisténi komunikace na stavenisti, podjizdéni a prejizdéni el. vedeni a dalSich médii, rozvody
elektfiny na stavenisti, €erpani vody

Bude FeSeno v technologickych postupech vystavby. Veskeré technologické postupy vystavby budou
schvaleny OOZ v BOZP zhotovitele. Voda ze stavenisté bude pfirozené odtékat dale vytokovym
objektem. Samotna vodote¢ bude za konci Upravy zahrazkovana a prevedena prostfednictvim PE
trouby 2 x DN 1000 mm. Béhem vystavby musi zhotovitel po€itat s moznym &erpanim povrchové i
podzemni vody ze dna stavebni jamy.

Pfed provedenim stavby zhotovitel vypracuje a necha schvalit ,Povodriovy a havarijni plan®, jez bude
stanovovat podminky realizace stavby.

f) Posouzeni vnéjsich vlivli na stavbu, otfestl od dopravy, nebezpeéi povodné, sesuvu zeminy

Otfesy od dopravy, moznost sesuvu zeminy a dalSi krizové situace budou zapracovany zhotovitelem
do technologickych postupl vystavby. Veskeré technologické postupy vystavby budou schvéleny
00z v BOZP zhotovitele.

g) Umisténi a feSeni zarizeni stavenisté, situacni vykres SirSich vztahii stavenisté, svisla a
vodorovna doprava osob a materialu.

Rozsah a rozmisténi ploch uréenych pro zafizeni staveni§té¢ bude dohodnuto mezi zhotovitelem,
investorem a pfipadné majiteli pozemku v ramci pfipravy pro vystavbu. Navrzeny prostor je na
uzavrenych ¢astech komunikace 111/02321 a plochach kolem komunikace na pfedmostich. Dopravni
napojeni stavenisté bude mozné ze silnice 111/02321.

Situagni vykres SirSich vztaht bude jako pfiloha planu BOZP pfi realizaci stavby.

Doprava materialu bude feSena a zapracovana zhotovitelem do technologickych postupll vystavby.
Veskeré technologické postupy vystavby budou schvaleny OOZ v BOZP zhotovitele.

h) Postupy pro zemni prace

Postupy pro zemni prace budou feSeny a zapracovany zhotovitelem do technologickych postup(
vystavby. Veskeré technologické postupy vystavby budou schvaleny OOZ v BOZP zhotovitele.
Bude postupovéano dle schvélenych TP zhotovitele, které budou soucasti planu BOZP.

Zpusob ohrazeni vykopu k zabranéni padu osob a stroji do vykopu bude feSeno dle NV 591/2006
Sb.Pfiloha 3 odst. IIl.
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i) Bezbariérova reseni

Stavba musi splfiovat podminky vyplyvajici z vyhladky 398/2009 Sb. o technickych pozadavcich
zabezpecdujicich bezbariérové uzivani staveb v platném znéni a souvisejicich predpisu.

j) Betonarské prace a prace souvisejici

Pro vyhotoveni dila dojde k pouziti betonovych smési, betonaiské vyztuze, oceli, asfaltovych smési,
zemin do nasypu. Postupy pro betonafské prace budou FeSeny a zapracovany zhotovitelem do
technologickych postupu vystavby. VeSkeré technologické postupy vystavby budou schvaleny O0OZ
v BOZP zhotovitele. Bude postupovano dle schvalenych TP zhotovitele, které budou soucasti
planu BOZP.

Bednéni musi byt tésné, unosné a prostorové tuhé. Bednéni a jeho &asti musi byt pfi kazdé
manipulaci zaji$téno proti padu, ndhodnému pohybu. Unosnost podpérnych konstrukci a bednéni
musi byt dolozena statickym vypoctem v dodavatelské dokumentaci s vyjimkou prvk( bez
konstrukéniho rizika.

Podpérné konstrukce (stojky, ramové podpéry apod.) musi vykazovat pro konkrétni pfipad pouziti
dostate€nou unosnost a musi byt Uhlopficné ztuzeny v pfi¢né, podélné i vodorovné roviné.

PFi montazi, demontazi a pouzivani se postupuje v souladu s privodni dokumentaci vyrobce. Pred
zahajenim betonarskych praci musi byt bednéni i vSechny jeho ¢asti fadné prohlédnuty. Osoba
zhotovitelem povérena provede zaznam o kontrole, pfedani a pfevzeti hotové konstrukce bednéni.

Odbedriovani nosnych prvkl konstrukce nebo jeji ¢asti smi byt zahajeno jen na pokyn osoby uréené
zhotovitelem. Pokud bude montaz bednéni provadéna ve vySce nad 1,5m budou pracovnici chranéni
proti padu do¢asnou stavebni konstrukci, napf. pracovni lavka, leseni.

Postupy pro betonarské prace feSici zplsob dopravy betonové smési, zajisténi vsech fyzickych osob
zdrzujicich se na stavenisti proti padu do smési, pohyb po vyztuzi, pfistup k mistdm betonaze,
predpokladané provedeni bednéni dle TP zhotovitele, které pfedlozi min. 8 dni pfed zahajenim praci
a budou aktualizaci Planu BOZP pro realizaci stavby.

Dopravni prostfedky pfed jizdou a zejména po ukon&eni plnéni nebo vyprazdhovani pfepravniho
zafizeni zkontroluje fidi¢ vozidla zajisténi vysypného zafizeni v pfepravni poloze.

k) Zednické prace - ve stavbé se neresi
) Montazni prace

Montazni prace budou provadény dle dokumentace vyrobce, nebo dle schvalenych TP.

m) Bouraci préace

Most bude kompletné zdemolovan. Béhem demolice musi byt zakazan pohyb vesSkerych osob v¢
pracovnikli stavby pod mostem ¢i v jeho blizkém okoli. Zhotovitel pfed zapocetim bourani musi
zpracovat Technologicky postup bourani, ktery musi byt schvélen projektantem, TDI, koordinatorem
BOZP a OZO v BOZP zhotovitele.

Bouraci prdce nesmi byt zahajeny, pokud k tomu nebyl osobou uréenou zhotovitelem vydan
pisemny pfikaz a pokud nebylo pracovisté vybaveno pomocnymi konstrukcemi, materidlem a
pomuckami stanovenymiv TP.

Bourani bude probihat asi strojné bouracimi kladivy na stavebni mechanizaci (traktorbagr apod.).
Fyzické osoby se nebudou zdrzovat v pracovnim okruhu stroje + min. 2 m. Pfed zahajenim
bouracich praci mostovky bude ovéfeno, zda se nezdrzuji v prostoru pod mostovkou a v okoli mostu
osoby.

Stroje se nesmi bé&hem veskerych demoli€nich praci vyskytovat na nosné konstrukci, ani stat v
tésné oblasti za opérami mostu. Rovnéz tak se Zadné osoby b&hem demolice nesmi pohybovat pod
mostem, nebo v pfimé vzdalenosti za op&rami.
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Vybourany material bude upravovan na pfepravni kusovitost a pribézné odvazen na deponii. Zde
bude recyklovan a uklddan. Prostor pod mostem bude vyklizen a zbaven veskerych nedistot.
Vyuzitelnost odstranéného materialu (beton), napf. pro obsypy, pfipadné jako material krajnic, se
stanovi pfimo na stavbé podle kvality materialu. Nevhodny material z mostu bude roztfidén a
odvezen na skladky k tomu uréené.

n) Montaze stropu — ve stavbé se neresi
0) Prace ve vyskach

Hlavni nebezpeci a maximalni vySka prace bude pfi praci betonaze fims. Ve vSech mistech stavby je
mozné prednostné uzit prostfedkd kolektivni ochrany pfed prostfedky osobni ochrany, nastanou-li
jiné skuteCnosti budou zapracovany do aktualizace planu BOZP pro realizaci stavby. Bude
postupovano dle schvaleného TP zhotovitele.

p) Dalsi pozadavky na bezpecnost prace

Pfi pfemistovani se po stavenisti, budou Fidi¢i dbat znaceni, pokynt a signalt ostatnich osob.
Stavebni stroje se musi po stavenisti pohybovat podle dopravniho znaceni, vSichni budou
seznameni s planem BOZP a podminkami na stavenisti.

Couvani tam, kde bude velky pohyb osob, se bude provadét pouze za asistence jiné osoby, ktera ho
dle dohodnutych signali navede a bude hlidat ohroZeny prostor, i pfesto, Ze pouzije zvukovou
signalizaci. Bude postupovano dle schvaleného TP zhotovitele.

Hlukova zatéz

Pfi provadéni stavby dojde ke zvySeni hluku. Dodavatel stavebnich praci je povinen pouzivat
prfedevSim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlu€¢nost neprekracuje hodnoty
stanovené v technickém osvédceni. Bude respektovano nafizeni viady €. 272/2011 a jeho zmény
uvedené v zakoné 217/2016 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci. Stavebni
prace budou probihat pouze v rozmezi od 6 do 22 hodiny.

q) Soubéh praci

Postupy pro jednotlivé prace a cinnosti budou soucasti harmonogramu stavby. VSechny jeho
aktualizace budou rovnéz aktualizace Planu BOZP.

r) Tunelaiské a podzemni prace — ve stavbé se neresi
s) Dokoncovaci prace, prace vy vyskach a nad volnou hloubkou

Zajisténi bezpelnostnich opatfeni ve spojeni s praci ve vy3ce a nad volnou hloubkou, pfi provadéni
dokonCovacich praci a praci pomocné stavebni vyroby, zejména pfi montazi zabradli bude do jeho
samotného osazeni hrana fimsy ohrazena pevnymi zabranami. Bude postupovéano dle schvéleného
TP zhotovitele.

Dokonc¢ovaci prace a upravy pod mostem mohou byt provadény za obnoveného provozu po mosté.
Po dokoné&eni opravy mostu budou odstranéna vSechna do&asna dopravni znaceni.

t) Specifické pozadavky

Postupy pro specificka opatieni vyplyvajici z podminek provadéni stavebnich a dalSich praci v€etné
¢asového harmonogramu téchto praci a ¢innosti budou zapracovany do aktualizace planu BOZP pro
realizaci stavby dle TP zhotovitele.
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u)

Postupy pro opatieni vyplyvajici ze specifickych pozadavkt na stavbu (konzultace s organy
inspekce prace, stavebnimi organy, organy verejného zdravi atd.)

V této chvili nejsou znamy, pokud vzniknou pred, nebo v prabéhu realizace, musi byt zapracovany
do aktualizace planu BOZP.

Toxické latky, chemické latky, ionizujici zareni, azbest
Pokud bude zhotovitel pouzivat na stavbé chemické nebo toxické latky, musi byt manipulace a
ochrana pred témito latkami zapracovana do aktualizace planu BOZP.

CAST D - POVINNOSTI ZHOTOVITELU

a)

b)

d)

e)

f)

a)

h)

VSeobecné povinnosti zhotovitell
Nejpozdéji do 8 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti dolozit, Ze informoval koordinatora o rizicich
vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil.

Poskytovat koordinatorovi soucinnost potfebnou pro pInéni jeho ukoll po celou dobu svého zapojeni
do pfipravy a realizace stavby, zejména:
v€as predavat koordinatorovi informace a podklady potfebné pro zhotoveni Planu a jeho zmény
(zejména pouzité technologie, rizika, Casovy postup stavebnich praci, nastup novych zhotovitel()
zucastfiovat se zpracovani Planu, tento Plan dodrzovat
v€as informovat koordinatora o podstatnych zménach (harmonogram vystavby, pouzité technologie)
brat v ivahu podnéty rozsahu, zpisobem a ve Ihitach uvedenych v Planu
seznamit vSechny své podfizené pracovniky s planem BOZP, vyzadovat jeho dodrzovani
zucastnovat se kontrolnich dnt

Dodrzovat vSechny pravni a ostatni pfedpisy k dodrZzovani bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi
praci — viz Plan.

Zhotovitel pfi usporadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté stanovené
narizenim vlady ¢.101/2005 Sb. a aby stavenisté vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu
podle Vyhlasky ¢.137/1998 Sb. ve znéni vyhlasky 491/2006 Sb. a dalSim pozadavkim na stavenisté
stanovenym v pfiloze €. 1 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Zhotovitel vymezi pracovisté pro vykon jednotlivych praci a €innosti; pfitom postupuje podle nafizeni
vlady €. 361/2007 Sb. v platném znéni upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnanc pfi praci.
Za usporadani stavenisté, popfipadé vymezeného pracovisté, odpovida zhotovitel, kterému bylo toto
stavenisté, popfipadé pracovisté, pfedano a ktery je prevzal. V zapise o pfedani a pfevzeti se uvedou
v8echny znamé skute€nosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi
fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé pracovisti.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby pfi provozu a pouzivani stroju a technickych zafizeni (dale jen
"stroje"), naradi a dopravnich prostfedkld na stavenisti byly kromé& pozadavk( zvlastnich pravnich
predpist dodrzovany bliz§i minimalni pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci v pfiloze €.
2 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly spinény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy
na prace stanovené v pfiloze €. 3 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.
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PRI ZPOZOROVANIi POZARU NEBO JINE MIMORADNE UDALOSTI JE KAZDY POVINEN:

Provést nutna opatreni k likvidaci udalosti a zamezeni jejiho Sifeni (vyprostit zranéné a poskytnout 1.
pomoc, zasah hasicimi pFistroji, vypnout zafizeni, uzavfit uzavéry).

Varovat osoby v okoli mista udalosti — vyhlasit poplach, provést nutnd opatfeni k zachrané
ohrozenych osob.

V zavislosti na rozsahu, ohlasit udalost nadfizenym a havarijnim sluzbam (hasici, policie, zdravotni
zachranna sluzba), pfipadné zajistit ohlaseni prostfednictvim povéfené osoby na ohlaSovnu pozari,
policii, zdravotni zachrannou sluzbu.

Dle svych schopnosti a moznosti poskytnout pomoc pfi evakuaci a poskytnout jinou pomoc, napf. pfi
haseni, nebo vyprosténi osoby.

ZPUSOB A MiSTO OHLASENi MIMORADNE UDALOSTI

Mimoradnou udalost nebo Uraz ohlasit osobné nebo prostfednictvim povéfené osoby nebo pomoci
mobilniho telefonu. Mimoradnou udalost nebo Uraz také ohlasit nadfizenému (stavbyvedoucimu) a
koordin&torovi BOZP

Dulezita telefonni Cisla:

hasici 150,
policie 158,

zdravotni zachranna sluzba 155,

linka tisnového volani 112.
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1) ODPADY

Rezim ukladani a likvidace odpadl si stanovi zhotovitel na zakladé druhu odpadu. O veskeré
likvidaci odpad(l doda zhotovitel zadavateli pfislusné doklady. Pro nakladani s odpady doporucuji
zhotoviteli vytvofit plan odpadového hospodafrstvi. Pokud bude tento plan vytvoren, mél by byt
pfilohou planu BOZP pro realizaci stavby Mista a rezimy ukladani a likvidace odpadu budou
zapracovany do planu BOZP jako jeho aktualizace.

material kéd odpadu | kateg. predpokladany zpusob
odpadu |nakladani s odpadem

beton 170101 @] recyklace, skladka
plasty 170203 @] skladka
Stérk a kamenivo 170301 o] recyklace, skladka

z podkladnich vrstev

frézované ziviéné vrstvy 170302 @] recyklace, skladka
zbytky Zeleznych konstrukci 170405 0] kovosrot
nevhodna zemina 170504 ] skladka
izolaCni materialy neuvedené 170604 6] skladka
pneumatiky 160103 skladka
Zelezné kovy 160117 O kovosrot
nezelezné kovy 160118 O kovosrot
drevo 170201 ] skladka
jiné stavebni a demoli¢ni odpady 0]

170904 skladka

neuvedené pod cCisly 170901-03

o 080111*
odpady z pouzivani natérovych

hmot (bliZze dle konkrétnich 080112 @) skladka, spalovna
pouzitych barev)

sorbenty (asanace pfip. Ukapu),

upotifebené Cistici tkaniny z &isténi | 150202* skladka

strojl N

smésny komunalni odpad 200301 o] skladka
2) DOPRAVA

Pro stanoveni zasad bezpe¢ného pohybu vSech pracovnikil na stavbé a provozu dopravnich
prostfedk( doporucuji zhotoviteli vytvofit dopravné-provozni fad, ktery bude aktualizaci planu BOZP.
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3) PROVOZNIi DOKUMENTACE

Nezbytnou soucasti stroji a zafizeni je provozni dokumentace, obsahujici privodni technickou
dokumentaci od vyrobce (pokud neni tato dokumentace k dispozici, doporucuji zhotoviteli zpracovat
mistni provozni bezpelnostni pfedpis k zajisténi bezpeéného uzivani predmétného stroje nebo
zarizeni), postupy pro udrzbu, sefizovani a méreni, doklady o pravidelné drzbé zafizeni a doklady o
vychozi revizi a poslednich provedenych revizich véetné zaznaml o odstranéni zjisténych zavad.
Povinnosti zhotovitele je tuto dokumentaci udrzovat v aktualnim stavu po celou dobu uzivani stroji a
zafizeni.

4) VYHODNOCENI PRACOVNICH RIZIK

Zhotovitel vypracoval pro kazdé pracovni misto dokumentaci o vyhodnoceni pracovnich rizik.
K minimalizaci neodstranitelnych rizik poskytne vsem pracovnikl dle ,NV 495/2001 Sb. osobni
ochranné pracovni prostfedky a myci, ochranné a desinfekéni prostredky”.

5) CASOVY PLAN

Casovy plan (harmonogram) stavby bude pFilohou planu BOZP , aktualizace pro realizaci stavby.
Aktualni ¢asovy plan praci je povinnou pfilohou kazdého planu BOZP pro realizaci stavby.

ZHOTOVITEL A POCTY PRACOVNIKU V CASOVE POSLOUPNOSTI

Pocty pracovnikll v ¢asové posloupnosti budou upfesnény po vybéru podzhotovitele a dalSich
subdodavatelt a poté zapracovany v aktualizaci planu BOZP pro realizaci stavby.

6) KOORDINACE NA STAVBE

NAVAZNOST CINNOSTI:

Budou upfesnény v HMG stavby a TP zhotovitele.

SOUCINOST:

Bude upfesnéna v HMG stavby a TP zhotovitele.

INFORMACNI SYSTEM:

Pred aktualizaci planu BOZP pro realizaci stavby pfeda zastupce zhotovitele koordinatorovi BOZP
pro realizaci stavby informace o:

- nebezpedi z praci a €innosti pfi jimi a jejich subdodavateli zvolenych technologiich a postupech
¢innosti na stavenisti,

- vlastnim systému zajisténi bezpecné prace, v€etné pouzivanych OOPP,

- zpUsobu prokazovani dodrzeni zdravotnich a kvalifikaénich pfedpokladd vSech pracovnikl na
stavenisti,

- zplUsobu prokazovani technické zpusobilosti naradi, strojli a mechanizacnich prostfedkd pouzitych
na stavenisti,

- zpUsobu evidence vykonu prace a dilezitych skute¢nosti v priibéhu stavby.
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Dale zastupce zhotovitele a objednatele sdéli koordinatorovi BOZP pro realizaci stavby:

- pozadavky na omezeni ¢innosti ostatnich ucastnik(i vystavby s vymezenim ¢asu a mist, kterych se
bude omezeni tykat

- jména pracovnik(, opravnénych k Fizeni prace a ¢innosti na stavbé

- jména pracovnikU, opravnénych k provadéni kontrolni ¢innosti v oblasti BOZP a PO a rozsah jejich
opravneéni

Pokud v pribéhu stavby dojde ke zméné u vySe uvedenych informaci nebo poZzadavk, je povinnosti
zastupce zhotovitele i zastupce objednatele informovat o této skute¢nosti neprodlené koordinatora
BOZP pro realizaci stavby. Ten zajisti projednani zmén a aktualizaci planu.

PREDANi PRACOVISTE:

Zastupce objednatele prostfednictvim koordinatora BOZP pro realizaci stavby prokazatelné seznami
pFi pfedani pracovisté zastupce zhotovitele s konkrétnimi zadsadami pohybu na stavenisti. Zastupce
zhotovitele sdéli koordinatorovi BOZP pro realizaci stavby jména osob, uréenych k poskytovani prvni
pomoci.

Zaznam o seznameni provede zastupce zhotovitele do stanovené dokumentace s uvedenim data a
hodiny seznameni. V zdznamu uvede, Ze byly vS§em pracovnikim vysvétleny nejasnosti a pracovnici
prohlasuji, Ze seznameni porozuméli. Toto vSichni seznameni pracovnici potvrdi svym podpisem. P¥i
dopInéni nebo vyméné pracovnikl provede zastupce zhotovitele seznameni individualné.

KONTROLY A SANKCE:

Odpovédnost za BOZP pfi fizeni a provadéni prace na stavenisti maji vramci svych fidicich
kompetenci vSichni vedouci pracovnici. Zastupce zhotovitele musi mit pro uc€ely kontroly na
stavenisti k dispozici doklady o dosazené platné kvalifikaci a o zdravotnim stavu vSech pracovniki
véetné pracovnikl subdodavatele v rozsahu, vyZzadovaném pravnimi a ostatnimi pfedpisy.

Dale musi byt vedouci pracovnik schopen dolozit u vSech pracovniki na stavenisti doklady o
pridéleni OOPP a patfi¢éna potvrzeni o platnych zkouskach u pouzivanych ochrannych prostredki,
pokud jsou vyrobcem nebo pravnim nebo jinym pfedpisem poZadovany. Pracovnici se zvlastni
zpusobilosti pro provadéni prace musi byt na stavenisti kdykoli schopni prokazat kontrolujicimu
opravnéni k provadéni prace predlozenim potfebného dokladu.

Pouzivaji-li se k provadéni praci elektrické nebo pneumatické nafadi, mechanizalni prostiedky a
stroje, pro které pravni pfedpis nebo pfedpis vyrobce pozaduje periodické provadéni kontrol a revizi
nebo kontroly technické zpUsobilosti, musi byt zastupce zhotovitele na stavenisti kdykoli schopen
prokazat kontrolujicimu splnéni téchto pozadavku pfedlozenim potfebného dokladu. Zavady, zjiSténé
pfi kontrolach, jsou bezodkladné zaznamenany do dokumentace BOZP pro realizaci stavby, tj. do
deniku koordinatora BOZP pro realizaci stavby v€etné pfijatych opatfeni ke spinéni.

Opravnéni k zaznamu maji vedouci prace a osoby, které budou uvedeny v planu BOZP pro realizaci
stavby, tj. po vybéru zhotovitele. Zdznam musi obsahovat potfebné €asové a vécné udaje (Cas
ZjiSténi zavady, Cas zapisu a data vSech dalSich zapist s identifikaci zavady, ke které se vztahuji).
Dokumentace, do které se zaznamenaji dllezité skuteCnosti o seznameni vSech pracovnikll na
stavenisti, zavadach z kontrol, jejich odstranéni a o pribéhu stavby bude stanovena v planu BOZP
pro pfipravu a realizaci stavby.
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DOKUMENTACE:

V kancelafi stavby musi byt po celou dobu vystavby k dispozici:

- pravomocné stavebni povoleni

- platnd, trvale aktualizovana projektova dokumentace stavby,

- doklady o dil€ich kontrolach a zkouskach, provedenych v pribéhu stavby,

- revizni zpravy stavenistniho rozvodu elektrické energie,

- pozarni poplachové smérnice, havarijni a evakuacni plan,

- zapisy o predani stavenisté,

- zapisy z kontrolnich dnu stavby, zapisy z kontrolnich dnid BOZP

- stavebni a montazni deniky zhotovitelt, dokumentace BOZP pro realizaci stavby

- schvalené TP stavby

KONTROLNi ORGANY OBJEDNATELE:

Budou ureny pfed zahajenim realizace stavby.

KONTROLNI ORGANY ZHOTOVITELE:

Budou ureny pfed zahajenim realizace stavby.

KONTROLNI DNY KOORDINATORA BOZP:

Budou urceny pred zahajenim realizace stavby. Pfedpoklad je 1 x tydné kontrolni den BOZP +
kontrola BOZP na stavbé denné.

Z4pisy z KD BOZP budou rovnéz aktualizacemi Planu BOZP.

7) SOUVISEJiCi PREDPISY — LEGISLATIVA

Zakon cislo

88/2016 Sb.

kterym se méni zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisu,
zakon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, zakon &. 455/1991
Sb., o zivnostenském podnikani (zivhostensky zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, a zakon
€. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisu

262/2006 Sb.

Z4akonik prace

309/2006 Sb.

0 zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci

251/2005 Sb.

o0 inspekci prace

174/1968 Sb.

o statnim odborném dozoru nad bezpec&nosti prace

255/2012 Sb.

o kontrole (kontrolni fad) nabyl u€innosti dnem 1. 1. 2014

500/2004 Sb.

spravni fad

65/2017 Sh.

0 ochrané zdravi pied Skodlivymi ucinky navykovych latek

361/2000 Sb.

0 provozu na pozemnich komunikacich a 0 zméné nékterych zakond

224/2015 sb.

0 prevenci zavaznych havarii zpusobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami
nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve
znéni pozdéjSich predpisu

102/2001 Sb.

0 bezpecénosti vyrobki

133/1985 Sb.

0 pozarni ochrané
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Vyhlaska cislo

268/2009 Sb.

o technickych pozadavcich na stavby (v platném znéni)

50/1978 Sh. 0 odborné zplsobilosti v elektrotechnice (v platném znéni)

19/1979 Sbh. kterou se uréuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti (v platném znéni)

48/1982 Sb. kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni (v

platném znéni)

104/1997 Sb.

kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich (v platném znéni)

294/2015 Sb.

kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich (v plathém znéni)

428/2001 Sb.

kterou se provadi zakon &. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich (v platném znéni)

16/2016 Sb.

0 podminkach pfipojeni k elektrizaéni soustavé (v platném znéni)

118/2016 Sb.

0 posuzovani shody elektrickych zafizeni ur€enych pro pouzivani v urgitych mezich napéti pfi
jejich dodavani na trh (v platném znéni)

268/2009 Sb.

o technickych poZadavcich na stavby (v platném znéni)

173/1995 Sb.

kterou se vydava dopravni fad drah (v platném znéni)

177/1995 Sb.

kterou se vydava stavebni a technicky Fad drah (v platném znéni)

499/2006 Sb.

0 dokumentaci staveb (v plathém znéni)

180/2015 Sb.

0 pracich a pracovistich, které jsou zakazany t€éhotnym zaméstnankynim, zaméstnankynim,
které koji, a zaméstnankynim-matkam do konce devatého mésice po porodu, o pracich &
pracovistich, které jsou zakazany mladistvym zaméstnancim, a o podminkach, za nichz
mohou mladistvi zaméstnanci vyjimeéné tyto prace konat z dlvodu pfipravy na povolani
(vyhlaska o zakazanych pracich a pracovistich), (v platném znéni)

101/1995 Sbh.

kterou se vydava Rad pro zdravotni a odbornou zplsobilost osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy (v platném znéni)

79/2013 Sh. o provedeni nékterych ustanoveni zakona ¢. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich
sluzbach, (vyhlaska o pracovné lékafskych sluzbach a nékterych druzich posudkové péce) (v
platném znéni)

NV ¢islo

378/2001 Sb.

kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojl, technickych
zarizeni, pfistroju a naradi (v platném znéni)

201/2010 Sb.

0 zpusobu evidence Urazu, hlaSeni a zasilani zaznamu o Urazu (v platném znéni)

495/2001 Sb.

kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkt, mycich, Gisticich a desinfekénich prostfedku (v platném znéni)

375/2017 Sb.

o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znaek a znaceni a zavedeni signalu (v
platném znéni)

168/2002 Sb.

kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupu, které je zaméstnavatel
povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky (v platném znéni)

101/2005 Sb.

0 podrobnéjSich pozadavcich na pracovi§té a pracovni prostfedi (v platném znéni)

362/2005 Sb.

o blizSich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky (v plathném znéni)

591/2006 Sb.

o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
(v platném znéni)

361/2007 Sb.

kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci (v platném znéni)

21/2003 Sb. o zruSeni nékterych nafizeni vlady v oblasti technickych pozadavkd na vyrobky (v platném
znéni)
28/2002 Sh. kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postupl, které je zaméstnavatel

povinen zajistit pfi praci v lese a na pracovistich obdobného charakteru (v platném znéni)
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8) AKTUALIZACE PLANU

Plan BOZP pro realizaci stavby je po podpisu zastupce zhotovitele a zastupce objednatele pisemnou
dohodou zucastnénych stran o koordinaci pfi provadéni praci a k ochrané bezpec€nosti a zdravi
zameéstnancul a postupu k jejich zajisténi (§101, odst. 3 Zakona 262/2006 Sb.). Povéfenym objednatelem
ve smyslu 8101, odst. 3 Zakona 262/2006 Sb. je:

Kraj Vysocina

Zizkova 1882/57, 586 01, Jihlava
ICO: 70890749 DIC: CZ70890749

V Ostravé dne 2.5.2021 Ing. Petr Jasek
Ing/Petr Jasek
Technjéfly dozor investora
rdintor BOZP
Tel 736 631 032
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/\ : \,/\ (K\ ROVS-Roznovsky vzd&lavaci servis s.r.o., Manicky 163/7, Zabovresky, 616 00 Brno
o )o)
A

) Dritel akreditace pro provadéni zkoudek fyzickych osob z odborné zpUsobilosti k &innosti koordinétora bezpecnosti
SeEE a ochrany zdrav pfi praci na staveniiti podle ustanoveni § 20 odst. 1 zékona & 309/2006 Sb., ve znéni pozdéj3ich
\/\))//\/\/ / predpist a podle rozhodnuti Ministerstva préce a socidlnich véci &.: 2009/18389-43 ze dne 4. 3. 2009 a rozhodnuti
o prodlouZeni akreditace ¢j.: 2011/90947-42 ze dne 14. 12. 2011

= ROVS

ROZNOVSKY VZDELAVACI SERVIS

vydéva

OSVEDCENI

o ziskdnf odborné zpusobilosti k ¢innosti koordinitora bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi prici na stavenisti

tislo osvédéent: ROVS/ 1 1 58/ KOO/ 201 8
Ing. Petr Jasek

4.7.1977, Tfinec

Gsp&3né& vykonal dne 1. 3. 2018 v Brné& periodickou zkousku z odborné zpisobilosti
k innosti koordinatora bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenidti pred
odbornou zkuSebni komisi jmenovanou drzitelem akreditace ROVS - RoZnovsky vzdélavaci
servis s.r.0., Manicky 163/7, Zaboviesky, 616 00 Brno.

Toto osvédeeni je dokladem o Gsp&ném vykonéni periodické zkousky z této odborné
zpUsobilosti podle ustanoveni § 10 odst. 2 pism. ¢) zdkona & 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal¥i poZadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprévnich vztazich
a o zaji$téni bezpelnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluZeb mimo
pracovn&prévni vztahy, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,zékon") a podle ustanoveni
§ 8 odst. 1 a odst. 2 nafizeni vlady & 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni
zkoudek z odborné zpUsobilosti, ve zn&ni pozdé&jich predpisi. Osvédleni o Gsp&iné
vykonané periodické zkoudce m4 podle ustanoveni § 10 odst. 3 zékona platnost 5 let ode
dne jejiho vykondni.

Zkouska z odborné zpisobilosti se sklsda opakované kazdych 5 let.

Platnost tohoto osvédieni je do: 1. 3. 2023
ROVS - Reinovsky vadelsvaci SEIViS S.I.0,
ol Manicky 163/7 :
00 BRNOC — Zabovies
1C0: 26857359, DI¢- czzexgm

..................................................................................

orné zkuiebni komise ROVS - Ro#novsky vzd&élévad servis s.r. o.
Jaromfr Borecky Ing. Hana Martinét Loudinové, jednatel

@)

B
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