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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

a) Stavba 

  Stavba:  III/03824 Jihlava, ul. R. Havelky, Pražská 

a) Objednatel dokumentace 

Statutární město Jihlava 

Masarykovo náměstí 1,  

586 01 Jihlava 

IČ: 002 86 010 

b) Zhotovitel dokumentace 

Název, adresa, IČO: 

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
Osová 20 
625 00 Brno 

IČ: 46974806 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Řehulka  
(autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce 1003412) 

c) Katastrální území, obec, kraj, místo stavby, souřadný systém 

  Katastrální území:  659673 Jihlava 

  Obec:  586846 Jihlava 

  Okres:  Jihlava 

  Kraj:  Kraj Vysočina 

  Místo stavby:  Intravilán města Jihlavy 

  Souřadný systém:  S‐JTSK, B.p.v. 

2. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ 
Zájmové území stavby leží v severní části města Jihlava v intravilánu. 

Území má mírně zvlněný až pahorkovitý charakter. 

Stavba se nachází v intravilánu a prochází několika katastry – k.ú. Jihlava, Bedřichov u Jihlavy a Staré 
Hory. 

Trasa rekonstruované silnice byla zvolena tak, aby v maximální možné míře sledovala jak směrově, 
tak i výškově trasu stávající komunikace. 

Trasa silnice III/03824 probíhá v daném území přes severní část města Jihlava.  

Rekonstrukcí bude dotčena stavba silnice III/03824, jejímž majetkovým správcem je Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava. 

K dotčení pozemků, na kterých je stavba umístěna, nedojde. 

V předmětném území se nenacházejí žádná známá ložiska nerostů ani zde nedochází k hornické 
činnosti. 

Z ochranných pásem se vyskytují v území ochranná pásma inženýrských sítí. 

V blízkosti této stavby protéká řeka Jihlava a Smrčenský potok. 
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Po dokončení stavby budou pozemky dotčené dočasným záborem uvedeny do původního stavu a 
navráceny k původnímu využití. 

Podrobný popis zájmového území, vlastnické vztahy a využití parcel viz přílohy Souhrnná technická 
zpráva a Záborový elaborát. 

3. OBVOD STAVENIŠTĚ 
Obvod staveniště byl stanoven tak, aby umožnil přístup ke stavbě a současně byly minimalizovány 

nutné zábory dalších pozemků. Situace a obvod staveniště je vyznačen v záborovém elaborátu.  

4. POSTUP PROVÁDĚNÍ STAVBY  
V současné době není přesný termín zahájení výstavby znám, dá se však odhadovat, že v případě 

získání potřebných financí na výstavbu a zajištění přípravy stavby z legislativního a projekčního hlediska, 
by její zahájení, resp. realizace mohla proběhnout v roce 2023. 

Dodržení  plynulosti  a  koordinovanosti  stavby  je  povinen  zajistit  zhotovitel  stavby.  Podrobný 
harmonogram prací pro  celou  stavbu stejně  jako dílčí  harmonogramy pro  jednotlivá  staveniště budou 
zpracovány  zhotovitelem  v  dostatečném  předstihu  před  zahájením  stavby.  S  tímto  časovým  plánem 
budou seznámeni všichni dodavatelé, subdodavatelé a zhotovitelé. Harmonogram bude zpracován tak, 
aby nemohlo docházet ke zvýšenému tlaku na pracovní tempo a zatížení zaměstnanců a aby jednotlivé 
fáze  pracovních  postupů  plynule  navazovaly,  a  bude  pravidelně  aktualizován  s  ohledem  na  skutečný 
postup prací. 

Stavbu  bude  nutné  rozdělit  na  jednotlivé  etapy  výstavby,  vycházející  zejména  z  potřeby  vedení 
veřejného silničního provozu. 

Výstavba bude prováděna za částečné uzavírky předmětné etapy. 

Etapa 1 – bude prováděna ve dvou částech: 

Etapa 1a – stavba začíná před železničním mostem (podjezdem) ev. č. 03824‐1 a končí začátkem 
mostu ev. č. 03824‐2,  je navržena rekonstrukce pravého jízdního pruhu ve směru staničení v délce cca 
151,26 m. 

Etapa 1b – stavba začíná před železničním mostem (podjezdem) ev. č. 03824‐1 a končí začátkem 
mostu  ev.  č.  03824‐2,  je  navržena  rekonstrukce  levého  jízdního pruhu  ve  směru  staničení  v délce  cca 
151,26 m. 

 

Etapa 2 – bude prováděna ve čtyřech částech: 

Etapa 2a – stavba začíná na konci mostu ev. č. 03824‐2 a končí v místě úrovňové křižovatky (při 
křížení silnice III/03824 s místní komunikací na ul. Sokolovská), je navržena rekonstrukce pravého jízdního 
pruhu ve směru staničení, včetně rekonstrukce autobusové zastávky (nová nástupní hrana s předlážděním 
dlážděného chodníku a rekonstrukcí části prstence okružní křižovatky). 

Etapa 2b – stavba začíná na konci mostu ev. č. 03824‐2 a končí v místě úrovňové křižovatky (při 
křížení silnice III/03824 s místní komunikací na ul. Sokolovská), je navržena rekonstrukce levého jízdního 
pruhu ve směru staničení, včetně rekonstrukce autobusové zastávky (nová nástupní hrana s předlážděním 
dlážděného chodníku a rekonstrukcí části prstence okružní křižovatky). 

Etapa  2c  –  stavba  začíná  v místě  úrovňové  křižovatky  (při  křížení  silnice  III/03824  s místní 
komunikací  na  ul.  Sokolovská)  a  končí  před  mimoúrovňovým  křížením  se  silnicí  I/38,  je  navržena 
rekonstrukce  pravého  jízdního  pruhu  ve  směru  staničení,  včetně  obnovy  autobusové  zastávky  a 
rekonstrukcí části prstence okružní křižovatky. 

Etapa  2d  –  stavba  začíná  v místě  úrovňové  křižovatky  (při  křížení  silnice  III/03824  s místní 
komunikací  na  ul.  Sokolovská)  a  končí  před  mimoúrovňovým  křížením  se  silnicí  I/38,  je  navržena 
rekonstrukce  levého jízdního pruhu ve směru staničení, včetně zrušení stávající autobusové zastávky a 
s tím spojená rekultivace území, zřízení nové autobusové zastávky včetně úpravy přilehlého chodníku a 
rekonstrukce části prstence okružní křižovatky. 
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Etapa 3 – bude prováděna ve třech částech: 

Etapa 3a – stavba začíná v místě mimoúrovňového křížení se silnicí I/38 a končí v místě křižovatky 
silnice III/03824 na ul. Romana Havelky s místní komunikací na ul. Romana Havelky a silnicí III/03824 na 
ul. Hybrálecká, je navržena rekonstrukce pravého jízdního pruhu ve směru staničení, nové dělicí ostrůvky, 
úprava společné stezky pro chodce a cyklisty a výměna příslušenství a sanace NK a spodní stavby. 

Etapa 3b – stavba začíná v místě mimoúrovňového křížení se silnicí I/38 a končí v místě křižovatky 
silnice III/03824 na ul. Romana Havelky s místní komunikací na ul. Romana Havelky a silnicí III/03824 na 
ul.  Hybrálecká,  je  navržena  rekonstrukce  levého  jízdního  pruhu  ve  směru  staničení,  nová  autobusová 
zastávka, rekonstrukce společné stezky pro chodce a cyklisty, výměna příslušenství a sanace NK a spodní 
stavby. 

Etapa 3c – stavba je v místě místní komunikace na ul. Romana Havelky, je navržen nový zpomalovací 
práh určený pro cyklisty a výměna příslušenství a sanace NK a spodní stavby. 

 

Etapa 1 

 oprava pravého jízdního pruhu (ve směru staničení) 
 osazení nových uličních vpustí (výměna za stávající) 
 oprava pravého jízdního pruhu (ve směru staničení) 

Etapa 2 

 oprava pravého jízdního pruhu (ve směru staničení) po okružní křižovatku u 
zastávky¨Kaufland 

 oprava povrchu autobusové zastávky, nový betonový povrch, výměna silničních 
 obrubníků za zastávkové, předláždění stávající dlažby 
 oprava levého jízdního pruhu (ve směru staničení) po okružní křižovatku u zastávky 

Kaufland 
 oprava povrchu autobusové zastávky, nový betonový povrch, výměna silničních obrubníků 

za zastávkové, předláždění stávající dlažby 
 oprava pravého jízdního pruhu (ve směru staničení) od okružní křižovatky u zastávky 

Kaufland 
 výměna silničních obrubníků za zastávkové, předláždění stávající dlažby, pročištění 

stávajícího nezpevněného příkopu, konstrukce pravé poloviny dělicího ostrůvku 
 oprava levého jízdního pruhu (ve směru staničení) od okružní křižovatky u zastávky 

Kaufland 
 rekultivace původního zálivu, konstrukce levé poloviny dělicího ostrůvku včetně rozšíření 

vozovky, výstavba nové (přesunuté) autobusové zastávky Romana Havelky 

Etapa 3 

 oprava pravého jízdního pruhu (ve směru staničení) od nově vybudované mimoúrovňové 
křižovatky silnice I/38 ‐ ul. Romana Havelky po křižovatku silnice III/03824 s místní 
komunikací na ul. Romana Havelky 

 výstavba veřejného osvětlení v pravé části vozovky 
 oprava pravé části mostu ev. č. 03824‐4, rekonstrukce stávající společné stezky pro 

chodce a cyklisty, výstavba pravých polovin 2 dělicích ostrůvků oprava levého jízdního 
pruhu (ve směru staničení) od nově vybudované mimoúrovňové křižovatky silnice I/38 ‐ 
ul. Romana Havelky po křižovatku silnice III/03824 s místní komunikací na ul. Romana 
Havelky 

 výstavba veřejného osvětlení v levé části vozovky 
 oprava střední části mostu ev. č. 03824‐4, rekonstrukce stávající společné stezky pro 

chodce a cyklisty a stezky pro chodce, výstavba levých polovin 2 dělicích ostrůvků, výměna 
silničních obrubníků za zastávkové na zastávce Hybrálecká 

 oprava místní komunikace v místě mostu ev. č. 03824‐4 
 oprava levé části mostu ev. č. 03824‐4, rekonstrukce stávající společné stezky pro chodce 

a cyklisty a stezky pro chodce včetně zpomalovacího prahu 
 osazení trvalého dopravního značení 
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Uzavírky budou provedeny tak, aby byla zachována dopravní obslužnost křižujících komunikací i po 
dobu výstavby. 

Jednotlivé etapy jsou znázorněny v objektu SO 182 – Dopravně inženýrská opatření. 

Konečné řešení etapizace výstavby, resp. vedení veřejného provozu zajistí zhotovitel stavby, včetně 
stanovení místní a přechodné úpravy provozu před zahájením stavby a opětovného projednání návrhu 
dočasného dopravního značení s Policií ČR. 

Celková  doba  provádění  rekonstrukce  silnice  III/03824  je  stanovena  na  30  týdnů  (předpoklad 
květen–listopad).  V  optimálním  případě,  zejména  při  vhodných  klimatických  podmínkách,  je  možné 
navrženou  dobu  výstavby  zkrátit.  Jednotlivé  úseky  je  možné  v každé  etapě  spouštět  nezávazně  na 
ostatních. 

5. PŘEDÁNÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
V průběhu stavby bude postupně doprava převáděna na dokončené úseky rekonstrukce. 

Celá stavba však bude po dokončení rekonstrukcí předána jako celek. 

Postupné  převádění  veřejného  provozu  na  jednotlivé  dokončené  úseky  opravy  je  nezbytné 
z hlediska postupu výstavby, resp. z hlediska umožnění vedení veřejné dopravy po dobu stavby či přístupu 
k sousedním nemovitostem. 

6. NAPOJENÍ STAVBY NA ZDROJE  
Pro  potřebu  stavby  budou  využívány mobilní  zdroje  elektrické  energie  a  vody.  Případný  odběr 

z pevných zdrojů včetně projednání této možnosti je věcí zhotovitele stavby a závisí na jeho zvyklostech a 
zkušenostech.  

Vodu  pro  ošetřování  betonu  je  možné  po  provedeném  rozboru  používat  případně  z vodoteče. 
Beton bude dovážen z betonárky. 

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  
Během stavby vznikne  stavební  činností odpadový materiál. Nakládání  s odpady  ze  stavby musí 

probíhat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – Zákon o odpadech v platném znění. Nakládání s odpady 
je součástí samostatné přílohy. 

8. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A JEHO 
OKOLÍ  
Staveniště bude řádně vyznačeno informační tabulí dle zásad o provádění staveb. Rozsah stavby ani 

nároky na její provádění nepřekračují nároky běžné stavby. 

Stavba  bude  maximálně  zabezpečená  tak,  aby  nedošlo  ke  znečištění  toku  –  Jihlávka  a 
Smrčenského potoka. 

Užívání  vody  bude  řešeno  tak,  aby  nedošlo  ke  znečištění  toku.  Pro  případ  ekologické  havárie 
vypracuje zhotovitel před zahájením stavby havarijní plán. Pro případ povodňových průtoků vypracuje 
zhotovitel povodňový plán. 

 

9. PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ  
Přístup  na  stavbu  je  přímo  z  místní  komunikace  z  obou  stran.  Stavební  mechanizmy  budou 

parkovány v prostoru stavby na uzavřené části stávající komunikace a v prostoru vymezeném dočasným 
záborem. Žádný materiál ani mechanismy nesmí zůstávat v záplavovém území pod mostem. 
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10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY NA PROVÁDĚNÍ STAVEB  
Dodavatel  stavby  bude  dodržovat  zejména  „Technické  kvalitativní  podmínky  staveb  pozemních 

komunikací“, schválených MD ČR Odbor pozemních komunikací (2005‐2008) v platném znění. 

11. NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY  
Výstavba bude probíhat v 10 etapách v návaznosti jednotlivých stavebních činností, které se mohou 

vzájemně překrývat pro urychlení doby výstavby.  

 

Během stavby proběhnou tyto uzavírky: 

- Etapa č. I – od okružní křižovatky po most ev. č. 03824‐2 
tato etapa je rozdělena do dvou částí (etapa 1a a 1b), v první části je navržena oprava 
pravého jízdního pruhu (ve směru staničení) a ve druhé části je navržena oprava levého 
jízdního pruhu (ve směru staničení). 
Doprava je v rámci této trasy upravena formou kyvadlové dopravy na přenosném 
světelném signalizačním zařízení (dočasné SSZ) se zachováním jednoho jízdního pruhu. 
 

- Etapa č.  II – od konce mostu ev. č. 03824‐2 až po nově vybudovanou mimoúrovňovou 
křižovatkou silnice I/38 – ul. Romana Havelky. Tato etapa je rozdělena do čtyř částí (etapa 
2a – 2d), v první části je navržena oprava pravého jízdního pruhu (ve směru staničení) po 
okružní křižovatku u zastávky Kaufland, ve druhé části je navržena oprava levého jízdního 
pruhu  (ve  směru  staničení) po okružní  křižovatku u  zastávky Kaufland,  ve  třetí  části  je 
navržena oprava pravého  jízdního pruhu od okružní křižovatky a oprava čtvrté  části  je 
navržena oprava levého jízdního pruhu od okružní křižovatky.  
Doprava je v rámci této trasy upravena formou kyvadlové dopravy na přenosném 
světelném signalizačním zařízení (dočasné SSZ) se zachováním jednoho jízdního pruhu.  

 

- Etapa  č.  III  –  od  nově  vybudované mimoúrovňové  křižovatky  silnice  I/38  –  ul. 
Romana Havelky po křižovatku silnice III/03824 s místní komunikací na ul. Romana 
Havelky. Tato etapa  je  rozdělena do  třech částí  (etapa 3a – 3c),  v první  části  je 
navržena  oprava  pravého  jízdního  pruhu  (ve  směru  staničení),  v druhé  části  je 
navržena oprava levého jízdního pruhu (ve směru staničení) včetně opravy pravé 
části mostu  ev.  č.  03824‐4  a  ve  třetí  části  je  navržena oprava  levé  části mostu 
včetně vozovky. 

 

Stavba bude probíhat  vždy po polovinách  za  částečně  vyloučeného provozu na  silnici  III/03824. 
Veškeré výše popsané etapy výstavby jsou zakresleny v příloze tohoto stavebního objektu. Předpokládaná 
doba trvání stavby je 30 týdnů. 

Předpokládaný rok realizace záměru je 2023. 

 

 

V Brně, duben 2022  Ing. Ondřej Holemý 
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SO 101 Silnice km 0,000-0,151

SO 102.1 Silnice km 0,245-0,756

SO 102.2 Dělicí ostrůvek

SO 102.3 Autobusová zastávka Romana Havelky

SO 103.1 Silnice km 0,880-1,178

SO 103.2 Dělicí ostrůvky

SO 104 Stezka pro chodce a cyklisty

SO 182 Dopravně inženýrské opatření

SO 190 Trvalé dopravní značení

SO 201 Most ev.č. 03824-4

SO 401 Veřejné osvětlení
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