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       Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást zadávacích podmínek předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Obchodní podmínky je dodavatel povinen zapracovat do návrhu smlouvy se zadavatelem, předkládané jako nabídka na realizaci veřejné zakázky dle zadávacích podmínek. Dodavatel do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (tj. vlastní identifikační údaje a údaje o ceně – v textu vytečkováno) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. Jiné zásahy do obchodních podmínek zadavatele provedené dodavatelem budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek a v případě jejich zjištění budou důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení. 

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v jednotlivých částech těchto zadávacích podmínek, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v těchto obchodních podmínkách. 

V případě zjištění nejasností v obsahu obchodních podmínek má dodavatel možnost si případné nejasnosti vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě dle 
§ 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem:



Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:



Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje, 

k podpisu pověřen: 
Ing. Pavel Řehoř, člen rady kraje,
zástupce pro věci technické:
Ing. Jakub Morava, odbor životního prostředí 
a zemědělství KrÚ Kraje Vysočina
tel.:




564 602 519, 724 650 163
IČO:




70890749

DIČ:




CZ70890749

bankovní spojení:


Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:



217815243/0300
(dále jen „Objednatel“)

a

…………………






   doplní účastník řízení

se sídlem:



................................................ doplní účastník řízení
zastoupený:



................................................ doplní účastník řízení
IČO:




................................................ doplní účastník řízení
DIČ:




................................................ doplní účastník řízení
bankovní spojení:


................................................ doplní účastník řízení
číslo účtu:



................................................ doplní účastník řízení
zápis v obchodním rejstříku:

................................................ doplní účastník řízení
(dále jen „Zhotovitel“)
Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  43, 

p r o h l a š u j e,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.
Předmět Smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této Smlouvě a jejích součástech, předat dílo bez vad a nedodělků včetně příslušenství Objednateli a poskytnout další plnění uvedená v této Smlouvě.

1.2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
1.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy a jejích příloh, a to zejména podle projektové dokumentace („Obnova zámeckého jezírka 
a okolí v parku domova Nové Syrovice“ zhotovené firmou ADAPTO.space s.r.o., se sídlem V Lučinách 21, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky, IČO: 17685346), a v souladu s odpovídajícími právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice. Pokud je pro danou oblast zpracován standard (http://standardy.nature.cz), bude dílo zhotoveno v souladu s tímto standardem. 
Projektová dokumentace v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátu pdf budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště (případně dříve v termínu dle dohody). Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem akce. Případné změny díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.
1.4 Dílo bude realizováno v rámci projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, registrační číslo projektu OPZP_24_1_3_09_00129 (dále též jen „Projekt“). 

1.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 (dále jen „OPŽP“) stanovené zejména Příručkou Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále též jen „AOPK ČR“) pro OPŽP, Zjednodušené metody vykazování v Projektovém schématu AOPK ČR (dále jen „Příručka“), jakož i se všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace. Zejména:
a) zajištění ochrany stávajících dřevin na stanovišti dle standardu AOPK ČR SPPK A01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti;

b) postupovat v souladu se standardem AOPK ČR 02 001 Vytváření a obnova tůní, 02 003 Revitalizace vodních toků jejich niv, 02 007 Výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží přírodě blízkým způsobem;

c) na pozemcích dotčených realizací nebudou bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody odstraňovány nebo jinak ničeny přirozené porosty vodních rostlin, 
s výjimkou zásahů prováděných dle manipulačního a provozního řádu vodního díla (přístup k technickým objektům apod.), zásahů k omezování invazních druhů nebo jiných zásahů, schválených orgánem ochrany přírody. 

1.6 K činnostem a úkolům Zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této Smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:

a) provedení veškerých stavebních prací a úkonů za účelem kompletního provedení díla dle této Smlouvy;

b) vypracování veškeré potřebné dokumentace k dílu;

c) zadání provádění prací poddodavatelům dle podmínek stanovených v této Smlouvě a jejich koordinace; vedení a průběžné aktualizování seznamu všech poddodavatelů včetně jejich podílu na provádění díla, předložit tento přehled na kontrolních dnech anebo na vyzvání do tří dnů Objednateli;
d) obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů nutných pro provedení díla dle této Smlouvy;
e) obstarání veškerých požadovaných nebo nezbytných atestů a revizí;

f) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro provádění díla stanovených jejich správci;

g) obstarání podkladů, vzorů, dokumentací apod. pro účely rozhodnutí Objednatele 
o použití prací a dodávek jednoznačně nespecifikovaných v projektové dokumentaci;

h) zajištění fotodokumentace z průběhu realizace díla, a to pro každou aktivitu (viz čl. III. této smlouvy) včetně zachycení stavu před, v průběhu i po dokončení realizace (musí vystihovat celkovou i detailní situaci zrealizovaného opatření);

i) vypracování dokumentace skutečného provedení díla;
j) zajištění geometrického zaměření stavby vodního díla, které bude podkladem pro zápis stavby vodního díla do katastru nemovitostí;
k) geodetické zaměření vypouštěné a upravené zátopy jezírka, a to včetně podrobného zaměření zátopy jezírka, které bude obsahovat výškopisné 
a polohopisné zaměření dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající jeho velikosti a zároveň bude doložen výpočet množství skutečně odtěženého sedimentu v m3 ze zátopy;
l) v případě vodního toku geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb., v podrobnosti odpovídající charakteru 
a rozsahu prací, např. zaměření nově zřizovaného říčního pásu a příčných řezů v hustotě odpovídající délce revitalizovaného úseku vodního toku včetně doložení výpočtu množství odtěžené zeminy v m3, potvrzené/ou odborně způsobilou osobou;

m) v případě tůní geodetické zaměření a dokumentace provedení stavby;
n) účast na kontrolních dnech vyhlášených Objednatelem v souvislosti se zhotovováním díla;

o) před realizací předložit formou písemného zápisu konkrétní frakce kameniva, které bude použito; 

p) pokud budou během prací zjištěny nepředvídané archeologické nálezy či detaily stavby mimo záchranný archeologický výzkum, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit tyto nálezy objednateli, příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu stavební památkové péče přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu 
k archeologickému nálezu došlo a učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tzn. práce v místě nálezu přerušit – viz § 266 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, 
a § 23 odst. 2 a 3 zákona o státní památkové péči, a zaznamenat do stavebního deníku čas a okolnosti nálezu, datum oznámení stavebnímu úřadu a popis provedených opatření. 
1.7 Smluvní strany potvrzují svým podpisem této Smlouvy, že projektovou dokumentaci odborně přezkoumaly, seznámily se s jejím obsahem a považují ji za úplnou 
a bezvadnou. 

1.8 Objednatel je oprávněn změnit smluvně stanovený rozsah prací a úkoly Zhotovitele, stejně jako požadovat více- a/nebo méněpráce oproti zadávací dokumentaci, či část nebo celé dílo nerealizovat a Zhotovitel je povinen je provést, resp. v případě méněprací neprovést nebo neprodleně zastavit jejich provádění. V případě změn předmětu díla bude cena prací, dodávek či služeb stanovena ve výši podle jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu; cena prací, dodávek či služeb neuvedených v položkovém rozpočtu bude stanovena na základě obecně dostupné cenové soustavy či jiným vhodným způsobem.
1.9 Veškeré změny díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. 

1.10 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla a v průběhu realizace ověřit, zda vydaná povolení, oprávnění či listiny obdobného charakteru jsou platná a účinná v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. V případě, že příslušné dokumenty dle tohoto ustanovení nebudou splňovat podmínky k řádnému provedení díla je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele a zároveň neprodleně zjednat nápravu.

1.11 Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla a projektové dokumentace vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
1.12 Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

1.13 Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že Zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas Objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se Zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.
1.14 Zhotovitel předloží Časový plán provádění díla (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 5 dnů po předání staveniště. Časový plán bude respektovat specifický provoz v areálu domova a bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu.  

Časový plán (harmonogram prací) bude odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické. Pokud nebude zhotovitel schopen předložit ani na podruhé Časový plán (harmonogram prací), který zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí, bude toto považováno za závažné porušení této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla bez vyzvání upřesňovat (aktualizovat) harmonogram, přičemž úpravy Časového plánu (harmonogramu prací) podléhají opět odsouhlasení, a to zástupci obou smluvních stran pro věci technické. Toto odsouhlasení je možné provést formou zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel je poté nejpozději do 10 dnů povinen doručit objednateli aktuální verzi Časového plánu (harmonogramu akcí) se zapracovanými změnami.
Termíny realizace díla

1.15 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s Objednatelem odsouhlaseným časovým harmonogramem postupu provedení díla. Zhotovitel musí v rámci předloženého harmonogramu dodržet zejména tyto termíny:
· hloubení tůní a tvorba toku – 

nejpozději 
do 28. 2. 2026
· rekonstrukce jezírka  – 

nejpozději 
do 31. 3. 2026 s následným napuštěním
· dřevěné prvky, kompletní dokončení díla – 

do 30. 6. 2026 
Stavební deník a kontrolní dny
1.16 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu od okamžiku převzetí místa provádění díla až do ukončení díla a odstranění veškerých vad stavební deník, a to alespoň v rozsahu dle obsahových náležitostí uvedených v ustanovení § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy (dále jen „stavební deník“).
1.17 Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

1.18 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel, zástupce Objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy 
a osoby určené právními předpisy.

1.19 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 
3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

1.20 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

1.21 Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

1.22 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1 x za dva měsíce. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

1.23 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a Zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá Objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

1.24 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.
Místo provádění díla a termín zahájení prací

1.25 Místem provádění díla dle této Smlouvy jsou pozemky dle projektové dokumentace dotčené obnovou rybníka.
1.26 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se kontaktní osoby uvedené v čl. IX. odst. 9.4 této smlouvy nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá Objednatel Zhotoviteli tak, aby Zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště. O předání 
a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který podepíší osoby uvedené v čl. IX. odst. 9.4 této Smlouvy. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu 
o předání a převzetí staveniště.

1.27 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel 
v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
1.28 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu.

1.29 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla 
a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

1.30 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
1.31 Zhotovitel se zavazuje zjistit stav příjezdových cest na staveniště a používat pouze takovou techniku, kterou nedojde při realizaci díla k jejich poškození.

1.32 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.
Dokončení a převzetí díla

1.33 Dílo dokončené bez vad v souladu s touto Smlouvou předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do data dle Čl. III, odst. 3.1 této smlouvy. Termínu pro konečné převzetí díla dle tohoto ustanovení budou předcházet veškeré předpřejímky a dílčí zkoušky. 

1.34 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 5 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
1.35 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího 
a přejímacího řízení. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

1.36 Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně autorského. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla 
i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

1.37 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel předávací protokol. Povinným obsahem protokolu jsou:

a) údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli;

b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí;

c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;

d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

1.38 Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady, musí předávací protokol dále obsahovat:

a) soupis zjištěných vad;

b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;

c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad.

1.39 V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

1.40 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu 
a termínu jejich odstranění.

1.41 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

1.42 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
1.43 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

1.44 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví 
k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

1.45 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

a) 2x vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla v papírové podobě 
a v elektronické podobě ve formátech *.pdf a .dwg, nebo mapové zákresy jako geografická data (GIS data) ve formátu shapefile (*.shp, *shx, *dbf, *prj), souřadnicový systém S-JTSK (S-JTSK_Krovak_East_North);

b) stavební deník.
1.46 Nedoloží-li Zhotovitel doklady dle předchozího ustanovení, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
Cena díla

1.47 Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši …………………  Kč včetně DPH (slovy: …………………..) doplní účastník řízení
1.48 Dojde-li po uzavření Smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude cena díla upravena dodatkem ke Smlouvě.

1.49 Cena díla zahrnuje hodnotu všech prací, služeb, materiálu, koordinačního příspěvku, jiných dodávek apod., nutných pro realizaci díla, včetně všech prací a výkonů spojených s dodávkou potřebných materiálů a výrobků do místa plnění a jejich složením z dopravních prostředků. Cena díla zahrnuje všechna písmena obsažená v bodu 2.5 této smlouvy.
1.50 Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přirážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této Smlouvy, nemají žádný vliv na cenu díla.

1.51 Cena díla zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, a to zejména, nikoliv však výlučně:

a) provedení zkoušek, revizí, dodání příslušných dokladů, atestů, revizních zpráv, provozních řádů, prohlášení o shodě a dokladů o zkouškách;

b) náklady na pořízení či užívání pro realizaci díla potřebných strojů, nástrojů 
a zařízení;

c) náklady za el. energii, telekomunikační a poštovní poplatky, vodné a stočné;

d) zařízení místa provádění díla, pokud se zřizuje, zejm. s jeho vybudováním, zajištěním jeho provozu, údržbou a likvidací, umístěním stavebních buněk Zhotovitele, připojením a spotřebou médií v těchto stavebních buňkách;

e) likvidaci odpadů související s realizací díla či provozem zařízení místa provádění díla;

f) vyhotovení výkazů výměr;

g) vyznačení skutečného provedení díla, dokumentaci skutečného provedení; 

h) návody na uvedení díla do provozu;

i) náklady na pojištění Zhotovitele;

j) náklady na dodržování pravidel publicity OPŽP;

k) péči o dílo po sjednanou dobu.

1.52 Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 7.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 7.1 tohoto článku nese Zhotovitel.
Platební podmínky

1.53 Úhrada ceny díla bude probíhat postupně podle dílčího plnění Zhotovitele (zpravidla měsíčně), prokazovaného Zhotovitelem daňovými doklady, jejichž přílohami bude soupis skutečně provedených prací a dodávek (v listinné i elektronické podobě ve formátu .xls), tj. rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku dle položkového rozpočtu díla, uskutečněných Zhotovitelem v příslušném fakturovaném období a potvrzených zástupcem Objednatele. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat název akce „Obnova vodních ploch v parku Domova Nové Syrovice“ a registrační číslo projektu „OPZP_24_1_3_09_00129“. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Daňové doklady vystavované zhotovitelem jsou splatné do 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli na bankovní účet Zhotovitele. Bankovní účet uvedený Zhotovitelem na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady ceny díla musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je Objednatel oprávněn Zhotovitelem vystavený daňový doklad Zhotoviteli vrátit.

1.54 Práce, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednavatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel může požádat o stanovisko nezávislého znalce, které poté bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem.
1.55 Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem. 

Komunikace smluvních stran

1.56 Zhotovitel komunikuje s Objednatelem při účasti na kontrolních dnech, o kterých je pořizován zápis do stavebního deníku. 

1.57 Mimo kontrolní dny komunikuje Zhotovitel s Objednatelem písemně prostřednictvím osob uvedených v odst. 9.4 tohoto článku, pokud není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce.

1.58 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem. 
1.59 Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných: 

na straně Objednatele: Ing. Jakub Morava, tel.: 564 602 519, e-mail: morava.j@kr-vysocina.cz. 

na straně Zhotovitele: ………………………….. doplní účastník řízení

1.60 Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručený potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli v době, kdy bylo doručeno na adresátovu adresu.

Pojištění a vlastnické právo

1.61 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle včetně prací a dodávek provedených poddodavateli a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást díla, a to od termínu zahájení díla až do úplného předání díla Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem, i když byl odsouhlasen Objednatelem.

1.62 Zhotovitel odškodní Objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Toto ustanovení se aplikuje rovněž na případy, kdy by byl Objednatel vyzván příslušným správcem daně k úhradám z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona o DPH.

1.63 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli Objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši ceny díla dle ustanovení čl. VII. odst. 7.1 této Smlouvy a spoluúčastí Zhotovitele nejvýše 10 %. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit doklad o pojištění podle tohoto ustanovení Objednateli. 

Záruka za jakost

1.64 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bezvadně podle této Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým součástem díla, popř. vlastnosti v praxi obvyklé. 

1.65 Záruční doba je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců.

1.66 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí díla Objednatelem bez jakýchkoliv vad.
1.67 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady díla oznámené Objednatelem v rámci poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu vždy bez zbytečného odkladu od okamžiku jejich oznámení Objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto oznámení.
Smluvní pokuty

1.68 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:

a) v případě, že Zhotovitel nepředá dokončené a úplné dílo Objednateli ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení;

b) v případě, že Objednatel nezaplatí cenu díla či jeho části ve sjednaném termínu, je Zhotovitel oprávněn uplatnit a Objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení

c) v případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli ve sjednané lhůtě pojistnou smlouvu dle ustanovení čl. X. odst. 10.4 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit 
a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení;

d) v případě, že Objednatel převezme dílo s vadami nebránící řádnému užívání díla a Zhotovitel neodstraní příslušné vady v termínech stanovených Objednatelem v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu a vadě zvlášť;

e) v případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla nejvýše však 50 000 Kč za každý započatý den, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště;

f) v případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro postup při odstraňování reklamačních vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť;

g) v případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutý na kontrolním dnu podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť;

h) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde k nedodržení dotačních podmínek OPŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace na financování Projektu, je Objednatel oprávněn uplatnit 
a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % částky, o kterou bude dotace Projektu snížena;

i) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele bude Objednateli uložena sankce za porušení rozpočtové kázně, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % odvodu za porušení rozpočtové kázně spolu s penále, jež bude Objednatel povinen uhradit;

j) v případě porušení kterékoliv povinnosti dle této Smlouvy Zhotovitelem, na níž se nevztahují ustanovení písm. a) až h) tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to ve vztahu ke každému jednotlivému porušení zvlášť;
k) Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení faktury Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.
Odstoupení od smlouvy

1.69 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel naplní některý z následujících důvodů tím, že:

a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení;

b) vstoupí do likvidace;

c) přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla 
a termínu předání díla Objednateli;

d) je v prodlení s prováděním díla o více než 15 kalendářních dnů;

e) oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;

f) nedodržel postup při změně poddodavatele nebo neprováděl části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci 
v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. II. odst. 2.12 této Smlouvy;

g) přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou.

1.70 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel naplní některý z následujících důvodů tím, že je v prodlení s úhradou některé s plateb dle této Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů.
Ostatní ustanovení

1.71 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této Smlouvy, a to jak v místě plnění této Smlouvy, tak v sídle Zhotovitele. Zástupci Objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě této Smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této Smlouvy a/nebo do sídla Zhotovitele, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.

1.72 Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat zástupce Objednatele, jehož jméno sdělí Objednatel nejpozději do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,

b) upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

c) dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce Zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,

d) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 
o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

1.73 Po celou dobu provádění díla zajišťuje Objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta. 

1.74 Zhotovitel se zavazuje zajišťovat v rámci plnění této Smlouvy publicitu Projektu 
a dodržovat pravidla publicity dle Příručky AOPK. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde změně těchto pravidel, je Zhotovitel povinen se s těmito změnami seznámit.

1.75 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje zejména:

a) poskytovat nezbytné informace týkající se činností Zhotovitele dle této Smlouvy příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace Projektu;

b) poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnosti včetně veškerých potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Objednatelem v souvislosti s kontrolou financování a plnění Projektu;

c) poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci pověřeným orgánům, zejména Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánů státní správy, jakož 
i jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmto podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této Smlouvy.

1.76 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli písemně jakékoliv informace související s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti Objednatele. 

1.77 Zhotovitel je povinen sledovat informační zdroje Objednatele související s realizací Projektu a plněním dle této Smlouvy, jakož i aktuální informace týkající se OPŽP 
a případných změn pravidel OPŽP vztahujících se k plněné této Smlouvy.
1.78 Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla (stavby) osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Závěrečná ustanovení

1.79 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou změny čl. IX. odst. 9.4 této smlouvy a identifikačních údajů Zhotovitele uvedených v čl. I. této smlouvy tyto změny budou pouze neprodleně písemně oznámeny druhé smluvní straně. 

1.80 Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

1.81 Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1. -  Položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem; 


Příloha č. 2. -  Závazné podmínky AOPK ČR k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

1.82 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé 
a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.

1.83 Tato Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
1.84 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je 
k plnění podmínek této smlouvy. 

1.85 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.
V Jihlavě dne
……………………………


V ……………………….. dne

………………………………………………

…………………………………………..
za Objednatele





   za Zhotovitele
Ing. Pavel Řehoř





doplní účastník řízení

člen Rady Kraje Vysočina



Příloha č. 1. - Položkový rozpočet
doplní účastník řízení 

Příloha č. 2 -  Závazné podmínky AOPK ČR k Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Příloha 2
Závazné podmínky
Registrační číslo projektu dle JDP: OPZP_24_1_3_09_00129 

Název projektu: Obnova vodních ploch v parku Domova Nové Syrovice 

Příjemce: Kraj Vysočina 

AOPK stanovuje tyto podmínky ke způsobu realizace a pro dobu udržitelnosti projektu. 

 Průřezově používané podmínky: 
· Před započetím prací bude zajištěna ochrana stávajících dřevin na stanovišti dle standardu AOPK ČR SPPK A01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti. 

· Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou umisťovány stavby a objekty, s výjimkou staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem dotace. Umístění takové stavby či objektu podléhá schválení poskytovatele dotace. 

· Příjemce je povinen umožnit volný přístup na plochy realizace (bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků). 

· Příjemce dotace je povinen realizovat opatření a po dobu udržitelnosti dodržovat podmínky uvedené ve standardech AOPK ČR, případně pokud je opatření realizováno odchylně, dle doloženého a řádně odůvodněného změnového vysvětlení. 
 Vodní prvky: 
· Příjemce dotace je povinen při realizaci projektu a po dobu udržitelnosti projektu postupovat v souladu se standardem AOPK ČR 02 001 Vytváření a obnova tůní, , 02 003 Revitalizace vodních toků a jejich niv, , 02 007 Výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží přírodě blízkým způsobem. 

· Nádrž bude vypuštěna v období od 15. 8. do 30. 10. z důvodu zajištění ochrany obojživelníků a hnízdících ptáků. 

· Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou bez souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody odstraňovány nebo jinak ničeny přirozené porosty vodních rostlin, s výjimkou zásahů prováděných dle manipulačního a provozního řádu vodního díla (přístup k technickým objektům apod.), zásahů k omezování invazních druhů nebo jiných zásahů, schválených orgánem ochrany přírody. 

· Tůně/mokřady budou po dobu udržitelnosti Projektu udržovány bez rybí obsádky. 

· Vodní nádrž nebude využívána k intenzivnímu, polointenzivnímu ani extenzivnímu chovu ryb nebo chovu drůbeže, nebude se zde hnojit, krmit, vnadit a nebudou se používat biocidy po celou dobu udržitelnosti Projektu. 

· Vodní nádrž bude udržována v příznivých ekologických poměrech s omezením výskytu invazních druhů. Vodní nádrž bude ponechána 2 roky po dokončení stavby (termín kolaudace) na plné vodě bez rybího společenství pro vytvoření stabilní vegetace. 

· Bude nasazena rybí obsádka vedoucí k optimálnímu cílovému stavu ekosystému. Ukazatelem pro dobrý stav ekosystému je zejména průhlednost vody v období od 1. 5. do 30. 6. minimálně 60 cm a u stávajících vodních nádrží zároveň převaha biomasy hrubého a středního zooplanktonu nad drobným. Nesmí být vysazovány nepůvodní druhy ryb, jako je např. amur bílý, tolstolobik bílý, tolstolobec pestrý, pstruh duhový. 

Ing. Bohumila Jermlová 
Podpis zpracovatele AOPK ČR 
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