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1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště 

Stavba mostu se nachází v extravilánu obce Chýška a převádí silnici č. II/348 přes trvalou 

vodoteč. 

Stavba se nenachází v žádném chráněném území, nedojde k dotčení chráněných ložiskových 

území. Stavba se nenachází na poddolovaném území a nevyžaduje vyhlášení dalšího ochranného 

pásma. 

2 Stanovení obvodu staveniště 

Staveniště (stavba) se nachází v katastrálním území Chýška. Pro provedení stavby jsou nutné 

trvalé a dočasné zábory pozemků. Seznam dotčených pozemků, výměry a situace záborů jsou součástí 

přílohy B.3 Záborový elaborát vypracované v rámci předchozího stupně DSP. 

Obvod staveniště je dán prostorovým uspořádáním stavebních objektů. Dočasný zábor pozemků 

je uvažován do vzdálenosti 2,0 m. 

3 Zásady návrhu zařízení staveniště 

Rekonstrukce mostu bude probíhat za úplné uzavírky, umístění zařízení staveniště se 

předpokládá na komunikaci II/348. 

Na staveništi budou využívána strojová zařízení bez nároků na energie. Staveniště bude 

vybaveno skladem, prostorem pro dodavatele, WC, zásobníkem vody na mytí a přenosnou dieselovou 

centrálou na výrobu elektrické energie. 

4 Návrh postupu a provádění výstavby 

Stavba bude realizována ve čtyřech základních etapách výstavby za úplné uzavírky komunikace 

na mostě. 

1. etapa: příprava staveniště, dopravně inženýrská opatření 

2. etapa: odfrézování vozovky, demolice mostu, výkopové práce 

3. etapa: betonáž základů a nosné konstrukce mostu, práce na SO 101 po pláň 

komunikace 

4. etapa: zhotovení nové vozovky, osazení zábradlí a svodidel, dokončovací práce, 

rekultivace 

Před započetím prací musí být doprava svedena na objízdnou trasu 

 

Zahájení stavebních prací se předpokládá v průběhu roku 2018. Před zahájením stavby je třeba 

požádat o zvláštní užívání komunikace. 
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5 Předčasné užívání 

Etapizace stavby se nepředpokládá. Úprava komunikace II/348 a mostní objekt budou předány 

objednateli jako celek po dokončení stavebních prací. 

Přehled budoucích vlastníků a správců: 

SO 101  Komunikace     Kraj Vysočina (KSÚS Vysočiny) 

SO 201  Most ev. č. 348 - 006    Kraj Vysočina (KSÚS Vysočiny) 

6 Napojení na zdroje energie 

Nepředpokládá se napojení na stávající inženýrské sítě. Na staveništi budou využívána strojová 

zařízení bez nároků na energie. Staveniště bude vybaveno WC, zásobníkem vody na mytí a přenosnou 

dieselovou centrálou na výrobu elektrické energie. 

7 Přístupy na staveniště 

Jako přepravní a přístupové trasy slouží komunikace stávajícího dopravního systému, který je 

v předmětné oblasti dostatečně hustý.  

8 Zabezpečení ochrany staveniště 

Zabezpečení ochrany staveniště je povinností zhotovitele stavby. 

9 Návrh řešení dopravy během výstavby 

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky silnice II/348. Silniční doprava bude svedena na 

objízdné trasy, které budou vyznačeny před započetím prací. 

Problematika je podrobně řešena v příloze B.2 Dopravně inženýrská opatření. 

10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Problematiku řeší samostatná příloha E.3 Plán BOZP, která je součástí předchozího stupně DSP. 
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11 Harmonogram výstavby 

 

 

V Ústí nad Labem, leden 2017      Ing. Jiřina Maršalová 
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