
Veřejná zakázka Nové expozice Muzea Jemnicka

část 3 – Audiovizuální technika

Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek / Příloha č. 2 smlouvy - Harmonogram plnění veřejné zakázky
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zahájení ukončení

týden
Etapa Činnost Odpovědnost

rok

měsíc

2026

květenduben

14 189144

červenbřezenleden únorprosinec

40

2025

listopadzáří říjen

Dodavatel

Dodavatel

Dodavatel

Dodavatel

Dodavatel

Dodavatel

Dodavatel

Dodavatel

Výchozí revize zabezpečovacího systému, zkouška a zaškolení obsluhy. Dodavatel

Instalace sbírkových předmětů MVT 04.05.2026 25.05.2026

Dodavatel

MVT

Vysvětlivky:

kód část veřejné zakázky "Nové expozice Muzea Jemnicka"

RE 1 - Vnitřní vybavení (realizace expozic)

OS 2 - Osvětlení

AV 3 - Audiovizuální technika 

EZS 4 - Zabezpečovací technika

kód samostatná zakázka

ST EZS Instalace objektové stanice EZS a propojení s PČR

kód identifikace subjektu

MVT Muzeum Vysočiny Třebíč (zadavatel)

Pozn.: 

Výhrady změny uvedených termínů jsou popsány v čl. 5 a čl. 20 Výzvy k podání nabídek.

Číslovka ve spojitosti s kódem označuje dílčí etapu realizace dané (části) zakázky (např. AV 1 = 1. etapa realizace části 3 - Audiovizuální technika veřejné zakázky "Nové expozice Muzea Jemnicka").

RE 3

EZS 2

AV 2

RE 2

OS 2

Montáž a oživení elektronického zabezpečovacího a kamerového systému

Dovybavení rozvaděče, řízení osvětlení 

20.10.2025 05.01.2026

1

Grafické panely, stěny a podia v místnostech č. 101, 201, 202, 203, 206, 207, osvětlovací 

rampy v m. č. 201 a 206, grafický podhled v m. č. 201-203, zastiňovací technika ve 2. NP 

(místnosti č. 201-207) a 109. 

02.02.2026 09.03.2026Dodavatel

2, 3

05.01.2026 02.02.2026

19.01.2026 02.03.2026

16.03.2026 04.05.2026

09.03.2026

02.03.2026

Instalace vitrín v m. č. 202-207 a 109; držáku č. 521; závěsných textilů v 2. NP, závěsných 

lišt v m. č. 101, 103  a 109; válce v m. č. 207 a interaktivních pilířů v m. č. 202 a 206; 

výstavních regálů v m. č. 102 a 103, recepčního pultu v m. č. 102; panelů v m. č. 109 

Instalace osvětlení vitrín v m. č. 201-206 a 109; osvětlení výstavního regálu v m. č. 102.

Instalace a zprovoznění veškerých AV prvků včetně dodávky obsahů;  programování 

ovládání expozic; zaškolení obsluhy.

02.02.2026

30.03.2026

RE 1

EZS 1

Dodavatelé vybraní pro plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou zavázáni ke vzájemné spolupráci a ke společné koordinaci při plnění veřejné zakázky, jejíž potřeba může být vyžadována i mimo lhůty plnění uvedené pro příslušnou část veřejné zakázky v tomto harmonogramu.

Instalace nástěnného osvětlení  1. NP, 2. NP, exteriér, krov a suterén; instalace osvětlení do 

ramp v m. č. 201 a 206 a do grafického podhledu v m. č. 201-203.

18.05.2026 07.06.2026Zkušební provoz expozice a dalších prostor

Vybavení m. č. 102, magnetické tabule v m.č. 101 a 103; sedací mobiliář a ostatní mobiliář 

v 2. NP; textová grafika na stěnách; grafické tabulky, prvky dětské linky; grafické tabule a 

vybavení v exterieru

07.04.2026 20.04.2026

03.11.2025 05.01.2026

08.12.2025 05.01.2026

OS 1

AV 1

ST EZS
Instalace objektové stanice EZS a napojení na PCO PČR


