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A. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  O  STAVBĚ,  ZADAVATELI  STAVBY,  ZPRACOVATELI
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI

1. Údaje o stavbě
Cílem projektu je oprava stávající palubové podlahy v nářaďovně, ve velké a malé tělocvičně
bude provedena nová podlaha. Jedná se o stavební práce pouze uvnitř objektu

a) Název stavby
Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – Oprava podlahy tělocvičny na gymnáziu

b) Místo stavby
Stávající objekt Gymnázia Pelhřimov se nachází v centru města Pelhřimov na nároží ulic
Jirsíkova a třída Legií. 

c) Charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené stavby,
nebo o odstraňování stavby)
Udržovací práce stávajícího objektu.

d) Účel užívání stavby
Účel užívání se nemění.

e) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Bude  upřesněno  zadavatelem.  Předpokládaný  termín  bude  pravděpodobně  během
letních prázdnin.

f) Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 
Zařízení staveniště bude po konzultacích s provozovatelem a investorem umístěno tak,
aby jeho vliv na provoz i stav celého areálu byl co nejmenší – využije se prostor ve dvorní
části. Realizovaný úsek (tělocvičny) bude označen výstražnou cedulkou „pozor staveniště
– zákaz vstupu nepovolaným osobám“

2. Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a
soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu

2.1.  Povinnost vypracování tohoto plánu vyplynula:

a) z požadavku zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují  další  požadavky bezpečnosti  a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy dle § 15:

 kdy celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

 celkový  plánovaný  objem  prací  a  činností  během  realizace  díla  přesáhne  500
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

b)  z důvodu výskytu prací a činností se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození
zdraví uvedenými v příloze č.5 NV 591/2006 Sb.

 Práce spojené s montáží těžkých stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do
staveb.

 Práce  vykonávané  v ochranných  pásmech  energetických  vedení  a  zařízení
technického vybavení.
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2.2. Soupis dokumentů

 Projektová  dokumentace  zpracovaná  firmou  PROJEKT  CENTRUM  NOVA  s.r.o.,
Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci – řeší požadavky na pracoviště, požadavky na výrobní a pracovní prostředky,
odborná způsobilost,  úkoly  zadavatele,  zhotovitele,  koordinátora a zákona  88/2016,
kterým se mění zákon 309/2006.

 Nařízení  vlády  č.  101/2005 Sb.,  o  podrobnějších požadavcích  na pracoviště  a
pracovní prostředí

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích a NV 136/2016 Sb., kterým se mění NV 591/2006
Sb.

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, který stanoví základní povinnosti zaměstnavatelů

 Nařízení  vlády  č.  495/2001 Sb.,  kterým se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky
poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků,  mycích,  čisticích  a
desinfekčních prostředků 

 Nařízení  vlády  č.  11/2002 Sb.,  kterým  se  stanoví  vzhled  a  umístění
bezpečnostních značek a zavedení signálů

 Nařízení  vlády  č.  178/2001 Sb.,  kterým se  stanoví  podmínky  ochrany  zdraví
zaměstnanců při práci

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

 Nařízení vlády č.  201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a
zasílání záznamu o úrazu

3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Jméno, identifikační číslo osoby, sídlo/adresa místa bydliště
Projekt Centrum Nova s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČ 280 94 026

b) Jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů
a  technický  činných  ve  výstavbě,  s vyznačeným oborem,  popřípadě  specializací  jeho
autorizace

                   Ing. Jaroslav Rybář  – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0100463

4. Údaje o zadavateli stavby
Název: Kraj Vysočina
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
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Kontaktní osoba: Jiří Lukáš
Telefon: +420 724 650 185
e-mail: lukas.j@kr-vysocina.cz

5. Údaje o koordinátorovi BOZP pro přípravu
Jméno: Irena Rybářová
Sídlo: Mysletín 39, 396 01 Humpolec
IČ: 871 53 033
Č. osvědčení odborné způsobilosti: ROVS/484/KOO/2013
Kontaktní osoba: Irena Rybářová
TEL 00420 724 875 888
EMAIL rybarova@projektcentrum.cz

6. Údaje o koordinátorovi BOZP pro realizaci
Jméno:
Sídlo:
IČ:
Č. osvědčení odborné způsobilosti:
Kontaktní osoba:
TEL
EMAIL

7. Údaje o hlavním zhotoviteli
Jméno:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba:
TEL
EMAIL

B. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY (situační výkres širších vztahů)
viz. příloha č. 2

C. POŽADAVKY NA OBSAH PLÁNU

1. Základní  informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených
v rozhodnutích  a  v projektové  dokumentaci  stavby  pro  její  provádění  z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů týkajících se
stavby  na  základě,  kterých  byla  stavba  povolena,  včetně  označení  příslušného
stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora

Jedná se o udržovací práce bez nutnosti stavebního povolení.
 

2. Postupy na staveništi  řešící  a  specifikující  jednotlivá opatření  vyplývající  z platných
právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový
průběh prací při realizaci dané stavby:

a) Zajištění  oplocení,  ohrazení  stavby,  vstupů  a  vjezdů  na  staveniště,  prostor  pro
skladování a manipulaci s materiálem

Zařízení staveniště bude po konzultacích s provozovatelem a investorem umístěno tak, aby
jeho  vliv  na  provoz  i  stav  celého  areálu  školy  byl  co  nejmenší.  Realizovaný  úsek  bude
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zabezpečen uzamčením a označením výstražnou cedulkou „pozor staveniště – nepovolaným
vstup zakázán“.

Na viditelném místě  u vstupu do zařízení  staveniště/realizovaného úseku budou umístěny
následující informace:

-  „Oznámení o zahájení stavebních prací na OIP“
- „Staveniště – nepovolaným vstup zakázán“

V místě  stavby bude k dispozici  odpovídajícím způsobem vybavená lékárna první  pomoci,
jejíž obsah bude kontrolován a doplňován, dále zařízení pro přivolání rychlé záchranné služby
v případě úrazu, požáru nebo jiného stavu nouze a místo pro poskytnutí první pomoci.

Volné skladovací plochy budou sloužit  k uskladnění dodávaných materiálů. Povrch skládky
bude urovnán a zpevněn. Materiály budou uloženy tak, aby po celou dobu skladování byla
zajištěna  jejich  stabilita,  bezpečné  odebírání  a  doplňování  materiálů.  K volně  skladované
ploše bude umožněn bezpečný příjezd nákladních vozidel  – volné skladové plochy budou
oploceny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob.

Sklady pomocného materiálu a nářadí budou řešeny uzamykatelným kontejnerem, umístěném
ve vyhrazeném prostoru.

b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť
Práce budou prováděny za denního světla. V případě potřeby se využije dočasné staveništní
osvětlení.

c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození
Před  zahájením  bouracích  prací  zajistí  zhotovitel  odpojení  vnitřních  rozvodů  a  instalací
zabudovaných v místě provádění prací.

 
d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

Pro požárně nebezpečné práce zajistí  zhotovitel  potřebné technické prostředky PO (hasicí
přístroje,  zástěny),  školení,  řídící  pracovníci  budou mít  k dispozici  bezpečnostní  předpisy,
jakož  i  podklady  (návod  k obsluze,  technologické  a  pracovní  postupy),  podle  nichž  jsou
řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce.
Musí být zajištěny volné přístupy k prostředkům požární ochrany, k elektrickým rozvaděčům,
uzávěrům energií atd.
V prostorách a na pracovištích s nebezpečím požáru dodržovat zákaz kouření a zacházení
s otevřeným  ohněm,  dbát  zákazu  kouření  a  zákazu  manipulace  s otevřeným  ohněm
v prostorách a místech, kde jsou tyto zákazy stanoveny a označeny.

e) Zajištění  komunikace na  staveništi,  včetně  podjíždění  elektrického vedení  a  dalších
médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody,
noční osvětlení
Jednotlivé realizované úseky budou přístupné ze stávajících místních komunikací – z ulice tř.
Legií,  ul.  Jirsíkova.  Prozatímní  rozvody  elektrické  energie  budou  napojeny  na  stávající
rozvody,  v  případě  zřízení  samostatného  staveništního  rozvaděče,  bude  tento  snadno
přístupný,  označen a zabezpečen proti  neoprávněné manipulaci.  S jeho umístěním budou
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující  se na staveništi.  V době, kdy se na staveništi
nebude pracovat, bude rozvaděč vypnutý. Prodlužovací kabely budou vyvěšeny a označeny.
Po instalaci  staveništního  rozvaděče  předloží  zhotovitel  revizní  zprávu.  Všechna dočasná
elektrická zařízení na staveništi budou splňovat normové požadavky.

f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně,
sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace
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Místo stavby nespadá do oblasti se zvýšenou seizmicitou ani do oblasti s výskytem sesuvů
zeminy. Intenzita dopravy nedosahuje úrovně způsobující negativní účinky na řešenou stavbu.

g) Opatření  vztahující  se  k umístění  a  řešení  zařízení  staveniště,  včetně  situačního
výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu
Zařízení staveniště bude zřízeno ve dvorní části areálu školy. Přesná poloha umístění zařízení
staveniště bude upřesněna před realizací po domluvě se zástupci investora a vedením školy.
Zařízení staveniště bude souvisle oploceno, zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a
označeno výstražnými cedulkami se zákazem vstupu, upozorněním na rizika stavby.
Při  realizaci  stavby  je  nutno  dbát  vzhledem k  umístění  zvýšené opatrnosti  (práce  budou
probíhat  v areálu  školy,  v místě  se  zvýšeným pohybem ostatních  fyzických  osob  –  žáci,
personál,….). 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi a v jeho bezprostřední
blízkosti.

h) Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání
osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí
do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní
vody
Vzhledem k charakteru stavby nebudou zemní práce prováděny.

i) Způsob  zajištění  bezbariérového  řešení  na  veřejných  pozemních  komunikacích  a
veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob
se zrakovým postižením

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Práce budou probíhat uvnitř objektu, realizovaný
úsek bude přístupný pouze pracovníkům zhotovitelů.

j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech
fyzických osob zdržujících se na staveništi  proti  pádu do směsi,  pohyb po výztuži,
přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění
Betonářské práce budou prováděny pouze v malém rozsahu - výklenky pro radiátory budou 
dobetonovány do stejné výškové úrovně jako čistá podlaha, povrch betonu bude opatřen 
nátěrem ve stejném barevném provedení jako povrch sportovní podlahy.
 

k) Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména
ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu,
dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

Zednické práce budou prováděny pouze v minimálním rozsahu.

l) Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních
operacích  a  s tím  spojených  opatřeních  pro  zajištění  pomocných  stavebních
konstrukcí,  přístupy  na  místo  montáže,  způsob  zajišťování  otvorů  vzniklých
s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace

V  dotčených  místnostech  je  nášlapná  vrstva  tvořena  dřevěnou  palubovou  podlahou.  V
místnosti  nářaďovny bude tato  nášlapná vrstva  zbroušena a opatřena novým nátěrem.  V
místnostech  malé  a  velké  tělocvičny  bude  na  tuto  podlahu  navrstvena  konstrukce   nové
sportovní podlahy. Vzniklé rozdílné výškové úrovně budou propojeny vyrovnávacími rampami
ve dveřních otvorek na celou šíři zdi, rampy je nutno kontrastně označit. Součástí dodávky
podlahy jsou soklové, přechodové lišty, značkovací čáry, kotvící prvky pro cvičidla atd.. 

Z důvodu demontáže  krytů radiátoru a jejich přemístění  do výklenku, budou nutné lokální
opravy dřevěných obkladů, zalištování hran. Nové dřevěné ochranné kryty radiátorů budou ve
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velké  tělocvičně  vsazeny  dovnitř  výklenku,  jejich  vnější  hrana  bude  lícovat  s  hranou
dřevěného obkladu. Nové ochranné kryty budou provedeny s oblými hranami, aby došlo k
minimalizování  rizika  úrazu.  Do výklenku na radiátor  budou nově vsazeny  SDK desky ve
sklonu 45 stupňů, z důvodu zlepšení cirkulace teplého vzduchu od radiátorů. Ochranné kryty
radiátorů v malé tělocvičně budou zakráceny, lokálně opraveny, opatřeny nátěry a navráceny
zpět. 
Po dokončení prací spojených s pokládkou nové konstrukce podlahy, bude upravena výška
šplhacích tyčí, tyče budou obroušeny a natřeny novým nátěrem a vsazeny zpět do nosných
konzolí. Budou nově namontovány kotvící prvky pro jednotlivé cvičící prvky (kladina, hrazda,
atd.). Dojde k upravení počtu kotvících prvků pro tyče na šplh. Celkový počet bude snížen na
polovinu viz. půdorys navrhovaný stav. Ribstole budou nově osazeny na stávající konzoly v
nosném zdivu,  výškově  bude upraveno  zavěšení  na  ribstolích,  ribstole  budou  očištěny  a
opatřeny novým nátěrem. 
 
Práce nad 1,5 m budou prováděny z pomocných konstrukcí a pojízdných lešení, která budou
před  zahájením prací  opatřena  všemi  bezpečnostními  prvky  –  výstupy,  zábradlí  (od  2  m
dvoutyčové), stabilizace. Ohrožený prostor bude pod místem montáže vyznačen nebo bude
zajištěn střežením.

m) Postupy  pro  bourací  a  rekonstrukční  práce  řešící  základní  technologie  bourání,
zejména  ruční,  strojní,  kombinované,  a  za  využití  výbušnin,  zajištění  pracovišť
s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech
fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí,
jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor
Před zahájením prací budou dotčené prostory vyklizeny
-  bude  demontováno  cvičící  náčiní:  šplhací  tyče,  kladina,  ribstole  atd.,  budou
uskladněny tak, aby nedošlo k jejich poškození
- v malé a velké tělocvičně budou demontovány ochranné kryty radiátorů
- budou vysazena dveřní křídla
- budou demontovány kotvící prvky pro jednotlivé cvičící prvky

Před zahájením prací budou vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané části odpojeny
a zajištěny proti použití.
Pro práce ve výškách nad 1,5 m použije zhotovitel bezpečné pracovní konstrukce a pojízdné
lešení, které bude vybaveno všemi bezpečnostními prvky – zábradlí, výstupy, stabilizace,..

n) Řešení montáže strop,  včetně pomocných konstrukcí,  opatření  zajištění bezpečné a
zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu,
zajištění pod prací ve výšce
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

o) Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti
sklouznutí,  proti propadnutí  střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob
zajištění prací ve výšce, při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení
proti  pádu,  včetně  určení  způsobu kotvení  pro  zajištění  osob  proti  pádu osobními
ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné, přednostně užit prostředků
kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany

Pro práce nad 1,5 m použije zhotovitel bezpečné pomocné konstrukce a pojízdná lešení, 
která budou před zahájením prací náležitě vybavena všemi bezpečnostními prvky – zábradlí, 
výstupy, stabilizace,…

7/11 03/2017



                                                                                                                                                   
PLÁN BOZP                                               hala “A1“                      
PLÁN BOZP                                                Gymnázium  a Obchodní akademie Pelhřimov

– Oprava podlahy tělocvičny na gymnáziu
NA STAVENIŠTI                                                                                                                                    

p) Zajištění  dalších požadavků na  bezpečnost  práce,  zejména dopravu materiálu,  jeho
skladování na pracovišti z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se
k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů

Doprava materiálu bude zajišťována nákladními automobily. Vykládka bude pomocí mobilních
jeřábů.
Pracovníci  se  nesmí  zdržovat  pod  zavěšenými  břemeny  nebo  v prostoru  možného  pádu
manipulovaného břemene při nakládce, vykládce, přemisťování a jiných manipulačních prací.
Ohrožený prostor případně vyznačit nebo střežit. Všichni pracovníci budou používat ochranné
přilby při práci se zdvihacím zařízením.
Při dopravě materiálu je nezbytné dodržovat zvýšenou bezpečnost při pohybu strojů v areálu
školy.
Dodržovat  správný  způsob řízení,  přizpůsobení  rychlosti  okolnostem a podmínkám,  dobrý
výhled  z kabiny  řidiče,  soustředěnost  řidiče,  podle  potřeby  zajištění  další  poučené  osoby
navádějící řidiče při pojíždějí a couvání – hrozí přejetí osoby koly, přitlačení osoby k pevné
konstrukci, zasažení osoby skládajícím materiálem. 

q) Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh
jednotlivých  prací,  zejména  využití  více  jeřábů  na  jednom  staveništi  a  práce  za
současného provozu veřejných dopravních prostředků
Průběžně koordinovat dodržování bezpečnostních předpisů s ostatními dodavateli stavebních
prací. 

r) Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při
realizaci  stavby  s prováděním  tunelářských  a  podzemních  prací,  pro  které  jsou
požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno, neboť tunelářské a podzemní  práce nebudou
prováděny.

s) Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou,
při  provádění  dokončovacích  prací  a  prací  pomocné  stavební  výroby,  zejména  při
montáži  antén a hromosvodů,  osazování  oken,  montáži  zábradlí,  vodorovné izolace
balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění
nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky,
osvětlení a při provádění udržovacích prací
Pro práce ve výškách využije zhotovitel konstrukci lešení, pojízdné lešení.

t) Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších
prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto
prací a činností

Stavební práce budou pravděpodobně provedeny během letních prázdnin.
V případě posunutí termínu jsou v Plánu BOZP uvedeny i bezpečnostní opatření za provozu
ve škole. Koordinátor pro realizaci přizpůsobí koordinační opatření danému stavu.

Před zahájením výstavby zajistí zhotovitel:

 seznámení vedení školy s průběhem a dobou výstavby a omezeními plynoucími ze
stavební činnosti (např. zvýšená hlučnost a prašnost,   zákaz vstupu do místností
s probíhající stavební činností, do prostor zařízení staveniště,… )

 upozornit na rizika, která hrozí během stavebních prací (riziko střetu se stavební
mechanizací, riziko zasažení skládaným materiálem,…)

- prokazatelnou formou informovat děti a personál 
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 dbát  na  bezpečnostní  opatření  během  práce,  při  přerušení  prací  a  při  opuštění
pracoviště   (zabezpečit  jednotlivé  realizační  úseky  ,   uzamknout  zařízení
staveniště,….)

V čase zpracování plánu BOZP nebyl znám podrobný HMG prováděných prací a činností.
Harmonogram prací bude postupně v rámci aktualizace plánu BOZP dopracován za účasti
koordinátora BOZP a zhotovitele stavby. 

u) Postupy  pro  opatření  vyplývající  ze  specifických  požadavků  na  stavbu,  například
z konzultací  s orgány  inspekce  práce,  stavebními  úřady,  orgány  ochrany  veřejného
zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů
Dosud  nebyly  stanoveny,  resp.  je  nutno  dodržovat  podmínky  písemných  vyjádření  výše
uvedených  dotčených  orgánů státní  správy.  Případná nově  vzniklá  opatření  budou ihned
zapracována do Plánu BOZP pro realizaci stavby.

v) Postupy  pro  opatření  vyplývající  ze  specifických  požadavků  na  práce  a  činnosti
spojené  zejména  s používáním  toxických  chemických  látek,  chemických  látek
klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po
jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího
záření a výbušnin a s výskytem azbestu.
Specifické  požadavky  se  nevyskytují,  neboť  výše  uvedené  látky  se  nebudou  na  stavbě
vyskytovat.

D. BEZPEČNOST PRÁCE PŘI UDRŽOVACÍCH PRACÍCH

Dle provozního řádu objektu.

E.  AKTUALIZACE  PLÁNU 

 Tento plán bude koordinátorem pro realizaci stavby aktualizován formou samostatných zápisů
s ohledem k vybraným zhotovitelům a předloženým technologickým postupům, přizpůsoben
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

 V průběhu stavby dále koordinátor BOZP pro realizaci aktualizuje Plán BOZP při změnách či
doplněních a v případech, která mají nebo mohou mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci. 

 Aktualizace  Plánu  BOZP  bude  prováděna  formou  samostatných  zápisů  z koordinačních
schůzek, které budou přiloženy k Plánu BOZP.

F.  KOORDINAČNÍ SCHŮZKY BOZP

Koordinační  schůzky  o  bezpečnosti  práce  na  staveništi  bude  koordinátor  BOZP pro  realizaci
pořádat  nejméně  jednou  za  týden.  Z každé  porady  sepíše  zápis.  Při  zjištění,  že  nejsou  na
staveništi  dodržovány  požadavky  na  BOZP  bude  požadovat  bez  odkladu  okamžité  zjednání
nápravy.  Se zjištěnými  nedostatky prokazatelně seznámí  všechny zhotovitele  a uvede,  jakým
způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny. 
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G. SEZNÁMENÍ S PLÁNEM BOZP
  

Plán BOZP bude odsouhlasen a podepsán jednotlivými zhotoviteli před nástupem na staveniště –
viz.příloha č. 1.

Příloha č. 1

Seznam zhotovitelů Seznam zhotovitelů 

Níže podepsaní odpovědní zástupci zhotovitele stvrzují svým podpisem, že byli 
seznámeni  a souhlasí s Plánem BOZP dle NV 136/2016, § 7 písm. c)

Název firmy, druh činnosti
Datum 
nástupu

Jméno zástupce
firmy/podpis/telefon

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10.

11/11 03/2017


	Seznam zhotovitelů
	Název firmy, druh činnosti

