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A. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  O  STAVBĚ,  ZADAVATELI  STAVBY,  ZPRACOVATELI
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A KOORDINÁTOROVI

1. Údaje o stavbě
Projektová  dokumentace  řeší  výměnu  střešní  krytiny  objektu  bytového  domu  č.p.383
nacházejícího se v ulici Čejovská, Dusilov. Stavební objekt leží  v severovýchodní okrajové
části města Humpolec, na parcele st.p.č.540 v k.ú. Humpolec. Zájmové území dotčené stavby
spadá do zastavěného území města Humpolec.

Bytový dům je od sousedních pozemků částečně oddělen oplocením.

a) Název stavby
ŠS Humpolec – oprava střechy na bytovém domě

b) Místo stavby
Česká republika, kraj Vysočina, okres Pelhřimov          
město Humpolec, bytový dům č.p.383 (st.p.č.540)           
mezi ulicemi Dusilov a Čejovská

c) Charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené stavby,
nebo o odstraňování stavby)
Udržovací práce stávajícího objektu.

d) Účel užívání stavby
Účel užívání se nemění – bytový dům.

e) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Bude upřesněno zadavatelem. 

f) Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 
Zařízení staveniště bude po konzultacích s provozovatelem a investorem umístěno tak,
aby jeho vliv na provoz bytového domu byl co nejmenší. Objekt bytového domu bude
oplocen  systémovým  mobilním  oplocením  a  označeny  výstražnými  cedulkami
upozorňující na zákaz vstupu do realizovaného úseku. Oplocení bude přerušeno v místě
vstupů do objektu.  Nad vstupy  do objektu  budou zřízeny  záchytné  stříšky  proti  pádu
materiálu ze střechy.

2. Odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a
soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu

2.1.  Povinnost vypracování tohoto plánu vyplynula:

a) z požadavku zákona 309/2006 Sb.,  kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy dle § 15:

 kdy celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude delší než 30 pracovních
dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně
více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

 celkový  plánovaný  objem  prací  a  činností  během  realizace  díla  přesáhne  500
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

b)  z důvodu výskytu prací a činností se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození
zdraví uvedenými v příloze č.5 NV 591/2006 Sb.
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 Práce spojené s montáží těžkých stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do
staveb.

 Práce  vykonávané  v ochranných  pásmech  energetických  vedení  a  zařízení
technického vybavení.

 Práce, při kterých hrozí pád z výšky více než 10 m.

2.2.Soupis dokumentů

 Projektová  dokumentace  zpracovaná  firmou  PROJEKT  CENTRUM  NOVA  s.r.o.,
Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci – řeší požadavky na pracoviště, požadavky na výrobní a pracovní prostředky,
odborná způsobilost,  úkoly zadavatele,  zhotovitele,  koordinátora a zákona  88/2016,
kterým se mění zákon 309/2006.

 Nařízení  vlády č.  101/2005 Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích na pracoviště  a
pracovní prostředí

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích a NV 136/2016 Sb., kterým se mění NV 591/2006
Sb.

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, který stanoví základní povinnosti zaměstnavatelů

 Nařízení  vlády  č.  495/2001 Sb.,  kterým se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky
poskytování  osobních  ochranných  pracovních  prostředků,  mycích,  čisticích  a
desinfekčních prostředků 

 Nařízení  vlády  č.  11/2002 Sb.,  kterým  se  stanoví  vzhled  a  umístění
bezpečnostních značek a zavedení signálů

 Nařízení  vlády  č.  178/2001 Sb.,  kterým  se  stanoví  podmínky  ochrany  zdraví
zaměstnanců při práci

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

 Nařízení  vlády č.  201/2010 Sb.,  kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a
zasílání záznamu o úrazu

3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Jméno, identifikační číslo osoby, sídlo/adresa místa bydliště
Projekt Centrum Nova s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČ 280 94 026

b) Jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů
a  technický  činných  ve  výstavbě,  s vyznačeným oborem,  popřípadě  specializací  jeho
autorizace

                   Ing. Jaroslav Rybář  – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0100463
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4. Údaje o zadavateli stavby
Název: Kraj Vysočina
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba: Jiří Lukáš
Telefon: +420 724 650 185
e-mail: lukas.j@kr-vysocina.cz

5. Údaje o koordinátorovi BOZP pro přípravu
Jméno: Irena Rybářová
Sídlo: Mysletín 39, 396 01 Humpolec
IČ: 871 53 033
Č. osvědčení odborné způsobilosti: ROVS/484/KOO/2013
Kontaktní osoba: Irena Rybářová
TEL 00420 724 875 888
EMAIL rybarova@projektcentrum.cz

6. Údaje o koordinátorovi BOZP pro realizaci
Jméno:
Sídlo:
IČ:
Č. osvědčení odborné způsobilosti:
Kontaktní osoba:
TEL
EMAIL

7. Údaje o hlavním zhotoviteli
Jméno:
Sídlo:
IČ:
Kontaktní osoba:
TEL
EMAIL

B. SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY (situační výkres širších vztahů)
viz. příloha č. 2

C. POŽADAVKY NA OBSAH PLÁNU

1. Základní  informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených
v rozhodnutích  a  v projektové  dokumentaci  stavby  pro  její  provádění  z hlediska
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů týkajících se
stavby  na  základě,  kterých  byla  stavba  povolena,  včetně  označení  příslušného
stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora

Jedná se o udržovací práce bez nutnosti stavebního povolení.
 

2. Postupy na staveništi  řešící  a specifikující  jednotlivá opatření  vyplývající  z platných
právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový
průběh prací při realizaci dané stavby:
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a) Zajištění  oplocení,  ohrazení  stavby,  vstupů a  vjezdů  na  staveniště,  prostor  pro
skladování a manipulaci s materiálem

Zařízení staveniště bude po konzultacích s provozovatelem a investorem umístěno tak, aby
jeho vliv na provoz bytového domu byl co nejmenší. Objekt bytového domu bude oplocen
systémovým mobilním  oplocením  o  min.  výšce  1,8  m a  označen  výstražnými  cedulkami
upozorňující na zákaz vstupu do realizovaných úseků a na rizika stavby.

Na viditelném místě u vstupu do zařízení staveniště budou umístěny následující informace:

-  „Oznámení o zahájení stavebních prací na OIP“
- „Staveniště – nepovolaným vstup zakázán“

V místě stavby bude k dispozici  odpovídajícím způsobem vybavená lékárna první  pomoci,
jejíž obsah bude kontrolován a doplňován, dále zařízení pro přivolání rychlé záchranné služby
v případě úrazu, požáru nebo jiného stavu nouze a místo pro poskytnutí první pomoci.

Volné skladovací plochy budou sloužit  k uskladnění dodávaných materiálů. Povrch skládky
bude urovnán a zpevněn. Materiály budou uloženy tak, aby po celou dobu skladování byla
zajištěna  jejich  stabilita,  bezpečné  odebírání  a  doplňování  materiálů.  K volně  skladované
ploše bude umožněn bezpečný příjezd nákladních vozidel  – volné skladové plochy budou
oploceny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob.

Sklady pomocného materiálu a nářadí budou řešeny uzamykatelným kontejnerem, umístěném
ve vyhrazeném prostoru.

b) Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť
Práce budou prováděny za denního světla. V případě potřeby se využije dočasné staveništní
osvětlení.

c) Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození
Stávající objekt je napojen na základní veřejnou technickou infrastrukturu vody, kanalizace,
elektrické energie, plynu a telefonu. 

 Před  zahájením  stavebních  prací  budou  veškeré  inženýrské  sítě  nacházející  se
v zájmovém území vytýčeny.

 S druhy  vedení  technického  vybavení,  jejich  trasami,  popřípadě  hloubkou  uložení
v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací
v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů
a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

 V ochranných  pásmech  vedení,  lze  provádět  výkopové  práce  pouze  při  dodržení
podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli. 

 Výkopy budou řádně vyznačeny a zabezpečeny.

Vzhledem k  výskytu  azbestu  zajistí  zhotovitel,  aby  práce  s  azbestem byly  prováděny  v
kontrolovaných pásmech, která budou označena zákazem vstupu pro pracovníky, kteří v něm
tuto  práci  nevykonávají.  O  kontrolovaných  pásmech  a  zaměstnancích,  kteří  vstupují  do
kontrolovaných pásem bude zaměstnavatel vést evidenci.

d) Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru
Pro požárně nebezpečné práce zajistí  zhotovitel potřebné technické prostředky PO (hasicí
přístroje,  zástěny),  školení,  řídící  pracovníci  budou mít  k dispozici  bezpečnostní  předpisy,
jakož  i  podklady  (návod  k obsluze,  technologické  a  pracovní  postupy),  podle  nichž  jsou
řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce.
Musí být zajištěny volné přístupy k prostředkům požární ochrany, k elektrickým rozvaděčům,
uzávěrům energií atd.
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V prostorách a na pracovištích s nebezpečím požáru dodržovat zákaz kouření a zacházení
s otevřeným  ohněm,  dbát  zákazu  kouření  a  zákazu  manipulace  s otevřeným  ohněm
v prostorách a místech, kde jsou tyto zákazy stanoveny a označeny.

e) Zajištění  komunikace na staveništi,  včetně podjíždění  elektrického vedení  a  dalších
médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody,
noční osvětlení
Dopravní řešení je zajištěno z přilehlé ulice Čejovská lemující řešený areál při severozápadní
hranici. Tento sjezd je užíván jak pro příjezd automobilů, tak k přístupu pro pěší.  Prozatímní
rozvody  elektrické  energie  budou  napojeny  na  stávající  rozvody,  v  případě  zřízení
samostatného staveništního rozvaděče, bude tento snadno přístupný, označen a zabezpečen
proti neoprávněné manipulaci. S jeho umístěním budou seznámeny všechny fyzické osoby
zdržující  se  na  staveništi.  V době,  kdy  se  na  staveništi  nebude pracovat,  bude  rozvaděč
vypnutý.  Prodlužovací  kabely budou v místech pohybu vozidel  chráněny proti  přejíždění  –
zakryty  dřevěnými  nájezdy,  vyvěšeny  a  označeny.  Po  instalaci  staveništního  rozvaděče
předloží zhotovitel revizní zprávu. Všechna dočasná elektrická zařízení na staveništi budou
splňovat normové požadavky.

f) Posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně,
sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace
Místo stavby nespadá do oblasti se zvýšenou seizmicitou ani do oblasti s výskytem sesuvů
zeminy. Intenzita dopravy nedosahuje úrovně způsobující negativní účinky na řešenou stavbu.

g) Opatření  vztahující  se  k umístění  a  řešení  zařízení  staveniště,  včetně  situačního
výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu
Zařízení  staveniště  bude  zřízeno  ve  dvorní  části  před  objektem bytového  domu.  Přesná
poloha umístění zařízení staveniště bude upřesněna před realizací po domluvě se zástupci
investora.
Zařízení staveniště bude souvisle oploceno, zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob a
označeno výstražnými cedulkami se zákazem vstupu, upozorněním na rizika stavby.
Při  realizaci  stavby  je  nutno  dbát   zvýšené  opatrnosti  (práce  budou  probíhat  na  střeše
bytového domu, který je trvale obydlen). 
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi a v jeho bezprostřední
blízkosti.

Pro řešení svislé dopravy materiálu se využije staveništní výtah, mobilní jeřáb.

h) Postupy pro zemní práce řešící  zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání
osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí
do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní
vody
Zemní  práce  budou  obsahovat  pouze  práce  spojené  s propojením  dešťové  kanalizace  a
uzemněním  hromosvodu.  Výkopy  budou  ohrazeny  mobilními  zábranami,  označeny,  přes
výkopy budou zřízeny přechody se zábradlím.

Po dobu přerušení  výkopových  prací  zajišťuje  zhotovitel  pravidelnou  odbornou  kontrolu  a
nezbytnou  údržbu  zábran,  zábradlí,  pažení,  lávek,  bezpečnostních  značek  zajišťujících
bezpečnost fyzických osob u výkopů.
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i) Způsob  zajištění  bezbariérového  řešení  na  veřejných  pozemních  komunikacích  a
veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob
se zrakovým postižením

Vzhledem k charakteru stavby nebude bezbariérové zajištění řešeno. Výkopy pro dešťovou
kanalizaci budou bezpečně ohrazeny, přes výkopy budou zřízeny přechody se zábradlím.

j) Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech
fyzických osob zdržujících se na staveništi  proti  pádu do směsi,  pohyb po výztuži,
přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění
Vzhledem k charakteru stavby nebudou betonářské práce prováděny.

k) Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména
ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu,
dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

Komínová tělesa budou vyzděna pod střešní konstrukci z cihel plných, nad střechou budou
vyzděny  ze  šamotových  cihel.  Zhotovitel  před  zahájením  prací  postaví  kolem  komínů
konstrukci  lešení,  která  bude  doplněna  všemi  bezpečnostními  prvky  –  zábradlí,  okopy,
zavětrování, bezpečné výstupy.

l) Postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních
operacích  a  s tím  spojených  opatřeních  pro  zajištění  pomocných  stavebních
konstrukcí,  přístupy  na  místo  montáže,  způsob  zajišťování  otvorů  vzniklých
s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace

Při montáži  musí být břemeno dokonale zajištěno, aby nemohlo dojít k jeho pádu či jinému
nechtěnému pohybu,  a nebyli  tak ohroženi  pracovníci  pohybující  se pod ním nebo v jeho
blízkosti.

Vazač  a  jeřábník musí  mít  smluvené znaky  a  pravidla  pro  dorozumívání.  Pokud jeřábník
nevidí, jaký pokyn od vazače dostal, nesmí pokračovat v práci.

Uvolnění  dílce  z vázacího  prostředku  na  montážním  pracovišti  je  možné  jen  tehdy,  je-li
bezpečně zajištěn montážními  přípravky.  Pokračovat v dalším postupu prací  lze  pouze po
konečném upevnění dílce dle technologického postupu.

Pracovníci budou používat ochranné přilby.

Pracovníci,  kteří  budou  pověřeni  vázáním  a  zavěšováním  břemen,  musí  mít  kvalifikaci
vazače. 

m) Postupy  pro  bourací  a  rekonstrukční  práce  řešící  základní  technologie  bourání,
zejména  ruční,  strojní,  kombinované,  a  za  využití  výbušnin,  zajištění  pracovišť
s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech
fyzických osob zdržujících se na staveništi  ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí,
jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor

Před zahájením udržovacích/bouracích prací budou dotčené prostory vyklizeny
- Střešní krytina bude v celém rozsahu odstraněna, jedná se o krytinu z eternitových šablon,
která obsahuje azbest.
Zahájení prací s azbestem bude nejméně 30 dnů předem ohlášeno na KHS ÚP Pelhřimov.
Hlášení bude provedeno v souladu s § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb. v platném znění. Jako
součást hlášení prací s azbestem bude uveden technologický postup demontáže stavebního
materiálu s obsahem azbestu včetně organizačních a bezpečnostních zásad k ochraně zdraví
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při  práci  a  zamezení  kontaminace  okolních  prostor.  Při  odstraňování  střešní  krytiny  z
eternitových šablon obsahující azbest budou dodržována opatření k ochraně zdraví osob v
souladu s § 21 NV č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

• Kolem  stavby  bude  v  době  odstraňování  střešní  krytiny  vymezeno  mobilním
oplocením kontrolované pásmo s označením zákazu vstupu nepovolaných osob a upozornění
na práci s azbestem odpovídajícími bezpečnostními tabulkami. 

• Konstrukce  bude  postupně  ručně  rozebírána  tak,  aby  nedocházelo  k  jejímu
rozlamování,  řezání  či  jinému  mechanickému  narušování  a  tím  následnému  uvolňování
azbestových  vláken  do  okolního  prostředí,  bude  ihned  ukládána  do  označených
neprodyšných, pevných a dobře uzavíratelných obalů a následně bude odvezena na skládku
k  tomu  určenou  nebo  předána  k  zneškodnění  subjektu  oprávněnému  k  převzetí
nebezpečného odpadu. 

• Při  práci  v kontrolovaném pásmu budou uplatňována zvláštní  režimová opatření  –
zákaz pití, jídla a kouření a práci s azbestem budou vykonávat pouze pracovníci vybavení
odpovídajícími  ochrannými  prostředky  -  jednorázovým  ochranným  oblekem  s  kuklou,
respirátorem nebo polomaskou s filtrem o účinností FFP3 proti vdechnutí azbestových vláken
(běžné respirátory nestačí),  pracovními rukavicemi a omývatelnou či impregnovanou obuví
nebo návleky na vrchní část obuvi. Po ukončení prací budou ochranné pracovní prostředky a
použité zakrývací folie zlikvidovány společně s materiálem obsahujícím azbest.

V rámci zařízení staveniště bude pro pracovníky vyčleněno vhodné hygienické zařízení pro
očistu (minimálně čistá a špinavá šatna s dekontaminační komorou a WC).

- následně bude odstraněno prkenné pobití, včetně asfaltové lepenky
- demontáž klempířských prvků (okapové žlaby a svody) z ocelového pozinkovaného plechu
- ubourání komínových těles
- demontáž vnějších výplní otvorů, okna dřevěná, zdvojená

Před zahájením prací bude kolem řešeného objektu postaveno lešení, jehož poslední patro
bude vytaženo nad okapní římsu, bude doplněno doutyčové zábradlí, ochranná síť, okopy,
bezpečné výstupy, zavětrování.
Ohrožený prostor pod místem práce ve výšce bude zajištěn oplocením, které bude umístěno
kolem lešení v min. vzdálenosti 2 m od lešení.

Před  zahájením bouracích  prací  odpojí  zhotovitel  vnitřní  rozvody  a  instalace  zabudované
v bourané části stavby a zajistí je proti použití.

n) Řešení  montáže strop, včetně pomocných konstrukcí,  opatření zajištění  bezpečné a
zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu,
zajištění pod prací ve výšce
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

o) Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti
sklouznutí,  proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob
zajištění prací ve výšce, při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení
proti  pádu,  včetně  určení  způsobu kotvení  pro  zajištění  osob proti  pádu  osobními
ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné, přednostně užit prostředků
kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany

Stávající nosná konstrukce krovu je tvořena dřevěným vaznicovým krovem o spádu střešních
rovin ,  nově bude provedeno celoplošné pobití  prkny tl  22 mm, na pobití  bude provedena
vrstva hydroizolační pojistné fólie, kontralatě a střešní latě. Opláštění římsy a podbití bude
zhotoveno z cementotřískových desek s povrchovou úpravou, desky budou montovány na
pomocnou dřevěnou konstrukci z latí 60/40 mm. Do podbití bude osazen podélný ventilační
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profil (perforovaný plech). Navrhovaná střešní krytina je provedena z ocelového plechu tl 0,5
mm, žárově zinkovaný, pokovený vrstvou aluzinku, s povrchovou úpravou. 

Pro práce ve výškách se využije lešení, které bude před zahájením prací postaveno kolem 
řešeného objektu.

 Konstrukce lešení bude provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek (kotevní lana, šikmé
vzpěry).  Lešení  bude  vybaveno všemi  doplňkovými  součástmi  (zábradlí,  podlahy,  výstupy,
okopy).  Volné  okraje  pracovních  podlah  lešení  budou opatřeny  zábradlím  (od  výšky  2  m
dvoutyčovým), upevněným na vnitřní straně sloupků. Výška zábradlí 1,1 m. U podlahy z vnitřní
strany budou osazeny zarážky (výška 15 cm) na ochranu osob pod lešením před ohrožením
padajícím  materiálem.  Přístup  pracovníků  na  podlahy  lešení  bude  pomocí  výstupových
žebříků,  udržování  žebříků  v řádném technickém stavu.  Před  zahájením provozu  musí  být
lešení  předáno a  převzato.  Akt  předání  a  převzetí  se  uskutečňuje  odbornou  prohlídkou  a
výsledek musí být dokladován zápisem do stavebního deníku. Lešenová konstrukce musí být
pravidelně kontrolována. Po mimořádných událostech (vichřice, bouřka) se odborná prohlídka
lešení  provádí  ihned.  Mimo  tyto  kontroly  se  provádí  zběžná  prohlídka  denně,  vždy  před
zahájením práce. Zjištěné závady u všech prohlídek musí být neprodleně odstraněny.

 
Plochy, nad kterými se pracuje a kde hrozí riziko pádu osob nebo předmětů, musí zhotovitel
bezpečně zajistit.  Pro bezpečné zajištění použije :

 ohrazení ohrožených prostor pod místem práce  mobilní zábranou  o výšce nejméně 1,8
m  s doplněnou výstražnou značkou „zákaz vstupu“,  „nebezpečí pádu předmětů“
 

 ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 2 – 3 m při práci
ve výšce nad 10 m do 20 m. (Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice,
která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce). 

 nad vstupy do objektu zřídí zhotovitel  ochranné záchytné stříšky a označí vstupy
výstražnou značkou –  „nebezpečí pádu předmětů“

 materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy při práci ve výškách, tak, že jsou
po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak
po jejím ukončení

 pracovníci budou používat během práce ve výšce vhodnou výstroj pro upevnění nářadí

 pracovníci budou používat ochranné přilby

p) Zajištění  dalších požadavků na bezpečnost  práce,  zejména dopravu materiálu,  jeho
skladování na pracovišti z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se
k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů

Doprava materiálu bude zajišťována nákladními automobily. Vykládka bude pomocí mobilních
jeřábů.
Pracovníci  se  nesmí  zdržovat  pod  zavěšenými  břemeny  nebo  v prostoru  možného  pádu
manipulovaného břemene při nakládce, vykládce, přemisťování a jiných manipulačních prací.
Ohrožený prostor případně vyznačit nebo střežit. Všichni pracovníci budou používat ochranné
přilby při práci se zdvihacím zařízením.
Při dopravě materiálu je nezbytné dodržovat zvýšenou bezpečnost při pohybu strojů v dvorní
části bytového domu.
Dodržovat  správný způsob řízení,  přizpůsobení  rychlosti  okolnostem a podmínkám,  dobrý
výhled  z kabiny  řidiče,  soustředěnost  řidiče,  podle  potřeby  zajištění  další  poučené  osoby
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navádějící řidiče při pojíždějí a couvání – hrozí přejetí osoby koly, přitlačení osoby k pevné
konstrukci, zasažení osoby skládajícím materiálem. 

Při přerušení nebo ukončení provozu musí být stroje zajištěny tak, aby nemohly být zdrojem
ohrožení nebo neoprávněného použití.

q) Postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh
jednotlivých  prací,  zejména  využití  více  jeřábů  na  jednom  staveništi  a  práce  za
současného provozu veřejných dopravních prostředků
Průběžně koordinovat dodržování bezpečnostních předpisů s ostatními dodavateli stavebních
prací. 

r) Zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při
realizaci  stavby  s prováděním  tunelářských  a  podzemních  prací,  pro  které  jsou
požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem
Vzhledem k charakteru stavby není  řešeno,  neboť tunelářské a  podzemní  práce nebudou
prováděny.

s) Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou,
při  provádění  dokončovacích  prací  a  prací  pomocné  stavební  výroby,  zejména  při
montáži  antén a hromosvodů,  osazování  oken,  montáži  zábradlí,  vodorovné izolace
balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění
nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky,
osvětlení a při provádění udržovacích prací
Pro  práce  ve  výškách  využije  zhotovitel  konstrukci  lešení,  která  bude  postavena  kolem
bytového domu. V místech, kde nebude možné využít  konstrukci lešení, budou pracovníci
vybaveni prostředky osobního zabezpečení proti pádu.

t) Postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších
prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto
prací a činností

Před zahájením výstavby zajistí zhotovitel:

 seznámení  obyvatel  bytového  domu  s průběhem a  dobou  výstavby  a  omezeními
plynoucími ze stavební činnosti (např. zvýšená hlučnost a prašnost, zákaz vstupu na
lešení, do záborem vyznačených míst, … )

 upozornit  na  rizika,  která  hrozí  během  stavebních  prací  (zasažení  pádem
předmětů, riziko přejetí/střetu s mechanizací,…… )

 dbát  na  bezpečnostní  opatření  během  práce,  při  přerušení  prací  a  při  opuštění
pracoviště  (zabezpečit jednotlivé realizační úseky ,  přístup na lešení, uzamknout
zařízení staveniště,….)

V čase zpracování plánu BOZP nebyl znám podrobný HMG prováděných prací a činností.
Harmonogram prací bude postupně v rámci aktualizace plánu BOZP dopracován za účasti
koordinátora BOZP a zhotovitele stavby. 

u) Postupy  pro  opatření  vyplývající  ze  specifických  požadavků  na  stavbu,  například
z konzultací  s orgány  inspekce  práce,  stavebními  úřady,  orgány  ochrany  veřejného
zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů
Dosud  nebyly  stanoveny,  resp.  je  nutno  dodržovat  podmínky  písemných  vyjádření  výše
uvedených  dotčených  orgánů státní  správy.  Případná nově  vzniklá  opatření  budou ihned
zapracována do Plánu BOZP pro realizaci stavby.
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v) Postupy  pro  opatření  vyplývající  ze  specifických  požadavků  na  práce  a  činnosti
spojené  zejména  s používáním  toxických  chemických  látek,  chemických  látek
klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po
jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího
záření a výbušnin a s výskytem azbestu.
Specifické  požadavky  se  nevyskytují,  neboť  výše  uvedené  látky  se  nebudou  na  stavbě
vyskytovat.

D. BEZPEČNOST PRÁCE PŘI UDRŽOVACÍCH PRACÍCH

Veškeré práce spojené s údržbou střechy, okapů, hromosvodů budou prováděny dle  provozního
řádu.

E.  AKTUALIZACE  PLÁNU 

 Tento plán bude koordinátorem pro realizaci stavby aktualizován formou samostatných zápisů
s ohledem k vybraným zhotovitelům a předloženým technologickým postupům, přizpůsoben
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

 V průběhu stavby dále koordinátor BOZP pro realizaci aktualizuje Plán BOZP při změnách či
doplněních a v případech, která mají nebo mohou mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci. 

 Aktualizace  Plánu  BOZP  bude  prováděna  formou  samostatných  zápisů  z koordinačních
schůzek, které budou přiloženy k Plánu BOZP.

F.  KOORDINAČNÍ SCHŮZKY BOZP

Koordinační  schůzky  o  bezpečnosti  práce  na  staveništi  bude  koordinátor  BOZP pro  realizaci
pořádat  nejméně  jednou  za  týden.  Z každé  porady  sepíše  zápis.  Při  zjištění,  že  nejsou  na
staveništi  dodržovány  požadavky  na  BOZP  bude  požadovat  bez  odkladu  okamžité  zjednání
nápravy.  Se zjištěnými  nedostatky prokazatelně  seznámí  všechny zhotovitele  a  uvede,  jakým
způsobem byly zjištěné nedostatky odstraněny. 

G. SEZNÁMENÍ S PLÁNEM BOZP
  

Plán BOZP bude odsouhlasen a podepsán jednotlivými zhotoviteli před nástupem na staveniště –
viz.příloha č. 1.
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Příloha č. 1

Seznam zhotovitelů Seznam zhotovitelů 

Níže podepsaní odpovědní zástupci zhotovitele stvrzují svým podpisem, že byli 
seznámeni  a souhlasí s Plánem BOZP dle NV 136/2016, § 7 písm. c)

Název firmy, druh činnosti
Datum 
nástupu

Jméno zástupce
firmy/podpis/telefon

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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8.

9.

10.
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