
DODATEK Č. 2 K SMLOUVĚ O DÍLO
„11/150 Havlíčkův Brod -  Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340“

Číslo smlouvy objednatele: 87/2018/ZPŘ/D2/HB/M 

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD 00200183

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a 
dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 
1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen 
,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 
Technických:
Technický dozor:
Koordinátor BOZP:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:

Ing. Marta Smerekovská, referent oddělení investiční výstavby 
Ing. Albert Jurkovič, IMDS s.r.o. Moravany 
Ing. Marta Smerekovská, referent oddělení investiční výstavby 
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 158 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
zastoupený: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vl. 695 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Karol Bozán, specialista marketingu, na základě Pověření
technických: Ing. Milan Matějíček, Ing. Pavel Baštan
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 8010 - 503087443
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Telefon: +420 541 571 111
Fax: +420 541 216 166
E-mail: ohlzs@ohlzs.cz
(dále jen „Zhotovitel^)

(společně také jako „Smluvní straný' nebo jednotlivě „Smluvní stranau)
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Článek 2
Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 21. 8. 2018, spočívající 
v stanovení konečné ceny na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu 
prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku ě. 2.

2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované 
práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovým listem č. 1, které jsou přílohou 
tohoto Dodatku.

2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně: 

a) dle Změnového listu č. 1 o 270.036,90 Kč bez DPH 

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně: 

a) dle Změnového listu ě. 1 o - 205.992,12 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle Dodatku ě. 2 bez DPH
DPH 21%

Nově sjednaná cena včetně DPH

10.323.975,75 Kč 

270.036,90 Kč 

- 205.992.12 Kč 

10.388.020,53 Kč 

2.181.484,31 Kč 

12.569.504,84 Kč

Článek 3 

Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 87/2018/ZPŘ/D2/HB/M jsou tímto Dodatkem č. 
2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 87/2018/ZPŘ/D2/HB/M uzavřené 
dne 21. 8. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro 
veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva 
Zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy -  Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) zajistí Objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán 
v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
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3.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Změnový list č. 1
Soupis prací pro ZL č. 1

Zhotovitel: Objednatel:

V Brně dne: 7.12.2018 V Jihlavě dne: 1 t -12“ 2(118

OHLŽS, a.s.
Burešova 938/17, Cl - 602 00 Brno, Veveří 
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

krtc P™P*vkc i  organizace 
K o so v sK ati^ /.e , 586 01 Jihlava 

IČO. 00090450, tel.: 567 117 m
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Datum: 22.11.2018

n u  í h í h h h h h h  h b m i

.. i ■
________í_____ i__________i______ i--------------------------------------------

měnový Dist Co I
StgvfeelS I1/3L50 Havlíčkův Brod = Perknov, přestavba propustky na most v km §5,§4

objekt cena dle SOD 
bez DPH

vícepráce 
ZL č. 1

méněpráce 
ZL č. 1

cena celkem bez DPH 
SOD+ZLč.l

SO 02 1 727 173,08 855,84 -6 182,45 1 721 846,47
SO 001 858 340,47 0,00 -1 714,24 856 626,23
SO 101 825 040,32 3 678,27 0,00 828 718,59
SO 182 221598,59 0,00 0,00 221 598,59
SO 201 6 691823,29 265 502,79 -198 095,43 6 759 230,65
Celkem 10 323 975,75 270036,90 -205 992,12 10 388 020,33

Technický popis předměty gminy“
pol.č.1,5 ,8 ,9  souvisí s provedením ověření navrženého řešení v PD ve zvodnělém místě SO 101 
položky výztuže č .29,36,39,40  a 42 byly upraveny dle RDS 
pol. č .3,12,19 a 72 nebyly prováděny
pol.č. 50 Rovnanina z lomového kamene (koryto toku) byla na základě požadavku investora nahrazena . . . .
pol. c. 52 (465512.1) Dlažby z lomového kamene silnic Vysočiny

i příspěvková organizace
Za objednatele: Ing. Jan Mika, MBA, ředitel společnosti ___ _—  ------------- -  v( Kosovská.1122/16, 536 01 Jihlava

V . IČ00069Q450. tel.: 567 117 111

Datum: C U J d í j

Za technický dozor: Ing. Albárt Jurkovič - IMDS s.r.o.

Datum: C W-2otX

IMDS s.r.o.
m

Za autorský dozor: Ing. Tomáš Navrátil - Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

4LJ í lDatum: C .A 1 .1 oA§>

Za zhotovitele: Vlastimil Jelínek - stavbyvedoucí

P r o j e k č n í  kancelář PRIS >.pol 5 r.o
O  '  .i 'ž í  '■
tc ic 97 nr. r»< 
pic. 4

Datum: / '  / £  ^ o * /

n ň s & g & s s r * .



®  A sp tf
Firma- OHL 2S, e.s.
Příloha k formulář) pro oceněni nabídky

18064 11/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavbo propustku na most v kro 85,340 
vfcepržce - ménéprčce

j 64 044,76

Vfcoprfica 270 0S0.8&

7 T “  O K iio ii POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 3Ť#» 1 28Š3Í T ^ 6 4
Zemina z  yvLopO.

Š1 1227301 OOKOPÁVKY A PROXOPAVKY OBEC6Ě TR. 1. ODVOZ DO 12K7.1 M3 I 3.000 | 541.28 I 1 623.64
Odkop v mlslfi opravy imudnr VQ20vkv.

ČT Í712Ó1 ULOZENt SYPANNY 00 NASYPOA NA SKLADKY REZ ZHU7NÉNI H3 I 3055 I 1504 ! 45Ť2
Uloženi ženin v x výkopu pa sMírtVu

51 ■ ítTboI ULOŽENI SYPÁN 1W  DO NASYP0 2  NAKUPOVANÝCH M3 I MČO l ěŠSJj I 2006.31
Vvmflna podloží v mlatS opravy eofvchv vozovhv. VCetní řtínélMj
frakco knmrrtív3 63/126

_____________________ SQ201 L!0Q1___________________ __________________________________________ MSKZTO__
201 2723051 VYZTU2 2AKLAD0  Z OCELI 10505. B500B T 1 1.000 |  32050,50 1 S2 603.50

52f 465512.il DLAŽBY 2 LOMOVÉHO KAMENE HA HC M3 1 37j6Ó0 l 6 160.68 I 232508.29 l

___
ZpevnSnf koryta toku ped mostem tt 200 mm, spárovací malto XF4.

______________________________

3 L 33330SIP j a a m a B a & p r e u  ť a f . SS00í>- S U M M  i -49663.81 |

•á s a r

g j S B g l B l S g E  TO M ^K Ó m l I 32980.60 1

>^TKl î u o',-ř,KottsipLK,cťroca.i miM.twaa1 I 32 056.5Q~ IEZ2EMIEZ]



Firm a: O H L  Ž S , a.s.

®  Aspe Soupis objektů s DPH
Stavba: 18054 -11/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propu
V arian ta : Z Ř  - Zák ladn í řešení

Odbytová cena: 10 323 975,75
OC+DPH: 12 492 010,66

10 388 020,53 
12 569 504,84

O bjekt Popis _  . o c . WĚĚtĚ DPH o o d p M H vícep ráce m éněpráce O C vč. dodatku  bez DPH D P H O C +D P H
02 V šeobecné  konstrukce  a  práce 1 7 2 7 1 7 3 ,0 8 362 706 ,35 2  089  879 ,43 855,84 -6  182,45 1 721 846 .47 361 587 ,76 2 083  4 34 ,23

001 Dem olice 858  340 ,47 180 251 ,50 1 038  591 ,97 -1 714 ,24 856  626 ,23 179 891,51 1 036  517 ,74
101 Ú prava  kom unikace 825  040 ,32 173 258 ,47 998  298 ,79 3 678 ,27 828  718 ,59 174 030 ,90 1 002  749 ,49
182 D opravně  inženýrská  opatření 221 598 ,59 46  535,70 268 134,29 221 598 ,59 46  535 ,70 268 134.29
201 M ost 6 691 823 ,29 1 405  282 ,89 8  097  106,18 265  502 ,79 -1 9 8  095 ,43 6 759 230 ,65 1 419  438 ,44 8 178  669 ,09



m Firma: O HL ŽS, a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba:
Rozpočet:

18054 11/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340 
02 Všeobecné konstrukce a práce

_02 1 727  173,08 855,84 -6 182,45 I 1 721 846,47 |

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství dle RDS Cena
Jednotková Celkem Vícepráce cena

_ víceprací . Méněpráce cena Množství vč. Cena celkem vč. 
méněprací .dodatku _ dodatku_

, 3 4 5 6 9 10 ..
0 Všeobecné konstrukce a práce 1 727 173,08 855,84 -6 182,45 1 721 846,47

1-----------------i" 014101 POPLATKY Z A  SKLADKU M3 950,590 285.28 271 184,32 3.000 855.84 953,590! 272 040,16
Nevhodná zem ina z  výkopů a podkladních vrstev

2 014102 POPLATKY Z A  SKLADKU T 270,250 407,33 110 080,93 270 .25 0 1 110 080,93
Beton, že lezobeton, kamenné zdivo. __________________________________________________________________________________________________________________________

3 0141121 POPLATKY ZA  SKLÁDKU TY P  S-IO  (INERTNÍ ODPAD) T 0.968 6 386,83 6 182.45 -0,968 -6 182,45 0,0001 0,00
Případná m ostní izolace. ČERPÁNO  SE SOUHLASEM

4 02610 ZKO UŠENI KONSTRUKCI A  PRACÍ ZKUŠEBNOU KPL 1,000 254 957,39 254 957,39 1,000 254 957.39

5 02730 POMOC PRAČE ZR IZ  NEBO ZAJÍST OCHRANU KPL 1,000 19 921,50 19 921,50 1,000| 19 921,50
Vytyčení a ochrana inženýrských sítí v  prostoru  stavby.

1 6 l 027421 PROVIZO RNÍ LÁVKY M2 20,000 8 064,60 161 292,00 ____________ ____________ 2 0 ,0 0 0 1 161 292,00
Provizorní lávka. Montáž, demontáž. Cena za komplet.

1--------------------7 029101a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEM EM ERICSKA MERENI KPL 1,000 21 049,96 21 049.96 1 ,0 0 0 1 21 049,96
Vytyčení staveniště.

1--------------------8 029101b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEM EM ERICSKA MERENÍ KPL 1,000 328 051,32 328 051,32 1,0001 328 051,32
Geodetické sledování během stavby.

9 02910 c OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEM EM ERICSKA MERENI KPL _______1 0 0 0 ______ 20 503,21 20 503,21 1.0001 20 503,21
Zam ěření skutečného provedení stavbv + CD.

1 101 0294121 OSTATNÍ P O Ž A D A V K Y -V Y P R A C O V A N Í MOSTNÍHO KUS _______1 0 0 0 ______ 8 201,28 8 201,28 1,0001 8 201,28------------------------------------------- ----------------
Papírové vyhotovení M L v požadovaném  počtu +

11 0 2943 I OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACO VANÍ RDS KPL 1,000 224 031,72 224 031,72 1,0001 224 031,72
Papírové vyhotovení RDS v  požadovaném  počtu + i ____________________________________________________________________________

12 0 29 44 I O STAT PO ŽADAVKY -  DOKUMENTACE SKUTEÓ KPL 1,000 16 402.57 16 402,57 ___________ I _____ ___________ 1.0001 16 402 ,57
Papírové vyhotovení DSPS v  požadovaném  počtu + i _____________________________________________________________________________

Í 3 l  0 29451 O STAT POŽADAVKY - G EO M ETRICKY PLAŇ KPL 1,000 27 337,61 27 337.61 l___________ I___________ i___________ I___________ ! 1.000 27 337.61
G eom etrický p lán stavbv. Cena za komplet. i _________________________________________________________________________________________________

I Í 4 l  0 29 50 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY. KONTROLY, KPL 1,000 92 967,00 92 967.00 ___________ I____________i____________I___________ I_______1000 92 967,00
P ožadavky BOZP v průběhu stavby. Včetně oplocení i _____________________________________________________________________________

i ÍŠ1 0 29 53 I OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNI MOSTNÍ KUS 1,000 I 13 668,81 13 668,81 I___________ i___________ I___________ 1.000 13 668,81
První h lavn i prohlídka mostu, včetně zanesen í do  BMS, i _______________________________________________________________________________________________________________

l Těl 0 29 60 I OSTATNÍ POŽADAVKY - O DBOR NÝ DOZOR KPL 1,000 27 337,61 I 27 337,61 ___________ ___________ ___________ 1,000 27 337,61
Kontro la základové spáry qeoloqem. i __________________________________________________________________

17 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 17 086,01 17 086,01 1,000 17 086,01
18 03100 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ. PROVOZ. KPL 1,000 106 917,39 106 917,39 I___________ I____________ 1.000 106 917,39



j m * .  r  Firma: OHL 2S, a.s.

A s p e  Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
S tavba : 18054 11/150 H a v líčkův  B ro d  -  P erknov, p ře s ta v b a  p ro p u s tk u  na  m o s t v  km  85,340 | 001 | 858 340,47 | l 0.00 | | -1714,24 | | 856 626,23 |

^ R o z g o č e tj^ _ 001 D e m o lice ■ ■ ■ m m m
f lM M M iB B ň tg rČ e n a s

T cena cena Cena celkem vč.!

1 M H B58M H 1 3 S É Z Ó
. JedřiotkóVá WĚ Celkem ■  

UÉÉWK10
_ L ménépracL____dodatku

1 Zemní práce 516 992,84 0,00 0,00 516 992,84
I------------------T T 11120| ODSTRANĚNI KŘOVIN M2 I 40,000 94.31 3 772,40 _ l ___________ n _ l ____________ L 40.000 3 772,40

Odstranění křovin na návodní straně. Včetně odvozu na skládku.
2| 112221 ODSTRANĚNI PAŘEZŮ D DO 0.9M KUS 1,000 790,06 790,06 □ ___________ 3 ____________ L ___________ L 1,0001 790,06

Odstranění pařezu průměru 0,7 m metodou frézování. Včetně odvozu štěpkv.
3 T 112231 ODSTRANĚNI PAŘEZU D PRES 0,9M KUS i 1,000 1 366,88 1 366,88 J ___________ 3 ____________ L ___________ L 1,0001 1 366,88

Odstraněni pařezu průměru 1,5 m metodou frézování. Včetně odvozu štěpkv.
I------------------? T 113326 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO M3 | 161,595 1 077,10 174 053,97 3 H . _______ _ J ____________ L 161,595 174 053,97

Odstranění podkladních vrstev vozovky tl. 350 mm, včetně odvozu na skládku.
I------------------5 T 1137241 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 5KM M3 ! 74,100 I 1 093,64 81 038,72 I 3 ____________ L l 74,100 81 038,72

Frézování vozovky tl. 200 mm v délce celkové výměny vozovkových vrstev, včetně
6| 12110 AI SEJMUTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - BEZ DOPRAVY I_____M3____ I 73,125 136,69 í  9 995,46 _____ 3 ________L___________ L 73,125 9 995,46

Seimutí humózní vrs tw  v tl. 150 mm v prostoru stavbv min. 1,0 m od budoucí patv
I------------------Ť T 1227361 ODKOPAVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. I. ODVOZ DO 12KM I_____M3____ I 20,000 ! 541,28 10 825,60 I J Z I 20,000 10 825,60

Odstranění nadloží stávajícího propustku, včetně odvozu na skládku.
8| 1317361 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 12KM I_____M3____ I 421,200 539,92 227 414,30 ___________ _ J ____________ L ___________ L 421.200 227 414.30

Nepažený výkop pro odstraněni nosné konstrukce a opěr stávajícího propustku a I____________________________________________________________________________________________________________________________________
I 9| 171201 u l o ž e n ! SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI M3 | 514,325 I 15,04 7 735,45 _ L ___________ I ___________ L 514.325 7 735,45

Uložení zeminv z výkopů a odkopů a seimutí omice na skládku, resp. meziskládku.
9 Ostatní konstrukce a práce 341 347,63 0,00 -1 714,24 339 633,39

I i č T 9661361 BOURANÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM I M3 I 81,600 1 972,41 160 948,66 J ___________ J ____________ L_______ L 81,600 160 948,66
Odstraněni opěr stávajícího propustku, včetně předpokládáných základů a čela _________________________________________

I---------------- i í T 9661661 BOURANÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM l_____! « ____ I 26,500 6 742,82 178 684,73 J ___ _ i_ I I ___________ L 26,500 178 684,73
Odstranění 2B deskv a čela stávajícího propustku. Včetně odvozu na skládku. I ________________________________________________________________________________________________________________________

121 978171 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE l_____M2____ I 44,000 38.96 1 714,24 I___ _L_ -44,000! -1 714,24 | 0,000 0,00
Odstranění případné izolace deskv stávajícího propustku. Včetně odvozu na skládku. I



0 $  *  Firma: OHL 2S, a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
S tavba : 18054 11/150 H a v líč k ů v  B ro d  - P erknov , p ře s ta vb a  p ro p u s tk u  na  m o s t v  km  85,340 101 825 040,32 I 3 678.27 | 0,00 I 828 718,59 |
R o zpo če t: 101 Ú prava  ko m u n ik a c e

Por. číslo Název položky MJ . . Cena cena . . . .  , cena Množství vč. Cena celkem vč.'
r  7 . . Jednotková Celkem vlceoraci méněprací dodatku. __ dodatku., 1

■ M L . l I M i í y ____  3-_ : . .  -  .  4 _____5 _  6 _ ...___ .__9 _____ i (cli
1 Zemní práce 195 910.32 3 678.27 0,00 199 588,59

1 11 1133261 ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO M3 36.750 1 077.10 39 583.43 36.750 39 583,43
Odstranění podkladních vrstev vozovky tl. 350 mm v místě opravy poruchy. Včetně

1__________ 2 L 1137241a FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 5KM M3 26.000 1 093.64 28 434,64 26.000 28 434.64
Frézování obrusné vrstvy vozovky tl. cca 50 mm , včetně odvozu na skládku KSÚS.

1__________ 3 L 1137241b FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 5KM M3 z z z 21,000 1 093.64 22 966,44 21.000 22 966.44
Frézování vrstev vozovky v  místě opravy poruchy tl. cca 150 mm , včetně odvozu na

1__________ Í L 12110AI SEJMUTI ORNICE NEBO LESNl PŮDY - BEZ DOPRAVY M3 15.750 136.69 2 152.87 15.750 2 152.87
Sejmutí humózní vrstvy tl. 150 mm ze svahu náspu v místě opraw poruchy vozovkv.

1__________ 5 L 1227361 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNĚ TR. I. ODVOZ DO 12KM M3 77.000 541.28 41 678.56 3.000 1 623.84 80.000 43 302.40
Odkop okraje svahu náspu do hloubky 1.0 m od povrchu vozovkv v místě opravy

1__________ § L 12573AI VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKŮ a  SKLÁDEK TR. I - BEZ DOPRAVY M3 15.750 84.75 1 334,81 15,750 1 334,81
Zpětně použitá omice. Dle pol. 18220.

1__________ I L 129201 ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 3.375 601.43 2 029,83 3.375 2 029.83
Seříznutí dmu z nezpevněné krajnice v místě, kde je měněna pouze obrusná

1__________ I L 171201 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNI M3 92.750 15.04 I 1 394.96 3.000 45.12 95.750 1 440.08
Uložení zeminv z odkopů a seimutí omice na skládku, resp. meziskládku.

1__________ 2 L 171801 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 77.000 669.77 51 572.29 3.000 2 009.31 80.000 53 581.60
Výměna podloží v místě opravy poruchv vozovkv. Včetně řádného zhutnění.

1_________ 1 ° L 173801 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6.300 308.91 1 946.13 6.300 1 946,13
Zemni krajnice v místě opravy poruchv vozovkv.

1_________ I 1 L 182201 ROZPROSTŘENI ORNICE VE SVAHU M3 15.750 101,15 1 593.11 15.750 1 593.11
Ohumusování svahů tl. 150 mm v místě opravv poruchv vozovkv. Včetně dovozu z

1_________ 3 2 L 182411 z a l o z e n I t r Av n Iku  r u č n ím  v ý s e v e m M2 105.000 11,65 1 223.25 105.000 1 223.25
Zatravnění svahů v místě opravv poruchv vozovkv.

5 Komunikace 589 012,23 0,00 0,00 589 012,23
1 i 5 T 563331 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE STÉRKODRTI T L  DO 150MM M2 z e : 105.000 123.02 12 917.10 105.000 12 917,10

Výměna podkladních vrstev vozovkv v místě opravv poruchv vozovkv.
1_________ H L 563341 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE STÉRKODRTI TL. DO 200MM M2 105.000 177.69 18 657.45 105,000 18 657,45

Výměna podkladních vrstev vozovkv v místě opravy poruchv vozovkv.
151 569321 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE STÉRKODRTI TL. DO 100MM M2 52,500 103,88 5 453.70 52.500 5 453.70

Nezpevnéná krajnice ze štěrkodrti tl. 100 mm v místě opraw poruchv vozovkv.
1_________ ! 5 L 5721231 INFILTRACNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 140.000 32,14 4 499.60 140.000 4 499.60

Inflltrační postřik 0,8 kq/m3 pro obnovu vozovkv v místě opraw poruchv vozovky.
1_________ I I L 5722131a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 140.000 21,64 3 029.60 140,000 3 029.60

Spojovací postřik 0,35 kq/m3 pro obnovu vozovky v místě opraw poruchv vozovkv.
1_________ 1 2 L 5722131b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 832.000 21,64 18 004,48 832,000 18 004,48

Spojovací postřik 0,35 kq/m3 pod obrusnou vrstvou. Mimo nosnou kostrukci mostu.
1_________ « ] _ 574751 VOZOVKOVĚ VÝZTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 140.000 349.92 48 988.80 140.000 48 988.80

Výztužná qeomřiž pod ložnou vrstvou v místě opraw poruchv vozovkv.
201 574B34I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+. 11S TL. 40MM M2 832.000 370.97 308 647.04 832.000 308 647.04

Obrusná vrstva vozovkv mimo nosnou kostrukci mostu.
1_________ i l L 574D56I ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+. 16STL. 60MM M2 140.000 464,74 65 063.60 i 140.000 65 063,60

Obnova vozovkv v místě opraw poruchv vozovkv.
221 574E88I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+. 22S TL. 90MM M2 140.000 652.23 91 312.20 140.000 91 312,20

Obnova vozovkv v místě opraw poruchv vozovkv. i__________________________________________________________________
1_________ 2 2 L 589201 VYPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M z e z 13.000 í 956,82 i 12 438.66 13.000 12 438.66

Úprava spáry na začátku a konci úpraw komunikace.9 Ostatní konstrukce a práce 40 117.77 0.00 0,00 40 117,77
1 2 4 T 9151111 VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 □ z 68.500 177.69 12 171.77 68.500 12 171,77

Obnova vodorovného značeni v celé délce úpraw komunikace.Vodící čára V4 š. 250 C L _______________________________________________________________ i
1_________ 2 5 L 9152311 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOO A POKLÁDKA M2 68.500 369.06 25 280.61 68.500 25 280,61

Obnova vodorovného značení v celé délce úpraw komunikace.Vodíci čára V4 š. 250 !___  I
261 9191111 REZAn I ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13.000 ! 205.03 2 665.39 13,000 2 665.39

Řezaná spára na začátku a konci úpraw komunikace.



_ Firma: OHL 2S, a.s.

^ » A s p e  Příloha k formuláři pro ocenění nabídky _____________________
Stavba: 18054 11/150 Havlíčkův Brod - Perknov, přestavba propustku na most v km 85,340 l 182 | 221 598,59 [ l 0.00 | | 0.00 | | 221 598,59
Rozpočet: 182 Dopravně inženýrská opatření ___ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poř. čislo Kód položky Varianta Název položky MJ Množstvi Cen
Jednotková

H M M M M
Celkem Vícepráce

cena
víceprací Méněpráce cena Množství vč. Cena celkem vč. 

ménéoraci dodatku dodatku _ fe
í 1 . __2 — HÉeL í ...............................  . 4 M H É I ' tG m á Ě Ě m

0 Všeobecné konstrukce a práce 13 474,90 0,00 0,00 13 474,90
I i l  027201 POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL I LÓÓÓ i 6 834,40 l 6 834.40 I I I I i 1.0001 6 834.40 1

Opatření během případné lokální wsprávky objízdné trasv před stavbou resp. opravy
I 2 l 02946I OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1 LO M  1 6 640,50 1 6 640,50 1 1 1 1 1 Ť5551 6 640.50 1

5
Pasport objízdné trasv. Před započetím stavbv + po ukončeni stavby. Včetně 
Komunikace 135 322.00 0,00 0,00 135 322,00

3l 57792AI VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACO TL. DO 50MM M2 I 100.000 i 926/74 I 92 674.00 I I I I I 100.0001 92 674.00 1
Případná lokální vvsprávka objízdné trasv před stavbou resp. oprava poruch na

I 4l 577A2I VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 1 400,000 1 10262 1 42 648.00 1 1 1 1 1 400.0001 42 648.00 1

9
Případná lokální vvsprávka objízdné trasv před stavbou resp. oprava poruch na 
Ostatní konstrukce a práce 72 801,69 0,00 0,00 72 801,69

5 l 9141321 DOPRAVNÍ ZNAÓKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FÓLIE TR 2 -  MONTÁŽ S KUS I 39,000 I 136.69 I 5 330.91 l i l i i  39.0001 5330.91 I
Přechodné dopravní značení.

1 6 l 9141331 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVĚ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ KUS I 39,000 I 68.34 I 2 665.26 l i l i i  39.0001 2665.26 I
Přechodné dopravní značení.

1 7l 9141391 DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NÁJEMNÉ KSDEN l 3 276.000 l 15X4 1 49 271,04 I I I I I 3 276.0001 49 271.04 I
Přechodné dopravní značení.12 týdnů pronájem.

1 Š1 9144321 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVĚ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S RUŠ I 3 x 55 I 273.38 I 820.14 I I I I I 3.0001 820.14 I
Přechodné dopravní značení.

1 9] 9144331 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVĚ FŮLIE TR 2 - DEMONTÁŽ KUS I 3X55 I 6234 I 205,02 I I I I I 3X551 205.02 I
Přechodné dopravní značeni.

1 Tol 9144391 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TŘ 2 - NÁJEMNĚ KSDEN I 252.000 I 2324  I 5 856.48 i I I I I 252.0001 5 856.48 I
Přechodné dopravní značení. 12 týdnů pronájem.

1 TTI 9161121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRA2 SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ I 2000 I 136.69 I 273.38 I "  I I I I 2.0001 273.38 I
Přechodné dopravní značeni.

1 Í2 l 9161131 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAZ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ RUŠ I 2X55 T 6234 I 13268 1 1 1 1 1 2,0001 13268 1
Přechodné dopravní značení.

1 Í3 l 9161191 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAZ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNĚ KSDEN 1 168.000 I 35.54 | 5 970.72 l i l i i  168,0001 5970.72 1
Přechodné dopravní značení. 12 týdnů pronájem.

1 Í4 l 9161321 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAZ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM RUŠ 1 2X55 1 ČU4 1 028  i 1 1 1 '  " T  2.0001 0 28  1
Přechodné dopravní značení.

TŠl 9161331 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAZ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUŠ 1 2000  1 2 14  1 228  1 1 1 i i ŽToOOl 0 28  1
Přechodné dopravní značení.

1 Í6 l 9161391 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNĚ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNE KSDEN | 168,000 I 0.14 | 23.52 l i l i i  168,0001 23,52 |
Přechodné dopravní značení. 12 týdnů pronájem.

1 TŤ1 9163221 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUŠ 1 2X05 1 13269 1 273.38 1 1 1 1 1 255 5 ] 273.38 1
Přechodné dopravní značení.

1 TŠl 9163231 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLII TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUŠ 1 2055  1 6234 1 13268 1 1 1 1 1 20551 13268 1
Přechodné dopravní značení.

1 TŠl 9163291 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE KSDEN 1 168,000 I 1024 I 1 837,92 I I I I I 168.0001 1 837.92 I
Přechodné dopravní značení. 12 týdnů pronájem.



<5S» A s p e
Stavba:
R o zpo če t:

Firma: OHL ZS. a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
18054 11/150 H a v líč k ů v  B ro d  - P erknov , p ře s ta vb a  p ro p u s tk u  na  m o s t v  km  85,340 

201 M ost

Poř. číslo Kód položky Varianta j _______. Cena • i
Jěďnótkďvá Celkem
maur—íiim • mTři

-198 095,43 | | 6 759 230,65 |

»/. , ------  . . .  - Množst ví  vč. Cena celkem vč.
Vícepráce viceoraclL Jfi2 ?2 2 -!j*nnénép«ci. dodatku............dodi

ČERPÁNI VODY DO 2000 UMIŇ
Čerpání vody ze dna stavebních jam.Cca 4 týdnů. BUDE FAKTUROVÁNO DLE

-19 945,44
224,000

PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.Ó. DO 3.6M 26,000
Zatrubněni potoka během stavby. Zřízení + odstranění, včetně zemních hrázek. 
VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČI TR. I. ODVOZ DO 12KM 355,39
Napojení koryta potoka za mostem.
VYKOPÁVKY ZE ZEMNlKÚ A SKLÁDEK TŘ. I - BEZ DOPRAVY
Zemina pro zpětné zásypy a ohumusováni svahů.________________
ZŘlZENl STUPŇŮ V  PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I. ODVOZ DO 12KM 3 395,92
V  místě rozšíření svahů náspu.
HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I. ODVOZ DO 12KM 539.92
Pažené jámy pro založení mostu.Včetně odvozu na skládku.
HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I. ODVOZ DO 12KM
Vsakovací jímky.
HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TP. I - BEZ DOPRAVY 81,310 273,38 22 228,53
Pažené jámy pro založeni mostu. Použití pro zpětné zásypy. Včetně odvozu na 
HLOUBENI RÝH SIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 12KM
Rýhy hloubky 1,0 m pro příčné betonové prahy v korytě. Včetně odvozu na skládku.
HLOUBENÍ RÝH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TŘ. I. ODVOZ DO 12KM
Rýhy pro vyústění kanalizace nad rámec výkopů pro výstavbu mostu.Včetně odvozu 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ
Uloženi zeminy z výkopů a odkopů na skládku, resp. meziskládku.
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Rozšířeni svahů a svahové kužely.
ZEMNI KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
V místě kompletní výměny vozovkového souvrství. 
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNÉn Im
Zpětný zásyp líce a boků rámu zeminou vhodnou dle CSN 73 6244 z výkopů.Včetně 
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM

375,89 28 308.28

i5,34
Zásyp stávajícího koryta potoka za mostem mimo výkopové práce.Včetně dovozu z
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 34 079,10
Výměna podloží pod základem ze štěrkodrti frakce 0/63 tl. 500 mm.Výr
ZÁ5.SYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Vsakovací jímky ze štěrkodrti frakce 0/63.______  _
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ"
Obsyp vyústění kanalizace mimo vykop pro výstavbu mostu ze štěrkopísku.Podsyp
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERlÁlIO"
Případné vyústěni kanalizace mimo mostní opěry přímo do vodního toku. ČERPÁNO
ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNÉNIM V HORNINĚ ŤrT " 378,000
V místě kompletní výměny vozovkovych vrstev. 
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU 60,750
Ohumusováni svahů náspu tl. 150 mm do vzdálenosti 1,0 m od paty svahu.Včetně
ROZPROSTŘENI ORNICE V ROVINĚ'
Ohumusováni terénu tl. 150 mm do vzdálenosti min. 1,0 m od hrany upraveného 
z a l o Ze n I t r á v n Ik u  RUČNlM VÝSEVEM
Zatravněni svahových kuželů a prostoru pod mostem.
Základy
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)

1 682 738,51 32 996,50 0,00
5 904,92

Proužek drenážního plastbetonu v úžlabích š. 0,15 m. V tl. ochrany izolace. 
ŠTĚTOVĚ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)"
Těsněné jímky pro pažení výkopů pro založení mostu. 

NÉ NiODSTRANĚNI ŠTĚTOVÝCH STEN Z KOVOVÝCH PlLCŮ V PLOŠE
Vytažení štětovnic. Dle pol. 23217A.
ZAKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B201
Podkladní beton základů z betonu C12/15n.Na celou šířku pažené jámy.TI. 150 mm.
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
Základy rámu z betonu C25/30.
VÝZTU2 ZÁKLADŮ Z OCELI 10505. B500B 235 199,05
Parametrická spotřeba 120 kq/m3._________
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI) Z GEOTEXTILÍE
Těsnicí vrstva v přechodové oblasti. 2 vrstvy.



311 2899711b OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI) Z GEOTEXTILIE M2 | 10.000 I 41.83 | 418.30 l i l i i  10.0001 418.30 I
Vsakovací jímkv.

1 321 289991 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNU Z FOLIE M2 | 75.600 I 95.68 | 7 233.41 l i l i i  75.6001 7233,41 |

3
Těsnící vrstva v přechodové oblasti. 
Svislé konstrukce 2 350 829,06 0.00 -68 731,72 2 282 097.34

1 331 317171 KOVOVĚ KONSTRUKCE PRO KOTVENI ŘÍMSY KG | 210.000 I 137.10 | 28 791.00 l i l i i  210.0001 28791.00 I
Kotevní přípravek římsy. 7 kq/kus.

1 34| 317311 RlMSY Z PROST BETONU 533 I 12.480 I 7 933.37 I 99 008,46 I I I I I 12.4801 99 008.46 1
Bloky z prostého betonu C25/30 pod chodníkovými římsami mimo NK a křidla.

1 351 3173251 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 | 21.675 I 9 075.54 | 196 712.33 l i l i i  21,6751 196712.33 I
Mostní římsy, včetně pracovních a dilatačních spár a striáže.

1 361 3173651 VYZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505. B500B T I 3,251 I 32 996.50 I 107 271.62 | | | -0.070 | -2 309,76 | 3.1811 104 961.85 I
Parametrická spotřeba 150 kq/m3.

1 371 3333251a MOSTNÍ OPÉRY a  Kř Id LA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 ÍB371 M3 | 54,520 I 10 348.24 | 564 186.04 l i l i i  54.5201 564 186.04 |
Stěny rámu z betonu C30/37, včetně zabetonováni kanalizační trouby provyústění

1 381 3333251b MOSTNÍ OPERY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 ÍB371 M3 | 20.000 I 12 094.43 I 241 888.60 l i l i i  20.000I 241 888.60 I
Křídla rámu z betonu C30/37, včetně prostupu rubové drenáže křídly a izolačních

1 391 3333651a VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505 B500B T | 6.542 | 32 996.50 I 215 863.10 | | | -1.484 | -48 966.81 | 5.0581 166 896.30 I
Výztuž stěn rámu. Parametrická spotřeba 120 kq/m3.

1 401 3333651b VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘIDEL Z OCELI 10505, B500B T | 2.800 I 32 996.50 | 92 390.20 I | | -0.319 I -10 525.88 I 2.4811 81 864.32 I
Výztuž křídel. Parametrická spotřeba 140 kq/m3.

1 41 i 3893251 MOSTNÍ RÁMOVĚ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 030/37 M3 | 53.110 | 10202.12 | 541 834.59 I I I I I 53.1101 541 834.59 I
Přičel rámu z betonu C30/37.

I 421 3893651 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505. B500B T I 7.967 | 32 996.50 I 262 883.12 | | | -0.210 | -6 929.27 | 7.757I 255 953.85 I

4
Parametrická spotřeba 150 kq/m3. 
Vodorovné konstrukce 886 640,45 0.00 -79 155,47 807 484.98

I 431 4341251 SCHODláTOVÉ STUPNÉ. Z DlLCÚ ŽELEZOBETON DO C30/37 ÍB371 M3 | 1.913 | 43 771.61 | 83 735.09 I I I I | 1.9131 83 735.09 1
Služební schodiště podél křidel š. 0,75 m.

1 44| 4513141a PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 | 2.115 I 3 493.75 I 7 389.28 I I I I | 2.1151 7 389.28 1
Betonové lože pro schodišťové stupně z betonu C20/25n. Služební schodiště podél

1 451 4513141b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 | 2.025 1 3 493.75 | 7 074,84 l i l i i  2.0251 7074.84 1
Podkladní beton pro zpevnění podél křídel z betonu C20/25n.

I 46| 4513141c PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 | 15.000 I 3 493.75 | 52 406.25 l i l i i  15.0001 52406.25 I
Podkladní beton pro přechodové klíny za římsami z betonu C20/25n.

I 471 458311 VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z PROSTÉHO BETONU M3 | 97.565 I 3 009.30 | 293 602.35 l i l i i  97.5651 293602.35 I
Výplň přechodové oblasti za opěrami, pod těsnicí vrstvou z hubeného betonu.

I 481 458601 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITĚHO BETONU M3 | 90.720 I 2 785.70 | 252 718.70 l i l i i  90.7201 252718.70 I
Přechodová oblast mostu. Nad těsnící vrstvou.

1 49| 462511 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 | 8.400 | 2 094.06 | 17 590.10 l i l i i  8.400I 17590.10 I
Zpevnění břehů koryta za mostem těžkým kamenným záhozem (min. 200 kq) s

1 501 463211 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 | 37.800 | 2 094.06 I 79155.47 | | | -37.800 | -79155.47 | 0.0001 0.00 I
Zpevnění pod mostem. Kamenná rovnanina s urovnaným proštěrkovaným povrchem

I 511 4655121 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 | 4.700 | 6 150.96 | 28 909.51 l i l i i  4,7001 28909.51 I
Zpevnění podél křídel a přechodové klíny za římsami tl. 200 mm, spárovací malta

1 521 4659221 DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 | 11.200 I 608,26 | 6 812.51 l i l i i  11.2001 6812.51 I
Přechodové klíny za římsami ze zámkové dlažby tl. 60 mm.

1 531 4673141 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU 025/30 M3 | 7.000 | 8 178.05 | 57 246.35 l i l i i  7.0001 57246.35 I
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Příčné betonové prahy v korytě z betonu C25/30. 
Komunikace 601 129,08 0,00 0,00 601 129.08

1 541 563331 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE STÉRKODRTI TL. DO 150MM M2 | 378,000 | 123,02 | 46 501.56 l i l i i  378,000| 46501.56 I
Kompletní výměna vozovkových vrstev. ŠDA.

1 551 563341 VOZOVKOVĚ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 | 378.000 | 177,69 | 67 166.82 l i l i i  378.0001 67 166.82 I
Kompletní výměna vozovkových vrstev. ŠDA.

1 561 569321 ZPEVNĚNI KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 | 96.900 | 103.88 | 10 065.97 I I I I | 96.9001 10 065.97 I
Nezpevněná krajnice ze štěrkodrti tl. 100 mm v místě kompletní výměny vozovkových

571 5721231 INFILTRAČNl POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 M2 | 341.700 I 32.14 | 10 982.24 l i l i i  341.7001 10 982.24 I
Infiltrační postňk 0.8 kq/m3 v místě kompletní výměny vozovkových vrstev.

1 581 5722131a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 | 328.500 I 21,64 | 7 108.74 l i l i i  328.500I 7 108.74 I
Spojovací postňk 0.35 kq/m3 v místě kompletní výměny vozovkových vrstev.

1 591 5722131b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 I 58.500 | 21,64 | 1 265.94 I I I I I 58.5001 1 265.94 |
Spojovací postňk 0,35 kq/m3 pod obrusnou vrstvou. Na nosné kostrukci mostu.

1 601 574B34I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+. 11S TL. 40MM M2 I 58.500 I 370,97 | 21 701.75 l i l i i  58.5001 21 701.75 I
Obrusná vrstva vozovkv na nosné kostrukci mostu.

I 611 574D561 a ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+. 16S T L  60MM M2 | 320.250 | 464.74 | 148 832.99 l i l i i  320.2501 148832.99 I
Vmístě kompletní výměny vozovkových vrstev.

1 621 574D56|b ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY MODIFIK ACL 16+. 16S TL. 60MM M2 | 58.500 I 464,74 | 27 187.29 l i l i i  58.5001 27 187.29 I
Ložní vrstva vozovky na nosné kostrukci mostu.

1 631 574E88I ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+. 22S TL. 90MM M2 | 328.500 I 652.23 I 214 257.56 l i l i i  328.500I 214257.56 I
Vmístě kompletní výměny vozovkových vrstev.

1 64| 575C43I LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE1 11 T L  35MM M2 | 58.500 | 787.32 | 46 058.22 l i l i i  58.5001 46058.22 I
Ochrana izolace na nosné kostrukci mostu.
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I 65l 7111121 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 | 78,960 | 539.92 | 42 632.(38 l i l i i  78.9601 42632.08 I

Izolace rubu opěr, včetně přesahu 0,5 m na rub křídel, včetně přetažení přes horní
66] 7114421 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 | 84.600 | 1 485.12 | 125 641.15 l i l i i  84,6001 125641.15 I

Izolace mostovkv.
1 67] 7115021 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 | 28,800 | 239,20 | 6 888.96 l i l i i  28.8001 6 888.96 |

Ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásv s hliníkovou vložkou.
1 68] 7115091 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 | 240,960 | 128,49 | 30 960,95 l i l i i  240,9601 30960.95 1

Ochrana izolace základů, rubu a líce stěn rámu a křídel.
1 69l 78382] NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 ÍOS-B) M2 | 29.700 | 184.53 | 5 480.54 l i l i i  29.700I 5480.54 |

Hvdrofobní nátěr horního povrchu říms.
1 70] 783831 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 fOS-CI M2 | 5.400 I 218.70 I 1 180.98 l i l i i  5.4001 1 180.98 I

8
Obruba říms. 
Potrubí 100 598,54 0.00 -30 262.80 70 335.74

ŤTI 814451a POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M | 7.500 I 1 443.43 I 10 825.73 l i l i i  7.500I 10825.73 I
Vyústění kanalizace před mostem.Včetně provizorního zaslepení.

1 72l 814451b POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M | 10.000 I 1 443.43 | 14 434.30 I | | -10.000 I -14 434.30 I 0.000I 0.00 I
Případné vyústění kanalizace mimo mostní opěrv přímo do vodního toku. ČERPÁNO

1 73] 814461a POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M | 7.500 I 1 582.85 I 11 871.38 l i l i i  7.500I 11 871,38 I
Vyústění kanalizace za mostem.Včetně provizorního zaslepení.

1 74l 814461b POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 4ndMM M | 10.000 I 1 582.85 | 15 828.50 | | i -10.000 I -15 828,50 | 0.000I 0.00 I
Případné vyústění kanalizace mimo mostní opěrv přímo do vodního toku. ČERPÁNO

1 751 874341 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M | 4,000 I 657,47 | 2 629.88 l i l i i  4.0001 2 629.88 I
Napojeni uličních vpustí na vyústění kanalizace.

1 76] 8753321 POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M | 21.000 | 451,21 | 9 475.41 l i l i i  21,0001 9475.41 |
Rubová drenáž, včetně výústního objektu dle VL4, včtně prostupu skrz křídla.

1 77] 876331 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M | 42.000 | 248.77 | 10 448.34 l i l i i  42.0001 10448.34 |
Chránička pro kabel VO v levé římse + 2x rezervní chránička.

1 78] 897121 VPUST KANALIZAČNÍ ULIÓNl KOMPLETNÍ z  BETONOVÝCH DiLCŮ KUS | 2.000 | 12 542.50 | 25 085.00 l i l i i  2.0001 25085.00 I

9
Uliční vpusti. Cena za komplet, včetně obsypu. 
Ostatní konstrukce a práce 416 310,66 232 506,29 0,00 648 816,95

79] 9112B1I ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M | 34.000 | 9 751.33 I 331 545.22 l i l i i  34.0001 331 545.22 I
Mostní zábradlí. Cena za komplet včetně PKO, VTD, kotvení a osazení.

I 80I 913451 NIVELACNl ZNAČKY KOVOVĚ KUS | 4,000 | 347.19 | 1 388.76 l i l i i  4.0001 1 388.76 I
Nivelační značky na stěnách rámu.

1 811 913551 EVIDENČNÍ CISLO MOSTU KUS I 5.000 | 2 651,75 I 13 258.75 l i l i i  5.0001 13258.75 |
Evidenční číslo mostu a označni vodoteče, včetně sloupků.Vyznačení letopočtu

1 82l 9172111 ZÁHONOVĚ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 50MM M | 8.000 | 438.77 | 3 510.16 l i l i i  8.000I 3510.16 I
Lemování vsakovacích iímek.

1 83] 9172231 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 100MM M I 46ÝXM I 463,37 I 21 316,02 I i I i i 46.0001 21 315.02 I
Lemováni zpevnění podél mostu a přechodových klínů říms.Při terénu.

1 84] 9172241 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ SIR 150MM M | 14.000 I 518.05 I 7 252.70 l i l i i  14.0001 7252,70 |
Lemování přechodových klínů říms při vozovce.

1 8Š1 9191111 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M | 13.000 | 205.03 I 2 665.39 l i l i i  13.0001 2665.39 1
Řezaná spára za rubem NK v obrusné vrstvě.

1 86l 9313261 TĚSNĚNI DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M | 13,000 | 956.82 | 12 438,66 l i l i i  13,0001 12438.66 I
Za rubem NK. Zálivka typu EMZ.

1 8Ť1 9313271 TĚSNĚNI DILATAČ SPÁR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 M | 48,000 | 147.62 | 7 085,76 l i l i i  48.0001 7085,76 I
Výplň spáry vozovka - římsa v obrusné a ložní vrstvě. Š. min. 15 mm. I podél

1 8Š1 931351 TĚSNĚNI DILATAČ SPAŘ PRYŽ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M | 48.000 | 54,68 | 2 624,64 l i l i i  48,0001 2624.64 |
Předtěsnění spáry vozovka římsa kruhovým pryžovým profilem.I podél přechodových

I 89] 9352121 PŘÍKOPOVĚ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠIŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M | 16.000 I 685.64 | 10 970.24 l i l i i  16.0001 10 970.24 |
Skluzy vpravo před a za mostem. Ve svahu budou použity kaskádové žlabovky.

1 90l 936541| MOSTNÍ ODVODŇOVACI TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS I 2.000 I 1 127.68 | 2 255,36 l i l i i  2 .0001 2255,36 |
Odvodnění izolace. V úžlabí NK ve středu rozpětí.

I 52l 465512.11 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 I 0.000 I 6 150.96 | 0.00 | 37.800 | 232 506.29 | | | 37.800I 232 506.29 |
Zpevnění koryta toku pod mostem tl.200mm


