
D O D A T E K  Č. 2 K E  S M L O U V Ě  O D Í L O
III/01830,01830a Ledeč n. S. -  křižovatka s M K

Číslo smlouvy objednatele: 4/2018/ZPŘ/D2/HB/S
Číslo smlouvy zhotovitele: 013 / GAJB / 2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen 
,,NOZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební 
práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a 
účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Smluvních: 
Technických:
Technický dozor: 
Koordinátor BOZP: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel^)

Ing. Libor Joukl, MBA, investiční náměstek 
Jakub Pavlas, referent oddělení investiční výstavby 
Ing. František Lízal 
Jitka Krupičková
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 
00090450 
CZ00090450 
567 117 158 
567 117 198 
ksusv@ksusv.cz 
Kraj Vysočina

Zhotovitel:
se sídlem: 
stavbu provede: 
adresa závodu: 
zastoupený:

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 
STRABAG a.s., odštěpný závod Morava 
Tovární 3. 620 00 Bmo 
Ing. Jan Hýzl, prokurista
Ing. Tomáš Hoza, prokurista

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:

technických: 
Bankovní spojení: 
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:

Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH
Ing. Milan Macura, vedoucí PJ Pelhřimov
UniCredit Bank Czech Republic a.s.
5061885001/2700
60838744
CZ60838744
602 576 721
milan.macura@strabag.com
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(dále jen „Zhotovitel")

(společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")

Článek 2
Změna smluvních podmínek

2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 22. 3. 2018, spočívající 
v stanovém ceny za dílo na základě skutečně provedených prací a změn tak, jak je ujednáno ve 
změnách soupisů prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku ě. 2.

2.2. Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o neprovedené stavební práce v souladu 
se schváleným Evidenčním listem Změny stavby, který je přílohou tohoto dodatku.

v
2.3. Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy ve znění Dodatku ě. 2 je snížena o cenu 

méněprací dle Evidenčního listu Změny stavby ě. 2 o -767.993,40 Kč bez DPH.

Původní cena díla bez DPH

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 2 bez DPH

DPH 21%

Nově sjednaná cena věetně DPH

4.096.008,48 Kč 

4.212.045,40 Kč 

0,00 Kč 

-767.993,40 Kč 

3.444.052,00 Kč 

723.250,92 Kě 

4.167.302,92 Kě

Článek 3 
Ostatní ujednání

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 4/2018/ZPŘ/D2/HB/S jsou tímto Dodatkem 
č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 4/2018/ZPŘ/D2/HB/S 
uzavřené dne 22. 3. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. NOZ a dále Obchodními podmínkami 
zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydaným dle 
§ 1751 a násl. NOZ.

3.3. Dodatek č. 2 je  vyhotoven v 4 stejnopisech, z nich dva výtisky obdrží objednatel a dva 
zhotovitel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí 
a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl 
sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací včetně méněprací.
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Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 2 vč. soupisu prací

Zhotovitel: Objednatel:

V Brně dne 

Dodatek ě. 2

V Jihlavě dne: ...dl:.'.

il: Ing. Václav Opiol, OTU

—0. řej Chrást, ředitel oblasti JIH 
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel organizace

IKrajská správa a údržba 
ITTtj silníc Vysočiny 

příspěvkc 5 organizace 
Kosovská 1122/16, 5fl6 01 Jihlava 

IČC . 00Q904S0, tel.: 567 117 111
STRABAG a.s.
odSlápný závod Morava, oblast din 
Tovární 3.620 00 Brno

C')
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• As|i<‘ S'1KAIJAI i a.s. odálěpiiý /.úvod Mumvii
3.6.17.2 , Dnlnnr.

1'řlloliii č.2 Siiiiim: I
('ii';

l|'.vi(liMič,m' lisí Z,mčny sinvlry

Název a evidenční číslo Slávky :lll/0lf|J0, 01830a Ledeč n. S. -  křižovatka s MK 

Název stavebního ohjeklu/provoznlho souboru (SO/PS): VCI’ KSIJSY 7.

Oslo SO/PS / Clslo/.K:
číslo Zničily SO/PS: 007.
VCP KSIISV2

Sírany smlouvy o tlilo nn realizaci výše uvedené Slnvby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspčvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 
Zhotovitel: STKAUAG a.s. Na Učlidle 198/21, 150 00 Praha 5_______ _____________

Přílohy Evidenčního lislu Zmfinv slnvbv: 
Zdúvmlnénl zmčny od projeklanin (AD)

Soupis práci • počet listů A>l 
Doklutlová část Zmčnv:
DnISi doklady nezbytné pro řádné zdúvodnčnl, popis, 
(loklndování a ocenčnl Zinín - počet listů Ad

ťaré

1

2 

J

Příjemce
Objednatel (vOclnč elektronické 
verze)

Zhotovitel

Projektnal

Iniciátor žínány: Zliotovilcl [~~| Objednatel

Popis u zdúvodnčnl Zmčny včetnč uvedeni a zdúvodnčnl kategorie Vlcepracl v ZS:

I). Jedná se o úpravu položek dle geodetických protokolů ti úprava položek dle skutečnosti.

Údaje v Kč bez DPI I

Cenu navrhovaných Ménčprncl Cena navrhovaných Vlccomct Cenil iinvihoviniýeli Ménéprncl n 
um  Vlccprncl celkem

-767 993,40 T e l

■fft"
-767 003,<10

Podpis vyjadřuje smihlas sc Zničmiin ’ ' k a n c o l / i í ,  s . r .o .

Pojcklanl (autorský dozor) jméno Ing. Umis Mlymirčik . l e s e u i a v t i  t m-h >/s>z podpis

Technický dozor jméno lny. IVnnliSek l.lzal dálinu podpis

v/

Objednatel Jméno Jakub Pnvlns datum podpis,. ' y á v fZ f
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, žc u výSc uvedeného SO/PS, který je součásti výíc uvedené Stuvby, lutdmi provedeny Zničily, jež jsou podrobné 
popsány, z.dúvodnčny, dokladovány a oeenčny v dukimienlaei /.ničny, jejíž součásti je I tcilto P.vidcnčnl list Zmčny stavby. Na záklndč loholďi'?' 51 
lividcnčnlhn listu bude vyhotoven dodatek smlouvy, Nn důkaz tolio připojuji pflshiSné osoby oprňviičiié jednat jménem nebo v zastoupeni Objcdnnlelčn. 
Zhotovitele své podpisy. .v ."jovska

Zliotovilcl
jméno m idfftnUuritgmUjjjj^ datum

STRABAG
p o d p is . '.{ U j,U »  {-tij/Q

/.mftnn hChiíin výstavby (7.S) • krycí llsl STRABAG o.s.
odžiápný zrivod Morava, nblaař JihTUVáifllU/fiJU IkTHrrto" 
(31)

ťlslo paré:

správa a 
nic Vysočiny 
ková organiz 
22/16, 586 0 

r'tO450. www,

údržfa

kt;i

'a o:e
Jih

USN



Firma: STRABAG n.s. odštěpný závod Morava Přllohn ě.3 Sírami: I 
Čas:

v;Vi Asne
3.6.17.3 Datum:

ZÁPIS
o projednání soupisu prací a ceny stavebního objclctu/provoznílio souboru

pro ZS číslo:ZS2

Ccun stavby v předchozích Změnách: Údaje v Kč bez DPII

Cena všech Méněprací v 
předchozích Změnách nn stavbě

Cena všech Vlceprncl v 
předchozích Změnách na 

stavbě

Cena stavby po všech 
předchozích Změnách

Rozdíl ceny stavby po 
všecli předchozích 

Změnách a ve Smlouvě
2 3 - zadal 4 - zadal 5=1+3+4 6=5-1

stavebnl/monlAžni práce 0,00 0,00 4 212 045,40 2,83

Číslo Změny stavby: 001
Údaje v K í bez DPH

Cena navrhovaných 
Méněprací nn stavbě

Cena navrhovaných 
Vlcepracl na stavbě

Cena všech Vlcepracl 
nn stavbě (předchozích 

a navrhovaných)

Cena všedi Vlcepracl 
na stavbě k ceně stavby 

dle Smlouvy v %

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 Il=(l0/l)*l00
stavebnl/montážnl práce -767 993,40 0,00 116 036,92 2,83

Nová cena SO/PS po této Zničili: Údaje v KC bez DPH

Cena všech Méněprací na 
stavbě (předchozích a 

navrhovaných)

Cena stavby po léto 
Změně

Rozdíl ceny stavby po 
této Změně oproti ceně 

stavby dle Smlouvy

Rozdíl ceny stavby 
po této Změně oproti 

ceně stavby dle 
Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1*100

stavebnl/inontížnl práce -767 993,40 3 444 052,00 -651 956,48 -15,92
_______________

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Jméno:

Ing. Milan Mactira

Projektant (autorský dozor): 

Stavební dozor:

Objednatel:

Ing. Boris Mlynarělk 

Ing. FrnntiAek Lízat 

Jakub Pavlas

Souhlas:

fi-A/Q

Datum:

lD~\a. t o u

/
Podpis;;/

KfsýsUÁ správa a údržba j 
RTsl silnic Vysočiny 

příspěvková organizace 
Kosovská 1122/16, 586 01 iih»sj 
• IČO: 00090450, www.ksusv.c

http://www.ksusv.c


STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21 
C Z-150 00 Praha 5 
Telefon: +420 /  222 868 111

IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744 
www.strabag.cz

N a b íd k o v ý  ro z p o č e t _________________________________________________________vwb-i-2 .
S ta v b a : 8 41 -G A JB  -111/01830,01830a  L e d e č  n . S . -  k řiž o v a tk a  s  M K N á k la d o v é  s tře d is k o :

Z h o to v ite l: S TR A B A G  a .s .
od£t£pný závod Morava 
Tovární 3 

62000 Brno

IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744 
Peněžní ústav: 
číslo účtu:

O b je d n a te l: K ra js k á  s p rá v a  a  ú d rž b a  s iln ic  V y s o č in y  
Krajská správa a údržba silníc Vysočiny 
Kosovská 1122/16 

58601 Jihlava

IČO:
DIČ:
Penřžní ústav: 
číslo účtu:

Z a  z h o to v ite le :
Tel.:+420545423711/ e-maíl:

Z a  o b je d n a te le :
Tel.:/ e-mail:

O B JE K T  -  S P : 1 -  S P  K S liS V

P o fa d ové  č. K ó d  p o lo žky N ázev p o lo žky M J |  M n o žstv í I  J C v C Z K  I  C e lko vá  ce n a  v  C ZK

8 . V C P  K S U S V  2

8 .1 . Z e m n í p rá ce

8.1.5. 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých M -12,500 49.0D -612,50

8.1.6. 122201101 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v  hornině tř. 3 objem do 100 m3 M3 -112,000 193.00 -21.616,00

8.1.11. 162701105 Vodorovné pram ístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3 -112,000 181.00 -20.272,00

8.1.12. 583441550 štěrkodrť frakce 0*22 T -224.000 279,00 -62.496,00

8.1.13. 162701105 Vodorovně přem ístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z  horniny tř. 1 až 4 M3 -112,000 181,00 -20.272,00

8.1.14. 162701109 Příplatek k vodorovnému přem ístěni výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Z K D 1000 m 
přes 10000 m

M3 -2.240,000 12,00 -26.880,00

8.1.15. 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 -112.000 9.00 -1.008.00

8.1.1 S. 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T -478.544 74.0Q -35.412,26

8 .1 . C elkem Z e m n í p ráce -1 8 8 .5 6 8 ,7 6  C Z K

8 .5 . K o m un ikace

8.5.29. 583801101 kosíka dlažební drobná, žula velikost 10/10 cm M2 -998,940 339,00 -338.640,66}

8 .5 . C elkem K om un ikace -3 3 8 .6 4 0 ,6 6  C Z K j

8 .9 . O s ta tn í ko n stru kce  a  p rá ce -b o u rá n í

8.9.76. 916241113 Osazeni obmbniku kamenného ležatého s boční operou do lože z betonu prostého M -12,500 389.00 -4.862,50

8.9.77. 583803031 obrubník kamenný přím ý, žula OP1 M -12,500 1.679,00 -20.987,50

8.9.76. 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z  dlažebních kostek z betonu prostého M3 -0,625 2321.00 -1.388.13
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STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21 
C Z- 150 00 Praha 5 
Telefon: +420 /  222 868 111

IČO: 60838744 
DIČ: CZ60838744 
www.strabag.cz

O B J E K T * S P r 1 * S P K S U S V 5
P ořadové č . K ód p o lo žky N ázev p o lo žky I  M J  | M n o žs tv í | JC  v  C ZK [ C e lko vá  ce n a  v  C ZK  f
8 .9 . C elkem O s ta tn í ko n stru kce  a  p rá ce -b o u rá n í I -2 7 .2 3 8 .1 3  C Z K |

8 .1 0 . P řesun  su tě

8.10.95. 997013831 Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) T -5,151 490.00 -2.523,89

8.10.96. 997221815 Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné) T -652,109 184.00 -119.933,06

8.10.97. 997221845 Poplatek za uložení odpadu z  asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) T -11.831 184,00 -Z  176,90

8.10.98. 997221855 Poplatek za uložení odpadu z  kameniva na skládce (skládkovné) T -588.000 74,00 -43.512,00

8 .1 0 . C elkem P řesun  su tě -1 8 8 .2 0 5 ,8 5  C ZK

8.11. O s ta tn í ko n stru kce  a  p rá ce -b o u rá n í -  S O  120

8.11.2 91133112R Přenosné lávky KUS -6,000 6.127,00 -36.762,00

8.11. C elkem O s ta tn í ko n stru kce  a  p rá ce -b o u rá n í -  S O  120 -3 6 .7 6 2 .0 0  C Z K [

8 .1 2 . V e d le jš í ro zpo čtové  n ákla dy -  S O  01.1

8.12.1. 011434000 Měření (monitoring) hlukové hladiny K č -1.000 6.127,00 -5.127.00

8.12.2. 011454000 Měřeni (m onitoring) vibraci KČ -1.000 2.451,00 -2.451.00

8 .1 2 . C elkem V e d le jš í ro zpo čtové  n á k la d y  -  S O  01.1 -8 .5 7 3 .0 0  C Z K |

*  ................
C elkem VC P KS U S V  2 -7 6 7 .9 9 3 .4 0  C ZK

C e lke m  ro z p o č e t -7 6 7 .9 9 3 ,4 0  C Z K

Č á s tk a  D PH  21% -1 61 .27 8 ,6 1  C Z K

C e lke m  v č e tn ě  D PH  21% -9 29 .272 ,01  C Z K

//

M
Místo Datum

/  V
právóplatný podpis
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STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství 
Odštěpný závod Morava 
Tovární 3, 620 00 Brno

STRABAG

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Vyřizuje: Marie Tesáčková
Příspěvková organizace Tel. +420 545 423 723
Kosovská 1122/16 marie.tesackova@strabag.com
586 01 Jihlava

Brno 6.12.2018

Předmět: Dodatek č. 2 k SOD 013/GAJB/2018

Stavba: „ 111/01830, 01830a Ledeč n.S. - křižovatka"

V příloze zasíláme 4 paré k uvedeného dodatku SOD

a prosíme o vrácení 2 podepsaných výtisků na adresu:

STRABAG a.s.
Odštěpný závod Morava 
Tovární 3 
620 00 Brno

S pozdravem STRABAG
STR ABAG  a .s .
odštěpný závod Morava, oblast Jih
Tovární 3, 620-flfSBrílo
(3) /  \  _

Marie Tesáčková 
sekretariát

STRABAG a.s.
Tovární 3
602 00 Bmo/Česká republika 
www.strabag.cz

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 
IČO 60838744, DIČ CZ60838744

Tel. +420 545 423-721 
Fax +420 545 229-457 
strabag.brno@strabag.com

5. Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v

UniCredit Bank Czech Republic and 
IBAN: CZ67 2700 0000 0050 6188 5001 
BIC/SWIFT: BACXCZPPXXX

i, sp. zn. B 7634.

mailto:marie.tesackova@strabag.com
http://www.strabag.cz
mailto:strabag.brno@strabag.com

