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PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

 

 

 

 

1 Identifikační údaje 

  

Název stavby:                       II/360 Oslavička - Rudíkov 

Místo stavby :                        Extravilán sil. II/360 v úseku Oslavička – Rudíkov   

Katastrální území:                 Vlčatín, Hodov , Rudíkov  

Stavebník :                            Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749 

Projektant :                            Dopravoprojekt Ostrava, a.s.,            

                            Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava, IČO: 427 67 377 

Hlavní inženýr projektu:         Ing. Martin Staněk 

Technický dozor stavebníka: v době zpracovávání Plánu Bozp nebyl určen 

Koordinátor při přípravě stavby : Vysplan s.r.o.  ,   8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, 

                                               IČO. 27717089, Ing. Michal Suchna 

Koordinátor během realizace stavby : v době zpracovávání Plánu Bozp nebyl určen  

Zhotovitel :                             Zhotovitelé a jiné osoby podílející se na realizaci stavby              

                                               nejsou v plánu uvedeny. V době přípravy stavby tyto údaje   

                                               nebyly známy. 

                                          Při realizaci bude seznam všech zhotovitelů doplněn a budou  

                                               v něm zaznamenávány veškeré změny. 
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2  Údaje o stavbě 

 

Základní předpoklady výstavby 

Předpokládané termíny výstavby a termín ukončení výstavby je závislý na vydání 

stavebního povolení a způsobu financování stavby. 

Stavba bude prováděna za plné uzávěry předmětného úseku pro mimostaveništní 

dopravu. Stavba bude probíhat v jedné hlavní etapě, na kterou bude navrženo provizorní 

dopravní značení. 

Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby 

Stavebními úpravami nebude změněn účel užívání stavby. 

Provádění stavby však vyvolá přechodné zhoršení některých jeho složek v okolí stavby 

(prašnost, hluk, doprava, použití stavebních mechanizmů, znečištění komunikace atd.). 

Prašnost bude snížena kropením. 

Výstavbou dojde k dotčení ochranných pásem nadzemních a podzemních inženýrských 

sítí. Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí jejich 

vyjádření. Dodavatel je povinen zajistit postup výstavby tak, aby maximálně minimalizoval 

nepříznivé vlivy stavební činnosti na životní prostředí lokality stavby a jejího okolí. 

 

2.1 Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách 

Pro stavbu II/360 Oslavička - Rudíkov bylo vydáno územní rozhodnutí č.j UMB 183/1-

17/8 ze dne 25.10.2017, které vydal Stavební úřad městyse Budišov. Dokumentace pro 

stavební povolení a zadání stavby vycházela z podmínek vydaného územního rozhodnutí.  

V době zpracovávání Plánu Bozp nebylo stavební povolení vydáno.    

Budou splněny všechny podmínky – viz. dokladová část PD. 

Stavbou budou dotčena ochranná pásma vedení inženýrských sítí. Podmínky 

jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí jejich vyjádření 

Práce probíhající v ochranném pásmu dráhy musí být v souladu s vyjádřením správce 

SŽDC.  
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2.2 Postup provádění výstavby 

Rekonstrukce silnice zahrnuje rozšíření komunikace na jednotnou kategorii S9,5/70, tzn. 

šířka zpevněné části komunikace je 8,5m a výměnu stávajících konstrukčních vrstev. Dále 

zahrnuje komplexní rekonstrukci odvodnění, včetně vybudování nových propustků, rigolů, 

příkopů, vsakovacích ploch a uličních vpustí pro odvod vody z vozovky. V rámci stavby je 

řešeno vybudování autobusových zálivů s nástupišti a přilehlými chodníky v místě stávající 

autobusové zastávky Rudíkov, žel. stanice. 

V rámci stavby bude provedena demolice stávajícího mostu ev. č. 360-049 a výstavba 

nového mostu včetně odbočovacího pruhu. 

Stavba bude probíhat ve jedné hlavní etapě na kterou bude navrženo provizorní 

dopravní značení. Tuto etapu je vhodné rozdělit na podetapy „A“ a „B“ kdy podetapa A 

bude zahrnovat demolici a vybudování mostu včetně vybudování komunikace až po 

napojení na stávající obchvat Rudíkova km 2,193 a podetapa „B“ bude vedena od začátku 

úseku po most ev. č. 360-049. Během etapy A je vhodné zachovat alespoň částečné 

napojení na obec Vlčatín ze silnice II/360. 

Stavba bude prováděna za plné uzávěry předmětného úseku pro mimostaveništní 

dopravu. 

Hlavní objízdná trasa vede přes silnici II/392 z Velkého Meziříčí do Tasova a dále po 

silnici II/390 až po křižovatku se silnicí II/360 jižně od Rudíkova. 

Demolice stávající nosné konstrukce mostu bude probíhat za výluky na trati, provádění 

demoličních prací předpokládáme zejména o víkendech, kdy je provoz na železnici 

omezený, a v nočních hodinách, kdy je výluka železniční dopravy na trati. Při demolici 

spodní stavby stávajícího mostu a výstavbě spodní stavby nové mostní konstrukce bude 

probíhat provoz na trati za snížené rychlosti. Osazování nové nosné konstrukce se 

předpokládá zejména o víkendech a v nočních hodinách. 

Vlaky projíždějící staveništěm mostu budou mít sníženou rychlost. 

Při provádění demoličních a stavebních prací bude kolejiště zajištěna minimalizace 

odpadu a materiálu spadeného do kolejiště. Kolejiště bude chráněno geotextilií proti 

znečištění štěrkového lože železničního svršku. Během bouracích prací na nosné 

konstrukce se předpokládá ochrana kolejiště betonovými panely se zásypem a separační 

geotextilií. Geotextilie v provozované koleji musí být zajištěna tak, aby nedošlo k ohrožení 

provozu na dráze. 

Před zahájením prací musí zhotovitel SŽDC doložit a projednat návrh bezpečnostních 

opatření k zajištění provozování drážní dopravy – dopravní opatření při nenadálém 

spadnutí jakéhokoliv materiálu či techniky na provozovanou kolej, spojení s výpravčím!!   

Předpokládaný průběh výstavby : 

- Osazení provizorního dopravního značení a odstranění stávajícího značení 

- Vykácení stromů a porostu, odstranění pařezů 

- Odhumusování a oddrnování 

- Odfrézování živičné vrstvy (tl. 0,10 m) 
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- Vybourání stávajících zpevněných a nezpevněných vrstev vozovky a stávajících 

propustků 

- Provedení výkopů 

- Vybudování propustků a silničního tělesa 

- Provedení přeložek sítí a nových chrániček 

- Úprava pláně a provedení konstrukčních vrstev 

- Ohumusování silničního tělesa a přilehlé plochy, náhradní výsadba 

- Osazení bezpečnostních zařízení a svislého značení a provedení vodorovného 

značení 

- Odstranění provizorního dopravního značení 

Stavba je členěna na tyto SO: 

SO 101 Silnice II/360 km 0,000 - 2,193 

SO 102 Napojení silnice III/36056 (směr Oslavička) 

SO 103 Napojení silnice III/34910 (směr Vlčatín) 

SO 104 Napojení silnice III/36082 (směr žel. stanice) 

SO 105 Sjezdy 

SO 106 Nástupiště a chodníky 

SO 201 Most ev. č. 360-049 

SO 301 Ochrana vodovodu NENÍ PŘEDMĚTEM SP 

SO 401 Přeložka a ochrana sdělovacího vedení NENÍ PŘEDMĚTEM SP 

SO 402 Přeložka a ochrana optického kabelu NENÍ PŘEDMĚTEM SP 

SO 801 Vegetační úprava  

SO 901 Přemístění pomníku  

SO 902 Přemístění božích muk  

Stavba je přístupná ze stávající silnice II/360 z obou stran, případně ze silnice III/36056, 

III/34910. Veškeré práce spojené s výstavbou včetně úpravy sklonu násypového tělesa a 

dokončovacích prací bude primárně probíhat ze silnice II/360. Zhotovitel stavby musí zajistit 

dostupnost území HZS – přístup hasební technice v případě požáru, což znamená 

neblokovat průjezd staveništěm odstavenou stavební technikou.  

Stavbou budou dotčeny ochranná pásma těchto inženýrských sítí: 

- Vedení nízkého napětí 

- Vedení vysokého napětí 

- Sdělovací kabely metalické i optické 

- Vodovod 

- Výškový polygon Čúzk 

- Železniční dráha a příslušné zařízení 
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3 Odůvodnění pro zpracování plánu 

Plán BOZP je zpracován na základě PD II/360 Oslavička - Rudíkov ve stupni DSP, 

zpracované Dopravoprojektem Ostrava, a.s., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava. 

Povinnost vypracování tohoto plánu vyplynula : 

- z NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb., Přílohy č. 5 : 

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je 

dokument určující pravidla, která budou přiměřeně zajišťovat bezpečnost pracovníků při 

pracích na stavbě II/360 Oslavička - Rudíkov a určuje pravidla platná pro tuto stavbu tak, 

aby vyhovovala potřebám k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 

V přípravné fázi nejsou stanoveni jednotliví zhotovitelé ani podrobný časový 

harmonogram na jednotlivé objekty. 

Nelze proto jednoznačně stanovit pracovní činnosti, postupy a technologie, které budou 

použity.  

Až budou stanoveni jednotliví zhotovitelé, je nutné je neprodleně seznámit s plány a 

případnými aktualizacemi. 

Plán BOZP je hlavním nástrojem koordinace opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi a jako takový umožňuje zejména identifikaci nebezpečí, která vznikají 

v důsledku provádění prací současně nebo v těsné návaznosti.  

Všichni zhotovitelé včetně ostatních osob, které se podílejí na realizaci stavby, jsou 

povinni se jím řídit a jakékoli odchylky od plánu musí být prováděny pouze po písemném 

odsouhlasení s koordinátorem bezpečnosti práce. 

Plán musí být podepsán pracovníky všech zhotovitelů. 

V případě, že dojde při realizaci stavby k souběhu s činností s jinou stavbou, je nutné 

zajistit vzájemné seznámení zhotovitelů staveb s Plány BOZP a riziky, kterými se mohou 

stavby navzájem ohrozit při činnostech na nich probíhajících. 

 

3.1 Řízení a aktualizace Plánu 

Platná verze Plánu bude uložena u stavbyvedoucího. Se změnami budou prokazatelně 

seznámeny všechny odpovědné a jiné osoby. 

 Plán se bude aktualizovat při každé změně během výstavby, které se jej přímo dotýkají. 

Aktualizace Plánu budou zaznamenávány do Přílohy č. 1 Plánu.  

 

4 Rizikové činnosti 

 

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení  

technického vybavení.    

 Ochranná opatření: 
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- zajištění ochrany při práci na elektrických zařízeních ČSN EN 50110-1, ČSN EN 

331310, ČSN 331500, ČSN 331600, ČSN 331610 

- zajištění ochrany před nebezpečným dotykovým napětím a v blízkosti vedení pod 

napětím podle ČSN 33 2000-4-41 až ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-3,  

- dodržení ČSN 73 6005  Prostorová úprava vedení technického vybavení 

- odpojení všech sítí před začátkem bouracích prací 

- dodržování podmínek správců sítí- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých 

konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé 

zabudování do staveb. 

Souběžná práce více zhotovitelů (pod místem pracoviště nebudou prováděny souběžně 

žádné práce) 

  Ochranná opatření: 

- povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních zhotovitelů 

- seznámení pracovníků a informace o rizicích a přijatých opatřeních ostatních 

zhotovitelů 

- další opatření – viz Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Práce budou probíhat v ochranném pásmu dráhy. výstavba mostu musí probíhat 

v souladu s vyjádřeními SŽDC. 

 

 

5 Zadavatel stavebních prací 

Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 

jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 

zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele 

stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a 

realizace stavby. 

Zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před 

předáním staveniště oblastnímu inspektorátu práce: 

 

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích 

Třída Legionářů 17/4181, 586 01 Jihlava, e-mail : jihlava@suip.cz      

 

5.1 Oznámení  

může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám 

údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného 

odkladu jeho aktualizaci.  

Má formu stanovenou nařízením vlády č. 591/2006 Sb. v příloze č.4.  
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Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 

stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, 

například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 

nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

 

6 Povinnosti zhotovitele 

 

6.1 Zhotovitel stavby 

 je povinen 

a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informovali 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které 

zvolil 

b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu 

svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména: 

- včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny  

- brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora  

- zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat  

- zúčastňovat se kontrolních dnů   

- postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách 

uvedených v plánu   

- seznámit všechny své podřízené pracovníky s Plánem BOZP, vyžadovat jeho 

dodržování 

c) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným 

požadavkům na výstavbu podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. v platném znění a dalším 

požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

d) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje 

podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění upravujících podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci. 

e) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště odpovídá zhotovitel, 

kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V zápise o 

předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 

popřípadě pracovišti. 

f) Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 

„stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 

právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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g) Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen 

„stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních 

právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

h) Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

stanovené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí : 

          i) Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a 

montážních prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly 

prováděny na pracovištích, která splňují požadavky nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a 

jestliže při jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu 

fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné 

provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Žádný ze zhotovitelů nezahájí práce na stavbě do splnění veškerých zákonných 

povinností dle platné legislativy a povinností vyplývajících z plánu BOZP. 

Zhotovitelé musí být prokazatelně seznámeni s plánem BOZP. Prokazatelné seznámení 

zajistí odpovědní pracovníci jednotlivých zhotovitelů (stavbyvedoucí, mistři, OZO apod.).  

Zhotovitelé jsou povinni nejpozději do 8 dnů před započetím prací na staveništi 

informovat koordinátora bozp o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 

postupech, které zvolili. Pro veškeré rizikové činnosti (dle přílohy č.2 NV č. 591/2006 Sb.) 

zhotovitelé zpracují TP.  

 

6.2 Jiné osoby (OSVČ) jsou povinny 

Informovat zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím pracoviště, 

a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, 

které by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví 

dalších fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele. 

 

6.3 Všichni pracovníci stavby jsou povinni 

dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a 

zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání,  

používat přidělené OOPP včetně ochranné přilby, výstražné vesty (vestu nejsou povinni 

používat pracovníci provádějící svářecí práce) 

při chůzi používat vymezené a vykázané cesty, vchody a východy, 

respektovat bezpečnostní značky, symboly a signály,  

zvýšenou pozornost věnovat pohybujícím se vozidlům,  

neshazovat svévolně materiál a předměty z výšky bez předchozího zajištění, 

nepodlézat, nepřelézat zábradlí, zábrany a jiná ochranná zařízení 
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předměty ukládat stabilně tak, aby se při běžném provozu nemohly převrhnout, 

spadnout, sklopit a pod.,    

opustit ohrožený prostor při výstražném znamení daném řidičem stroje, vozidla apod., 

nezdržovat se pod zavěšenými břemeny nebo v prostoru možného pádu 

manipulovaného břemene při nakládce, vykládce, přemísťování a jiných manipulačních 

pracích, 

nezdržovat se na pracovišti, kde se provádí manipulační práce, pokud se sám na 

manipulaci nepodílí, 

nezdržovat se v nebezpečném dosahu pracovních částí strojů a zařízení (např. u 

nakladačů, rypadel),  

při práci ve výškách a nad volnou hloubkou být chráněn proti  pádu ochrannou 

konstrukcí (zábradlím, ohrazením, poklopem apod.) nebo záchytnou konstrukcí umístěnou 

pod místem  práce  (záchytné  lešení, síť  apod.) nebo alespoň osobním zajištěním - 

prostředky osobního zajištění tj. záchytným postrojem apod., 

nepracovat osamoceně na pracovištích, kde není s doslechu nebo v dohledu jiná osoba, 

která by v případě potřeby nebo nehody poskytla nebo přivolala pomoc a to především v 

nebezpečných a uzavřených prostorách, v místech s nebezpečím otravy, výbuchu, 

zasypání, utonutí, pádu z výšky a pod. 

při zacházení s el. zařízeními dodržovat příslušné elektrotechnické předpisy  správně 

klást a chránit el. přívody proti mechanickému poškození, povinnosti vypínat  el. zařízení po 

ukončení práce, nezasahovat do el. zařízení, nepřetěžování el. zařízení, dodržovat zákaz 

práce s poškozeným zařízením, zákaz práce v blízkosti el. zařízení atd., 

neuvádět strojní zařízení do činnosti v případě poruchy 

v případě svařování dodržovat podmínky stanovení vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., 

dodržovat zákaz záměny jiné osoby za rodinného příslušníka nebo jinou osobu bez 

vědomí zástupce objednatele, 

nepoužívat pro zvedání předmětů nebo pro výstup na vyvýšené části staveniště 

zařízení, která k tomu nejsou určena 

neopírat předměty o části strojního zařízení 

dodržovat zákaz donášení alkoholických nápojů a toxických látek a nepracovat pod 

vlivem alkoholických nápojů  

 

7 Staveniště 

7.1 Zajištění oplocení, ohrazení stavby,  

vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem 

Staveniště vzhledem k rozsáhlosti nebude oploceno. V místech výkopů budou osazeny 

zábrany o výšce 1,1 m.  

Zařízení staveniště a skladování stavebního materiálu se předpokládá na komunikaci 

II/360. 



II/360 Oslavička - Rudíkov                                                                                                                           PDPS 
E03 Plán BOZP                    

 

 

11 

 

 

 

7.2 Zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 

Není-li denní osvětlení dostatečné, musí mít venkovní pracoviště po dobu, kdy se na 

něm zdržují zaměstnanci, zajištěno umělé osvětlení odpovídající intenzity. Osvětlení bude 

zajištěno přenosnými světly. Osvětlení musí být dostatečné při nočních výlukách na stavbě 

mostu.  

7.3 Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem  

a opatření proti jejich poškození 

V ochranných pásmech vedení se budou provádět výkopové práce při dodržení 

podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli. 

Musí být dodrženy a vyznačeny ochranná pásma těchto vedení osazením tabulek. 

Tabulky budou vždy na hraně ochranného pásma a bude na nich název vedení a šířka 

ochranného pásma. 

 

7.4 Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

Na stavbě bude vyvěšena PPS, ve které budou uvedeny kontakty na jednotlivé správce 

sítí. 

Svářecí práce    

před začátkem svářecích prací se musí vyhodnotit, zda i v prostorách přilehlých nejde o 

práce se zvýšeným nebezpečím 

v případě zvýšeného nebezpečí se může svařovat pouze na písemný příkaz a po 

provedení v něm nařízených opatření 

před zahájením svářečských prací musí svářeč zkontrolovat, zda jsou v místě svařování 

odstraněny hořlavé látky, zamezeno požáru nebo výbuchu a zda je na pracovišti i v jeho 

okolí zabezpečena předepsaná ochrana osob 

pracovníci vybavení OOPP podle přílohy ČSN 05 0601 nesmí být znečištěni olejem, 

tukem apod. a musí být rozestavěny zástěny pro ochranu osob proti záření a teplu 

svářeč musí mít platný svářečský průkaz 

na pracovišti musí být pořádek, aby svařovací zařízení a příslušenství nemohla být 

příčinou úrazu (např. zakopnutí, sklouznutí, pád, poranění nástroji) 

svařovací zařízení ohrožující zdraví nebo životy se musí ihned odpojit a zajistit proti 

použití např. tabulkou s nápisem "Porucha" 

po dobu práce, při jejím přerušení a po ukončení svařování nebo řezání v prostorách s 

nebezpečím požáru nebo výbuchu musí být místo svařování a přilehlé prostory 

kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin 

po skončení práce 
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7.5 Zajištění komunikace na staveništi,  

včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní 

rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení 

Vjezd na staveniště bude ze stávajících komunikací, ochranná pásma podjížděných 

vedení budou vyznačena. 

Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohlo dojít k 

jejich poškození, byly zajištěny proti posunutí nebo vytržení a zabezpečeny proti zkroucení 

žil. Při používání rozpojitelných spojů nesmí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech 

vidlic. 

Prozatímní instalace nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány, vypnuty, 

pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu výrobních a pracovních 

prostředků a zařízení. Prozatímní instalace nesmí být zřizovány v prostředí s nebezpečím 

výbuchu.  

Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z 

provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

Jsou-li na pracovišti používány přenosné světelné zdroje, musí být odolné proti nárazu. 

 

S prací v noci není uvažováno. Při případné této práci zajistí zhotovitel dostatečné 

osvětlení pracoviště a všech přístupových cest přenosnými světly.  

 

7.6 Posouzení vnějších vlivů na stavbu,  

zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace 

opatření pro případ krizové situace 

Těžká technika stavby se musí pohybovat v dostatečné vzdálenosti od hrany výkopů, 

výkopy musí být řádně svahovány, není-li toto možné, tak zapaženy.  

 

7.7 Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště,  

řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu 

Zařízení staveniště a skladování stavebního materiálu bude v intravilánu obce. Doprava 

materiálu bude z komunikace II/360 a místních komunikací, přístup osob rovněž. Svislá 

doprava je předpokládána jeřáby a automobily s rukou  

Pohyb pracovníků musí probíhat mimo dopravní trasy vozidel stavby. 

 

7.8   Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů,  

zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, 

technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění 

povrchové a podzemní vody 

Všechny výkopy budou svahovány. Při nemožnosti svahování z prostorových důvodu 

musí být tyto výkopy paženy. Po obvodu výkopů musí být vždy ve vzdálenosti min 1,5 od 
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hrany osazeny zábrany. Výkopy musí být vždy odvodněny spádováním nebo čerpáním 

vody. Výkopy nejsou uvažovány v blízkosti stávajících staveb. V případě potřeby provedení 

těchto výkopů musí být tyto stavby staticky zajištěny nebo musí být výkopy provedeny 

v dostatečném odstupu.   

7.9 Způsob zajištění bezbariérového řešení  

na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na 

způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením 

Bezbariérové řešení stavby není řešeno, stavba bude realizována za úplné uzavírky. 

 

7.10 Postupy pro zemní práce 

Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik, návodů výrobců k používání strojů 

mechanizací, nářadí, zařízení a dle platné legislativy 

Dostatečně ohradit a zajistit výkopy proti pádu osob dle platné legislativy 

Zřídit bezpečné přechodové lávky opatřené zábradlím 

Identifikovat, vytyčit a vyznačit inženýrské sítě vedení před zahájením prací 

Omezit strojní vykopávky v blízkosti ochranných pásem sítí 

Při výkopových pracích hlubších než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m nezastavěném 

území - pažení, svahování 

Používat předepsané OOPP 

 

7.11 Postupy pro betonářské práce  

řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na 

staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, 

předpokládané provedení bednění 

Je nutné vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik 

Zajistit pevnost a zajištění prvků bednění proti pádu 

Dodržovat průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi 

Používat předepsané OOPP. 

 

7.12 Postupy pro zednické práce  

řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z 

obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, 

zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Práce budou probíhat na opěrných zdech. 

Musí být dodržována pravidla pro práci ve výškách. Práce budou prováděna z lešení.  
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7.13 Postupy pro montážní práce  

řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených 

opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, 

způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich 

upevňování a stabilizace 

Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik 

Dodržovat podmínky výrobce 

Vymezit a zabezpečit ohrožený prostor 

Používání předepsané OOPP  

Při montážních pracích musí být pracovníci být zajištěni proti pádu z výšky, materiál 

bude dopravován zdvihacím zařízením nebo ručně. 

 

7.14 Postupy pro bourací a rekonstrukční práce 

 řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití 

výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz 

sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení 

inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor. 

Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti 

vstupu nepovolaných fyzických osob. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu 

nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště 

vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v 

technologickém postupu. 

 

7.15 Zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce,  

zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska 

požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím 

použitým pro jednotlivé práce, použití strojů 

Doprava materiálu bude probíhat strojně pomocí nákladních vozů. 

Pracovní činnosti nesmí být prováděny nad sebou. 

7.16 Zajištění organizace a časové posloupnosti 

 nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a 

podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním 

právním předpisem 

Tyto práce nebudou na staveništi prováděny. 

7.17 Zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce 

 a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební 

výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, 

vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, 
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při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. 

chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací 

Je nutné vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik 

Pro práce ve výškách platí tyto zásady: 

Materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách tak, aby byly po 

celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození během práce i po jejím 

ukončení. 

Vymezit a ohraničit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce. 

Vyloučit práce nad sebou nebo provést vhodná opatření proti vzájemnému ohrožení 

Upřednostňovat zajištění kolektivního zabezpečení, v případě nemožnosti kolektivního 

zabezpečení používat osobní jištění proti pádu 

Při kácení stromů pracovníci musí být jištěni k zábradlí vysokozdvižné plošiny. Ze 

žebříku nelze kácení provádět. 

7.18 Postupy pro specifická opatření  

vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za 

jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností 

Potřeba specifických opatření na této stavbě není.  

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 

zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 

životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 

stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 

okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba 

pověřená zhotovitelem. 

Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

7.19 Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na 

stavbu, 

například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany 

veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů 

Z prováděných stavebních prací nevzniknou specifické požadavky. 

7.20 Postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na 

práce a činnosti  

spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek 

klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po 

jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího 

záření a výbušnin a s výskytem azbestu 

Výše uvedené látky a činnosti se na stavbě nebudou vyskytovat. 
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8 Vybavení staveniště 

Na staveništi budou na určeném místě – u stavbyvedoucího umístěny prostředky pro 

poskytnutí první pomoci a prostředky požární ochrany. V prostoru staveniště na viditelném 

místě budou uvedena všechna důležitá havarijní čísla – Provozní řád stavby. 

Na pracovišti musí být dostupná tato dokumentace: 

Oznámení o zahájení prací (bude vyvěšeno na viditelném místě staveniště po celou 

dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání) 

Stavební povolení 

Stavební deník 

Technologické a pracovní postupy 

Dopravně provozní řád 

Plán BOZP 

Kniha BOZP, kniha úrazů 

Traumatologický plán 

Registr rizik pro stavbu -Vyhodnocená rizika pro činnosti vykonávané na této stavbě 

(předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi) 

Záznam o proškolení pracovníků s BOZP, PO a místními podmínkami stavby 

Revize strojů a nářadí 

Průkazy odborné způsobilosti 

Voda a el. energie po dobu výstavby bude zajištěna z cisteren a centrálami. 

Na přístupových cestách musí být vyvěšeny tabulky upozorňující na zákaz vstupu na 

staveniště. Při nutnosti průchodu staveništěm musí být osazeny tabulky upozorňující 

chodce na průchod staveništěm. Na všechny pracovní činnosti musí být zpracován 

technologický postup, v němž bude upřesněn skutečný postup pracovních činností. 

 

9 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích 

Veškeré činnosti musí být odsouhlaseny provozovatelem zařízení. Práce budou 

zahájeny po zajištění zařízení, vymezení pracoviště a seznámení zhotovitele s provozními 

podmínkami. Činnosti budou prováděny dle pracovních postupů, budou dodržovány zásady 

bezpečnosti práce dle vyhodnocených rizik 

 

 

10  Přehled základních právních předpisů 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění 

o Zejména § 101, 102 – rizika na pracovišti předaná koordinátorovi před 

zahájením prací 
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• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

o Povinnosti zhotovitele na staveništi 

o Součinnost s koordinátorem BOZP 

• Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

o Dokumentace stavby, stavební deník, záznamy o školení a seznámení 

nových subdodavatelů s plánem BOZP a převzetí jejich rizik 

• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

o Povinnosti zajištění stavby přenosnými hasicími přístroji 

o Zveřejnění Pokynů v případě požáru 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, v platném znění 

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky pro řešení pracovních 

úrazů 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na výstavbu 

• Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 

bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

• Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 50/1978 

Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění 
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• Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném 

znění 

 

 

 

 

V  Jihlavě:  listopad 2017                                                

 

                                                                                        Vypracoval:   Ing. Michal Suchna 

                                                                                            koordinátor bezpečnosti práce 

                                                                                     

 

Příloha č. 1 Záznamy o aktualizacích plánu 

 

  Datum Předmět změny    Platnost od 

      

      

      

      

   

   

 


