Veřejná zakázka **Knihovnický úložný systém**
Příloha č. 5 Výzvy k podání nabídek / Příloha č. 3 smlouvy - **Harmonogram plnění projektu**

Fáze	Činnost	Odpovědnost	zahájení	ukončení
Expozice řemesel a živností, výtahy	Vyklizení prostor 101 až 103, 201 až 205, 301 až 304 od sbírkových předmětů. Vyklizení knihovny 306 a 307, návštěvnického centra 401 až 405	MVT	03.09.2018	21.12.2018
	Stavební úpravy a opravy - část I (podlahy 301 a 302, elektrorozvod z hodin do chodby, natažení komunikací a vytvoření průchodů pro ethernet rozvod), podlahy 401, 402, 306 a 307, komunikace pro ethernet v 401 a 402, rozšíření elektroinstalace v 401 a 402, zazdění dveří v 111 a probourání dveří na WC, natažení ethernetu z místnosti 110 do 402, lišty pro kabeláž a elektro do depozitáře) včetně likvidace odpadu	MMB	14.10.2019	15.03.2020
	Demontáž, odvoz a uložení na skládce původního mobiliáře a dřevotřískových podlah z místností 100 až 103 a 201 až 205.	Dodavatel	03.02.2020	14.02.2020
	Oprava a výmalba místností 100 až 103, 201 až 205 a 302, 306 a 307; oprava zárubní 301, 303, 305, výmalba provozní chodby.	MVT	20.01.2020	31.03.2020
	Instalace podíl a osvětlovacích ramp/osvětlení v místnostech 101, 102, 201 až 205, 301 až 304, (včetně lišt v podiu pro vedení kabeláže - osvětlení, zabezpečení). Osvětlení 305-307. Instalace zásuvek a vypínačů 101, 102, 201 až 205 a 301 až 304.	Dodavatel	16.03.2020	17.04.2020
	Vitríny a jejich osvětlení, mobiliář a grafika v místnostech 101 až 103, 201 až 205 a 303 a 304. Dětská linka 201-205; AV prvky v místnostech 203, 205, 304 až 306 a příslušný software k nim, mobiliář a dětský prvek Masné krámy. Mobiliář 305-307.	Dodavatel	20.04.2020	21.08.2020
	Instalace sbírkových předmětů	MVT	24.08.2020	11.09.2020
	Zkušební provoz expozice řemesel a živností	Dodavatel MVT	14.09.2020	23.10.2020
	Částečné vyklizení místností 104 až 111 od sbírkových předmětů a zakrytí podlah.	MVT	20.04.2020	29.05.2020
	Výmalba místností 104, 106-109, 111, 401-404, přístupové chodby	MVT	18.05.2020	03.07.2020
	Instalace EZS (expozice místností, vitríny, návštěvnické centrum, depozitáře, knihovna, kamery) a požární zabezpečení.	Dodavatel	14.09.2020	16.10.2020
	Telemetrie (měření klimatu)	Dodavatel	15.02.2021	26.03.2021
	Vytapetování místností 105 a 110, výroba a instalace obložení v 111, instalace vypínačů a zásuvek 100, 103 až 111; výroba a instalace replik a fundamentů pro sb. předměty v místnostech 101 až 111; výroba vitrín a panelů 301 a 302; AV technika a mobiliář pro místnosti 100, 101 a 401 až 405. Tvorba a instalace AV prvků včetně obsahu ve 101, 102 (pult) a 110 (přehrávač s fotobuňkou).	Dodavatel	27.07.2020	26.03.2021
Expozice Příběh města a zámku	Příprava podkladů pro obsah speciálního efektu	MVT	01.09.2020	30.09.2020
	Výroba a konzultace obsahu speciálního efektu pro místnost 101 (Pepper´s ghost effect)	Dodavatel	05.10.2020	18.12.2020
	Instalace komponentů a obsahu speciálního efektu, jeho zprovoznění a zaškolení personálu muzea.	Dodavatel	22.02.2021	19.03.2021
	Dodávka a montáž kolejnic knihovnického úložného systému do místností 306 a 307	Dodavatel	03.02.2020	21.02.2020
	Dodávka a instalace regálů knihovnického úložného systému v místnostech 306 a 307	Dodavatel	04.05.2020	22.05.2020
	Osvětlení místností 103-105, 110, 111, 401 až 405.	Dodavatel	01.06.2020	31.07.2020
	Instalace sbírkových předmětů	MVT	29.03.2021	16.04.2021
	Instalace mobilních čidel EZS na sbírkové předměty	Dodavatel	19.04.2021	14.05.2021
	Příprava a pořízení technologií pro znevýhodněné skupiny	Dodavatel	11.01.2021	26.03.2021
	Zkušební provoz expozice Příběh města a zámku	Dodavatel MVT	17.05.2021	25.06.2021
	Zkušební provoz technologií pro znevýhodněné skupiny	Dodavatel MVT	29.03.2021	23.04.2021



Vysvětlivky:

kód *část veřejné zakázky "Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice"*

OS	1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky (osvětlení, atd.)
AV	2 - Audio, video a informační technika
SE	3 - Speciální efekty (Pepper´s ghost effect)
RE	4 - Mobiliář a vnitřní vybavení (realizace expozic)

kód *samostatná veřejná zakázka*

EZS	Rozšíření EZS
TE	Měření klimatu
KUS	Knihovnický úložný systém

kód *identifikace subjektu*

MVT	Muzeum Vysočiny Třebíč (zadavatel)
MMB	Město Moravské Budějovice

Pozn.: Číslovka ve spojitosti s kódem označuje dílčí etapu realizace dané (části) zakázky (např. KUS 1 = 1. etapa realizace zakázky "*Knihovnický úložný systém*").