PLÁN BOZP                                                                                       Nemocnice Třebíč – rekonstrukce 
NA STAVENIŠTI                                                                                                       areálové kanalizace                       


PLÁN BOZP

dle požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

pro stavbu

Nemocnice Třebíč – rekonstrukce areálové kanalizace
Vypracovala : Vašíčková Jana                                 …………………………………..

A. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi

1. údaje o stavbě

a) základní údaje o druhu stavby,

rekonstrukce splaškové kanalizace 
b) název stavby,

Nemocnice Třebíč – rekonstrukce areálové kanalizace 
c) místo stavby,

kraj Vysočina, k.ú. Třebíč 
d) charakter stavby (zejména zda je stavba nová, jedná se o změnu dokončené stavby, nebo o odstraňování stavby),

jedná se o rekonstrukci jednotné  areálové kanalizace  v příkrém svahu lesoparku pod areálem Nemocnice Třebíč a zároveň o rekonstrukci souběžného potrubí  odlehčovací stoky z dešťového oddělovače ( který je umístěn  v areálu)  po vyústění do řeky Jihlavy. V tak prudkém svahu došlo k sedání obsypu kameninového  potrubí, dále k vybočení , obnažení , a rozevření spojů potrubí. Dochází tak k úniku odpadní vody z potrubí , kontaminaci okolního podloží a dokonce i ke zpětnému jímaní odpadní vody potrubím odlehčovací stoky, která je zaústěna do vodoteče. 
Od revizní lomové šachty Š5 dochází k výraznému poklesu sklonu porubí páteřní stoky a to až po její zaústění do veřejné kanalizace. V daném úseku dochází ke značnému usazování a tím zanášení průtočného profilu.  V lomové šachtě Š1  jsou pravidelně  vytěženy předměty, které jednoznačně nepatří do stokové sítě - pleny , ručníky , plastové hygienické nádoby a pod. 

Vzhledem k tomu , že odpadní vody odtékající z areálu nemocnice obsahují také předměty , které dle kanalizačního řádu nepatří do veřejné městské kanalizace, bude v rámci stavby navržen také objekt mechanického předčištění – strojně stírané hrubé česle  a to na páteřní stoce areálové kanalizace u paty svahu podél pravého břehu řeky Jihlava.  

Návrh výškového a polohového uspořádání bude proveden tak, aby realizace stavby „Nemocnice Třebíč – rekonstrukce areálové kanalizace“ mohla být provedena jak s napojením na stávající úsek kanalizace Š4-Š5, tak případně na navrhovaný sběrač městské stokové sítě, který bude realizován v rámci samostatné stavby „TŘEBÍČ-KANALIZACE, DEŠŤOVÁ  ZDRŽ A SOUVISEJÍCÍ ÚPRAVY NA STOKOVÉ SÍTI.

Stavební objekty:

SO 01  Rekonstrukce kanalizace

SO 02  Objekt hrubého předčištění -stavební část 

PS 01   Objekt hrubého předčištění -technologická část 

PS 02   Elektročást 

PS 03   Přenos dat a ASŘ 

Účelem řešení kanalizační sítě je zajistit podchycení a odvádění odpadních vod (jedná se o

splaškové vody), jejich odvedení na čištění a možnost jejich vypouštění do vod povrchových

v souladu se stávající legislativou. Podstatou řešení je zajistit, aby do povrchových vod

odtékaly jen takové odpadní vody, které v důsledku čištění mohou do povrchových vod

odtékat a nezpůsobovat znečištění životního prostředí.

e) účel užívání stavby,

Záměrem investora je rekonstrukce poškozené části kanalizace
f) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Stavba bude provedena v jedné etapě výstavby, předpokládaná doba výstavby 12 měsíců
g) vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby.

Stavba bude prováděna postupně na místních komunikacích v uzavřeném staveništi, vliv na okolí stavby bude snížená dopravní obslužnost z důvodu záboru staveniště. 
Zadavatel stavby :                                           Kraj Vysočina

                                                                                 Jihlava, Žižkova 57/1882,   PSČ 587 33

                                                                                 IČO: 70890749

Koordinátor při přípravě stavby                           Jana Vašíčková
Sídlo:                                                                        Říčanského 817
                                                                                393 01 Pelhřimov

Osvědčení odborné způsobilosti :                           č. osvědčení KARO/072/KOO/2018
e-mail:                                                                     koordinátor.vasickova@email.cz                                      

telefon:                                                                    728863014

IČ:                                                                           69566925

2. odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu.

Povinnost vypracování tohoto plánu vyplynula:

a) z požadavku Zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy dle § 15:
· kdy celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den – ne, tento požadavek nebude naplněn

nebo

· celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu - realizace díla přesáhne uvedený limit.

b) z NV 591/2006 Sb., Přílohy č. 5:

· Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.

· Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.

· Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy.

· Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí.

· Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

· Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.

· Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy.

· Potápěčské práce.

· Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).

· Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.

· Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

            Vyznačené části textu se týkají této stavby. 
Povinnost zadavatele stavebních prací (dle zákona 309/2006 Sb. § 14)

a) Doručit oznámení o zahájení stavebních prací místně příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli  v případech, kdy při realizaci stavby:

·  celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

nebo

· celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.,

b) Určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v případě, že  na stavbě budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.

Plán byl vypracován dle dokumentace pro stavební povolení  zpracované firmou: Ing. Josef 
Novotný, prohlídky staveniště, souvisejícího provozu a dle platných předpisů z oblasti  BOZP.
3. údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště,

Ing. Josef Novotný

Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1003575, osvědčení o autorizaci č. 28362.
U Dvora 11, Jihlava 586 01

IČ: 32 00 44 01

b) jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 
Ing. Josef Novotný

Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1003575, osvědčení o autorizaci č. 28362.
U Dvora 11, Jihlava 586 01

IČ: 32 00 44 01

 B. Situační výkres stavby

Situační výkres širších vztahů 

[image: image1.emf]
C. Požadavky na obsah plánu

1. základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora, 

Stavba bude mít vydané platné stavební povolení, bude provedena v souladu s vyjádřeními dotčených účastníků výstavby a platnou projektovou dokumentací.

2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby, jedná se o:

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem,

Objekt stavby je přístupný z místních lesní cesty podél pravého břehu Jihlavy. Zařízení staveniště zahrnující stavební buňku a mobilní WC bude umístěno u objektu hrubého mechanického předčištění.. Připojení na el. energii z přilehlých prostorů stavebníka. Stavba bude oplocena trvale tak, aby bylo možné provést svahovanou stavební jámu s dopravní obslužností pro AJ. Toto provizorní oplocení bude provedeno o výšce 1,8m před zahájením prací. Demontáž oplocení bude provedena až po dokončení SO 02 tak, aby staveniště bylo vždy zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Vjezd na staveniště přes provizorní vjezdovou bránu z dílcového oplocení z příjezdové komunikace. Parkování osobních automobilů na zpevněné ploše před staveništěm nebo stavební buňkou. Skladové prostory pro stavební materiál budou v prostoru staveniště, trubní a skružový materiál bude uložen na ploše určené stavebníkem ( postupně podle trasy výstavby kanalizace). Dílčí skladové prostory určí investor na místě při postupu prací na KD. Oplocení výkopů pro kanalizaci bude prováděno při přerušení prací pomocí dílcového oplocení, při provádění kanalizace bude místo práce zajištěno střežením pracovníky zhotovitele. Dtto kabelová přípojka. Průchod osob v blízkosti stavebních prací musí být zajištěn přerušením prací, případně musí být průchod zajištěn pomocí lávek nebo přejezdových plechů se zábradlím. 
Provádění vrchních vrstev vozovek bude zajištěno střežením pověřeným pracovníkem zhotovitele a dopravním značením (zákaz vjezdu ,práce na komunikaci, nerovnost na vozovce, snížená rychlost)
b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť,
Osvětlení pracoviště na staveništi bude řešeno provizorním osvětlením vyjímečně, na venkovních pracovištích budou práce prováděny pouze za denního světla. V okolí stavby je funkční veřejné osvětlení venkovních ploch. 
c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození,

Předmětná lokalita se nenachází v chráněném území ani v chráněné krajinné oblasti. V zájmovém území se nenachází památková rezervace. Stavbou nebudou dotčeny pozemky, jež by byly součástí zemědělského půdního fondu. Stavba je navržena v zastavěném území obce, které je dáno platným územním plánem.

Při výstavbě nedojde k dotčení pozemků určených k plněním funkcí lesa, a ani jejich ochranného pásma.  

Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem. 

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti: 

· - do 110 kV
1 m 

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. 
Ochranná pásma činí: 

· do průměru 200 mm včetně
4 m 

· - nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce  1 m 

· - u technologických objektů
4 m 

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí: 

· - do DN 500 mm 
1,5 m na obě strany 

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Zemní práce budou prováděny v asfaltové ploše a v přístupném terénu strojně, v místech

křížení s podzemním vedením omezeně strojně s ruční dokopávkou (respektovat bezpečnostní

předpisy a požadavky správců jednotlivých sítí). Zvláštní pozornost je třeba věnovat

manipulaci mechanizmů při provádění prací pod venkovním vedením NN a VN, v ochranném

pásmu těchto vedení doporučujeme požádat o vypnutí zařízení.
Před provedením prací je nutno zajistit vytýčení všech sítí a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí uvedených v dokladech. 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru,
Zařízení staveniště bude vybaveno HP práškovým 6 kg ABC 1ks.
e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení,

Pro dopravu na staveniště budou využity místní komunikace, pro příjezd na staveniště lesní cestaaž k nově stavěnému objektu SO 02. Výjezd vozidel stavby bude přes místní komunikace stavebníka. Prozatímní rozvody elektřiny budou vyvěšeny, hlavní staveništní rozvaděč bude připojen ve stávající  trafostanici stavebníka. Čerpání vody bude řešeno dle potřeby pomocí kalového čerpadla (umístěného ve sběrné studni) do vodoteče. Práce budou prováděny pouze za denního světla. Noční osvětlení bude stávající - VO.
f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace,

Vzhledem k tomu, že zemní práce – výkopy budou proti sesunutí stěn výkopu zajištěny pomocí svahování, je min. vzdálenost od hrany výkopu pro průjezd vozidel je 3m. V případě přívalových dešťů  budou práce přerušeny na nezbytně dlouhou dobu. Při výskytu podzemní vody bude zajištěno čerpání ve sběrné studni do vodoteče. Do stavební jámy bude pro zemní práce zbudován dostatečně dlouhý sjezd, který bude sloužit i pro přístup pracovníků do stavební jámy, dovoz materiálu a případně pro přístup v případě krizové situace. Při nebezpečí povodně budou práce přerušeny.
Stavební rýha kanalizace bude pažena pomocí pažících boxů VB 60 – VB 100 na celou výšku výkopu. Manipulace s pažícími boxy pomocí jeřábového háku. Vstup do zapaženého výkopu pomocí žebříku umístěném přímo do pažícího boxu.
Pro výkopové práce je navrženo provedení pažené rýhy šířky 1100 mm vč. pažení, od

hloubky výkopu 2,5 na 1300 mm vč. pažení. . Při výskytu podzemní vody bude hladina tato snižována čerpáním pod úroveň dna rýhy do doby dostatečného zatížení nových konstrukcí a zajištění proti

vyplavání. V případě zjištění podzemní vody bude voda sbírána drenážním potrubím

uloženým do štěrkopískového lože dna výkopu. Výkop rýhy pro kabely NN bez vstupu pracovníků do výkopu svislý, nezapažený. Pro vstup pracovníků otevřený, svahovaný dle místních podmínek od hloubky 50cm.
Riziko zavalení pracovníka zeminou v nezajištěném výkopu / opatření - pažit, svahovat.

Riziko střetu pracovníka s dopravními prostředky, stavebními stroji / opatření - použití OOPP (výstražný oděv, ochranná přilba), zákaz vstupu do ohroženého prostoru stavebního stroje – dosah stroje zvětšený o 2m.
g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu,

Zařízení staveniště :
· Sociální zařízení staveniště (šatna, mobilní WC) bude budováno v určeném prostoru u SO 02. Skládky materiálu budou situovány před ZS. Na staveništi budou viditelně k dispozici telefonní čísla na zdravotní službu, hasiče, policii, štítek stavebního povolení a kopie ohlášení stavby zaslané na na OIP- vyvěšené na stavební buňce.
· Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech ( 2x ročně).

· Odvodnění staveniště bude provedeno terénními úpravami, případně čerpáním ze sběrných jímek do dešťové kanalizace. 

· Vnitrostaveništní komunikace nebudou označeny žádným dopravním značením vzhledem k velikosti stavby, platí zde pravidla silničního provozu, přednost z prava, max. povolená rychlost 5 km /hod.

· Svislá doprava materiálu bude řešena pomocí jeřábového háku stavebních strojů, autojeřábů, betonová směs bude dopravována pomocí čerpadla betonové směsi, ruční doprava.

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody,

Před zahájením prací je nutné , aby si zhotovitel stavby ověřil průběh stávajících inženýrských sítí vytyčením a pomocí kopaných sond. 
Potrubí bude ukládáno do zapažené rýhy na štěrkopískové lože, obsyp potrubí jemnozrnným materiálem, vytěženým materiálem, hutnění dálkově ovládaným válečkem, v okolí šachet vibrační deskou nebo vibračním pěchem.

Povrch vozovky bude v místních komunikacích vyspraven na šířku rýhy. Kanalizace bude prováděna liniovým způsobem – výkop rýhy, montáž pažení, montáž trubního vedení, obsypy, demontáž pažení zásypy po vrstvách včetně hutnění.
Vytěžená kubatura bude ukládána podél stavební rýhy, ale vždy tak, aby výkop nebyl

zeminou zatěžován 0,5 m od kraje výkopu.

Zemní práce budou prováděny v přístupném terénu strojně, v místech křížení s podzemním vedením omezeně strojně s ruční dokopávkou (respektovat bezpečnostní

předpisy a požadavky správců jednotlivých sítí). 

Pro výkopové práce je navrženo provedení pažené rýhy šířky 1100 mm vč. pažení, od

hloubky výkopu 2,5 na 1300 mm vč. Pažení.
Při výskytu podzemní vody bude hladina tato snižována čerpáním

pod úroveň dna rýhy do doby dostatečného zatížení nových konstrukcí a zajištění proti

vyplavání. V případě zjištění podzemní vody bude voda sbírána drenážním potrubím

uloženým do štěrkopískového lože dna výkopu.

Zásypy rýhy v nezpevněných plochách budou provedeny výkopovým materiálem, hutněným

po vrstvách max. 250 mm na 98% PS. Hutnění bude prováděno vibračními válečky, deskami, vibračními pěchy nebo jinou vhodnou technikou.

Zásypy v asfaltových plochách budou prováděny dle technických podmínek TP 146

štěrkopískem.

Zajištění výkopových prací na staveništi
· Proti pádu fyzických osob do hloubky budou zajištěny okraje výkopů pevným ohrazením, výška 1,1m se střední tyčí.

· Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.

 Zajištění stability stěn výkopu 

Sklony stěn dočasných svahů je možno volit v poměru 1 : 0,25, při výskytu písčitých zemin v poměru až 1 : 0,5. Pro sklon výkopu pro stavební jámy při předpokládané hloubce je doporučený minimální úklon svahu výkopu 1 : 2.
         Terénní úpravy
· Odkopání, převoz a navážka materiálu bude prováděna strojně. Přístup do stavebních jam bude proveden  pomocí dostatečně dlouhého sjezdu.
· Pracovníci musí být chráněni proti možnému pádu do hloubky zakrytím otvorů, které přesáhnou půdorysný rozměr 0,25 cm v každém směru.
Riziko zavalení pracovníka zeminou v nezajištěném výkopu / opatření - pažit, svahovat.

Riziko střetu pracovníka s dopravními prostředky, stavebními stroji / opatření - použití OOPP (výstražný oděv, ochranná přilba), zákaz vstupu do ohroženého prostoru stavebního stroje – dosah stroje zvětšený o 2m.

Riziko pádu ze žebříku – uklouznutí ( používat pracovní obuv s protiskluznou podrážkou )
i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením
Charakter stavby neumožňuje zaměstnávat osoby se sníženou schopností pohybu a

orientace. Do prostoru staveniště po dobu výstavby je vstup nepovolaných osob zakázán.

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění,
SO 02 Objekt hrubého předčištění -stavební část
Objekt hrubého předčištění -stavební část je navržen jako kompaktní, zcela zakrytý objekt s technologickým vybavením.

Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové komunikace, například pracovní podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. Předpokládá se doprava pomocí čerpadla betonové směsi, autodomíchávač  a čerpadlo bude ustaven podle potřeb stavby na zpevněných komunikacích podél objektu.

Práce ve výšce budou zajištěny pomocí  kolektivního zajištění - lešení budovaného postupně podle provádění prací vně objektu. Přístup pomocí žebříku, Ruční přeprava betonové směsi bude minimální, pouze pro vyrovnání betonové desky. Předpokládá se doprava pomocí čerpadla betonové směsi, autodomíchávač  a čerpadlo bude ustaven podle potřeb stavby na zpevněných komunikacích. Vibrování ponorným vibrátorem.

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí.
Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika.

Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem betonářských prací písemný záznam.

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí,

· Pro zděné konstrukce bude provedeno lešení vně budovy tak, aby byli pracovníci vždy chráněni proti pádu do hloubky. Pokud zhotovitel prokáže účinný způsob zajištění pracovníků proti pádu do hloubky při zakládání zdiva, pak může být použito vnitřní lešení ( např. kozové). 

· Místa práce ve výškách musí být bezpečně přístupná po komunikacích, ke kterým patří rampy, žebříky apod. K částem staveb, které by tomuto požadavku neodpovídaly, musí být zamezen přístup.

· Montážní práce ve výšce budou zajištěny pomocí lešení.
· Volný okraj střešní konstrukce bude zabezpečen lešením.  

· Pro vstup na střešní plášť bude přistaven žebřík.

· Shazovat předměty a materiál z výšky lze jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením), popřípadě střežením pověřenou osobou.

· Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující může spolehlivě přidržet.

· U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí na dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo zarážek.

· Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako např. přenosných řetězových pil se na žebříku nesmějí vykonávat. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m , přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet.

· V době bouřky a při silném větru musí být montážní práce mimo vnitřní prostory již zastřešeného objektu přerušeny v dostatečném.
· Doprava materiálu bude prováděna pomocí manipulátoru nebo vidlí stavebních strojů.
· Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí bude provedeno ohrazením ve vzdálenosti 1,5m. Při krátkodobých pracích( v rozsahu max. 1 směny) může být zajištěno střežením pověřeným pracovníkem.
Riziko střetu pracovníka s dopravními prostředky, stavebními stroji / opatření - použití OOPP (výstražný oděv, ochranná přilba), zákaz vstupu do ohroženého prostoru stavebního stroje – dosah stroje zvětšený o 2m.

      Riziko pádu z výšky / opatření – pro práce ve výšce používat kolektivní zajištění – lešení.

      Ohrožený prostor 1,5m od vnějšího líce lešení zajistit střežením, neprovádět práce nad sebou.
l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace,

· Montážní práce – svislá doprava bude řešena pomocí AJ  nebo jeřábového háku stavebního stroje. AJ nebo stavební stroje se budou pohybovat podle postupu prací celým staveništěm. Ohrožený prostor montážních prací bude zajištěn oplocením celého staveniště. Materiál připravený pro montáž musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

· Pracoviště, která se nacházejí ve výšce, musí být pevná a stabilní. Konstrukce každého lešení musí být provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek. Šířka podlahy pracovního lešení je nejméně 60 cm. Volné okraje pracovních podlah lešení se opatřují zábradlím upevněným na vnitřní straně sloupků. Při výšce pracovní podlahy nad přilehlým okolím od 1,5 do 2 m může být zábradlí jednotyčové, při výšce nad 2 m musí být zábradlí dvoutyčové. Při podlaze se osazuje z vnitřní strany zarážka na ochranu osob pod lešením. Výška zábradlí je nejméně 1,1 m, zarážka 15 cm. Přístup pracovníků na podlahy lešení se zajišťuje pomocí výstupových žebříků. Ohrožený prostor práce ve výšce v šířce 1,5m ( nad 10m výšky 2m) bude ohrazen. Pracovníci musí používat při práci ochranné přilby.

· Montáž lešení musí být prováděna vyškoleným lešenářem, protokol o předání lešení do užívání musí být na stavbě k dispozici po celou dobu užívání lešení.

· Pracovníci budou proškoleni pro práce ve výškách a budou mít platnou lékařskou prohlídku pro tyto činnosti.

· Místa práce ve výškách musí být bezpečně přístupná po komunikacích, ke kterým patří rampy, žebříky apod. K částem staveb, které by tomuto požadavku neodpovídaly, musí být zamezen přístup.

· Montážní práce ve výšce budou zajištěny pomocí lešení. Volný okraj konstrukce bude zabezpečen zábradlím. Toto zabezpečení musí být prováděno současně s postupem prací . 

· Shazovat předměty a materiál z výšky lze jen za předpokladu, že místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením), popřípadě střežením pověřenou osobou.

· Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující může spolehlivě přidržet.

· U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí na dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo zarážek.

· Pracovníci  budou používat OOPP – ochranné přilby, pracovní obuv, pracovní oděv a  výstražné vesty vždy,  pracovní rukavice dle potřeby a při nebezpečí poranění očí odletujícími částmi materiálu ochranné brýle, respirátory podle potřeby. 
Riziko střetu pracovníka s dopravními prostředky, stavebními stroji / opatření - použití OOPP (výstražný oděv, ochranná přilba), zákaz vstupu do ohroženého prostoru stavebního stroje – dosah stroje zvětšený o 2m.

      Riziko pádu z výšky / opatření – pro práce ve výšce používat kolektivní zajištění – lešení.    

      Ohrožený prostor 1,5m od vnějšího líce lešení zajistit střežením, neprovádět práce nad sebou.
m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor,

Předpokládá se nutnost pokácení 2 ks stromů do průměru 500 mm.

Realizace stavby nevyžaduje kromě strojního vybourání zpevněných povrchů komunikací  a stávající kanalizace žádné další demolice. 
Bourací práce budou prováděny při přepojení kanalizace pomocí elektrického, benzínového a ručního nářadí.
Riziko poškození zraku odletujícími částmi bouraného nebo odřezávaného materiálu / opatření – používat ochranné brýle.

Riziko zavalení káceným stromem/ pádem větví /práce provádět ve dvojici, zajistit vytyčení ohroženého prostoru 1,5 násobek výšky stromů, používání OOPP pří práci s motorovou pilou, dodržovat zásady pro bezpečnou práci s RMŘP.
n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce,

Práce ve výšce budou zajištěny pomocí  kolektivního zajištění - lešení budovaného pro montážní práce a zděné konstrukce vně objektu SO 02 postupně podle provádění prací. Přístup pomocí žebříku, ohrožený prostor pod pracemi ve výšce v šíři 1,5m od vnějšího líce lešení bude zajištěn střežením. Doprava materiálu pomocí autojeřábu.  Drobný materiál ručně. V prostoru montážních prací nebudou souběžně prováděny žádné další činnosti. Zákaz prací nad sebou.
      Riziko pádu z výšky / opatření – pro práce ve výšce používat kolektivní zajištění – lešení.

      Ohrožený prostor 1,5m od vnějšího líce lešení zajistit střežením, neprovádět práce nad sebou.
o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany,

Volné okraje konstrukce budou opatřeny provizorním zábradlím o výšce 1,1m se střední tyčí.

Veškeré prováděné práce ve výšce budou zajištěny lešením nebo provizorními lávkami se zábradlím.

Střešní konstrukce je bez možnosti propadnutí.
      Riziko pádu z výšky / opatření – pro práce ve výšce používat kolektivní zajištění – lešení.

      Ohrožený prostor 1,5m od vnějšího líce lešení zajistit střežením, neprovádět práce nad sebou.
p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů,

Doprava materiálu bude strojní, svislá doprava pomocí jeřábových háků stavebních strojů nebo AJ, manipulátorem nebo pomocí vysokozdvižných vozíků.
Skladování bude prováděno v určeném prostoru – viz zařízení staveniště. Práce ve výšce budou zajištěny pomocí  kolektivního zajištění - lešení budovaného pro montážní práce postupně podle provádění prací. Přístup pomocí žebříku, ohrožený prostor pod pracemi ve výšce v šíři 1,5m od vnějšího líce lešení nebo obslužné lávky bude zajištěn střežením v rozsahu max. 1 pracovní směny, dále bude zajištěn ohrazením.

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků,

Na staveništi bude pracovat pouze jeden autojeřáb nebo stavební stroj s jeřábovým hákem. Provoz veřejných dopravních prostředků je na stavbě vyloučen - práce budou prováděny dle odsouhlaseného HMG. Prolínání prací bude omezeno na minimum, práce budou organizovány tak, aby průběžně navazovaly.

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny zvláštním právním předpisem
Netýká se této stavby.
s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací,

Montážní práce budou provedeny v době, kdy bude instalováno lešení, vstupní žebříky. Montáž technologického zařízení ručně pomocí el. ručního nářadí. Doprava jednotlivého strojního vybavení ručně, případně pomocí VZV, válečků, atd.
Udržovací práce.

Práce ve výšce: z vnitřní strany pomocí dvojitého žebříku a dostatečně dlouhé násady s mycí stěrkou nebo pomocí wapky

. Údržba technologie pomocí otočného jeřábku.
Četnost údržby:

Revize technických zařízení dle plánu revizí
t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností,

Práce budou prováděny za úplného vyloučení provozu stavebníka v prostoru staveniště. 
u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů,

Nebyly stanoveny žádné specifické požadavky

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu.

Nebyly stanoveny žádné specifické požadavky
4. AKTUALIZACE PLÁNU BOZP
Tento plán byl zpracován v přípravné fázi stavby a musí být koordinátorem pro realizaci stavby aktualizován s ohledem k vybraným zhotovitelům, přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.

V přípravné fázi nejsou ještě stanoveni jednotliví zhotovitelé ani podrobný časový harmonogram na jednotlivé etapy stavby, proto nelze jednoznačně stanovit konkrétní bezpečnostní opatření na pracovní činnosti, postupy a technologie, které budou použity. Předpokládá se výstavba jedním zhotovitelem. Doba výstavby 12 měsíců, dle výrobních kapacit zhotovitele.
V průběhu stavby koordinátor BOZP pro realizaci aktualizuje Plán BOZP zápisy z kontrolních dnů BOZP. 
5. KONTROLNÍ DNY

Kontrolní dny BOZP jsou shodné s kontrolními dny stavby, avšak při změnách či doplněních a v případech, která mají nebo mohou mít vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se mohou konat dle uvážení koordinátora BOZP mimo stanovený kontrolní den stavby.

Z každého kontrolního dne BOZP sepíše koordinátor BOZP pro realizaci zápis. 

Zjištěné závady na staveništi jsou zhotovitelé povinni odstraňovat dohodnutým způsobem v termínech uvedených v zápise.
6. Právní předpisy - výběr
· Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (hlavně § 101 – 108) 

· Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

· Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

· Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (pracovnělékařská péče - § 53 a násl.) 

· Zákon č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

· Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 

· Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

· Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

· Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

· Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

· Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 

· Nařízení vlády č. 290/1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 

· Vyhl. č. 104/2012, o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání) 

· Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

· Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

· Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů 

· Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 

· Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 

· Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

· Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 

· Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

· Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

· Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 

· Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

· Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

· Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

· Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

· Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

· Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon)

7. ZÁVĚR

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její dodavatele a zaměstnance, kteří s tímto plánem musí být prokazatelně seznámeni.

Zástupce hlavního zhotovitele je povinen prokazatelně seznámit s plánem BOZP své podřízené zaměstnance a další zhotovitele stavby.
Tímto plánem jsou povinni se  řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti. Zaměstnanci a osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru (zákon č. 262/2006 Sb.,  – Zákoník práce) k dodavateli a osoby dodavatele, kteří jsou s dodavatelem ve smluvním vztahu dle zákona č. 513/1991 Sb. -Obchodní zákoník a podílejí se na realizaci stavby, jsou také povinni se tímto plánem řídit.
Platnost tohoto plánu BOZP je od předání staveniště zhotoviteli. 
SEZNAM DODAVATELŮ A SUBDODAVATELŮ SEZNÁMENÝCH S PLÁNEM BOZP VČETNĚ AKTUALIZACÍ
	Datum
	IČ
	Název zhotovitele
	Jméno / Podpis

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



12/12
04/2022

