
1.) PŘÍPRAVNÉ PRÁCE (INSTALACE DIO, VYTYČENÍ OBVODU STAVBY
2.) PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ VOZOVKY
3.) REALIZACE PILOT, VÝKOPOVÉ PRÁCE SPOJENÉ S DEMOLICÍ ČÁSTI
   STÁVAJÍCÍHO PROPUSTKU. PODROBNĚJI VIZ TZ.
4.) ZAPAŽENÍ POTOKA A ODKOP VÝKOPOVÝCH JAM.
5.) ZHOTOVENÍ PRVNÍ ČÁSTI ZÁKLADŮ MOSTU.

1.) ZHOTOVENÍ STOJIN RÁMU MIMO PROFIL KORYTA.
2.) REALIZACE ČÁSTI NOVÉHO KORYTA TAK, ABY BYLO MOŽNÉ PO ČÁSTECH ODSTRANIT
   DOČASNÉ PAŽENÍ KORYTA.
3.) PO ODSTRANĚNÍ PAŽENÍ PODSKRUŽENÍ RÁMOVÉ PŘÍČLE A REALIZACE MOSTOVKY.
4.) PO BETONÁŽI MOSTOVKY ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ Z PROFILU KORYTA.

1.) ZHOTOVENÍ KŘÍDEL, IZOLACÍ, ZÁSYPŮ, PŘECHODOVÝCH OBLASTÍ.
2.) ZHOTOVENÍ PŘECHODOVÝCH DESEK.
3.) REALIZACE PODKLADNÍCH VRSTEV NOVÉ VOZOVKY NA PRVNÍ ČÁSTI MOSTU.

1.) ZHOTOVENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PRVNÍ ČÁSTI MOSTU.
2.) ZHOTOVENÍ VOZOVKY.
3.) NEZBYTNÉ ÚPRAVY POD MOSTEM.
4.) DOKONČOVACÍ PRÁCE A PŘEVEDENÍ DOPRAVY NA PRVNÍ ČÁST.
5.) OPAKOVÁNÍ PROCEDUR PRO DRUHOU ČÁST MOSTU.
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PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NEZBYTNÉ OVĚŘIT VEDENÍ VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
DOTČENÉ SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
VŠECHNY KONSTRUKCE VE STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ BUDOU OPATŘENY IZOLAČNÍM

   NÁTĚREM S OCHRANOU GEOTEXTILIÍ.
KONSTRUKCE V TRVALÉM STYKU S PODZEMNÍ VODOU BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ

   S OCHRANOU GEOTEXTILIÍ.
INFORMACE O MATERIÁLECH KONSTRUKCÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
VŠECHNY OSTRÉ HRANY BUDOU ZKOSENY LIŠTOU 20/20 mm, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
PŘESNOST VYTYČENÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA. KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU UVEDENY V [mm].
OZNAČENÍ BETONŮ JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ VIZ PŘEHLEDNÝ VÝKRES A NEBO TZ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM :
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 SPOLEČNOST "SHP + SHB - Velké Meziříčí"
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ING. PAVEL SLIWKA

KOLEKTIV SHP

SO 204 - Most u přeložky Františkovského
potoka v km 1,680
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