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1 Identifikační údaje 

1.1 Stavba 

Název stavby: III/11271 Meziříčko - most ev.č. 11271-2 

Katastrální území Krasonice [674010] 

Obec Krasonice [587443] 

Kraj Kraj Vysočina 

 

1.2 Stavebník 

Název Kraj Vysočina 
IČ 70890749 
Adresa Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
Zastupující subjekt Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o 

IČ: 00090450 
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

1.3 Zhotovitel dokumentace 

Název DIPONT s.r.o. 

IČ 28693094 

Adresa Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem 

Zástupce projektanta Ing. Marta Nováková – jednatelka společnosti 

T: 737 887 812 

Osoby s autorizací  Ing. Petr Novák 

autorizovaný inženýr v oboru mosty a inž. konstrukce 

č. autorizace: 0400623 

Odpovědný projektant stavby Ing. František Kortus 

T: +420 475 201 724, E: kortus@dipont.cz 

  

mailto:kortus@dipont.cz
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2 Všeobecně 

Stavba řeší rekonstrukci silničního mostu ev.č. 11271-2. 

Je navržena demolice stávajícího mostu a výstavba nového mostního objektu. Nový most bude 

tvořen železobetonovou rámovou konstrukcí o jednom poli se světlostí 5,0m, šířka mezi obrubami na 

mostě je 7,6 m, most je kolmý. Komunikace na mostě se nachází ve směrovém oblouku o poloměru 

188m. Na obou stranách komunikace na mostě budou železobetonové římsy š. 0,8m s výškou odrazné 

hrany 150 mm, na římsách bude osazeno zábradelní svodidlo se stupněm zadržení H2. 

V rámci rekonstrukce mostu bude provedena obnova vozovky v nezbytném rozsahu před a za 

mostem. Celková délka úprav je cca 50 m. 

Silniční provoz bude po dobu rekonstrukce mostu veden po objízdné trase. 

3 Postup výstavby 

Stavba bude realizována v následujících etapách: 

• Vyznačení objízdné trasy 

• Zřízení zařízení staveniště 

• Odstranění asfaltové vozovky na mostě a v přilehlých úsecích 

• Demolice stávající nosné konstrukce 

• Dočasné převedení toku v prostoru mezi opěrami 

• Zřízení čerpacích studní - výstavba bude probíhat pod hladinou podzemní vody 

• Demolice spodní stavby vč. základů 

• Provedení výkopů 

• Výměna podloží 

• Výstavba založení a nosné konstrukce mostu – zhotovení armokoše a betonáž 

základových pasů, stojek a příčle rámu nosné konstrukce 

• Hydroizolace spodní stavby a nosné konstrukce 

• Provedení hutněných zásypů vč. drenáže v přechodové oblasti 

• Betonáž monolitických říms 

• Zhotovení asfaltové vozovky na mostě a mimo most vč. podkladních vrstev 

• Osazení zábradelního svodidla na mostě a navazujících svodidel před a za mostem 

• Dokončení terénních úprav svahů a koryta a provedení odláždění v korytě a kolem křídel 

mostu 

• Dokončovací práce 

4 Návrh dopravních opatření a dopravního značení 

Schéma objízdné trasy s vyznačením provizorního dopravního značení je zakresleno v příloze 

tohoto dokumentu. 

Objízdná trasa bude vedena přes městys Želetava po komunikaci II/410 a I/38. 
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Objízdná trasa bude obousměrná. Před zahájením výstavby bude navržená objízdná trasa 

zkontrolována vybraným zhotovitelem, zda nekoliduje s aktuálními dopravními omezeními. 

Zhotovitel bude informovat daného zřizovatele či zajišťovatele autobusové dopravy u uzavírce 

daného úseku v ul. 6ížkovav předstihu min. 1. měsíce před zahájením stavebních prací. 

5 Podmínky pro umístění značek 

Dopravní značky budou na místo umístěny těsně před započetím prací a po ukončení prací budou 

neprodleně odstraněny. Používané značky budou v retroreflexní úpravě. Rozměry a provedení 

dopravních značek musí být v souladu s ČSN EN 1436 a ČSN EN 12899-1. K označení nesmí být použito 

nečitelných nebo poškozených značek. Umístění schválených značek, zábran a osvětlení zábran bude 

provedeno v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, (III. 

vydání). Značky a zábrany musí být zajištěny proti posunu vlivem povětrnosti. 

Sloupky u přenosných dopravních značek budou červenobílé, délky jednotlivých barevných polí 

budou 10 cm. Spodní okraj nejspodnější značky bude nejméně 60 cm nad vozovkou. 

Značky dočasně pozbývající platnosti budou přikryty nebo přeškrtnuty reflexní fólií. 

6 Soupis použitých značek  

Popis dopravní značky Zn. POČET 

Změna místní úpravy IP 22 4 

Směrová tabule pro vyznačení objížďky IS 11b 10 

Návěst před slepou pozemní komunikací IP 10b 2 

Dodatková tabulka E3a 2 

Značky celkem   18 

      

Zábrana pro ozn. Uzavírky Z 2 2 

 

7 Závěr 

Každé změně dopravy bude předcházet místní šetření za účasti Dopravního inspektorátu Policie 

ČR ke kontrole správnosti osazení dopravních značek. Z pracovníků dodavatele bude stanovena 

odpovědná osoba za dozor pro případy ztráty dopravních značek a jejich rychlého doplnění nebo řešení 

dalších možných situací v souvislosti s bezpečností silničního provozu. 

 

Přílohy: 

Schéma objízdné trasy  

 

V Ústí nad Labem, listopad 2023    vypracoval: Ing. František Kortus 

          DIPONT s.r.o. 
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